
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยเพื่อป้องกันอัคคีภัยและอุบัติภัยตามที่กฎหมายกำหนด

รหัสโครงการ... : 50100000-3486 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตพระโขนง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายชัยยุทธ วรรธนผล โทร.6513 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวมลธิณี  แจ้งสามสี  โทร.1519
1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตพระโขนงมีนโยบายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จึงได้มีการตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยให้มีระบบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยให้เป็นตามที่กฎหมายกำหนดโดยระบบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยอยู่ในสภาพพร้อมใช้งา
นตลอดเวลา เพื่อลดการสูญเสียของผู้อยู่อาศัยในอาคารในกรณีเกิดอัคคีภัยและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตพระโขนง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. เพื่อให้อาคารมีความปลอดภัยมีระบบป้องกันที่สมบูรณ์ในการป้องกันอัคคีภัย
3. เพื่อให้เจ้าของอาคารได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดและมีการตรวจสอบอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
จำนวนอาคารเสี่ยงภัยที่ได้รับการตรวจสอบและสั่งการให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดร้อยละ 80
ของอาคารเสี่ยงภัยที่ออกตรวจสอบทั้งหมด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 1. ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจข้อมูลจำนวนอาคารประเภทเสี่ยงภัยตามที่กฏหมายกำหนด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำหนังสือถึงหน่วยงานภายนอกให้จัดทำมาตราการป้องกันอัคคีภัย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของอาคารสูงในพื้นที่ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 29/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบอาคารสูงเพื่อป้องกันอัคคีภัยและอุบัติภัยตามที่กฎหมายกำหนด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งรายงานการตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัย จำนวน 57 อาคาร ให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งหนังสือแจ้งอาคารเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตพระโขนงทำการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 28/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำรายงานอาคารเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตพระโขนง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตพระโขนง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 1/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตพระโขนง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 29/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

0100000-3486-31-102568
หน้าที่1/8 (พิมพ์เมื่อวันที่ 31-10-2025, 4:24 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยเพื่อป้องกันอัคคีภัยและอุบัติภัยตามที่กฎหมายกำหนด

รหัสโครงการ... : 50100000-3486 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตพระโขนง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายชัยยุทธ วรรธนผล โทร.6513 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวมลธิณี  แจ้งสามสี  โทร.1519
1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตพระโขนงมีนโยบายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จึงได้มีการตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยให้มีระบบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยให้เป็นตามที่กฎหมายกำหนดโดยระบบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยอยู่ในสภาพพร้อมใช้งา
นตลอดเวลา เพื่อลดการสูญเสียของผู้อยู่อาศัยในอาคารในกรณีเกิดอัคคีภัยและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตพระโขนง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. เพื่อให้อาคารมีความปลอดภัยมีระบบป้องกันที่สมบูรณ์ในการป้องกันอัคคีภัย
3. เพื่อให้เจ้าของอาคารได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดและมีการตรวจสอบอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
จำนวนอาคารเสี่ยงภัยที่ได้รับการตรวจสอบและสั่งการให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดร้อยละ 80
ของอาคารเสี่ยงภัยที่ออกตรวจสอบทั้งหมด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 1. ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจข้อมูลจำนวนอาคารประเภทเสี่ยงภัยตามที่กฏหมายกำหนด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำหนังสือถึงหน่วยงานภายนอกให้จัดทำมาตราการป้องกันอัคคีภัย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของอาคารสูงในพื้นที่ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 29/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบอาคารสูงเพื่อป้องกันอัคคีภัยและอุบัติภัยตามที่กฎหมายกำหนด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งรายงานการตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัย จำนวน 57 อาคาร ให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งหนังสือแจ้งอาคารเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตพระโขนงทำการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 28/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำรายงานอาคารเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตพระโขนง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตพระโขนง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 1/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตพระโขนง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 29/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

0100000-3486-31-102568
หน้าที่2/8 (พิมพ์เมื่อวันที่ 31-10-2025, 4:24 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

0100000-3486-31-102568
หน้าที่3/8 (พิมพ์เมื่อวันที่ 31-10-2025, 4:24 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

: กิจกรรมการตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยเพื่อป้องกันอัคคีภัยและอุบัติภัยตามที่กฎหมายกำหนด
รหัสโครงการ... : 50100000-3486 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตพระโขนง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายชัยยุทธ วรรธนผล โทร.6513 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวมลธิณี  แจ้งสามสี  โทร.1519
1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตพระโขนงมีนโยบายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จึงได้มีการตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยให้มีระบบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยให้เป็นตามที่กฎหมายกำหนดโดยระบบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยอยู่ในสภาพพร้อมใช้งา
นตลอดเวลา เพื่อลดการสูญเสียของผู้อยู่อาศัยในอาคารในกรณีเกิดอัคคีภัยและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตพระโขนง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. เพื่อให้อาคารมีความปลอดภัยมีระบบป้องกันที่สมบูรณ์ในการป้องกันอัคคีภัย
3. เพื่อให้เจ้าของอาคารได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดและมีการตรวจสอบอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
จำนวนอาคารเสี่ยงภัยที่ได้รับการตรวจสอบและสั่งการให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดร้อยละ 80
ของอาคารเสี่ยงภัยที่ออกตรวจสอบทั้งหมด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 1. ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจข้อมูลจำนวนอาคารประเภทเสี่ยงภัยตามที่กฏหมายกำหนด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำหนังสือถึงหน่วยงานภายนอกให้จัดทำมาตราการป้องกันอัคคีภัย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของอาคารสูงในพื้นที่ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 29/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบอาคารสูงเพื่อป้องกันอัคคีภัยและอุบัติภัยตามที่กฎหมายกำหนด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งรายงานการตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัย จำนวน 57 อาคาร ให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งหนังสือแจ้งอาคารเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตพระโขนงทำการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 28/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำรายงานอาคารเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตพระโขนง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตพระโขนง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 1/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตพระโขนง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 29/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยเพื่อป้องกันอัคคีภัยและอุบัติภัยตามที่กฎหมายกำหนด

0100000-3486-31-102568
หน้าที่4/8 (พิมพ์เมื่อวันที่ 31-10-2025, 4:24 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รหัสโครงการ...

0100000-3486-31-102568
หน้าที่5/8 (พิมพ์เมื่อวันที่ 31-10-2025, 4:24 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

: 50100000-3486

0100000-3486-31-102568
หน้าที่6/8 (พิมพ์เมื่อวันที่ 31-10-2025, 4:24 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตพระโขนง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายชัยยุทธ วรรธนผล โทร.6513 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวมลธิณี  แจ้งสามสี  โทร.1519
1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตพระโขนงมีนโยบายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จึงได้มีการตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยให้มีระบบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยให้เป็นตามที่กฎหมายกำหนดโดยระบบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยอยู่ในสภาพพร้อมใช้งา
นตลอดเวลา เพื่อลดการสูญเสียของผู้อยู่อาศัยในอาคารในกรณีเกิดอัคคีภัยและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตพระโขนง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. เพื่อให้อาคารมีความปลอดภัยมีระบบป้องกันที่สมบูรณ์ในการป้องกันอัคคีภัย
3. เพื่อให้เจ้าของอาคารได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดและมีการตรวจสอบอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
จำนวนอาคารเสี่ยงภัยที่ได้รับการตรวจสอบและสั่งการให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดร้อยละ 80
ของอาคารเสี่ยงภัยที่ออกตรวจสอบทั้งหมด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 1. ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจข้อมูลจำนวนอาคารประเภทเสี่ยงภัยตามที่กฏหมายกำหนด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำหนังสือถึงหน่วยงานภายนอกให้จัดทำมาตราการป้องกันอัคคีภัย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของอาคารสูงในพื้นที่ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 29/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบอาคารสูงเพื่อป้องกันอัคคีภัยและอุบัติภัยตามที่กฎหมายกำหนด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งรายงานการตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัย จำนวน 57 อาคาร ให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งหนังสือแจ้งอาคารเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตพระโขนงทำการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 28/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำรายงานอาคารเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตพระโขนง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตพระโขนง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 1/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตพระโขนง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 29/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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