
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองมอญจากคลองขวางล่างถึงสุดระยะทางที่กำหนด

รหัสโครงการ... : 50100000-3491 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 14,160,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตพระโขนง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุรเจษฐ์  ฃุลีวรรณ์ โทร.6513 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวมลธิณี  แจ้งสามสี  โทร.1519
1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยพื้นที่ของพระโขนงเคยประสบภาวะน้ำท่วมอย่างหนักเมื่อปี พ.ศ. 2526
ต่อมาได้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหามาเป็นลำดับทำให้สภาวะน้ำท่วมไม่รุนแรงเช่นแต่ก่อนแต่เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่มมีระดับสูงกว่าระดับน้ำทะเล
เพียงเล็กน้อย ในช่วงฤดูฝนเมื่อมีฝนตกปริมาณมากที่จะรับน้ำไว้เป็นจำนวนมากทำให้ระบายน้ำออกจากพื้นที่ไม่ทันเกิดภาวะน้ำท่วมขังโดยเฉพาะตาม ถนน
ตรอก ซอย ที่มีระดับต่ำหรือไม่มีทางระบายน้ำสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินและเกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน
สำนักงานเขตพระโขนงได้พยายามป้องกันและแก้ไขทุกวิถีทางมาโดยตลอดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอันเกิดจากปัญหาน้ำท่วมและผลการดำเนินการที่ผ่า
นมาสามารถแก้ไขปัญหาได้เป็นที่น่าพอใจอย่างไรก็ตามจะต้องดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
คลองขวางบนเป็นคลองที่มีความสำคัญในเขตพระโขนงและเขตสวนหลวงเพราะเป็นคลองแบ่งเขตพื้นที่ของทั้ง 2 เขต
โดยรับน้ำจากพื้นที่ใกล้เคียงระบายลงสู่คลองหลักของสำนักการระบายน้ำ
ด้านซ้ายติคลองบางนาจีนด้านขวาติดคลองสวนอ้อยไปสู่คลองพระโขนงลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาต่อไป ปัจจุบันมีสภาพตื้นเขินและถูกถมดินลุกล้ำคลอง
จึงมีความจำเป็นต้องก่อสร้างเขื่อนริมคลองให้มีความสามารถในการระบายน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและคลองขวางบนเป็นคลองหลักของเขตพระโขนงใ
นโครงการจิตอาสาพัฒนาที่ต้องดูแลและพัฒนาอย่างยั่งยืน

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1. เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตพระโขนง
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ
3. เพื่อป้องกันการรุกล้ำคลองจากประชาชนริมคลอง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 07. ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขต

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผนและจัดทำประมาณราคา/ราคากลาง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติราคากลาง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติราคากลาง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้าง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 29/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาจ้าง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 28/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ได้มีหนังสือที่ กท1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563
ให้ทุกหน่วยงานชลอการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอื่น
ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันธ์ไว้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 29/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...คืนงบประมาณ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 28/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คำนวณราคากลางใหม่
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 %
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10 :: 30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คำนวณราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11 :: 1/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานขอซื้อขอจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12 :: 29/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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