
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : แก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (Black spot) ในพื้นที่เขตพระโขนง

รหัสโครงการ... : 50100000-3678 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตพระโขนง / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทศกิจ ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวมลธิณี  แจ้งสามสี โทร. 1519
1.3 หลักการและเหตุผล

สถานการณ์ปัจจุบันการเกิดอุบัติเหตุ ความไม่ปลอดภัยในการสัญจรทางถนนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ชีวิต ร่างการ
และทรัพย์สินของประชาชนในกรุงเทพมหานคร สำนักการจราจรและขนส่งในฐานะหน่วยงานหลักจึงได้กำหนดตัวขี้วัดเจรจาตกลง
ระดับความสำเร็จในการลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่มีความถี่การเกิดอุบัติเหตุไม่น้อยกว่า 3 ครั้งในรอบ 1 ปี
โดยมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตซึ่งพิจารณาคัดเลือกจากจุดเสี่ยงจากฐานข้อมูลสถิติอุบัติเหตุกำหนดให้เป็นจุดดำเนินการและเป็นการบูรณาการความร่วมมือกับ
หน่วยงานสนับสนุนและหน่วยงานอื่น ๆ
เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานเขตพระโขนงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ล
ดจำนวนผู้เสียชีวิตจากจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวนี้ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนหรือผู้ร่วมทางเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2.2 เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พื้นที่เขตพระโขนง มีเป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 เพื่อให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมีแนวทางบูรณาการ แผนโครงการกิจกรรมอย่างเป็นระบบ สามารถบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
2.4 เพื่อให้หน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องสามารถนำการปฏิบัติการแก้ไข
และปรับปรุงจุดเสี่ยงใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานตามภารกิจหน้าที่ในส่วนที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.5 เพื่อให้พื้นที่บริเวณจุดเสี่ยงทางอุบัติเหตุที่กำหนดเกิดความเรียบร้อย สะอาด ปลอดภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
พื้นที่จุดเสี่ยงอุบัติเหตุของสำนักงานเขตพระโขนงมีจำนวน 1 จุด ดังนี้
1. ทางแยกก่อนเข้าด่านเก็บเงิน (ทางด่วนสุขุมวิทซอย 62)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและหยุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๒ - ปลอดอุบัติเหตุ

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๒ ลดอุบัติเหตุทางถนน
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 องค์ประกอบที่1.1 ระดับความสำเร็จในการลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/02/2566 : ได้จัดการประชุมกับหน่วยงานหลักเพื่อกำหนดภารกิจที่มอบหมายเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/03/2566 : ทำหนังสือส่งสำนักการจราจรและขนส่งสภาพพื้นที่เขตพระโขนง รวมทั้งกระจกโค้งตามแยกต่างๆ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 21/04/2566 : จัดรณรงค์บริเวณพื้นที่เขตพระโขนงให้ปฏิบัติตามกฎวินัยจราจร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 23/05/2566 : จัดกิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัยปลอดภัย 100 เปอร์เซนต์ ในสำนักงานเขตพระโขนง เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 66
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 22/06/2566 : บริเวณก่อนเข้าด่านเก็บเงิน(ทางด่วนสุขุมวิท 62)
เป็นพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบของการทางพิเศษทางกรุงเทพมหานครไม่สามารถเข้าไปดำเนินการแก้ไขได้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/07/2566 : ฝ่ายโยธาทำการสำรวจไฟฟ้าที่เสียผลปรากฎไม่พบว่ามีไฟฟ้าที่เสียแต่อย่างใด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 23/08/2566 : จัดการอบรมให้กับนักเรียนและผู้ปกครองให้ความรู้และความเข้าใจในกฎเครื่องหมายการจราจร จำนวน 4 โรงเรียน
1. โรงเรียนพูนสิน 2. โรงเรียนบางจาก 3. โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 4.โรงเรียนธรรมมงคล
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/09/2566 :
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
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หน้าที่1/2 (พิมพ์เมื่อวันที่ 3-02-2026, 2:19 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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