
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการให้บริการที่ดีที่สุด

รหัสโครงการ... : 50110000-3337 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางกะปิ / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุรสิทธิ์ โคษา ผู้ประสานงาน สยป : นายปวริศ  ศักดิ์พัฒนพงศ์
1.3 หลักการและเหตุผล

จากวิสัยทัศน์ของสำนักงานเขตบางกะปิที่กล่าวไว้ว่า ?บางกะปิเป็นเขตน่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมที่ดี ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมมือกันพัฒนา ชุมชนเข้มแข็ง
และประชาชนพึงพอใจในการบริการ? ประกอบกับชุมชนบริเวณริมคลองวัดศรีบุญเรืองได้รับความไม่สะดวกสบาย
ไม่ปลอดภัยจากใช้จากทางเดินริมคลองวัด    ศรีบุญเรือง ความรกรุงรังบริเวณริมคลอง
จึงเกิดแนวคิดที่จะปรับปรุงฟื้นฟูสภาพคลองวัดศรีบุญเรืองที่มีปัญหาดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี
ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมมือกันพัฒนาชุมชนเข้มแข็งตามวิสัยทัศน์ของสำนักงานเขตที่กำหนดไว้
โดยใช้หลักการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมมาใช้ในการดำเนินการ   เกิดเป็นโครงการ ?บางกะปิร่วมใจ สร้างวินัย รักษ์คลอง?
โดยชุมชนบริเวณริมคลองวัดศรีบุญเรืองเป็นแกนนำหลักในการคิด การทำ และการดูแล เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาคลองวัดศรีบุญเรือง
และสำนักงานเขตบางกะปิเป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมในหลากหลายกิจกรรม 
และหลากหลายภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมด้วย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คลองวัดศรีบุญเรืองทั้งสองฝั่งมีภูมิทัศน์ทางกายภาพที่สวยงาม ปลอดภัย สะอาด
ไม่มีขยะ วัชพืช กิ่งไม้ วัสดุ หรือสิ่งอื่น ๆ ในลักษณะเดี่ยวกันกีดขวางคลอง เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนริมคลองวัดศรีบุญเรือง หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน และสถานประกอบการในการพัฒนาคลองวัดศรีบุญเรือง และมีแหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่สะอาด สวยงาม และปลอดภัย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้คลองวัดศรีบุญเรืองไม่ตื้นเขิน ไม่มีขยะ วัชพืช กิ่งไม้ วัสดุ หรือสิ่งอื่น ๆ ในลักษณะเดี่ยวกันกีดขวางคลอง
โดยให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
2. เพื่อให้เกิดพัฒนาบริเวณริมคลองตลอดแนวคลองวัดศรีบุญเรืองทั้งสองฝั่งคลองมีภูมิทัศน์ทางกายภาพที่สวยงาม ปลอดภัย
และมีการนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้เกี่ยวการป้องกันการพังทลายของดินริมฝั่งคลองอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและประชาชนในพื้นที่
3. เพื่อให้เกิดแหล่งพักผ่อนหย่อนใจริมคลองวัดศรีบุญเรืองที่สะอาด สวยงาม และปลอดภัยให้กับประชาชนและทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1. ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาให้คลองวัดศรีบุญเรืองไม่มีขยะ วัชพืช กิ่งไม้ วัสดุ หรือสิ่งอื่น ๆ ในลักษณะเดี่ยวกันกีดขวางคลอง 
2. บริเวณริมคลองตลอดแนวคลองวัดศรีบุญเรืองทั้งสองฝั่งคลองมีภูมิทัศน์ทางกายภาพที่สวยงาม ปลอดภัย
และมีการนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้เกี่ยวการป้องกันการพังทลายของดินริมฝั่งคลอง อย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและประชาชนในพื้นที่
3. มีแหล่งพักผ่อนหย่อนใจริมคลองวัดศรีบุญเรืองที่สะอาด สวยงาม และปลอดภัยให้กับประชาชนและทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่3 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2562 : 1. จัดทำโครงการและแผนการปฏิบัติงาน 2. ประชาสัมพันธ์โครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการทำงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 20/12/2562 : 1. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
2. เก็บตัวอย่างน้ำบริเวณคลองวัดศรีบุญเรือง - ริมคลองหัวหมาก เพื่อส่งตรวจค่าหาค่าน้ำเสีย เพื่อดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/1/2563 :1. ดำเนินการพัฒนา และปรับภูมิทัศน์ บริเวณริมคลองตลอดแนวคลองวัดศรีบุญเรืองทั้งสองฝั่งคลองให้สวยงาม ปลอดภัย 
2. ดำเนินการปรับปรุงให้เป็นแหล่งพักผ่อน ของประชาชนทั่วไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 26/2/2563 : 1. ดำเนินการพัฒนา และปรับภูมิทัศน์ บริเวณริมคลองตลอดแนวคลองวัดศรีบุญเรืองทั้งสองฝั่งคลองให้สวยงาม ปลอดภัย 
2. ดำเนินการปรับปรุงให้เป็นแหล่งพักผ่อน ของประชาชนทั่วไป
3. ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน และประชาชนที่พักอาศัยอยู่บริเวณริมคลองตลอดแนวคลองวัดศรีบุญเรืองทั้งสองฝั่ง

50110000-3337-19-32569
หน้าที่1/11 (พิมพ์เมื่อวันที่ 19-03-2026, 7:23 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ให้ตระหนักถึงความสำคัญและช่วยกันรักษาความสะอาดของคลอง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 30/3/2563 : ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองวัดศรีบุญเรือง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 22/4/2563 : อยู่ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 26/5/2563 : สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 30/6/2563 : ติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่บริเวณริมคลองวัดศรีบุญเรือง ได้ทราบว่ามีสวนหย่อมเพื่อพักผ่อน
และได้ตระหนักถึงการรักษาความสะอาดของคลอง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/7/2563 : อยู่ระหว่างการดำเนินงานจัดเก็บข้อมูลสถานประกอบการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 24/8/2563 : 1. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรักษ์คูคลอง ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองวัดศรีบุญเรือง 
2. ดำเนินการปลูกหญ้าแฝกริมคลองวัดศรีบุญเรือง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 25/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการให้บริการที่ดีที่สุด

รหัสโครงการ... : 50110000-3337 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางกะปิ / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุรสิทธิ์ โคษา ผู้ประสานงาน สยป : นายปวริศ  ศักดิ์พัฒนพงศ์
1.3 หลักการและเหตุผล

จากวิสัยทัศน์ของสำนักงานเขตบางกะปิที่กล่าวไว้ว่า ?บางกะปิเป็นเขตน่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมที่ดี ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมมือกันพัฒนา ชุมชนเข้มแข็ง
และประชาชนพึงพอใจในการบริการ? ประกอบกับชุมชนบริเวณริมคลองวัดศรีบุญเรืองได้รับความไม่สะดวกสบาย
ไม่ปลอดภัยจากใช้จากทางเดินริมคลองวัด    ศรีบุญเรือง ความรกรุงรังบริเวณริมคลอง
จึงเกิดแนวคิดที่จะปรับปรุงฟื้นฟูสภาพคลองวัดศรีบุญเรืองที่มีปัญหาดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี
ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมมือกันพัฒนาชุมชนเข้มแข็งตามวิสัยทัศน์ของสำนักงานเขตที่กำหนดไว้
โดยใช้หลักการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมมาใช้ในการดำเนินการ   เกิดเป็นโครงการ ?บางกะปิร่วมใจ สร้างวินัย รักษ์คลอง?
โดยชุมชนบริเวณริมคลองวัดศรีบุญเรืองเป็นแกนนำหลักในการคิด การทำ และการดูแล เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาคลองวัดศรีบุญเรือง
และสำนักงานเขตบางกะปิเป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมในหลากหลายกิจกรรม 
และหลากหลายภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมด้วย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คลองวัดศรีบุญเรืองทั้งสองฝั่งมีภูมิทัศน์ทางกายภาพที่สวยงาม ปลอดภัย สะอาด
ไม่มีขยะ วัชพืช กิ่งไม้ วัสดุ หรือสิ่งอื่น ๆ ในลักษณะเดี่ยวกันกีดขวางคลอง เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนริมคลองวัดศรีบุญเรือง หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน และสถานประกอบการในการพัฒนาคลองวัดศรีบุญเรือง และมีแหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่สะอาด สวยงาม และปลอดภัย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้คลองวัดศรีบุญเรืองไม่ตื้นเขิน ไม่มีขยะ วัชพืช กิ่งไม้ วัสดุ หรือสิ่งอื่น ๆ ในลักษณะเดี่ยวกันกีดขวางคลอง
โดยให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
2. เพื่อให้เกิดพัฒนาบริเวณริมคลองตลอดแนวคลองวัดศรีบุญเรืองทั้งสองฝั่งคลองมีภูมิทัศน์ทางกายภาพที่สวยงาม ปลอดภัย
และมีการนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้เกี่ยวการป้องกันการพังทลายของดินริมฝั่งคลองอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและประชาชนในพื้นที่
3. เพื่อให้เกิดแหล่งพักผ่อนหย่อนใจริมคลองวัดศรีบุญเรืองที่สะอาด สวยงาม และปลอดภัยให้กับประชาชนและทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1. ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาให้คลองวัดศรีบุญเรืองไม่มีขยะ วัชพืช กิ่งไม้ วัสดุ หรือสิ่งอื่น ๆ ในลักษณะเดี่ยวกันกีดขวางคลอง 
2. บริเวณริมคลองตลอดแนวคลองวัดศรีบุญเรืองทั้งสองฝั่งคลองมีภูมิทัศน์ทางกายภาพที่สวยงาม ปลอดภัย
และมีการนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้เกี่ยวการป้องกันการพังทลายของดินริมฝั่งคลอง อย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและประชาชนในพื้นที่
3. มีแหล่งพักผ่อนหย่อนใจริมคลองวัดศรีบุญเรืองที่สะอาด สวยงาม และปลอดภัยให้กับประชาชนและทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

50110000-3337-19-32569
หน้าที่2/11 (พิมพ์เมื่อวันที่ 19-03-2026, 7:23 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ประเด็นยุทธศาสตร์

50110000-3337-19-32569
หน้าที่3/11 (พิมพ์เมื่อวันที่ 19-03-2026, 7:23 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่3 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2562 : 1. จัดทำโครงการและแผนการปฏิบัติงาน 2. ประชาสัมพันธ์โครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการทำงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 20/12/2562 : 1. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
2. เก็บตัวอย่างน้ำบริเวณคลองวัดศรีบุญเรือง - ริมคลองหัวหมาก เพื่อส่งตรวจค่าหาค่าน้ำเสีย เพื่อดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/1/2563 :1. ดำเนินการพัฒนา และปรับภูมิทัศน์ บริเวณริมคลองตลอดแนวคลองวัดศรีบุญเรืองทั้งสองฝั่งคลองให้สวยงาม ปลอดภัย 
2. ดำเนินการปรับปรุงให้เป็นแหล่งพักผ่อน ของประชาชนทั่วไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 26/2/2563 : 1. ดำเนินการพัฒนา และปรับภูมิทัศน์ บริเวณริมคลองตลอดแนวคลองวัดศรีบุญเรืองทั้งสองฝั่งคลองให้สวยงาม ปลอดภัย 
2. ดำเนินการปรับปรุงให้เป็นแหล่งพักผ่อน ของประชาชนทั่วไป
3. ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน และประชาชนที่พักอาศัยอยู่บริเวณริมคลองตลอดแนวคลองวัดศรีบุญเรืองทั้งสองฝั่ง
ให้ตระหนักถึงความสำคัญและช่วยกันรักษาความสะอาดของคลอง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 30/3/2563 : ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองวัดศรีบุญเรือง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 22/4/2563 : อยู่ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 26/5/2563 : สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 30/6/2563 : ติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่บริเวณริมคลองวัดศรีบุญเรือง ได้ทราบว่ามีสวนหย่อมเพื่อพักผ่อน
และได้ตระหนักถึงการรักษาความสะอาดของคลอง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/7/2563 : อยู่ระหว่างการดำเนินงานจัดเก็บข้อมูลสถานประกอบการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 24/8/2563 : 1. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรักษ์คูคลอง ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองวัดศรีบุญเรือง 
2. ดำเนินการปลูกหญ้าแฝกริมคลองวัดศรีบุญเรือง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 25/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการให้บริการที่ดีที่สุด

รหัสโครงการ... : 50110000-3337 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางกะปิ / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุรสิทธิ์ โคษา ผู้ประสานงาน สยป : นายปวริศ  ศักดิ์พัฒนพงศ์
1.3 หลักการและเหตุผล

จากวิสัยทัศน์ของสำนักงานเขตบางกะปิที่กล่าวไว้ว่า ?บางกะปิเป็นเขตน่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมที่ดี ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมมือกันพัฒนา ชุมชนเข้มแข็ง
และประชาชนพึงพอใจในการบริการ? ประกอบกับชุมชนบริเวณริมคลองวัดศรีบุญเรืองได้รับความไม่สะดวกสบาย
ไม่ปลอดภัยจากใช้จากทางเดินริมคลองวัด    ศรีบุญเรือง ความรกรุงรังบริเวณริมคลอง
จึงเกิดแนวคิดที่จะปรับปรุงฟื้นฟูสภาพคลองวัดศรีบุญเรืองที่มีปัญหาดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี
ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมมือกันพัฒนาชุมชนเข้มแข็งตามวิสัยทัศน์ของสำนักงานเขตที่กำหนดไว้

50110000-3337-19-32569
หน้าที่4/11 (พิมพ์เมื่อวันที่ 19-03-2026, 7:23 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

โดยใช้หลักการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมมาใช้ในการดำเนินการ   เกิดเป็นโครงการ ?บางกะปิร่วมใจ สร้างวินัย รักษ์คลอง?
โดยชุมชนบริเวณริมคลองวัดศรีบุญเรืองเป็นแกนนำหลักในการคิด การทำ และการดูแล เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาคลองวัดศรีบุญเรือง
และสำนักงานเขตบางกะปิเป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมในหลากหลายกิจกรรม 
และหลากหลายภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมด้วย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คลองวัดศรีบุญเรืองทั้งสองฝั่งมีภูมิทัศน์ทางกายภาพที่สวยงาม ปลอดภัย สะอาด
ไม่มีขยะ วัชพืช กิ่งไม้ วัสดุ หรือสิ่งอื่น ๆ ในลักษณะเดี่ยวกันกีดขวางคลอง เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนริมคลองวัดศรีบุญเรือง หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน และสถานประกอบการในการพัฒนาคลองวัดศรีบุญเรือง และมีแหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่สะอาด สวยงาม และปลอดภัย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้คลองวัดศรีบุญเรืองไม่ตื้นเขิน ไม่มีขยะ วัชพืช กิ่งไม้ วัสดุ หรือสิ่งอื่น ๆ ในลักษณะเดี่ยวกันกีดขวางคลอง
โดยให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
2. เพื่อให้เกิดพัฒนาบริเวณริมคลองตลอดแนวคลองวัดศรีบุญเรืองทั้งสองฝั่งคลองมีภูมิทัศน์ทางกายภาพที่สวยงาม ปลอดภัย
และมีการนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้เกี่ยวการป้องกันการพังทลายของดินริมฝั่งคลองอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและประชาชนในพื้นที่
3. เพื่อให้เกิดแหล่งพักผ่อนหย่อนใจริมคลองวัดศรีบุญเรืองที่สะอาด สวยงาม และปลอดภัยให้กับประชาชนและทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1. ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาให้คลองวัดศรีบุญเรืองไม่มีขยะ วัชพืช กิ่งไม้ วัสดุ หรือสิ่งอื่น ๆ ในลักษณะเดี่ยวกันกีดขวางคลอง 
2. บริเวณริมคลองตลอดแนวคลองวัดศรีบุญเรืองทั้งสองฝั่งคลองมีภูมิทัศน์ทางกายภาพที่สวยงาม ปลอดภัย
และมีการนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้เกี่ยวการป้องกันการพังทลายของดินริมฝั่งคลอง อย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและประชาชนในพื้นที่
3. มีแหล่งพักผ่อนหย่อนใจริมคลองวัดศรีบุญเรืองที่สะอาด สวยงาม และปลอดภัยให้กับประชาชนและทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่3 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2562 : 1. จัดทำโครงการและแผนการปฏิบัติงาน 2. ประชาสัมพันธ์โครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการทำงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 20/12/2562 : 1. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
2. เก็บตัวอย่างน้ำบริเวณคลองวัดศรีบุญเรือง - ริมคลองหัวหมาก เพื่อส่งตรวจค่าหาค่าน้ำเสีย เพื่อดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/1/2563 :1. ดำเนินการพัฒนา และปรับภูมิทัศน์ บริเวณริมคลองตลอดแนวคลองวัดศรีบุญเรืองทั้งสองฝั่งคลองให้สวยงาม ปลอดภัย 
2. ดำเนินการปรับปรุงให้เป็นแหล่งพักผ่อน ของประชาชนทั่วไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 26/2/2563 : 1. ดำเนินการพัฒนา และปรับภูมิทัศน์ บริเวณริมคลองตลอดแนวคลองวัดศรีบุญเรืองทั้งสองฝั่งคลองให้สวยงาม ปลอดภัย 
2. ดำเนินการปรับปรุงให้เป็นแหล่งพักผ่อน ของประชาชนทั่วไป
3. ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน และประชาชนที่พักอาศัยอยู่บริเวณริมคลองตลอดแนวคลองวัดศรีบุญเรืองทั้งสองฝั่ง
ให้ตระหนักถึงความสำคัญและช่วยกันรักษาความสะอาดของคลอง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 30/3/2563 : ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองวัดศรีบุญเรือง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 22/4/2563 : อยู่ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 26/5/2563 : สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 30/6/2563 : ติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่บริเวณริมคลองวัดศรีบุญเรือง ได้ทราบว่ามีสวนหย่อมเพื่อพักผ่อน
และได้ตระหนักถึงการรักษาความสะอาดของคลอง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/7/2563 : อยู่ระหว่างการดำเนินงานจัดเก็บข้อมูลสถานประกอบการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 24/8/2563 : 1. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรักษ์คูคลอง ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองวัดศรีบุญเรือง 
2. ดำเนินการปลูกหญ้าแฝกริมคลองวัดศรีบุญเรือง

50110000-3337-19-32569
หน้าที่5/11 (พิมพ์เมื่อวันที่ 19-03-2026, 7:23 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %

50110000-3337-19-32569
หน้าที่6/11 (พิมพ์เมื่อวันที่ 19-03-2026, 7:23 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท

50110000-3337-19-32569
หน้าที่7/11 (พิมพ์เมื่อวันที่ 19-03-2026, 7:23 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน

50110000-3337-19-32569
หน้าที่8/11 (พิมพ์เมื่อวันที่ 19-03-2026, 7:23 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12 :: 25/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการให้บริการที่ดีที่สุด

รหัสโครงการ... : 50110000-3337 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางกะปิ / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุรสิทธิ์ โคษา ผู้ประสานงาน สยป : นายปวริศ  ศักดิ์พัฒนพงศ์
1.3 หลักการและเหตุผล

จากวิสัยทัศน์ของสำนักงานเขตบางกะปิที่กล่าวไว้ว่า ?บางกะปิเป็นเขตน่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมที่ดี ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมมือกันพัฒนา ชุมชนเข้มแข็ง
และประชาชนพึงพอใจในการบริการ? ประกอบกับชุมชนบริเวณริมคลองวัดศรีบุญเรืองได้รับความไม่สะดวกสบาย
ไม่ปลอดภัยจากใช้จากทางเดินริมคลองวัด    ศรีบุญเรือง ความรกรุงรังบริเวณริมคลอง
จึงเกิดแนวคิดที่จะปรับปรุงฟื้นฟูสภาพคลองวัดศรีบุญเรืองที่มีปัญหาดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี
ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมมือกันพัฒนาชุมชนเข้มแข็งตามวิสัยทัศน์ของสำนักงานเขตที่กำหนดไว้
โดยใช้หลักการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมมาใช้ในการดำเนินการ   เกิดเป็นโครงการ ?บางกะปิร่วมใจ สร้างวินัย รักษ์คลอง?
โดยชุมชนบริเวณริมคลองวัดศรีบุญเรืองเป็นแกนนำหลักในการคิด การทำ และการดูแล เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาคลองวัดศรีบุญเรือง
และสำนักงานเขตบางกะปิเป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมในหลากหลายกิจกรรม 
และหลากหลายภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมด้วย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คลองวัดศรีบุญเรืองทั้งสองฝั่งมีภูมิทัศน์ทางกายภาพที่สวยงาม ปลอดภัย สะอาด
ไม่มีขยะ วัชพืช กิ่งไม้ วัสดุ หรือสิ่งอื่น ๆ ในลักษณะเดี่ยวกันกีดขวางคลอง เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนริมคลองวัดศรีบุญเรือง หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน และสถานประกอบการในการพัฒนาคลองวัดศรีบุญเรือง และมีแหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่สะอาด สวยงาม และปลอดภัย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้คลองวัดศรีบุญเรืองไม่ตื้นเขิน ไม่มีขยะ วัชพืช กิ่งไม้ วัสดุ หรือสิ่งอื่น ๆ ในลักษณะเดี่ยวกันกีดขวางคลอง
โดยให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
2. เพื่อให้เกิดพัฒนาบริเวณริมคลองตลอดแนวคลองวัดศรีบุญเรืองทั้งสองฝั่งคลองมีภูมิทัศน์ทางกายภาพที่สวยงาม ปลอดภัย
และมีการนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้เกี่ยวการป้องกันการพังทลายของดินริมฝั่งคลองอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและประชาชนในพื้นที่
3. เพื่อให้เกิดแหล่งพักผ่อนหย่อนใจริมคลองวัดศรีบุญเรืองที่สะอาด สวยงาม และปลอดภัยให้กับประชาชนและทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1. ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาให้คลองวัดศรีบุญเรืองไม่มีขยะ วัชพืช กิ่งไม้ วัสดุ หรือสิ่งอื่น ๆ ในลักษณะเดี่ยวกันกีดขวางคลอง 
2. บริเวณริมคลองตลอดแนวคลองวัดศรีบุญเรืองทั้งสองฝั่งคลองมีภูมิทัศน์ทางกายภาพที่สวยงาม ปลอดภัย
และมีการนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้เกี่ยวการป้องกันการพังทลายของดินริมฝั่งคลอง อย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและประชาชนในพื้นที่
3. มีแหล่งพักผ่อนหย่อนใจริมคลองวัดศรีบุญเรืองที่สะอาด สวยงาม และปลอดภัยให้กับประชาชนและทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่3 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2562 : 1. จัดทำโครงการและแผนการปฏิบัติงาน 2. ประชาสัมพันธ์โครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการทำงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 20/12/2562 : 1. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
2. เก็บตัวอย่างน้ำบริเวณคลองวัดศรีบุญเรือง - ริมคลองหัวหมาก เพื่อส่งตรวจค่าหาค่าน้ำเสีย เพื่อดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/1/2563 :1. ดำเนินการพัฒนา และปรับภูมิทัศน์ บริเวณริมคลองตลอดแนวคลองวัดศรีบุญเรืองทั้งสองฝั่งคลองให้สวยงาม ปลอดภัย 
2. ดำเนินการปรับปรุงให้เป็นแหล่งพักผ่อน ของประชาชนทั่วไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่5
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 26/2/2563 : 1. ดำเนินการพัฒนา และปรับภูมิทัศน์ บริเวณริมคลองตลอดแนวคลองวัดศรีบุญเรืองทั้งสองฝั่งคลองให้สวยงาม ปลอดภัย 
2. ดำเนินการปรับปรุงให้เป็นแหล่งพักผ่อน ของประชาชนทั่วไป
3. ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน และประชาชนที่พักอาศัยอยู่บริเวณริมคลองตลอดแนวคลองวัดศรีบุญเรืองทั้งสองฝั่ง
ให้ตระหนักถึงความสำคัญและช่วยกันรักษาความสะอาดของคลอง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 30/3/2563 : ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองวัดศรีบุญเรือง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 22/4/2563 : อยู่ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 26/5/2563 : สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 30/6/2563 : ติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่บริเวณริมคลองวัดศรีบุญเรือง ได้ทราบว่ามีสวนหย่อมเพื่อพักผ่อน
และได้ตระหนักถึงการรักษาความสะอาดของคลอง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/7/2563 : อยู่ระหว่างการดำเนินงานจัดเก็บข้อมูลสถานประกอบการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 24/8/2563 : 1. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรักษ์คูคลอง ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองวัดศรีบุญเรือง 
2. ดำเนินการปลูกหญ้าแฝกริมคลองวัดศรีบุญเรือง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 25/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................

50110000-3337-19-32569
หน้าที่11/11 (พิมพ์เมื่อวันที่ 19-03-2026, 7:23 am)


