
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย

รหัสโครงการ... : 50110000-3425 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 901,600 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 291,930 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางกะปิ / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวดุษณี  มีมูซอ ผู้ประสานงาน สยป : นายปวริศ  ศักดิ์พัฒนพงศ์
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร  ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชนในการสัญจรทั้งทางบก และทางน้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางน้ำ
ซึ่งสถิติพบว่าในแต่ละปีมีเด็กจมน้ำตายเป็นอันดับหนึ่งจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บต่างๆ  จึงมีนโยบายให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาต้องว่ายน้ำเป็นด้วยเหตุนี้สำนักงานเขตบางกะปิ จึงจัดทำโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย
เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตบางกะปิว่ายน้ำเป็น สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตบางกะปิมีทักษะพื้นฐาน
และทักษะการเอาชีวิตรอด
2 เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตบางกะปิมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง สมบูรณ์
3 เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตบางกะปิสนใจการเล่นกีฬาห่างไกลจากยาเสพติด
4 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตบางกะปิ

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
เพื่อให้นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ 10 โรงเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3         
ในปีการศึกษา 2564 ทุกคน ได้เรียนว่ายน้ำและมีทักษะการเอาชีวิตรอด จำนวนนักเรียน 1,387 คน (ใช้ข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ณ วันที่ 10
มิถุนายน 2562)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินประจำงวด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว โรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนอยู่ระหว่างจัดการเรียนการสอนตามโครการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/01/2564 : โรงเรียนได้จัดทำแผนการสอนว่ายน้ำในเดือน ม.ค. 64
แต่ต้องเลื่อนกำหนดการออกไปเนื่องจากสำนักการศึกษาได้มีประกาศเรื่อง ปิดสถานศึกษาชั่วคร่าว เนื่องจากเหตุพิเศษ (เพิ่มเติม) ,ฉบับที่ 3 และ
ฉบับที่ 4 ซึ่งโรงเรียนที่เบิกจ่ายค่าชุดว่ายน้ำแล้ว 2
โรงเรียนและอยู่ระหว่างกำหนดแผนการว่ายน้ำหลังจากจัดให้มีการจัดการเรียนการสอนในช่วงเปิดเรียน 1 กพ. 64
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 70,110 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 23/02/2564 : โรงเรียนดำเนินการจัดซื้อชุดว่ายน้ำและ จัดโปรแกรมการว่ายน้ำในเดือนมกราคม 2564 
 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 ทำให้ต้องเลื่อนกำหนดการว่ายน้ำออกไป
อยู่ระหว่างรอสำนักการศึกษาสรุปแนวทางการว่ายน้ำต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 28/03/2564 :  โรงเรียนเบิกจ่ายค่าชุดว่ายน้ำแล้ว 3 โรงเรียน
โรงเรียนในสังกัดจำนวน 10 โรงเรียนอยู่ระหว่างชะลอการดำเนินโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 103,460 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/04/2564 : โรงเรียนเบิกจ่ายค่าชุดว่ายน้ำแล้ว 4 โรงเรียน
และโรงเรียนอยู่ระหว่างชลอการดำเนินโครงการเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 อยู่ระหว่างรอแนวทางจากสำนักการศึกษา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 17,140 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่8
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 25/05/2564 : โรงเรียนเบิกจ่ายค่าชุดว่ายน้ำแล้ว 6 โรงเรียน
และโรงเรียนอยู่ระหว่างชะลอการดำเนินโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
และรอแนวทางจากสำนักการศึกษา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 86,020 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 23/06/2564 : โรงเรียนเบิกจ่ายค่าชุดว่ายน้ำแล้ว 6 โรงเรียน
โรงเรียนเบิกจ่ายค่าจ้างเหมารถโดยสารแล้ว 1 โรงเรียน
โรงเรียนเบิกจ่ายค่าจ่้างสอนแล้ว 1 โรงเรียน
และโรงเรียนอยู่ระหว่างชะลอการดำเนินโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
และรอแนวทางจากสำนักการศึกษา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 73.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 15,200 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/07/2564 : โรงเรียนเบิกจ่ายค่าชุดว่ายน้ำแล้ว 6 โรงเรียน
โรงเรียนเบิกจ่ายค่าจ้างเหมารถโดยสารแล้ว 1 โรงเรียน
โรงเรียนเบิกจ่ายค่าจ่้างสอนแล้ว 1 โรงเรียน
และโรงเรียนอยู่ระหว่างชะลอการดำเนินโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
และรอแนวทางจากสำนักการศึกษา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 25/08/2564 : โรงเรียนเบิกจ่ายค่าชุดว่ายน้ำแล้ว 6 โรงเรียน
โรงเรียนเบิกจ่ายค่าจ้างเหมารถโดยสารแล้ว 1 โรงเรียน
โรงเรียนเบิกจ่ายค่าจ่้างสอนแล้ว 1 โรงเรียน
และโรงเรียนอยู่ระหว่างชะลอการดำเนินโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
และรอแนวทางจากสำนักการศึกษา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 29/09/2564 :
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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