
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสอนภาษาอาหรับ

รหัสโครงการ... : 50110000-3437 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 768,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 496,200 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางกะปิ / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวดุษณี  มีมูซอ ผู้ประสานงาน สยป : นายปวริศ  ศักดิ์พัฒนพงศ์
1.3 หลักการและเหตุผล

ในสังคมโลกปัจจุบันการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นสิ่งจำเป็น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการสื่อสารการศึกษา การแสวงหาความรู้เพิ่มเติม
และเพื่อประกอบอาชีพ การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศไม่ได้เรียนรู้เพื่อความรู้ทางด้านภาษาเท่านั้น
แต่เป็นการสร้างความเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการเมือง     ดังนั้นในฐานะที่เป็นพลเมืองในยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร
และสาระสำคัญของนโยบายการสอนภาษาต่างประเทศซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2538
ให้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ที่ 1 ส่วนภาษาต่างประเทศอื่นสามารถจัดในรูปแบบของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหรือสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป
		สำนักงานเขตบางกะปิ ในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่เด็กในพื้นที่เขตบางกะปิ ได้จัดให้มีการสอนภาษาต่างประเทศอื่นเพิ่มเติม
เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนตามความสนใจและเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น ได้แก่ ภาษาอาหรับ เพราะเป็นภาษาที่ใช้ในประเทศเพื่อนบ้านที่มีการติดต่อ
ทั้งด้านการค้า สังคม วัฒนธรรม และการศึกษา จึงควรมีการวางพื้นฐานในการเรียนรู้ภาษาอาหรับ ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานเขตบางกะปิ จึงได้จัดทำโครงการสอนภาษาอาหรับขึ้น   ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ จำนวน 5 โรงเรียน
เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ภาษาอาหรับเป็นพื้นฐาน     และสามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอาหรับด้วยการสนทนาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับระดับ    ชั้นเรียน และมีความสุขในการเรียน

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ด้านปริมาณ   
โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ  จำนวน 5 โรงเรียน ประกอบด้วย
      โรงเรียนลำสาลี (ราษฎร์บำรุง)
      โรงเรียนสุเหร่าหัวหมากน้อย
      โรงเรียนสุเหร่าคลองจั่น
      โรงเรียนสุเหร่าวังใหญ่
      โรงเรียนคลองกะจะ (พงษ์สมบัติบำรุง)
ด้านคุณภาพ	
     	นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถสื่อสารภาษาอาหรับด้วยการสนทนาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับชั้นเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินประจำงวด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนอยู่ระหว่างปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ฝ่ายการศึกษาเบิกจ่ายงบประมาณเดือนพ.ย.63
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 69,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนอยู่ระหว่างจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2563
ฝ่ายการศึกษาดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนพฤศจิกายน 2563 แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 30,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/01/2564 : โรงเรียนได้จัดแผนการจัดการเรียนการสอนเดือน ม.ค. 64
ตามตามรางสอนแต่ต้องเลื่อนกำหนดการออกไปเนื่องจากสำนักการศึกษาได้มีประกาศเรื่อง ปิดสถานศึกษาชั่วคร่าว เนื่องจากเหตุพิเศษ (เพิ่มเติม)
,ฉบับที่ 3 และ ฉบับที่ 4 โดยจะจัดให้มีการจัดการเรียนการสอนในช่วงเปิดเรียน 1 กพ. 64 และเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือน ธ.ค. 63 แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 66,600 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 23/02/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 โรงเรียนงดจัดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 24 ธ.ค.63 ถึงวันที่ 
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

31 ม.ค. 64 และเมื่อสถานการณ์คลี่คลายโรงเรียนจึงได้เปิดทำการเรียนการสอน ในวันที่ 1 กพ. 64 
และฝ่ายการศึกษาได้เบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือน ธ.ค.63 แล้ว จะเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนกุมภาพันธ์ภายในวันที่ 5 มี.ค. 64
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 28/03/2564 : โรงเรียนอยู่ระหว่างจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2563 ฝ่ายการศึกษาดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเดือนกุมภาพันธ์
2564 เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 74,400 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/04/2564 : โรงเรียนอยู่ระหว่างปิดภาคเรียนที่ 2/2563 ฝ่ายการศึกษาเบิกจ่ายค่าตอบแทน เดือนมี.ค. 64 แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 91,200 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/05/2564 : โรงเรียนอยู่ระหว่างปิดภาคเรียนที่ 2/2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
จึงจำเป็นต้องรอให้สถานการณ์คลี่คลาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 23/06/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงมีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/07/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงมีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 25/08/2564 :  ฝ่ายการศึกษาดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเดือนกรกฎาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 24,600 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 29/09/2564 : ฝ่ายการศึกษาเบิกจ่ายค่าตอบแทน เดือนสิงหาคม และเดือนกันยายน 2564 เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 140,400 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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