
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : แก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (Black Spot) ในพื้นที่เขตบางกะปิ

รหัสโครงการ... : 50110000-3551 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางกะปิ / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายชยุตพล ประทีปชัย ผู้ประสานงาน สยป : นายปวริศ  ศักดิ์พัฒนพงศ์
1.3 หลักการและเหตุผล

เจ้าหน้าที่ของสำนักเทศกิจ สำนักงานเขต ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสำนักเทศกิจออกปฏิบัติการตรวจสอบ กำกับการปฏิบัติงานในเชิงพื้นที่ กวดขัน
และบังคับใช้กฎหมายไม่ให้ประชาชนฝ่าฝืนนำยานยนต์มาจอดกีดขวางการจราจร นำสิ่งของมาตั้ง วาง กอง
บนถนนในลักษณะกีดขวางการจราจร เบียดบังทางสาธารณะหรือถนนสาธารณะ
เพื่อประโยชน์ส่วนตัว และบดบังทัศนียภาพของเมือง  สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ในเชิงพื้นที่

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
สำนักงานเขตบางกะปิ ในฐานะหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ในการปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
ในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อำนวยความสะดวก และดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่
จึงได้จัดทำโครงการถนนปลอดภัย ปันน้ำใจ เพิ่มความสุข เพื่อความปลอดภัย สะอาดเรียบร้อย สวยงาม
ลดความขัดแย้งทางสังคมและประชาชนมีจิตสำนึกในการใช้ประโยชน์บนถนนร่วมกัน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดระเบียบพื้นผิวถนน
กวดขันการตั้งวาง กอง วัตถุใดๆ บนท้องถนน

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
จัดระเบียบบริเวณพื้นผิวถนน
ในถนนสายหลักและถนนสายรองทางลัดทางเชื่อมและถนนส่วนบุคคลซึ่งเจ้าของยินยอมให้ประชาชนใช้เป็นทางสัญจรได้ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 50 เขต
โดยกวดขันและบังคับใช้กฎหมายไม่ให้ประชาชนฝ่าฝืนนำสิ่งของมาตั้ง วาง
กองบนถนนในลักษณะเบียดบังทางสาธารณะและทางเท้าเพื่อประโยชน์ส่วนตัวและบดบังทัศนียภาพของเมือง โดยในพื้นที่เขตบางกะปิ
ได้กำหนดถนนสายหลักเพื่อดำเนินการตามโครงการ จำนวน 5 ถนน ได้แก่ ถนนศรีบูรพา , ถนนนวมินทร์ , ถนนเสรีไทย , ถนนพระรามเก้า
และถนนประดิษฐ์มนูธรรม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและหยุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๒ - ปลอดอุบัติเหตุ

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๒ ลดอุบัติเหตุทางถนน
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 25/01/2566 : อยู่ระหว่างรอรายละเอียดหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดจาก สยป.
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/02/2566 : สำนักงานเขตบางกะปิเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 66 เวลา 10.00 น. และได้รับบัญชีจุดเสี่ยงจาก สจส
และในส่วนที่เกี่ยวข้อง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 31/03/2566 : สำนักงานเขตบางกะปิจัดทำ Action Plan ส่งให้ สจส. เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 30/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 31/05/2566 :  อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 30/06/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 26/07/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 30/08/2566 :  อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่9
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 29/09/2566 : สำนักงานเขตบางกะปิดำเนินโครงการครบถ้วนเรียบร้อย กำหนดเป้าหมายจุดเสี่ยงในพื้นที่เขตบางกะปิ จำนวน 2 จุด ได้แก่
    1) ซอยรามคำแหง 24 ถนนหัวหมาก
    2) แยกรามคำแหง (ถนนพระราม 9-ถนนรามคำแหง)

รายงานผลการดำเนินงานให้สำนักการจราจรและขนส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด
-ครั้งที่ 1 ตามหนังสือที่ กท 5009/3602 ลว 15 พ.ค. 66
-ครั้งที่ 2 ตามหนังสือที่ กท 5009/6520 ลว 31 ส.ค. 66
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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