
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

รหัสโครงการ... : 50110000-3553 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางกะปิ / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายปกครอง ผู้ประสานงาน สยป : นายปวริศ ศักดิ์พัฒนพงศ์
1.3 หลักการและเหตุผล

นวัตกรรม หมายถึง แนวคิด วิธี และรูปแบบใหม่ๆ ในการจัดการองค์กร การดาเนินงาน และ
การให้บริการ อันเป็นผลมาจากการสร้าง พัฒนา เพิ่มพูน ต่อยอด หรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และแนวปฏิบัติต่างๆ
ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพประสิทธิผล หรือคุณภาพของการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่4 ความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 25/01/2566 : อยู่ระหว่างแจ้งเวียน และให้ทุกฝ่ายส่งแนวคิดพัฒนานวัตกรรมฯ ฝ่ายละ 1 แนวคิด ตามแบบฟอร์มที่ 1
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/02/2566 : ประชุมคัดเลือกการ ค้นหาแนวคิด ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดครบทั้ง 10 ฝ่าย
ตามแนวทางที่ฝ่ายปกครองได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเวียน ตามหนังสือที่ กท 5001/43 ลว. 6 มกราคม 2566 และ กท 5001/201 ลว. 25 มกราคม
2566 ซึ่งจะต้องเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  โดยนายไพรัตน์ เกษตรสินธุ์ ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ
เป็นประธานในการคัดเลือก ร่วมกับผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ผู้บริหารเขตและเจ้าหน้าที่ครบทั้ง 10 ฝ่าย เมื่อวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา
15.00 น. ณ ห้องประชุมเพชรมณี ชั้น 2 ผลการคัดเลือก เลือกแนวคิดของฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/03/2566 : นำเสนอแนวคิดต่อคณะกรรมการฯ วันที่ 21 มีนาคม 66 โครงการผ่านเรียบร้อย
รอปรับแก้ไขโครงการตามคำแนะนำของคณะกรรมการฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/04/2566 : ส่งสำเนาโครงการนวัตกรรมฯให้ ก.ก. เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือเลขที่ กท5001/3038 ลว 24 เมษายน 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 30/05/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการ จัดทำ QR Code เพื่อติดตั้งบริเวณท่าเรือและสถานที่ชุมชน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 22/06/2566 :  อยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการ ติดตั้ง QR Code บริเวณท่าเรือและสถานที่ชุมชนเรียบร้อยแล้ว และจัดเก็บข้อมูลรายเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 25/07/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการ จัดเก็บข้อมูลการแสกน QR Code รายเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 30/08/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการ จัดเก็บข้อมูลการแสกน QR Code รายเดือน และดำเนินการประเมินความพึงพอใจ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 28/09/2566 : ดำเนินการตามโครงการเรียบร้อยแล้ว โดยคะแนนความพึงใจต่อนวัตกรรม QR Code ข้อมูลการเดินทางจากท่าเทียบเรือทั้ง 9
ท่า ในพื้นที่เขตบางกะปิ ผ่าน Google site แนะนำแหล่งท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง สวนสาธารณะ พิพิธภัณฑ์ และสถานที่สำคัญ เท่ากับ ร้อยละ 93.27
(ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 11.43 น.) รายงานผลสถิติการใช้งาน QR Code ผ่าน Google Site เป็นรายเดือน มีผู้เข้าใช้งานสแกน
QR Code รวม 1,712 ครั้ง	(ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2566) และได้จัดส่งแฟ้มเอกสาร link Youtube ของคลิปวีดิทัศน์ และไฟล์
Infographic เสนอความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมฯ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : innovationreport77@gmail.com โดยตั้งชื่อเรื่องว่า
?การพัฒนานวัตกรรมของสำนักงานเขตบางกะปิ? เรียบร้อยแล้ว ด้วยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : chom_w@hotmail.co.th วันที่ 22 กันยายน
2566

50110000-3553-3-22569
หน้าที่1/8 (พิมพ์เมื่อวันที่ 3-02-2026, 2:19 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %

50110000-3553-3-22569
หน้าที่2/8 (พิมพ์เมื่อวันที่ 3-02-2026, 2:19 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

50110000-3553-3-22569
หน้าที่3/8 (พิมพ์เมื่อวันที่ 3-02-2026, 2:19 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน

50110000-3553-3-22569
หน้าที่4/8 (พิมพ์เมื่อวันที่ 3-02-2026, 2:19 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

รหัสโครงการ... : 50110000-3553 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางกะปิ / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายปกครอง ผู้ประสานงาน สยป : นายปวริศ ศักดิ์พัฒนพงศ์
1.3 หลักการและเหตุผล

นวัตกรรม หมายถึง แนวคิด วิธี และรูปแบบใหม่ๆ ในการจัดการองค์กร การดาเนินงาน และ
การให้บริการ อันเป็นผลมาจากการสร้าง พัฒนา เพิ่มพูน ต่อยอด หรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และแนวปฏิบัติต่างๆ
ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพประสิทธิผล หรือคุณภาพของการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่4 ความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 25/01/2566 : อยู่ระหว่างแจ้งเวียน และให้ทุกฝ่ายส่งแนวคิดพัฒนานวัตกรรมฯ ฝ่ายละ 1 แนวคิด ตามแบบฟอร์มที่ 1
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/02/2566 : ประชุมคัดเลือกการ ค้นหาแนวคิด ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดครบทั้ง 10 ฝ่าย
ตามแนวทางที่ฝ่ายปกครองได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเวียน ตามหนังสือที่ กท 5001/43 ลว. 6 มกราคม 2566 และ กท 5001/201 ลว. 25 มกราคม
2566 ซึ่งจะต้องเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  โดยนายไพรัตน์ เกษตรสินธุ์ ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ
เป็นประธานในการคัดเลือก ร่วมกับผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ผู้บริหารเขตและเจ้าหน้าที่ครบทั้ง 10 ฝ่าย เมื่อวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา
15.00 น. ณ ห้องประชุมเพชรมณี ชั้น 2 ผลการคัดเลือก เลือกแนวคิดของฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/03/2566 : นำเสนอแนวคิดต่อคณะกรรมการฯ วันที่ 21 มีนาคม 66 โครงการผ่านเรียบร้อย
รอปรับแก้ไขโครงการตามคำแนะนำของคณะกรรมการฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/04/2566 : ส่งสำเนาโครงการนวัตกรรมฯให้ ก.ก. เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือเลขที่ กท5001/3038 ลว 24 เมษายน 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 30/05/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการ จัดทำ QR Code เพื่อติดตั้งบริเวณท่าเรือและสถานที่ชุมชน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 22/06/2566 :  อยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการ ติดตั้ง QR Code บริเวณท่าเรือและสถานที่ชุมชนเรียบร้อยแล้ว และจัดเก็บข้อมูลรายเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 25/07/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการ จัดเก็บข้อมูลการแสกน QR Code รายเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 30/08/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการ จัดเก็บข้อมูลการแสกน QR Code รายเดือน และดำเนินการประเมินความพึงพอใจ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 28/09/2566 : ดำเนินการตามโครงการเรียบร้อยแล้ว โดยคะแนนความพึงใจต่อนวัตกรรม QR Code ข้อมูลการเดินทางจากท่าเทียบเรือทั้ง 9
ท่า ในพื้นที่เขตบางกะปิ ผ่าน Google site แนะนำแหล่งท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง สวนสาธารณะ พิพิธภัณฑ์ และสถานที่สำคัญ เท่ากับ ร้อยละ 93.27
(ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 11.43 น.) รายงานผลสถิติการใช้งาน QR Code ผ่าน Google Site เป็นรายเดือน มีผู้เข้าใช้งานสแกน
QR Code รวม 1,712 ครั้ง	(ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2566) และได้จัดส่งแฟ้มเอกสาร link Youtube ของคลิปวีดิทัศน์ และไฟล์
Infographic เสนอความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมฯ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : innovationreport77@gmail.com โดยตั้งชื่อเรื่องว่า
?การพัฒนานวัตกรรมของสำนักงานเขตบางกะปิ? เรียบร้อยแล้ว ด้วยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : chom_w@hotmail.co.th วันที่ 22 กันยายน

50110000-3553-3-22569
หน้าที่5/8 (พิมพ์เมื่อวันที่ 3-02-2026, 2:19 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

รหัสโครงการ... : 50110000-3553 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางกะปิ / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายปกครอง ผู้ประสานงาน สยป : นายปวริศ ศักดิ์พัฒนพงศ์
1.3 หลักการและเหตุผล

นวัตกรรม หมายถึง แนวคิด วิธี และรูปแบบใหม่ๆ ในการจัดการองค์กร การดาเนินงาน และ
การให้บริการ อันเป็นผลมาจากการสร้าง พัฒนา เพิ่มพูน ต่อยอด หรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และแนวปฏิบัติต่างๆ
ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพประสิทธิผล หรือคุณภาพของการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่4 ความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 25/01/2566 : อยู่ระหว่างแจ้งเวียน และให้ทุกฝ่ายส่งแนวคิดพัฒนานวัตกรรมฯ ฝ่ายละ 1 แนวคิด ตามแบบฟอร์มที่ 1
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/02/2566 : ประชุมคัดเลือกการ ค้นหาแนวคิด ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดครบทั้ง 10 ฝ่าย
ตามแนวทางที่ฝ่ายปกครองได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเวียน ตามหนังสือที่ กท 5001/43 ลว. 6 มกราคม 2566 และ กท 5001/201 ลว. 25 มกราคม
2566 ซึ่งจะต้องเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  โดยนายไพรัตน์ เกษตรสินธุ์ ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ
เป็นประธานในการคัดเลือก ร่วมกับผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ผู้บริหารเขตและเจ้าหน้าที่ครบทั้ง 10 ฝ่าย เมื่อวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา
15.00 น. ณ ห้องประชุมเพชรมณี ชั้น 2 ผลการคัดเลือก เลือกแนวคิดของฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/03/2566 : นำเสนอแนวคิดต่อคณะกรรมการฯ วันที่ 21 มีนาคม 66 โครงการผ่านเรียบร้อย
รอปรับแก้ไขโครงการตามคำแนะนำของคณะกรรมการฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/04/2566 : ส่งสำเนาโครงการนวัตกรรมฯให้ ก.ก. เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือเลขที่ กท5001/3038 ลว 24 เมษายน 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 30/05/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการ จัดทำ QR Code เพื่อติดตั้งบริเวณท่าเรือและสถานที่ชุมชน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 22/06/2566 :  อยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการ ติดตั้ง QR Code บริเวณท่าเรือและสถานที่ชุมชนเรียบร้อยแล้ว และจัดเก็บข้อมูลรายเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 25/07/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการ จัดเก็บข้อมูลการแสกน QR Code รายเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 30/08/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการ จัดเก็บข้อมูลการแสกน QR Code รายเดือน และดำเนินการประเมินความพึงพอใจ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 28/09/2566 : ดำเนินการตามโครงการเรียบร้อยแล้ว โดยคะแนนความพึงใจต่อนวัตกรรม QR Code ข้อมูลการเดินทางจากท่าเทียบเรือทั้ง 9
ท่า ในพื้นที่เขตบางกะปิ ผ่าน Google site แนะนำแหล่งท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง สวนสาธารณะ พิพิธภัณฑ์ และสถานที่สำคัญ เท่ากับ ร้อยละ 93.27
(ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 11.43 น.) รายงานผลสถิติการใช้งาน QR Code ผ่าน Google Site เป็นรายเดือน มีผู้เข้าใช้งานสแกน
QR Code รวม 1,712 ครั้ง	(ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2566) และได้จัดส่งแฟ้มเอกสาร link Youtube ของคลิปวีดิทัศน์ และไฟล์
Infographic เสนอความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมฯ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : innovationreport77@gmail.com โดยตั้งชื่อเรื่องว่า

50110000-3553-3-22569
หน้าที่6/8 (พิมพ์เมื่อวันที่ 3-02-2026, 2:19 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

?การพัฒนานวัตกรรมของสำนักงานเขตบางกะปิ? เรียบร้อยแล้ว ด้วยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : chom_w@hotmail.co.th วันที่ 22 กันยายน
2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

รหัสโครงการ... : 50110000-3553 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางกะปิ / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายปกครอง ผู้ประสานงาน สยป : นายปวริศ ศักดิ์พัฒนพงศ์
1.3 หลักการและเหตุผล

นวัตกรรม หมายถึง แนวคิด วิธี และรูปแบบใหม่ๆ ในการจัดการองค์กร การดาเนินงาน และ
การให้บริการ อันเป็นผลมาจากการสร้าง พัฒนา เพิ่มพูน ต่อยอด หรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และแนวปฏิบัติต่างๆ
ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพประสิทธิผล หรือคุณภาพของการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่4 ความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 25/01/2566 : อยู่ระหว่างแจ้งเวียน และให้ทุกฝ่ายส่งแนวคิดพัฒนานวัตกรรมฯ ฝ่ายละ 1 แนวคิด ตามแบบฟอร์มที่ 1
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/02/2566 : ประชุมคัดเลือกการ ค้นหาแนวคิด ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดครบทั้ง 10 ฝ่าย
ตามแนวทางที่ฝ่ายปกครองได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเวียน ตามหนังสือที่ กท 5001/43 ลว. 6 มกราคม 2566 และ กท 5001/201 ลว. 25 มกราคม
2566 ซึ่งจะต้องเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  โดยนายไพรัตน์ เกษตรสินธุ์ ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ
เป็นประธานในการคัดเลือก ร่วมกับผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ผู้บริหารเขตและเจ้าหน้าที่ครบทั้ง 10 ฝ่าย เมื่อวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา
15.00 น. ณ ห้องประชุมเพชรมณี ชั้น 2 ผลการคัดเลือก เลือกแนวคิดของฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/03/2566 : นำเสนอแนวคิดต่อคณะกรรมการฯ วันที่ 21 มีนาคม 66 โครงการผ่านเรียบร้อย
รอปรับแก้ไขโครงการตามคำแนะนำของคณะกรรมการฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/04/2566 : ส่งสำเนาโครงการนวัตกรรมฯให้ ก.ก. เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือเลขที่ กท5001/3038 ลว 24 เมษายน 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 30/05/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการ จัดทำ QR Code เพื่อติดตั้งบริเวณท่าเรือและสถานที่ชุมชน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 22/06/2566 :  อยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการ ติดตั้ง QR Code บริเวณท่าเรือและสถานที่ชุมชนเรียบร้อยแล้ว และจัดเก็บข้อมูลรายเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 25/07/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการ จัดเก็บข้อมูลการแสกน QR Code รายเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 30/08/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการ จัดเก็บข้อมูลการแสกน QR Code รายเดือน และดำเนินการประเมินความพึงพอใจ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 28/09/2566 : ดำเนินการตามโครงการเรียบร้อยแล้ว โดยคะแนนความพึงใจต่อนวัตกรรม QR Code ข้อมูลการเดินทางจากท่าเทียบเรือทั้ง 9
ท่า ในพื้นที่เขตบางกะปิ ผ่าน Google site แนะนำแหล่งท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง สวนสาธารณะ พิพิธภัณฑ์ และสถานที่สำคัญ เท่ากับ ร้อยละ 93.27
(ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 11.43 น.) รายงานผลสถิติการใช้งาน QR Code ผ่าน Google Site เป็นรายเดือน มีผู้เข้าใช้งานสแกน
QR Code รวม 1,712 ครั้ง	(ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2566) และได้จัดส่งแฟ้มเอกสาร link Youtube ของคลิปวีดิทัศน์ และไฟล์

50110000-3553-3-22569
หน้าที่7/8 (พิมพ์เมื่อวันที่ 3-02-2026, 2:19 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

Infographic เสนอความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมฯ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : innovationreport77@gmail.com โดยตั้งชื่อเรื่องว่า
?การพัฒนานวัตกรรมของสำนักงานเขตบางกะปิ? เรียบร้อยแล้ว ด้วยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : chom_w@hotmail.co.th วันที่ 22 กันยายน
2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................

50110000-3553-3-22569
หน้าที่8/8 (พิมพ์เมื่อวันที่ 3-02-2026, 2:19 pm)


