
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

รหัสโครงการ... : 50110000-3554 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางกะปิ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายบรรเจิด สุวรรณชาตรี /5765 ผู้ประสานงาน สยป : นายปวริศ ศักดิ์พัฒนพงศ์
1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดแนวคลองให้มีความสวยงาม สะอาด และปลอดภัยสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ วิถีชีวิต
วัฒนธรรมของชุมชน 
ทั้งภูมิทัศน์ที่เป็นแหล่งธรรมชาติ และสถานที่ที่ถูกสร้างขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
ความสำเร็จซึ่งเกิดขึ้นจากการดำเนินงานและส่งผลให้สภาพของคลองมีความสวยงาม สะอาด และปลอดภัย
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ระดับ 5(คลองแสนแสบ)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและหยุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๓ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๓.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของพื้นที่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 25/01/2566 : อยู่ระหว่างรอการประชุมชี้แจงการดำเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/02/2566 : อยู่ระหว่างรอ สนน. ชี้แจงการดำเนินงานตัวชี้วัดการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 30/03/2566 : เข้าร่วมประชุมตัวชี้วัดการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มี.ค. 66
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/04/2566 : ดำเนินการส่ง Action Plan สำนักงานเขตบางกะปิ ให้สนน.ภายในวันที่ 10 เมษายน 2566 เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 30/05/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตาม Action Plan การปรับปรุงภูมิทัศน์คลองของสำนักงานเขตบางกะปิ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 28/06/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตาม Action Plan ของเขตบางกะปิ โดยมีหนังสือแจ้งเวียนฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ตามหนังสือเลขที่  กท 5001/1420 ลว 20 มิ.ย. 66
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 25/07/2566 : ฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามภารกิจ และมีเครือข่ายการพัฒนาคลองผ่านระบบสังคมออนไลน์ ผ่านกลุ่มไลน์
เครือข่ายรักษ์แสนแสบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 30/08/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานการปรับภูมิทัศน์คลองแสนแสบ ส่งภายในวันที่ 15 กันยายน 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 28/09/2566 : ส่งรายงานการปรับภูมิทัศน์คลองเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ 15 กันยายน 2566 และดำเนินการครบถ้วนตามภารกิจ ดังนี้คือ
1. เข้าร่วมประชุมตามที่สำนักการระบายน้ำกำหนดเมื่อวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566
2. จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan)
3. ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์และสถานที่ในความรับผิดชอบบริเวณสถานที่พักผ่อนริมคลอง จุดชมวิวทิวทัศน์/จุดเช็คอิน (Check in)
4. คัดเลือกพื้นที่เพื่อสร้างอัตลักษณ์ที่โดดเด่น จำนวน 1 พื้นที่ ได้แก่ บริเวณสวนผักปลอดสารพิษ เขตบางกะปิ (แปลงปันสุข) ข้างสะพานศรีบูรพา
เลียบคลองแสนแสบ
5. บริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบในพื้นที่ตามแนวคลอง
6. รณรงค์ประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมตามแนวคลอง
7. สร้างภาคีเครือข่าย จำนวน 1 เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายรักษ์แสนแสบ ผ่านกลุ่มไลน์ (Line Group)
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

8. จัดทำข้อเสนอแนะการพัฒนาเพิ่มเติมจากการดำเนินงานพร้อมเสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
ส่งให้สำนักการระบายน้ำภายในวันที่ 15 กันยายน 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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