
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบรรเทาปัญหาจราจรช่วงเปิดภาคเรียน (อาสาจราจร พาน้องข้ามถนน)

รหัสโครงการ... : 50120000-3446 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2561
เริ่มต้นโครงการ : 2017-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2018-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายธนายุทธ  ปิตะบุตร/นายศิลป์ชัย  จับจิตร โทร. 0 2521 3378 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรรษมล   สุนทรวิเศษ  โทร.5915
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเร่งด่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันเปิดภาคเรียนจะมีปัญหาด้านการจราจรอย่างรุนแรงมากยิ่งขึ้น
สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการรับ-ส่งนักเรียน บริเวณหน้าโรงเรียนที่อยู่ติดถนนสายหลักและมีปัญหาจราจรอยู่แล้ว
ในส่วนของสำนักงานเขตบางเขนมีโรงเรียนที่อยู่ติดถนนหลายหลัก เช่น โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ โรงเรียนประชาภิบาล
โรงเรียนปราโมทวิทยาและโรงเรียนอมาตยกุล เป็นต้น จึงจัดทำโครงการบรรเทาปัญหาจราจรช่วงเปิดภาคเรียนประจำปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม
2560 - 30 กันยายน 2561)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่ออำนวยความสะดวกดูความปลอดภัยให้กับนักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนที่สัญจรบริเวณหน้าโรงเรียน 
2. เพื่ออำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณทางร่วม ทางแยก และหน้าสถานศึกษาที่มีปัญหา
3. เพื่อเป็นการปฏิบัติงานร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่เทศกิจในการบรรเทาปัญหาจราจร

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยหน้าสถานศึกษา จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 4 โรงเรียน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 1 โรงเรียน และเอกชน 3 โรงเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (ตัวชี่วัดเจรจา) 2.ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการเฝ้าระวังและตรวจตรา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ พร้อมจัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจ
ดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการตามโครงการฯ เดือนตุลาคม 2560 เฉลี่ยเท่ากับ 4.351 คิดเป็นร้อยละ
87.022 และรายงานผู้บริหารทราบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/11/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจดูและความปลอดภัยนักเรียนและปฏิบัติหน้าที่อาสาจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนในพื้นที่เขตบางเขน ได้แก่
โรงเรียนบ้านคลองบัว โรงเรียนบ้านบัวมล โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์
โรงเรียนอมาตยกุล โรงเรียนปราโมชวิทยา โรงเรียนอนุบาลวัดศิริพงษ์ และโรงเรียนนิเวศน์วารินทร์ ในวันราชการช่วงเช้า และช่วงเย็น วันละ 2
ครั้ง โดยดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการตามโครงการฯ เดือนพฤศจิกายน 2560 เฉลี่ยเท่ากับ 4.44
คิดเป็นร้อยละ 88.8 และรายงานผู้บริหารทราบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 22/12/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการ ประจำเดือน ธันวาคม 2560
โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจดูและความปลอดภัยนักเรียนและปฏิบัติหน้าที่อาสาจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนในพื้นที่เขตบางเขน ได้แก่
โรงเรียนบ้านคลองบัว โรงเรียนบ้านบัวมล โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์
โรงเรียนอมาตยกุล โรงเรียนปราโมชวิทยา โรงเรียนอนุบาลวัดศิริพงษ์ และโรงเรียนนิเวศน์วารินทร์ ในวันราชการช่วงเช้า และช่วงเย็น วันละ 2
ครั้ง โดยดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการตามโครงการฯ เดือน ธันวาคม 2560 เฉลี่ยเท่ากับ 4.993
คิดเป็นร้อยละ 99.866 และรายงานผู้บริหารทราบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 18/1/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..ดำเนินการตามโครงการ ประจำเดือน มกราคม 2561
โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจดูและความปลอดภัยนักเรียนและปฏิบัติหน้าที่อาสาจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนในพื้นที่เขตบางเขน ได้แก่
โรงเรียนบ้านคลองบัว โรงเรียนบ้านบัวมล โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์
โรงเรียนอมาตยกุล โรงเรียนปราโมชวิทยา โรงเรียนอนุบาลวัดศิริพงษ์ และโรงเรียนนิเวศน์วารินทร์ ในวันราชการช่วงเช้า และช่วงเย็น วันละ 2
ครั้ง โดยดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการตามโครงการฯ เดือน มกราคม 2561 เฉลี่ยเท่ากับ 4.315
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

คิดเป็นร้อยละ 86.311 และรายงานผู้บริหารทราบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 20/2/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจดูและความปลอดภัยนักเรียนและปฏิบัติหน้าที่อาสาจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนในพื้นที่เขตบางเขน ได้แก่
โรงเรียนบ้านคลองบัว โรงเรียนบ้านบัวมล โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์
โรงเรียนอมาตยกุล โรงเรียนปราโมชวิทยา โรงเรียนอนุบาลวัดศิริพงษ์ และโรงเรียนนิเวศน์วารินทร์ ในวันราชการช่วงเช้า และช่วงเย็น วันละ 2
ครั้ง โดยดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการตามโครงการฯ เดือน กุมภาพันธ์ 2561 เฉลี่ยเท่ากับ 4.328
คิดเป็นร้อยละ 86.577 และรายงานผู้บริหารทราบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 20/3/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการ ประจำเดือน มีนาคม 2561
โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจดูและความปลอดภัยนักเรียนและปฏิบัติหน้าที่อาสาจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนในพื้นที่เขตบางเขน ได้แก่
โรงเรียนบ้านคลองบัว โรงเรียนบ้านบัวมล โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์
โรงเรียนอมาตยกุล โรงเรียนปราโมชวิทยา โรงเรียนอนุบาลวัดศิริพงษ์ และโรงเรียนนิเวศน์วารินทร์ ในวันราชการช่วงเช้า และช่วงเย็น วันละ 2
ครั้ง โดยดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการตามโครงการฯ เดือน มีนาคม 2561 เฉลี่ยเท่ากับ 4.486
คิดเป็นร้อยละ 89.733 และรายงานผู้บริหารทราบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 9/4/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม 2561 -16 พฤษภาคม 2561  โรงเรียนปิดภาคเรียน
โดยดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการตามโครงการฯ เดือน พฤษภาคม 2561 เฉลี่ยเท่ากับ 4.3 คิดเป็นร้อยละ
86 และรายงานผู้บริหารทราบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 30/5/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจดูและความปลอดภัยนักเรียนและปฏิบัติหน้าที่อาสาจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนในพื้นที่เขตบางเขน ได้แก่
โรงเรียนบ้านคลองบัว โรงเรียนบ้านบัวมล โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์
โรงเรียนอมาตยกุล โรงเรียนปราโมชวิทยา โรงเรียนอนุบาลวัดศิริพงษ์ และโรงเรียนนิเวศน์วารินทร์ ในวันราชการช่วงเช้า และช่วงเย็น วันละ 2
ครั้ง โดยดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการตามโครงการฯ เดือน พฤษภาคม 2561 เฉลี่ยเท่ากับ 4.282
คิดเป็นร้อยละ 85.644 และรายงานผู้บริหารทราบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 25/6/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการ ประจำเดือน มิถุนายน 2561
โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจดูและความปลอดภัยนักเรียนและปฏิบัติหน้าที่อาสาจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนในพื้นที่เขตบางเขน ได้แก่
โรงเรียนบ้านคลองบัว โรงเรียนบ้านบัวมล โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์
โรงเรียนอมาตยกุล โรงเรียนปราโมชวิทยา โรงเรียนอนุบาลวัดศิริพงษ์ และโรงเรียนนิเวศน์วารินทร์ ในวันราชการช่วงเช้า และช่วงเย็น วันละ 2
ครั้ง โดยดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการตามโครงการฯ เดือน มิถุนายน 2561 เฉลี่ยเท่ากับ 4.008
คิดเป็นร้อยละ 80.16 และรายงานผู้บริหารทราบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 25/7/2561 : ยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจดูและความปลอดภัยนักเรียนและปฏิบัติหน้าที่อาสาจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนในพื้นที่เขตบางเขน ได้แก่
โรงเรียนบ้านคลองบัว โรงเรียนบ้านบัวมล โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์
โรงเรียนอมาตยกุล โรงเรียนปราโมชวิทยา โรงเรียนอนุบาลวัดศิริพงษ์ และโรงเรียนนิเวศน์วารินทร์ ในวันราชการช่วงเช้า และช่วงเย็น วันละ 2
ครั้ง โดยดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการตามโครงการฯ เดือน กรกฎาคม 2561 เฉลี่ยเท่ากับ 4.548
คิดเป็นร้อยละ 90.96 และรายงานผู้บริหารทราบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 27/8/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการ ประจำเดือน สิงหาคม 2561
โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจดูและความปลอดภัยนักเรียนและปฏิบัติหน้าที่อาสาจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนในพื้นที่เขตบางเขน ได้แก่
โรงเรียนบ้านคลองบัว โรงเรียนบ้านบัวมล โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์
โรงเรียนอมาตยกุล โรงเรียนปราโมชวิทยา โรงเรียนอนุบาลวัดศิริพงษ์ และโรงเรียนนิเวศน์วารินทร์ ในวันราชการช่วงเช้า และช่วงเย็น วันละ 2
ครั้ง โดยดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการตามโครงการฯ เดือน สิงหาคม 2561 เฉลี่ยเท่ากับ 4.395
คิดเป็นร้อยละ 87.91 และรายงานผู้บริหารทราบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 2018-9-19 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว และดำเนินการตามโครงการ ประจำเดือน กันยายน 2561
มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจดูและความปลอดภัยนักเรียนและปฏิบัติหน้าที่อาสาจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนในพื้นที่เขตบางเขน ได้แก่
โรงเรียนบ้านคลองบัว โรงเรียนบ้านบัวมล โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

โรงเรียนอมาตยกุล โรงเรียนปราโมชวิทยา โรงเรียนอนุบาลวัดศิริพงษ์ และโรงเรียนนิเวศน์วารินทร์ ในวันราชการช่วงเช้า และช่วงเย็น วันละ 2
ครั้ง โดยดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการตามโครงการฯ เดือน กันยายน 2561 เฉลี่ยเท่ากับ 4.264
คิดเป็นร้อยละ 85.288 และรายงานผู้บริหารทราบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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