
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง

รหัสโครงการ... : 50120000-3640 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 40,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 40,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางดวงพร สุวรรณโณ โทร. 5886 ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจการเงินการคลัง โทร.1519
1.3 หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยต้องเผชิญกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ผันผวนและคาดการณ์ผลกระทบได้ยาก
แม้ว่าในภาพรวมของสังคมไทยมีภูมิคุ้มกันมากขึ้น และมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งแตกต่างกันไป ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสังคม
แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประเทศจึงจำเป็นต้องนำภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้มีเข้มแข็งขึ้นภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เสริมสร้างทุนที่มีอยู่ในประเทศให้เข้มแข็ง จึงเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญกับการออม การวางแผนทางการเงิน
ซึ่งทำได้โดยการสร้างจิตสำนึกในการออมเป็นประจำสม่ำเสมอติดต่อกันนาน ๆ การปรับเปลี่ยนทัศนคติและสร้างค่านิยมในการออม
เพื่อประโยชน์ในอนาคต การสร้างกลไกการออม ส่งเสริมและกระตุ้นให้มีความหลากหลายในผลิตภัณฑ์การออม
เพื่อสร้างเศรษฐกิจให้อยู่ในระดับเสถียรภาพบนหลักการที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	สำนักงานเขตบางเขน
จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯชีวิตมั่นคง เพื่อกระตุ้นการสร้างจิตสำนึกในการออม และเกิดวินัยในการออมในที่สุด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1  เพื่อส่งเสริม กระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกในการออมระดับครอบครัว ชุมชนและสังคม
2  เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมในการออม เพื่อประโยชน์ในอนาคต
3  ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการวางแผนทางการเงิน การมีวินัยทางการเงิน จัดสรรรายรับ-รายจ่ายอย่างเหมาะสม กันรายรับส่วนหนึ่งไว้สำหรับการออม
ก่อให้เกิดความมั่นคงทางการเงินของครอบครัว ยกระดับมาตรฐานการดำรงชีวิตที่สูงขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนโครงการค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯชีวิตมั่นคง จำนวน ๒ กิจกรรม ประกอบด้วย      
- กิจกรรมที่ 1 ค่าบริหารจัดการของสำนักงานเขต เพื่อใช้เป็นค่าบริหารจัดการ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์
เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯชีวิตมั่นคง ดำเนินการระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2563 
- กิจกรรมที่ 2 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯชีวิตมั่นคง ดำเนินการระหว่างเดือนมีนาคม 2563

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมิติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนดำเนินงานตามโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการดำเนินงานตามโครงการ ขออนุมัติเงินประจำงวด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการดำเนินงานตามโครงการ ขออนุมัติเงินประจำงวด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงานตามโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดกิจกรรมแล้วจำนวน 4 ครั้งในวันที่ 7,8,14 และ 15 มีนาคม 2563 /
เลื่อนการจัดกิจกรรมเนื่องจากภาวะการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 / เบิกจ่ายค่าวัสดุเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 20,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 24/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...เบิกจ่ายชดใช้เงินยืมใช้ในราชการเเรียบร้อยแล้ว /
ระงับการจัดกิจกรรมตามที่สำนักงบประมาณสั่งการ เเนื่องจากภาวะการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามที่สำนักงบประมาณสั่งการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 10,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่8
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 27/05/2563 : ระงับการจัดกิจกรรมตามที่สำนักงบประมาณสั่งการ เนื่องจากภาวะการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
ตามที่สำนักงบประมาณสั่งการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 26/06/2563 :  ระงับการจัดกิจกรรมตามที่สำนักงบประมาณสั่งการ เนื่องจากภาวะการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
ตามที่สำนักงบประมาณสั่งการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/07/2563 : วางแผนดำเนินการตามโครงการโดยเปลี่ยนแปลงวันจัดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
จากวันที่ 21 มีนาคม 2563 เป็นวันที่ 8 สิงหาคม 2563 ณ ชุมชนทิมเรืองเวช /จากวันที่ 22 มีนาคม 2563 เป็นวันที่ 9 สิงหาคม 2563 ณ
ชุมชนเกษตรก้าวหน้าลำรางหนองกง / จากวันที่ 28 มีนาคม 2563 เป็นวันที่ 15 สิงหาคม 2563 ณ ชุมชนเกษตรพัฒนาบึงพระยาสุเรนทร์
และจากวันที่ 29 มีนาคม 2563 เป็นวันที่ 16 สิงหาคม 2563 ณ ชุมชนเก้าแสนสอง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 28/08/2563 : จัดกิจกรรมแล้ว จำนวน 4 ครั้ง ในวันที่ 8,9,15 และ 16 สิงหาคม 2563 / อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 25/09/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามโครงการเรียบร้อยแล้ว รายงานผล
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 10,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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