
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย

รหัสโครงการ... : 50120000-3708 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 460,900 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 285,250 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางนัยนา  ปานช้าง ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง โทร.1519
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชนในการสัญจรทั้งทางบกและ ทางน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางน้ำ
ซึ่งสถิติพบว่า  ในแต่ละปีมีเด็กจมน้ำตายเป็นอันดับหนึ่งจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บต่างๆ จึงมีนโยบายให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาต้องว่ายน้ำเป็น ด้วยเหตุนี้สำนักงานเขตบางเขนจึงจัดทำโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัยขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.  เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางเขนว่ายน้ำเป็นสามารถช่วยเหลือตัวเองได้
2.  เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางเขน มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง สมบูรณ์
3.  เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางเขน สนใจการเล่นกีฬา ห่างไกลจากยาเสพติด
4.  เพื่อให้นักเรียนสัญจรไปมาทางน้ำได้อย่างปลอดภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
-นักเรียนในโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตบางเขน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 709 คน มีทักษะในการว่ายน้ำและสามารถช่วยเหลือตัวเองได้

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการและจัดทำบัญชีจัดสรรให้โรงเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 1 ให้กับโรงเรียนบ้านบัวมล , โรงเรียนประชาภิบาล
และโรงเรียนวัดไตรรัตนาราม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนดำเนินการจัดซื้อชุดว่ายน้ำพร้อมหมวก และนำนักเรียนชั้น ป.3 ไปว่ายน้ำ 2 โรงเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 51,200 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนบ้านบัวมล , โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม และโรงเรียนประชาภิบาล นำนักเรียน ป.3
ไปว่ายน้ำแล้วเสร็จ ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกค่าตอบแทนครูสอนว่ายน้ำและ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทางน้ำ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 (โรงเรียนบ้านคลองบัว) และโรงเรียนได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน
ค่าจัดซื้อชุดว่ายน้ำพร้อมหมวก และค่าจ้างเหมายานพาหนะ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 111,600 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนที่ดำเนินการนำนักเรียนไปว่ายน้ำแล้ว 4 โรงเรียน และเบิกจ่ายครบถ้วนแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 122,450 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนบ้านคลองบัว , โรงเรียนบ้านบัวมล , โรงเรียนประชาภิบาล และโรงเรียนวัดไตรรัตนาราม
นำนักเรียน ป.3 ไปว่ายน้ำ เสร็จสิ้นแล้ว และเบิกจ่ายครบถ้วน ส่วนโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์
ยกเลิกดำเนินการเนื่องจากกำหนดดำเนินการในภาคเรียนที่ 1/63 ซึ่งเป็นช่วงที่สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด-19) เป็นไปตามหนังสือ ที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: เนื่องจากโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ กำหนดดำเนินการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
เป็นช่วงที่สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ยังไม่คลี่คลาย ประกอบกับหนังสือ ที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7
เมษายน 2563 ได้มีแนวทางสำหรับโครงการที่บางโรงเรียนดำเนินการไปแล้ว แต่บางโรงเรียนยังไม่ได้ดำเนินการ ให้งดและยกเลิก
ดังนั้นโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์จึงยกเลิกดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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