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1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมปรับสภาพแวดล้อมด้วยการดูแลตัดต้นไม้ ติดป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรม ทำความสะอาดบริเวณป้ายรถประจำทาง

ในพื้นที่เสี่ยงภัย
รหัสโครงการ... : 50120000-3727 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวิจิตร  สิงห์ชัย  โทร.5873 ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง โทร. 1519
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวง และเป็นศูนย์กลางการบริหารประเทศ เป็นแหล่งความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ทำให้ประชาชนจากทุกภาคส่วนของประเทศอพยพเข้ามาอยู่อาศัย ประกอบอาชีพ และศึกษาเล่าเรียนเป็นจำนวนมาก
ตลอดจนนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบของกรุงเทพมหานคร
เป็นไปอย่างบูรณาการแและยั่งยืน ฝ่ายเทศกิจจึงได้จัดทำโครงการกวดขันผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่ มีความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองอย่างบูรณาการและยั่งยืน
- เพื่อปลูกสร้างจิตสำนึกสาธารณะต่อการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของประชากรในพื้นที่เขตบางเขน
- เพื่อลดผู้กระทำผิด ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
จุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขต มีจำนวน 16 จุด
1.สะพานลอยคนเดินข้ามซอยพหลโยธิน 61
2.สะพานลอยคนเดินข้ามหน้าวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
3.สะพานลอยคนเดินข้ามประดิษฐ์กลกาล
4.ปากซอยลาดปลาเค้า 66
5.หมู่บ้านศิริวงศ์ ซอยรามอินทรา 14
6.หมู่บ้านชวนชื่น ซอยรามอินทรา 65
7.โรงเรียนบ้านคลองบัว
8.ซอยรามอินทรา 34 แยก 9 (สนามแบตมินต้นนฤมิตร)
9.โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์
10.โรงเรียนอนุบาลวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต
11.โรงเรียนปราโมชวิทยา
12.โรงเรียนบ้านบัวมล
13.โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช
14.โรงเรียนอมาตยกุล
15.โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม
16.โรงเรียนนิเวศวารินทร์

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 เจรจาตกลง) 3.พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2562 : เตรียมวางแผนงานและสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนตุลาคม 2562 ได้ดำเนินการ
จำนวน 10 แห่ง แยกเป็น 1)การดูแลตัดต้นไม้ จำนวน 3 แห่ง 2)การทำความสะอาดพื้นที่ จำนวน 7 แห่ง
3)ส่งรายงานผลการดำเนินงานให้กับฝ่ายเทศกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2562 :ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ได้ดำเนินการ 1) ดูแลตัดต้นไม้ จำนวน 2 แห่ง 2) การทำความสะอาดพื้นที่ จำนวน 5 แห่ง
3)ส่งรายงานผลการดำเนินงานให้กับฝ่ายเทศกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2562 : ประจำเดือนธันวาคม 2562 ได้ดำเนินการ 1.ทำความสะอาดพื้นที่ จำนวน 7 แห่ง

50120000-3727-4-72568
หน้าที่1/2 (พิมพ์เมื่อวันที่ 4-07-2025, 1:56 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

2.ส่งรายงานผลการดำเนินงานให้กับฝ่ายเทศกิจเป็นที่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 31/1/2563 : ประจำเดือนมกราคม 2563 ได้ดำเนินการ 1.ทำความสะอาดพื้นที่ จำนวน 4 แห่ง
2.ส่งรายงานผลการดำเนินงานให้กับฝ่ายเทศกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/2/2563 : ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ได้ดำเนินการ 1.ทำความสะอาดพื้นที่ จำนวน 4 แห่ง
2.ส่งรายงานผลการดำเนินงานให้กับฝ่ายเทศกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 30/3/2563 : ประจำเดือนมีนาคม 2563 ได้ดำเนินการ 1.ทำความสะอาดพื้นที่ จำนวน 5 แห่ง
2.ส่งรายงานผลการดำเนินงานให้กับฝ่ายเทศกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 30/4/2563 : ประจำเดือนเมษายน 2563 ได้ดำเนินการ 1.ทำความสะอาดพื้นที่ จำนวน 4 แห่ง
2.ส่งรายงานผลการดำเนินงานให้กับฝ่ายเทศกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 28/05/2563 : ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ได้ดำเนินการ 1.ทำความสะอาดพื้นที่ จำนวน 5 แห่ง
2.ส่งรายงานผลการดำเนินงานให้กับฝ่ายเทศกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 29/6/2563 : ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ได้ดำเนินการ 1.ทำความสะอาดพื้นที่ จำนวน 6 แห่ง
2.ส่งรายงานผลการดำเนินงานให้กับฝ่ายเทศกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/7/2563 : ประจำเดือนกรกฏาคม 2563 ได้ดำเนินการ 1.ทำความสะอาดพื้นที่ จำนวน 4 แห่ง
2.ส่งรายงานผลการดำเนินงานให้กับฝ่ายเทศกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 28/8/2563 : ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ได้ดำเนินการ 1.ทำความสะอาดพื้นที่ จำนวน 4 แห่ง
2.ส่งรายงานผลการดำเนินงานให้กับฝ่ายเทศกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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