
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : คัดแยกกล่องเครื่องดื่มเพื่อนำไปใช้ประโยชน์

รหัสโครงการ... : 50120000-3730 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวคุณัญญา  นิลผาย   โทร. 5873 ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง โทร. 1519
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีนโยบายให้โรงพยาบาลและโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เลิกใช้พลาสติกและกล่องโฟม
รวมทั้งรณรงค์ให้ชุมชนช่วยกันลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม โดยกรุงเทพมหานครจัดเก็บขยะได้กว่า 10,000ตันต่อวัน
ในจำนวนนี้เป็นขยะประเภทพลาสติก เช่น หลอด ถุงพลาสติก กล่องโฟม รวมทั้งพลาสติกประเภทอื่น มากถึง 1,000 ตันต่อวัน จำแนกเป็นขยะถุงพลาสติก
จัดเก็บได้ 8 ล้านใบต่อวัน เมื่อเทียบจำนวนประชากร ในกรุงเทพมหานครกว่า 10 ล้านคน เฉลี่ยประชากร 1 คน จะใช้ถุงพลาสติกถึงวันละ 8
ใบทำให้กรุงเทพมหานคร ต้องจัดสรรงบประมาณจำนวนมาก เพื่อการกำจัดขยะ จึงมีนโยบายให้โรงพยาบาล และโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ลด ละ
เลิก ใช้ถุงพลาสติก และกล่องโฟม รวมทั้งรณรงค์ให้ชุมชน ลดปริมาณการใช้พลาสติก ประเทภต่าง ๆ เพื่อดำเนินการตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร
โรงเรียนในสังกัดเขตบางเขน จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนประชาภิบาล โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม
โรงเรียนบ้านบัวมลและโรงเรียนบ้านคลองบัว ได้มียกเลิกการแจกถุงนม เปลี่ยนมาเป็นการแจกนมกล่อง โดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 เป็นต้นมา
ทำให้มีขยะประเภทกล่องเครื่องดื่มเป็นจำนวนมากที่ต้องจัดเก็บ ดังนี้น เพื่อเป็นการลดปริมาณขยประเภทกล่องเครื่องดื่ม
และนำขยะประเภทกล่องเครื่องดื่มไปใช้ประโยชน์ จึงได้จัดทำโครงการคัดแยกกล่องเครื่องดื่นเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ โดยการรวบรวมกล่องเครื่องดื่มจาก 5
โรงเรียนและประชาชนทั่วไป และนำส่งห้างสรรพสินค้า บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอรฺ จำกัด เพื่อส่งต่อไปทำหลังคาสีเขียว มอบให้แก่ผู้ประสบภัย
ตามโครงการหลังคาเขียว เพื่อมูลนิธีอาสาเพื่อนพึ่ง(ภา)ยามยาก

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2565)
2.เพื่อส่งเสริมการนำขยะมาใช้ประโยชน์ และลดปริมาณขยะในพื้นที่เขตบางเขน
3.เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนและเด็กนักเรียนเห็นความสำคัญและตระหนักในการมีส่วนร่วมในการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1.โรงเรียนในพื้นที่เขตบางเขน จำนวน 5 โรงเรียน ได้รณรงค์ให้นักเรียนทำความสะอาดกล่องเครื่องดื่ม และรวบรวมไว้เพื่อรอบการจัดเก็บ
2.ส่งแบบรายงานให้สำนักสิ่งแวดล้อม ตามแบบรายงาน SWM 1-1 ประกอบตัวชี้วัดเจรจาตกลง ตัวชี้ที่
1)ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2560

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (เจรจาตกลง) 2.  การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560(2,419.97 ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2562 : ได้ดำเนินการเข้าจัดเก็บกล่องเครื่องดื่ม (กล่องนม) โรงเรียนในสังกัด 5 โรงเรียน จัดเก็บได้ปริมาณ 0.479 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2562 : ได้ดำเนินการเข้าจัดเก็บกล่องเครื่องดื่ม (กล่องนม) โรงเรียนในสังกัด 5 โรงเรียน จัดเก็บได้ปริมาณ 0.457 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2562 : ประจำเดือนธันวาคม 2562 ดำเนินการคัดแยกกล่องเครื่องดื่มโรงเรียนในสังกัดได้ 0.22 ตัน และคัดแยกในพืันที่เขต ได้ 0.33 ตัน
รวมคัดแยกได้ 0.55 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 31/1/2563 : ประจำเดือนมกราคม 2563 ดำเนินการคัดแยกกล่องเครื่องดื่มโรงเรียนในสังกัดได้ 0.22 ตัน และคัดแยกในพืันที่เขต ได้ 0.77 ตัน
รวมคัดแยกได้ 0.99 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/2/2563 : ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดำเนินการคัดแยกกล่องเครื่องดื่มโรงเรียนในสังกัดได้ 0.22 ตัน และคัดแยกในพืันที่เขต ได้ 0.77
ตัน รวมคัดแยกได้ 0.99 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 30/3/2563 : ประจำเดือนมีนาคม 2563 ดำเนินการคัดแยกกล่องเครื่องดื่มโรงเรียนในสังกัดได้ 0.16 ตัน และคัดแยกในพืันที่เขต ได้ 0.77 ตัน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รวมคัดแยกได้ 0.93 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 30/4/2563 : ประจำเดือนเมษายน 2563 ดำเนินการคัดแยกกล่องเครื่องดื่มโรงเรียนในสังกัดได้ 0.002 ตัน และคัดแยกในพืันที่เขต ได้ 0.001
ตัน รวมคัดแยกได้ 0.003 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 28/5/2563 : ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ดำเนินการคัดแยกกล่องเครื่องดื่มโรงเรียนในสังกัดได้ 0.002 ตัน และคัดแยกในพืันที่เขต ได้ 0.001
ตัน รวมคัดแยกได้ 0.003 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 29/06/2563 : ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ดำเนินการคัดแยกกล่องเครื่องดื่มโรงเรียนในสังกัดได้ 0.002 ตัน และคัดแยกในพืันที่เขต ได้ 0.001
ตัน รวมคัดแยกได้ 0.003 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/7/2563 : ประจำเดือนกรกฏาคม 2563 ดำเนินการคัดแยกกล่องเครื่องดื่มโรงเรียนในสังกัดได้ 25 ตัน และคัดแยกในพืันที่เขต ได้ 0.001 ตัน
รวมคัดแยกได้ 25.001 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 28/8/2563 : ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ดำเนินการคัดแยกกล่องเครื่องดื่มโรงเรียนในสังกัดได้ 0.0180 ตัน และคัดแยกในพืันที่เขต ได้ 0.001
ตัน รวมคัดแยกได้ 1.018 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : คัดแยกกล่องเครื่องดื่มเพื่อนำไปใช้ประโยชน์

รหัสโครงการ... : 50120000-3730 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวคุณัญญา  นิลผาย   โทร. 5873 ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง โทร. 1519
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีนโยบายให้โรงพยาบาลและโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เลิกใช้พลาสติกและกล่องโฟม
รวมทั้งรณรงค์ให้ชุมชนช่วยกันลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม โดยกรุงเทพมหานครจัดเก็บขยะได้กว่า 10,000ตันต่อวัน
ในจำนวนนี้เป็นขยะประเภทพลาสติก เช่น หลอด ถุงพลาสติก กล่องโฟม รวมทั้งพลาสติกประเภทอื่น มากถึง 1,000 ตันต่อวัน จำแนกเป็นขยะถุงพลาสติก
จัดเก็บได้ 8 ล้านใบต่อวัน เมื่อเทียบจำนวนประชากร ในกรุงเทพมหานครกว่า 10 ล้านคน เฉลี่ยประชากร 1 คน จะใช้ถุงพลาสติกถึงวันละ 8
ใบทำให้กรุงเทพมหานคร ต้องจัดสรรงบประมาณจำนวนมาก เพื่อการกำจัดขยะ จึงมีนโยบายให้โรงพยาบาล และโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ลด ละ
เลิก ใช้ถุงพลาสติก และกล่องโฟม รวมทั้งรณรงค์ให้ชุมชน ลดปริมาณการใช้พลาสติก ประเทภต่าง ๆ เพื่อดำเนินการตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร
โรงเรียนในสังกัดเขตบางเขน จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนประชาภิบาล โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม
โรงเรียนบ้านบัวมลและโรงเรียนบ้านคลองบัว ได้มียกเลิกการแจกถุงนม เปลี่ยนมาเป็นการแจกนมกล่อง โดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 เป็นต้นมา
ทำให้มีขยะประเภทกล่องเครื่องดื่มเป็นจำนวนมากที่ต้องจัดเก็บ ดังนี้น เพื่อเป็นการลดปริมาณขยประเภทกล่องเครื่องดื่ม
และนำขยะประเภทกล่องเครื่องดื่มไปใช้ประโยชน์ จึงได้จัดทำโครงการคัดแยกกล่องเครื่องดื่นเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ โดยการรวบรวมกล่องเครื่องดื่มจาก 5
โรงเรียนและประชาชนทั่วไป และนำส่งห้างสรรพสินค้า บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอรฺ จำกัด เพื่อส่งต่อไปทำหลังคาสีเขียว มอบให้แก่ผู้ประสบภัย
ตามโครงการหลังคาเขียว เพื่อมูลนิธีอาสาเพื่อนพึ่ง(ภา)ยามยาก

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2565)
2.เพื่อส่งเสริมการนำขยะมาใช้ประโยชน์ และลดปริมาณขยะในพื้นที่เขตบางเขน
3.เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนและเด็กนักเรียนเห็นความสำคัญและตระหนักในการมีส่วนร่วมในการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1.โรงเรียนในพื้นที่เขตบางเขน จำนวน 5 โรงเรียน ได้รณรงค์ให้นักเรียนทำความสะอาดกล่องเครื่องดื่ม และรวบรวมไว้เพื่อรอบการจัดเก็บ
2.ส่งแบบรายงานให้สำนักสิ่งแวดล้อม ตามแบบรายงาน SWM 1-1 ประกอบตัวชี้วัดเจรจาตกลง ตัวชี้ที่
1)ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2560

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย 
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

: ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (เจรจาตกลง) 2.  การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560(2,419.97 ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2562 : ได้ดำเนินการเข้าจัดเก็บกล่องเครื่องดื่ม (กล่องนม) โรงเรียนในสังกัด 5 โรงเรียน จัดเก็บได้ปริมาณ 0.479 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2562 : ได้ดำเนินการเข้าจัดเก็บกล่องเครื่องดื่ม (กล่องนม) โรงเรียนในสังกัด 5 โรงเรียน จัดเก็บได้ปริมาณ 0.457 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2562 : ประจำเดือนธันวาคม 2562 ดำเนินการคัดแยกกล่องเครื่องดื่มโรงเรียนในสังกัดได้ 0.22 ตัน และคัดแยกในพืันที่เขต ได้ 0.33 ตัน
รวมคัดแยกได้ 0.55 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 31/1/2563 : ประจำเดือนมกราคม 2563 ดำเนินการคัดแยกกล่องเครื่องดื่มโรงเรียนในสังกัดได้ 0.22 ตัน และคัดแยกในพืันที่เขต ได้ 0.77 ตัน
รวมคัดแยกได้ 0.99 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/2/2563 : ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดำเนินการคัดแยกกล่องเครื่องดื่มโรงเรียนในสังกัดได้ 0.22 ตัน และคัดแยกในพืันที่เขต ได้ 0.77
ตัน รวมคัดแยกได้ 0.99 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 30/3/2563 : ประจำเดือนมีนาคม 2563 ดำเนินการคัดแยกกล่องเครื่องดื่มโรงเรียนในสังกัดได้ 0.16 ตัน และคัดแยกในพืันที่เขต ได้ 0.77 ตัน
รวมคัดแยกได้ 0.93 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 30/4/2563 : ประจำเดือนเมษายน 2563 ดำเนินการคัดแยกกล่องเครื่องดื่มโรงเรียนในสังกัดได้ 0.002 ตัน และคัดแยกในพืันที่เขต ได้ 0.001
ตัน รวมคัดแยกได้ 0.003 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 28/5/2563 : ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ดำเนินการคัดแยกกล่องเครื่องดื่มโรงเรียนในสังกัดได้ 0.002 ตัน และคัดแยกในพืันที่เขต ได้ 0.001
ตัน รวมคัดแยกได้ 0.003 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 29/06/2563 : ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ดำเนินการคัดแยกกล่องเครื่องดื่มโรงเรียนในสังกัดได้ 0.002 ตัน และคัดแยกในพืันที่เขต ได้ 0.001
ตัน รวมคัดแยกได้ 0.003 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/7/2563 : ประจำเดือนกรกฏาคม 2563 ดำเนินการคัดแยกกล่องเครื่องดื่มโรงเรียนในสังกัดได้ 25 ตัน และคัดแยกในพืันที่เขต ได้ 0.001 ตัน
รวมคัดแยกได้ 25.001 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 28/8/2563 : ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ดำเนินการคัดแยกกล่องเครื่องดื่มโรงเรียนในสังกัดได้ 0.0180 ตัน และคัดแยกในพืันที่เขต ได้ 0.001
ตัน รวมคัดแยกได้ 1.018 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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