
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การจัดการขยะแยกประเภทเพื่อใช้ประโยชน์

รหัสโครงการ... : 50120000-3732 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวชิรา  เดชะ   โทร. 5873 ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง โทร.1519
1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการตามตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 1.1.2
กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ ด้านมหานครปลอดภัยมิติที่ 1.1 ปลอดมลพิษ ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ.2562
โดฝ่ายรักษาความสะอาดฯเป็นหน่วยงานสนับสนุนในการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมตอบสนองตามตัวชี้วัดดังกล่าว พร้อมจัดเก็บ
ข้อมูลตามแบบรายงานส่งสิ่งแวดล้อมตามแบบรายงาน SWM 1-1 ทุกวันที่ 5 ของทุกเดือน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี
2.เพื่อส่งเสริมและนำกลับมาใช้ประโยชน์
3.เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บในพื้นที่เขต  
4.เพื่อทราบจำนวนและปริมาณมูลฝอยรีไซเคิลในพื้นที่เขต

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1.การจัดเก็บขยะรีไซเคิลและขยะก่อสร้าง เป้าหมายเขต 22,765.05 ตัน/ปี หรือ 62.37 ตัน/ปี 
2.ส่งแบบรายงานให้สำนักสิ่งแวดล้อม ตามแบบรายงาน SWM 1-1 ประกอบตัวชี้วัดเจรจาตกลง ตัวชี้ที่
1)ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2560

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (เจราจรตกลง) 2) 2.2 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560(993 ตันต่อปี)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2562 :ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ และได้ดำเนินการ 1.มูลฝอยรีไซเคิลมาใช้ใหม่ 1.1 แก้ว 1,307.54 กิโลกรัม 1.2
กระดาษ 363.55 กิโลกรัม 1.3 โลหะ 629 กิโลกรัม 1.4 พลาสติก 189.505 ตัน 1.5 อื่น ๆ 149.52 ตัน 1.6 อื่น ๆ 0.479 ตัน
2.มูลฝอยเศษวัสดุก่อสร้าง เศษไม้ ขยะชิ้นใหญ่ 2.1 ซ่อมแซมใช้ประโยชน์ 1.5 ตัน 2.2 แยกชิ้นส่วนรีไชเคิล 0.31 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2562 : ได้ดำเนินการ 1.มูลฝอยรีไซเคิลมาใช้ใหม่ 1.1 แก้ว 1,296.54 กิโลกรัม 1.2 กระดาษ 356.03 กิโลกรัม 1.3 โลหะ 634.01
กิโลกรัม 1.4 พลาสติก 162.501 ตัน 1.5 อื่น ๆ 187.02 ตัน 1.6 อื่น ๆ 0.457 ตัน 2.มูลฝอยเศษวัสดุก่อสร้าง เศษไม้ ขยะชิ้นใหญ่ 2.1
ซ่อมแซมใช้ประโยชน์ 2.9 ตัน 2.2 แยกชิ้นส่วนรีไชเคิล 0.74 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2562 : ได้ดำเนินการ 1.มูลฝอยรีไซเคิลมาใช้ใหม่ 1.1 แก้ว 1,287.55 กิโลกรัม 1.2 กระดาษ 369.54 กิโลกรัม 1.3 โลหะ 638.02
กิโลกรัม 1.4 พลาสติก 160.002 ตัน 1.5 อื่น ๆ 201.03 ตัน 1.6 อื่น ๆ 0.55 ตัน 2.มูลฝอยเศษวัสดุก่อสร้าง เศษไม้ ขยะชิ้นใหญ่ 2.1
ซ่อมแซมใช้ประโยชน์ 2.6 ตัน 2.2 แยกชิ้นส่วนรีไชเคิล 1.04 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 31/1/2563 : ได้ดำเนินการ 1.มูลฝอยรีไซเคิลมาใช้ใหม่ 1.1 แก้ว 1,273.56 กิโลกรัม 1.2 กระดาษ 371.04 กิโลกรัม 1.3 โลหะ 642.02
กิโลกรัม 1.4 พลาสติก 155.501 ตัน 1.5 อื่น ๆ 203.53 ตัน 1.6 อื่น ๆ 0.99 ตัน 2.มูลฝอยเศษวัสดุก่อสร้าง เศษไม้ ขยะชิ้นใหญ่ 2.1
ซ่อมแซมใช้ประโยชน์ 2.88 ตัน 2.2 แยกชิ้นส่วนรีไชเคิล 1.05 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/2/2563 : ได้ดำเนินการ 1.มูลฝอยรีไซเคิลมาใช้ใหม่ 1.1 แก้ว 1,258.54 กิโลกรัม 1.2 กระดาษ 367.03 กิโลกรัม 1.3 โลหะ 640.01
กิโลกรัม 1.4 พลาสติก 155.001 ตัน 1.5 อื่น ๆ 201.53 ตัน 1.6 อื่น ๆ 0.99 ตัน 2.มูลฝอยเศษวัสดุก่อสร้าง เศษไม้ ขยะชิ้นใหญ่ 2.1
ซ่อมแซมใช้ประโยชน์ 3.34 ตัน 2.2 แยกชิ้นส่วนรีไชเคิล 0.25 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 30/3/2563 : เดือนมีนาคม 2563 ได้ดำเนินการ 1.มูลฝอยรีไซเคิลมาใช้ใหม่ 1.1 แก้ว 1,226.54 กิโลกรัม 1.2 กระดาษ 336.03 กิโลกรัม 1.3
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

โลหะ 335.01 กิโลกรัม 1.4 พลาสติก 162.501 ตัน 1.5 อื่น ๆ 162.02 ตัน 1.6 อื่น ๆ 0.46 ตัน 2.มูลฝอยเศษวัสดุก่อสร้าง เศษไม้ ขยะชิ้นใหญ่
2.1 ซ่อมแซมใช้ประโยชน์ 1.9 ตัน 2.2 แยกชิ้นส่วนรีไชเคิล 0.72 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 30/4/2563 : เดือนเมษายน 2563 ได้ดำเนินการ 1.มูลฝอยรีไซเคิลมาใช้ใหม่ 1.1 แก้ว 1,280.02 ตัน 1.2 กระดาษ 365.05 ตัน 1.3 โลหะ
699.506 ตัน 1.4 พลาสติก 144.551 ตัน 1.5 อื่น ๆ 1197.003 ตัน 1.6 อื่น ๆ 0.005 ตัน 2.มูลฝอยเศษวัสดุก่อสร้าง เศษไม้ ขยะชิ้นใหญ่ 2.1
ซ่อมแซมใช้ประโยชน์ 0.33 ตัน 2.2 แยกชิ้นส่วนรีไชเคิล 0.1 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 28/5/2563 :เดือนพฤษภาคม 2563 ได้ดำเนินการ 1.มูลฝอยรีไซเคิลมาใช้ใหม่ 1.1 แก้ว 1,279.01 ตัน 1.2 กระดาษ 364.011 ตัน 1.3 โลหะ
709.505 ตัน 1.4 พลาสติก 140.007 ตัน 1.5 อื่น ๆ 182.505 ตัน 1.6 อื่น ๆ 0.005 ตัน 2.มูลฝอยเศษวัสดุก่อสร้าง เศษไม้ ขยะชิ้นใหญ่ 2.1
ซ่อมแซมใช้ประโยชน์ 2.24 ตัน 2.2 แยกชิ้นส่วนรีไชเคิล 0.075 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 29/06/2563 : เดือนมิถุนายน 2563 ได้ดำเนินการ 1.มูลฝอยรีไซเคิลมาใช้ใหม่ 1.1 แก้ว 1,266.01 ตัน 1.2 กระดาษ 357.01 ตัน 1.3 โลหะ
707.505 ตัน 1.4 พลาสติก 139.007 ตัน 1.5 อื่น ๆ 175.504 ตัน 1.6 อื่น ๆ 0.005 ตัน 2.มูลฝอยเศษวัสดุก่อสร้าง เศษไม้ ขยะชิ้นใหญ่ 2.1
ซ่อมแซมใช้ประโยชน์ 1.17 ตัน 2.2 แยกชิ้นส่วนรีไชเคิล 0.14 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/7/2563 : เดือนกรกฏาคม 2563 ได้ดำเนินการ 1.มูลฝอยรีไซเคิลมาใช้ใหม่ 1.1 แก้ว 1,269.01 ตัน 1.2 กระดาษ 360.01 ตัน 1.3 โลหะ
707.505 ตัน 1.4 พลาสติก 136.006 ตัน 1.5 อื่น ๆ 186.504 ตัน 1.6 อื่น ๆ 0.027 ตัน 2.มูลฝอยเศษวัสดุก่อสร้าง เศษไม้ ขยะชิ้นใหญ่ 2.1
ซ่อมแซมใช้ประโยชน์ 0.55 ตัน 2.2 แยกชิ้นส่วนรีไชเคิล 0.037 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 28/8/2563 : เดือนสิงหาคม 2563 ได้ดำเนินการ 1.มูลฝอยรีไซเคิลมาใช้ใหม่ 1.1 แก้ว 1,285.01 ตัน 1.2 กระดาษ 064.511 ตัน 1.3 โลหะ
706.505 ตัน 1.4 พลาสติก 131.006 ตัน 1.5 อื่น ๆ 189.504 ตัน 1.6 กล่องนม 0.011 ตัน 2.มูลฝอยเศษวัสดุก่อสร้าง เศษไม้ ขยะชิ้นใหญ่ 2.1
ซ่อมแซมใช้ประโยชน์ 0.645 ตัน 2.2 แยกชิ้นส่วนรีไชเคิล 0.056 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ดำเนินการได้ 1.มูลฝอยรีไซเคิลมาใช้ใหม่ 1.1 แก้ว 1,281.50 ตัน 1.2 กระดาษ
374.511 ตัน 1.3 โลหะ 613.506 ตัน 1.4 พลาสติก 127.006 ตัน 1.5 อื่น ๆ 190.504 ตัน 1.6 กล่องนม 0.022 ตัน 2.มูลฝอยเศษวัสดุก่อสร้าง
เศษไม้ ขยะชิ้นใหญ่ 2.1 ซ่อมแซมใช้ประโยชน์ 0.68 ตัน 2.2 แยกชิ้นส่วนรีไชเคิล 0.051 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การจัดการขยะแยกประเภทเพื่อใช้ประโยชน์

รหัสโครงการ... : 50120000-3732 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวชิรา  เดชะ   โทร. 5873 ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง โทร.1519
1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการตามตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 1.1.2
กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ ด้านมหานครปลอดภัยมิติที่ 1.1 ปลอดมลพิษ ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ.2562
โดฝ่ายรักษาความสะอาดฯเป็นหน่วยงานสนับสนุนในการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมตอบสนองตามตัวชี้วัดดังกล่าว พร้อมจัดเก็บ
ข้อมูลตามแบบรายงานส่งสิ่งแวดล้อมตามแบบรายงาน SWM 1-1 ทุกวันที่ 5 ของทุกเดือน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี
2.เพื่อส่งเสริมและนำกลับมาใช้ประโยชน์
3.เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บในพื้นที่เขต  
4.เพื่อทราบจำนวนและปริมาณมูลฝอยรีไซเคิลในพื้นที่เขต

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1.การจัดเก็บขยะรีไซเคิลและขยะก่อสร้าง เป้าหมายเขต 22,765.05 ตัน/ปี หรือ 62.37 ตัน/ปี 
2.ส่งแบบรายงานให้สำนักสิ่งแวดล้อม ตามแบบรายงาน SWM 1-1 ประกอบตัวชี้วัดเจรจาตกลง ตัวชี้ที่
1)ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2560
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (เจราจรตกลง) 2) 2.2 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560(993 ตันต่อปี)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2562 :ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ และได้ดำเนินการ 1.มูลฝอยรีไซเคิลมาใช้ใหม่ 1.1 แก้ว 1,307.54 กิโลกรัม 1.2
กระดาษ 363.55 กิโลกรัม 1.3 โลหะ 629 กิโลกรัม 1.4 พลาสติก 189.505 ตัน 1.5 อื่น ๆ 149.52 ตัน 1.6 อื่น ๆ 0.479 ตัน
2.มูลฝอยเศษวัสดุก่อสร้าง เศษไม้ ขยะชิ้นใหญ่ 2.1 ซ่อมแซมใช้ประโยชน์ 1.5 ตัน 2.2 แยกชิ้นส่วนรีไชเคิล 0.31 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2562 : ได้ดำเนินการ 1.มูลฝอยรีไซเคิลมาใช้ใหม่ 1.1 แก้ว 1,296.54 กิโลกรัม 1.2 กระดาษ 356.03 กิโลกรัม 1.3 โลหะ 634.01
กิโลกรัม 1.4 พลาสติก 162.501 ตัน 1.5 อื่น ๆ 187.02 ตัน 1.6 อื่น ๆ 0.457 ตัน 2.มูลฝอยเศษวัสดุก่อสร้าง เศษไม้ ขยะชิ้นใหญ่ 2.1
ซ่อมแซมใช้ประโยชน์ 2.9 ตัน 2.2 แยกชิ้นส่วนรีไชเคิล 0.74 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2562 : ได้ดำเนินการ 1.มูลฝอยรีไซเคิลมาใช้ใหม่ 1.1 แก้ว 1,287.55 กิโลกรัม 1.2 กระดาษ 369.54 กิโลกรัม 1.3 โลหะ 638.02
กิโลกรัม 1.4 พลาสติก 160.002 ตัน 1.5 อื่น ๆ 201.03 ตัน 1.6 อื่น ๆ 0.55 ตัน 2.มูลฝอยเศษวัสดุก่อสร้าง เศษไม้ ขยะชิ้นใหญ่ 2.1
ซ่อมแซมใช้ประโยชน์ 2.6 ตัน 2.2 แยกชิ้นส่วนรีไชเคิล 1.04 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 31/1/2563 : ได้ดำเนินการ 1.มูลฝอยรีไซเคิลมาใช้ใหม่ 1.1 แก้ว 1,273.56 กิโลกรัม 1.2 กระดาษ 371.04 กิโลกรัม 1.3 โลหะ 642.02
กิโลกรัม 1.4 พลาสติก 155.501 ตัน 1.5 อื่น ๆ 203.53 ตัน 1.6 อื่น ๆ 0.99 ตัน 2.มูลฝอยเศษวัสดุก่อสร้าง เศษไม้ ขยะชิ้นใหญ่ 2.1
ซ่อมแซมใช้ประโยชน์ 2.88 ตัน 2.2 แยกชิ้นส่วนรีไชเคิล 1.05 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/2/2563 : ได้ดำเนินการ 1.มูลฝอยรีไซเคิลมาใช้ใหม่ 1.1 แก้ว 1,258.54 กิโลกรัม 1.2 กระดาษ 367.03 กิโลกรัม 1.3 โลหะ 640.01
กิโลกรัม 1.4 พลาสติก 155.001 ตัน 1.5 อื่น ๆ 201.53 ตัน 1.6 อื่น ๆ 0.99 ตัน 2.มูลฝอยเศษวัสดุก่อสร้าง เศษไม้ ขยะชิ้นใหญ่ 2.1
ซ่อมแซมใช้ประโยชน์ 3.34 ตัน 2.2 แยกชิ้นส่วนรีไชเคิล 0.25 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 30/3/2563 : เดือนมีนาคม 2563 ได้ดำเนินการ 1.มูลฝอยรีไซเคิลมาใช้ใหม่ 1.1 แก้ว 1,226.54 กิโลกรัม 1.2 กระดาษ 336.03 กิโลกรัม 1.3
โลหะ 335.01 กิโลกรัม 1.4 พลาสติก 162.501 ตัน 1.5 อื่น ๆ 162.02 ตัน 1.6 อื่น ๆ 0.46 ตัน 2.มูลฝอยเศษวัสดุก่อสร้าง เศษไม้ ขยะชิ้นใหญ่
2.1 ซ่อมแซมใช้ประโยชน์ 1.9 ตัน 2.2 แยกชิ้นส่วนรีไชเคิล 0.72 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 30/4/2563 : เดือนเมษายน 2563 ได้ดำเนินการ 1.มูลฝอยรีไซเคิลมาใช้ใหม่ 1.1 แก้ว 1,280.02 ตัน 1.2 กระดาษ 365.05 ตัน 1.3 โลหะ
699.506 ตัน 1.4 พลาสติก 144.551 ตัน 1.5 อื่น ๆ 1197.003 ตัน 1.6 อื่น ๆ 0.005 ตัน 2.มูลฝอยเศษวัสดุก่อสร้าง เศษไม้ ขยะชิ้นใหญ่ 2.1
ซ่อมแซมใช้ประโยชน์ 0.33 ตัน 2.2 แยกชิ้นส่วนรีไชเคิล 0.1 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 28/5/2563 :เดือนพฤษภาคม 2563 ได้ดำเนินการ 1.มูลฝอยรีไซเคิลมาใช้ใหม่ 1.1 แก้ว 1,279.01 ตัน 1.2 กระดาษ 364.011 ตัน 1.3 โลหะ
709.505 ตัน 1.4 พลาสติก 140.007 ตัน 1.5 อื่น ๆ 182.505 ตัน 1.6 อื่น ๆ 0.005 ตัน 2.มูลฝอยเศษวัสดุก่อสร้าง เศษไม้ ขยะชิ้นใหญ่ 2.1
ซ่อมแซมใช้ประโยชน์ 2.24 ตัน 2.2 แยกชิ้นส่วนรีไชเคิล 0.075 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 29/06/2563 : เดือนมิถุนายน 2563 ได้ดำเนินการ 1.มูลฝอยรีไซเคิลมาใช้ใหม่ 1.1 แก้ว 1,266.01 ตัน 1.2 กระดาษ 357.01 ตัน 1.3 โลหะ
707.505 ตัน 1.4 พลาสติก 139.007 ตัน 1.5 อื่น ๆ 175.504 ตัน 1.6 อื่น ๆ 0.005 ตัน 2.มูลฝอยเศษวัสดุก่อสร้าง เศษไม้ ขยะชิ้นใหญ่ 2.1
ซ่อมแซมใช้ประโยชน์ 1.17 ตัน 2.2 แยกชิ้นส่วนรีไชเคิล 0.14 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/7/2563 : เดือนกรกฏาคม 2563 ได้ดำเนินการ 1.มูลฝอยรีไซเคิลมาใช้ใหม่ 1.1 แก้ว 1,269.01 ตัน 1.2 กระดาษ 360.01 ตัน 1.3 โลหะ
707.505 ตัน 1.4 พลาสติก 136.006 ตัน 1.5 อื่น ๆ 186.504 ตัน 1.6 อื่น ๆ 0.027 ตัน 2.มูลฝอยเศษวัสดุก่อสร้าง เศษไม้ ขยะชิ้นใหญ่ 2.1
ซ่อมแซมใช้ประโยชน์ 0.55 ตัน 2.2 แยกชิ้นส่วนรีไชเคิล 0.037 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 28/8/2563 : เดือนสิงหาคม 2563 ได้ดำเนินการ 1.มูลฝอยรีไซเคิลมาใช้ใหม่ 1.1 แก้ว 1,285.01 ตัน 1.2 กระดาษ 064.511 ตัน 1.3 โลหะ
706.505 ตัน 1.4 พลาสติก 131.006 ตัน 1.5 อื่น ๆ 189.504 ตัน 1.6 กล่องนม 0.011 ตัน 2.มูลฝอยเศษวัสดุก่อสร้าง เศษไม้ ขยะชิ้นใหญ่ 2.1
ซ่อมแซมใช้ประโยชน์ 0.645 ตัน 2.2 แยกชิ้นส่วนรีไชเคิล 0.056 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ดำเนินการได้ 1.มูลฝอยรีไซเคิลมาใช้ใหม่ 1.1 แก้ว 1,281.50 ตัน 1.2 กระดาษ
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

374.511 ตัน 1.3 โลหะ 613.506 ตัน 1.4 พลาสติก 127.006 ตัน 1.5 อื่น ๆ 190.504 ตัน 1.6 กล่องนม 0.022 ตัน 2.มูลฝอยเศษวัสดุก่อสร้าง
เศษไม้ ขยะชิ้นใหญ่ 2.1 ซ่อมแซมใช้ประโยชน์ 0.68 ตัน 2.2 แยกชิ้นส่วนรีไชเคิล 0.051 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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