
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบรรเทาปัญหาจราจรช่วงเปิดภาคเรียน (อาสาจราจร พาน้องข้ามถนน)

รหัสโครงการ... : 50120000-3743 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายธนายุทธ  ปิตะบุตร  โทร. 0 2521 3378 ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง โทร. 1519
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเร่งด่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันเปิดภาคเรียนจะมีปัญหาด้านการจราจรอย่างรุนแรงมากยิ่งขึ้น
สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการรับ-ส่งนักเรียน บริเวณหน้าโรงเรียนที่อยู่ติดถนนสายหลักและมีปัญหาจราจรอยู่แล้ว
ในส่วนของสำนักงานเขตบางเขนมีโรงเรียนที่อยู่ติดถนนหลายหลัก เช่น โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ โรงเรียนปราโมทวิทยาและโรงเรียนอมาตยกุล เป็นต้น
จึงจัดทำโครงการบรรเทาปัญหาจราจรช่วงเปิดภาคเรียนประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่ออำนวยความสะดวกดูความปลอดภัยให้กับนักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนที่สัญจรบริเวณหน้าโรงเรียน 
2. เพื่ออำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณทางร่วม ทางแยก และหน้าสถานศึกษาที่มีปัญหา
3. เพื่อเป็นการปฏิบัติงานร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่เทศกิจในการบรรเทาปัญหาจราจร

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยหน้าสถานศึกษา จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 4 โรงเรียน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 1 โรงเรียน และเอกชน 3 โรงเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 เจรจาตกลง) 3.พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการฯ ในเดือน ตุลาคม 2562 ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 โรงเรียนปิดภาคเรียน
โดยดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการตามโครงการ เฉลี่ยเท่ากับ 4.791 คิดเป็นร้อยละ 95.82
พร้อมจัดทำบันทึกรายงานผู้บริหารทราบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการฯ ในเดือน พฤศจิกายน 2562
โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจดูแลความปลอดภัยนักเรียนและปฏิบัติหน้าที่อาสาจราจรอำนวยความสะดวกบริเวณหน้าโรงเรียนในพื้นที่เขตบางเ
ขน และดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการตามโครงการ เฉลี่ยเท่ากับ 4.666 คิดเป็นร้อยละ 93.32
พร้อมจัดทำบันทึกรายงานผู้บริหารทราบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการฯ ในเดือน ธันวาคม 2562
โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจดูแลความปลอดภัยนักเรียนและปฏิบัติหน้าที่อาสาจราจรอำนวยความสะดวกบริเวณหน้าโรงเรียนในพื้นที่เขตบางเ
ขน และดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการตามโครงการ เฉลี่ยเท่ากับ 4.857 คิดเป็นร้อยละ 97.14
พร้อมจัดทำบันทึกรายงานผู้บริหารทราบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการฯ ในเดือน มกราคม 2563
โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจดูแลความปลอดภัยนักเรียนและปฏิบัติหน้าที่อาสาจราจรอำนวยความสะดวกบริเวณหน้าโรงเรียนในพื้นที่เขตบางเ
ขน และดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการตามโครงการ เฉลี่ยเท่ากับ 4.902 คิดเป็นร้อยละ 98.04
พร้อมจัดทำบันทึกรายงานผู้บริหารทราบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการฯ ในเดือน กุมภาพันธ์ 2563
โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจดูแลความปลอดภัยนักเรียนและปฏิบัติหน้าที่อาสาจราจรอำนวยความสะดวกบริเวณหน้าโรงเรียนในพื้นที่เขตบางเ
ขน และดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการตามโครงการ เฉลี่ยเท่ากับ 4.920 คิดเป็นร้อยละ 98.40

50120000-3743-13-32569
หน้าที่1/2 (พิมพ์เมื่อวันที่ 12-03-2026, 11:00 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

พร้อมจัดทำบันทึกรายงานผู้บริหารทราบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการฯ ในเดือน มีนาคม 2563 (ระหว่างวันที่ 1-17 มีนาคม 2563) และปิดภาคเรียนที่ 2
ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจดูแลความปลอดภัยนักเรียนและปฏิบัติหน้าที่อาสาจราจรอำนวยความสะดวกบริเวณหน้าโรงเรียนในพื้นที่เขตบางเ
ขน และดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการตามโครงการ เฉลี่ยเท่ากับ 4.846 คิดเป็นร้อยละ 96.92
พร้อมจัดทำบันทึกรายงานผู้บริหารทราบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการฯ ในเดือน เมษายน 2563 (ระหว่างวันที่ 1-17 มีนาคม 2563) และปิดภาคเรียนที่ 2
ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจดูแลความปลอดภัยนักเรียนและปฏิบัติหน้าที่อาสาจราจรอำนวยความสะดวกบริเวณหน้าโรงเรียนในพื้นที่เขตบางเ
ขน และดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการตามโครงการ เฉลี่ยเท่ากับ 4.857 คิดเป็นร้อยละ 97.14
พร้อมจัดทำบันทึกรายงานผู้บริหารทราบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 28/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการฯ ในเดือน พฤษภาคม 2563 และปิดภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563
เป็นต้นไป
โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจดูแลความปลอดภัยนักเรียนและปฏิบัติหน้าที่อาสาจราจรอำนวยความสะดวกบริเวณหน้าโรงเรียนในพื้นที่เขตบางเ
ขน และดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการตามโครงการ เฉลี่ยเท่ากับ 4.706 คิดเป็นร้อยละ 94.12
พร้อมจัดทำบันทึกรายงานผู้บริหารทราบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 26/06/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการฯ ในเดือน มิถุนายน 2563 และปิดภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563
เป็นต้นไป
โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจดูแลความปลอดภัยนักเรียนและปฏิบัติหน้าที่อาสาจราจรอำนวยความสะดวกบริเวณหน้าโรงเรียนในพื้นที่เขตบางเ
ขน และดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการตามโครงการ เฉลี่ยเท่ากับ 4.857 คิดเป็นร้อยละ 97.14
พร้อมจัดทำบันทึกรายงานผู้บริหารทราบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 25/07/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการฯ ในเดือน กรกฎาคม 2563 เปิดภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจดูแลความปลอดภัยนักเรียนและปฏิบัติหน้าที่อาสาจราจรอำนวยความสะดวกบริเวณหน้าโรงเรียนในพื้นที่เขตบางเ
ขน และดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการตามโครงการ เฉลี่ยเท่ากับ 4.857 คิดเป็นร้อยละ 97.14
พร้อมจัดทำบันทึกรายงานผู้บริหารทราบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 25/08/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการฯ ในเดือน สิงหาคม 2563
โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจดูแลความปลอดภัยนักเรียนและปฏิบัติหน้าที่อาสาจราจรอำนวยความสะดวกบริเวณหน้าโรงเรียนในพื้นที่เขตบางเ
ขน และดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการตามโครงการ เฉลี่ยเท่ากับ 4.877 คิดเป็นร้อยละ 97.54
พร้อมจัดทำบันทึกรายงานผู้บริหารทราบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 29/09/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการฯ ในเดือน กันยายน 2563
โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจดูแลความปลอดภัยนักเรียนและปฏิบัติหน้าที่อาสาจราจรอำนวยความสะดวกบริเวณหน้าโรงเรียนในพื้นที่เขตบางเ
ขน และดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการตามโครงการ เฉลี่ยเท่ากับ 4.904 คิดเป็นร้อยละ 98.08
พร้อมจัดทำบันทึกรายงานผู้บริหารทราบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่14 :: 30/09/2563 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามโครงการฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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