
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบรรเทาปัญหาจราจรช่วงเปิดภาคเรียน (อาสาจราจร พาน้องข้ามถนน)

รหัสโครงการ... : 50120000-3774 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายไพฑูลย์  บุณณโก  โทร. 0 2521 3378 ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง โทร. 1519
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเร่งด่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันเปิดภาคเรียนจะมีปัญหาด้านการจราจรอย่างรุนแรงมากยิ่งขึ้น
สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการรับ-ส่งนักเรียน บริเวณหน้าโรงเรียนที่อยู่ติดถนนสายหลักและมีปัญหาจราจรอยู่แล้ว
ในส่วนของสำนักงานเขตบางเขนมีโรงเรียนที่อยู่ติดถนนหลายหลัก เช่น โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ โรงเรียนปราโมทวิทยาและโรงเรียนอมาตยกุล เป็นต้น
จึงจัดทำโครงการบรรเทาปัญหาจราจรช่วงเปิดภาคเรียนประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่ออำนวยความสะดวกดูความปลอดภัยให้กับนักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนที่สัญจรบริเวณหน้าโรงเรียน 
2. เพื่ออำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณทางร่วม ทางแยก และหน้าสถานศึกษาที่มีปัญหา
3. เพื่อเป็นการปฏิบัติงานร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่เทศกิจในการบรรเทาปัญหาจราจร

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยหน้าสถานศึกษา จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 4 โรงเรียน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 1 โรงเรียน และเอกชน 3 โรงเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการวางแผนการดำเนินงาน/และจัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการตามโครงการฯ เดือนตุลาคม 2563
มอบหมายเจ้าหน้าเทศกิจปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกจราจรในโรงเรียนพื้นที่เขตบางเขน
และดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการตามโครงการฯ คิดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.822 คิดเป็นร้อยละ 96.44
พร้อมจัดทำรายงานผู้บริหารทราบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 26/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการฯ เดือนพฤศจิกายน 2563
มอบหมายเจ้าหน้าเทศกิจปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกจราจรในโรงเรียนพื้นที่เขตบางเขน ระหว่างวันที่ 1-13 พฤศจิกายน 2563
โดยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ 2 ช่วงเวลา คือ เวลา 06.30 - 08.30 น. และเวลา 14.30-16.30 น. และปิดภาคเรียน 1 ในวันที่ 14-30 พฤศจิกายน
2563 และดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการตามโครงการฯ คิดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.593 คิดเป็นร้อยละ 99.06
พร้อมจัดทำรายงานผู้บริหารทราบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการฯ เดือนธันวาคม 2563
มอบหมายเจ้าหน้าเทศกิจปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกจราจรในโรงเรียนพื้นที่เขตบางเขน ระหว่างเปิดภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม
2563 โดยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ 2 ช่วงเวลา คือ เวลา 06.30 - 08.30 น. และเวลา 14.30-16.30 น. และปิดภาคเรียน 2 ในช่วงโควิด 19
ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2564 และดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการตามโครงการฯ
คิดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.948 คิดเป็นร้อยละ 98.96 พร้อมจัดทำรายงานผู้บริหารทราบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 27/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการฯ เดือนมกราคม 2564
มอบหมายเจ้าหน้าเทศกิจปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกจราจรในโรงเรียนพื้นที่เขตบางเขน ระหว่างเปิดภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม
2563 โดยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ 2 ช่วงเวลา คือ เวลา 06.30 - 08.30 น. และเวลา 14.30-16.30 น. และปิดภาคเรียน 2 ในช่วงโควิด 19
ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564
และดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการตามโครงการฯ คิดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.922 คิดเป็นร้อยละ 98.44

50120000-3774-11-72568
หน้าที่1/3 (พิมพ์เมื่อวันที่ 11-07-2025, 3:38 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

พร้อมจัดทำรายงานผู้บริหารทราบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 28/02/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการฯ เดือน กุมภาพันธ์ 2564
มอบหมายเจ้าหน้าเทศกิจปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกจราจรในโรงเรียนพื้นที่เขตบางเขน ระหว่างเปิดภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม
2563 โดยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ 2 ช่วงเวลา คือ เวลา 06.30 - 08.30 น. และเวลา 14.30-16.30 น. และปิดภาคเรียน 2 ในช่วงโควิด 19
ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564
และดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการตามโครงการฯ คิดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.893 คิดเป็นร้อยละ 97.86
พร้อมจัดทำรายงานผู้บริหารทราบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการฯ เดือน มีนาคม 2564
มอบหมายเจ้าหน้าเทศกิจปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกจราจรในโรงเรียนพื้นที่เขตบางเขน ระหว่างเปิดภาคเรียนที่ 2
โดยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ 2 ช่วงเวลา คือ เวลา 06.30 - 08.30 น. และเวลา 14.30-16.30 น. และปิดภาคเรียน 2 ในช่วงโควิด 19 ตั้งแต่วันที่ 24
ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 และดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการตามโครงการฯ
คิดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.846 คิดเป็นร้อยละ 96.92 พร้อมจัดทำรายงานผู้บริหารทราบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 30/04/2564 : ฝ่ายเทศกิจไม่ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนในพื้นที่เนื่องจากปิดภาคเรียน
แต่จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบริการประชาชนที่มาขอรับบริการ ณ สถาบันป้องกันโรคเขตเมือง
เนื่องจากมีประชาชนมาขอรับบริการตรวจหาเชื้อโควิด 19 จำนวนมาก
และดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการตามโครงการฯ คิดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.809 คิดเป็นร้อยละ 98.16
พร้อมจัดทำรายงานให้ผู้บริหารทราบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 29/05/2564 : ฝ่ายเทศกิจไม่ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนในพื้นที่เนื่องจากปิดภาคเรียน
แต่จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบริการประชาชนที่มาขอรับบริการ ณ สถาบันป้องกันโรคเขตเมือง
เนื่องจากมีประชาชนมาขอรับบริการตรวจหาเชื้อโควิด 19 จำนวนมาก พร้อมจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.94
คิดเป็นร้อยละ 98.8 พร้อมจัดทำรายงานผู้บริหารทราบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 30/06/2564 :
ฝ่ายเทศกิจไม่ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนในพื้นที่เนื่องจากโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอ
นทางระบบออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)
และได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ประสานความช่วยเหลือประชาชนฯ บริเวณตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ
ปฏิบัติหน้าที่ประจำกองอำนวยการศูนย์พักคอยรอการส่งต่อผู้ป่วยในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ(เขตบางเขน) ประจำเดือน สิงหาคม 2564
พร้อมจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.922 คิดเป็นร้อยละ 98.44 พร้อมจัดทำรายงานผู้บริหารทราบ 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.922 คิดเป็นร้อยละ 98.44 พร้อมจัดทำรายงานผู้บริหารทราบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 30/07/2564 :
ฝ่ายเทศกิจไม่ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนในพื้นที่เนื่องจากโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอ
นทางระบบออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)
และได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ประสานความช่วยเหลือประชาชนฯ บริเวณตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ
ปฏิบัติหน้าที่ประจำกองอำนวยการศูนย์พักคอยรอการส่งต่อผู้ป่วยในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ(เขตบางเขน) ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
พร้อมจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.811 คิดเป็นร้อยละ 96.22 พร้อมจัดทำรายงานผู้บริหารทราบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 31/08/2564 :
ฝ่ายเทศกิจไม่ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนในพื้นที่เนื่องจากโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอ
นทางระบบออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)
และได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ประสานความช่วยเหลือประชาชนฯ บริเวณตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ
ปฏิบัติหน้าที่ประจำกองอำนวยการศูนย์พักคอยรอการส่งต่อผู้ป่วยในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ(เขตบางเขน) ประจำเดือน สิงหาคม 2564
พร้อมจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.848 คิดเป็นร้อยละ 96.96 พร้อมจัดทำรายงานผู้บริหารทราบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 29/09/2564 :
ฝ่ายเทศกิจไม่ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนในพื้นที่เนื่องจากโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอ
นทางระบบออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

และได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ประสานความช่วยเหลือประชาชนฯ บริเวณตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ
ปฏิบัติหน้าที่ประจำกองอำนวยการศูนย์พักคอยรอการส่งต่อผู้ป่วยในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ(เขตบางเขน) ประจำเดือน กันยายน 2564
พร้อมจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.897 คิดเป็นร้อยละ 97.94 พร้อมจัดทำรายงานผู้บริหารทราบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่14 :: 30/09/2564 : ดำเนินการตามโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการทอดแบบสอบำถามความพึงพอใจของประชาชน คิดค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.471  คิดเป็นร้อยละ 89.60 และจัดทำรายงานผู้บริหารทราบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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