
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50120000-3785 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 10,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 10,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายมนูญ ศรีวิเศษ  โทร.5885 ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง โทร.1519
1.3 หลักการและเหตุผล

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 12 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2563) ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ข้อ 4.3.6
เสริมสร้างเสน่ห์กรุงเทพมหานครเพื่อเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม (3) อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดยการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม ศิลปะการดนตรี และภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความพร้อมในการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
เพื่อสร้างแรงดึงดูดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครทั้งระดับเมือง ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
ดังนั้นเพื่อสนับสนุนนโยบายของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางเขน จึงได้จัดทำโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง เขตบางเขนขึ้น
โดยเห็นควรจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุที่เป็นธนาคารสมองของกรุงเทพมหานครมาให้กับเด็ก
เยาวชนและประชาชนที่สนใจสามารถได้รับความรู้และเป็นการเชิดชูผลงานของภูมิปัญญาของผู้สูงอายุเขตบางเขน ด้วย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อสนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ
2. เพื่อสร้างคุณค่าให้กับภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่เป็นธนาคารสมองของกรุงเทพมหานครเขตบางเขน
3. เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ของภูมิปัญญาผู้สูงอายุของเขตบางเขนที่เป็นธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
- คัดเลือกคลังสมองของกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตบางเขน ปีละ 1 คน 
- จัดซื้อวัสดุในการอบรมถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นคลังสมองของกรุงเทพมหานคร ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนผู้สนใจ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผน ศึกษาข้อมูลการดำเนินโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2563 : อยู่ระหว่างศึกษาวางแผน จัดทำรายละเอียดโครงการ เพื่อขออนุมัติโครงการ / ประชาสัมพันธ์รับสมัครภูมิปัญญาผู้สูงอายุ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/12/2563 :  อยู่ระหว่างศึกษาวางแผน จัดทำรายละเอียดโครงการ เพื่อขออนุมัติโครงการ / ประชาสัมพันธ์รับสมัครภูมิปัญญาผู้สูงอายุ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/01/2564 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว / ขออนุมัติเงินประจำงวด ประชาสัมพันธ์โครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/02/2564 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างวางแผนดำเนินงานตามโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 29/03/2564 : อยู่ระหว่างวางแผนดำเนินงานตามโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 28/04/2564 : อยู่ระหว่างวางแผนดำเนินงานตามโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 28/05/2564 : เตรียมดำเนินการตามโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 28/06/2564 : เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน เนื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/07/2564 : เตรียมการจัดซื้อวัสดุ / เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน เนื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11 :: 28/08/2564 : จัดซื้อวัสดุ / เตรียมการจัดกิจกรรมอบรมระบบออนไลน์ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12 :: 28/09/2564 : จัดกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุตามโครงการฯ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2564

โดยอบรมผ่านทางคลิปวีดีโอภูมิปัญญาศิลปด้านการประดิษฐ์ (ทำผ้ามัดย้อม)  ให้กับประธานชุมชนหมู่บ้านศิริชัยและชุมชนซอยอุ่น
เพื่อถ่ายทอดส่งต่อให้กับประชาชนผู้สนใจในชุมชน จำนวน ชุมชนละ 33 คน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 10,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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