
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

รหัสโครงการ... : 50120000-3843 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-12-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 500,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 350,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางภูษณิศา มั่งคั่ง โทร.5884-6 ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจการเงินและการคลัง โทร.1519
1.3 หลักการและเหตุผล

ประเทศไทย เป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
และเป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทยร่วมกันธำรงรักษาให้คงอยู่ตลอดไป
จึงเป็นหน้าที่ของสำนักงานเขตบางเขนซึ่งเป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับทุกภาคส่วนสังคมที่จะต้องกระตุ้นเตือนให้มีความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบั
นพระมหากษัตริย์ และมีวัฒนธรรม ประเพณี เป็นวิถีชีวิตของคนในสังคม เป็นแบบแผนการประพฤติ
หรือการแสดงออกที่สมาชิกในสังคมเดียวกันเข้าใจและมีความซาบซึ้งร่วมกัน
และได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนกลายเป็นวัฒนธรรมและประเพณีในวันสำคัญต่างๆกรุงเทพมหานครมีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชน กรุงเทพฯ
เรียนรู้วัฒนธรรมเมือง
กรุงเทพฯ โดยผ่านกิจกรรม ต่างๆ และจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมเมืองกรุงเทพมหานครนอกห้องเรียน
ส่งเสริมการนำภูมิปัญญาและวัฒนธรรมชุมชนย่านต่าง ๆ ไปใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง และจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรม
การสืบทอดวัฒนธรรม 
สำนักงานเขตบางเขน เห็นความสำคัญเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมวันสำคัญ เช่น การถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา 3 มิถุนายน 28 กรกฎาคม 12 สิงหามหาราชินี 5
ธันวาคม วันสงกรานต์ และวันแห่เทียนพรรษา เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่คู่สังคมตลอดไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2564 : ขออนุมัติโครงการ ขออนุมัติเงินประจำงวดเพือจัดกิจกรรมวันสำคัญเกี่ยวกับการเชิดชูสถาบันฯ วางแผนดำเนินงานตามโครงการ
เตรียมจัดซื้อวัสดุ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2564 : เตรียมการ วางแผน การจัดกิจกรรมวันที่ 5 ธันวาคม 2564 เตรียมการจัดซื้อวัสดุจัดกิจกรรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 29/12/2564 : จัดกิจกรรมวันที่ 5 ธันวาคม 2564 อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินตามโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2565 : กิจกรรมวันสำคัญเกี่ยวกับการเชิดชูสถาบันฯ จัดกิจกรรมวันที่ 5 ธันวาคม 2564 และเบิกจ่ายเงินแล้ว /
ขออนุมัติเงินประจำงวดกิจกรรมวันสงกรานต์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 62,300 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/02/2565 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด วางแผน เตรียมการกิจกรรมวันสงกรานต์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 28/03/2565 เตรียมการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 25/04/2565 : วางแผน  เตรียมการจัดกิจกรรมวันที่ 3 มิถุนายน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/05/2565 : วางแผน  เตรียมการจัดกิจกรรมวันที่ 3 มิถุนายน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

0120000-3843-28-122568
หน้าที่1/10 (พิมพ์เมื่อวันที่ 27-12-2025, 10:58 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่9

0120000-3843-28-122568
หน้าที่2/10 (พิมพ์เมื่อวันที่ 27-12-2025, 10:58 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 27/06/2565 : จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี 3 มิถุนายน 2565 / วางแผน ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดซื้อวัสดุ เตรียมการจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 24/07/2565 จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา โดยจัดหล่อเทียนพรรษา เมื่อวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2565 ณ สำนักงานเขตบางเขน
และแห่เทียนพรรษาไปถวาย ณ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน /
เตรียมการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 26/08/2565 : จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 และจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหาคม 2565
และเบิกจ่ายเงินตามโครงการเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 287,700 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

รหัสโครงการ... : 50120000-3843 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-12-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 500,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 350,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางภูษณิศา มั่งคั่ง โทร.5884-6 ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจการเงินและการคลัง โทร.1519
1.3 หลักการและเหตุผล

ประเทศไทย เป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
และเป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทยร่วมกันธำรงรักษาให้คงอยู่ตลอดไป
จึงเป็นหน้าที่ของสำนักงานเขตบางเขนซึ่งเป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับทุกภาคส่วนสังคมที่จะต้องกระตุ้นเตือนให้มีความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบั
นพระมหากษัตริย์ และมีวัฒนธรรม ประเพณี เป็นวิถีชีวิตของคนในสังคม เป็นแบบแผนการประพฤติ
หรือการแสดงออกที่สมาชิกในสังคมเดียวกันเข้าใจและมีความซาบซึ้งร่วมกัน
และได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนกลายเป็นวัฒนธรรมและประเพณีในวันสำคัญต่างๆกรุงเทพมหานครมีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชน กรุงเทพฯ
เรียนรู้วัฒนธรรมเมือง
กรุงเทพฯ โดยผ่านกิจกรรม ต่างๆ และจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมเมืองกรุงเทพมหานครนอกห้องเรียน
ส่งเสริมการนำภูมิปัญญาและวัฒนธรรมชุมชนย่านต่าง ๆ ไปใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง และจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรม
การสืบทอดวัฒนธรรม 
สำนักงานเขตบางเขน เห็นความสำคัญเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมวันสำคัญ เช่น การถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา 3 มิถุนายน 28 กรกฎาคม 12 สิงหามหาราชินี 5
ธันวาคม วันสงกรานต์ และวันแห่เทียนพรรษา เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่คู่สังคมตลอดไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2564 : ขออนุมัติโครงการ ขออนุมัติเงินประจำงวดเพือจัดกิจกรรมวันสำคัญเกี่ยวกับการเชิดชูสถาบันฯ วางแผนดำเนินงานตามโครงการ
เตรียมจัดซื้อวัสดุ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2564 : เตรียมการ วางแผน การจัดกิจกรรมวันที่ 5 ธันวาคม 2564 เตรียมการจัดซื้อวัสดุจัดกิจกรรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 29/12/2564 : จัดกิจกรรมวันที่ 5 ธันวาคม 2564 อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินตามโครงการ
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หน้าที่3/10 (พิมพ์เมื่อวันที่ 27-12-2025, 10:58 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %

0120000-3843-28-122568
หน้าที่4/10 (พิมพ์เมื่อวันที่ 27-12-2025, 10:58 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

0120000-3843-28-122568
หน้าที่5/10 (พิมพ์เมื่อวันที่ 27-12-2025, 10:58 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน

0120000-3843-28-122568
หน้าที่6/10 (พิมพ์เมื่อวันที่ 27-12-2025, 10:58 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2565 : กิจกรรมวันสำคัญเกี่ยวกับการเชิดชูสถาบันฯ จัดกิจกรรมวันที่ 5 ธันวาคม 2564 และเบิกจ่ายเงินแล้ว /

ขออนุมัติเงินประจำงวดกิจกรรมวันสงกรานต์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 62,300 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/02/2565 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด วางแผน เตรียมการกิจกรรมวันสงกรานต์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 28/03/2565 เตรียมการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 25/04/2565 : วางแผน  เตรียมการจัดกิจกรรมวันที่ 3 มิถุนายน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/05/2565 : วางแผน  เตรียมการจัดกิจกรรมวันที่ 3 มิถุนายน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 27/06/2565 : จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี 3 มิถุนายน 2565 / วางแผน ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดซื้อวัสดุ เตรียมการจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 24/07/2565 จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา โดยจัดหล่อเทียนพรรษา เมื่อวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2565 ณ สำนักงานเขตบางเขน
และแห่เทียนพรรษาไปถวาย ณ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน /
เตรียมการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 26/08/2565 : จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 และจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหาคม 2565
และเบิกจ่ายเงินตามโครงการเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 287,700 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

รหัสโครงการ... : 50120000-3843 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-12-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 500,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 350,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางภูษณิศา มั่งคั่ง โทร.5884-6 ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจการเงินและการคลัง โทร.1519
1.3 หลักการและเหตุผล

ประเทศไทย เป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
และเป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทยร่วมกันธำรงรักษาให้คงอยู่ตลอดไป
จึงเป็นหน้าที่ของสำนักงานเขตบางเขนซึ่งเป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับทุกภาคส่วนสังคมที่จะต้องกระตุ้นเตือนให้มีความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบั
นพระมหากษัตริย์ และมีวัฒนธรรม ประเพณี เป็นวิถีชีวิตของคนในสังคม เป็นแบบแผนการประพฤติ
หรือการแสดงออกที่สมาชิกในสังคมเดียวกันเข้าใจและมีความซาบซึ้งร่วมกัน
และได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนกลายเป็นวัฒนธรรมและประเพณีในวันสำคัญต่างๆกรุงเทพมหานครมีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชน กรุงเทพฯ
เรียนรู้วัฒนธรรมเมือง
กรุงเทพฯ โดยผ่านกิจกรรม ต่างๆ และจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมเมืองกรุงเทพมหานครนอกห้องเรียน
ส่งเสริมการนำภูมิปัญญาและวัฒนธรรมชุมชนย่านต่าง ๆ ไปใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง และจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรม
การสืบทอดวัฒนธรรม 
สำนักงานเขตบางเขน เห็นความสำคัญเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมวันสำคัญ เช่น การถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา 3 มิถุนายน 28 กรกฎาคม 12 สิงหามหาราชินี 5
ธันวาคม วันสงกรานต์ และวันแห่เทียนพรรษา เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่คู่สังคมตลอดไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
- please select -
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2564 : ขออนุมัติโครงการ ขออนุมัติเงินประจำงวดเพือจัดกิจกรรมวันสำคัญเกี่ยวกับการเชิดชูสถาบันฯ วางแผนดำเนินงานตามโครงการ
เตรียมจัดซื้อวัสดุ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2564 : เตรียมการ วางแผน การจัดกิจกรรมวันที่ 5 ธันวาคม 2564 เตรียมการจัดซื้อวัสดุจัดกิจกรรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 29/12/2564 : จัดกิจกรรมวันที่ 5 ธันวาคม 2564 อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินตามโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2565 : กิจกรรมวันสำคัญเกี่ยวกับการเชิดชูสถาบันฯ จัดกิจกรรมวันที่ 5 ธันวาคม 2564 และเบิกจ่ายเงินแล้ว /
ขออนุมัติเงินประจำงวดกิจกรรมวันสงกรานต์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 62,300 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/02/2565 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด วางแผน เตรียมการกิจกรรมวันสงกรานต์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 28/03/2565 เตรียมการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 25/04/2565 : วางแผน  เตรียมการจัดกิจกรรมวันที่ 3 มิถุนายน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/05/2565 : วางแผน  เตรียมการจัดกิจกรรมวันที่ 3 มิถุนายน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 27/06/2565 : จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี 3 มิถุนายน 2565 / วางแผน ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดซื้อวัสดุ เตรียมการจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 24/07/2565 จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา โดยจัดหล่อเทียนพรรษา เมื่อวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2565 ณ สำนักงานเขตบางเขน
และแห่เทียนพรรษาไปถวาย ณ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน /
เตรียมการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 26/08/2565 : จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 และจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหาคม 2565
และเบิกจ่ายเงินตามโครงการเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 287,700 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

รหัสโครงการ... : 50120000-3843 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-12-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 500,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 350,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางภูษณิศา มั่งคั่ง โทร.5884-6 ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจการเงินและการคลัง โทร.1519
1.3 หลักการและเหตุผล

ประเทศไทย เป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
และเป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทยร่วมกันธำรงรักษาให้คงอยู่ตลอดไป
จึงเป็นหน้าที่ของสำนักงานเขตบางเขนซึ่งเป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับทุกภาคส่วนสังคมที่จะต้องกระตุ้นเตือนให้มีความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบั
นพระมหากษัตริย์ และมีวัฒนธรรม ประเพณี เป็นวิถีชีวิตของคนในสังคม เป็นแบบแผนการประพฤติ
หรือการแสดงออกที่สมาชิกในสังคมเดียวกันเข้าใจและมีความซาบซึ้งร่วมกัน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

และได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนกลายเป็นวัฒนธรรมและประเพณีในวันสำคัญต่างๆกรุงเทพมหานครมีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชน กรุงเทพฯ
เรียนรู้วัฒนธรรมเมือง
กรุงเทพฯ โดยผ่านกิจกรรม ต่างๆ และจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมเมืองกรุงเทพมหานครนอกห้องเรียน
ส่งเสริมการนำภูมิปัญญาและวัฒนธรรมชุมชนย่านต่าง ๆ ไปใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง และจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรม
การสืบทอดวัฒนธรรม 
สำนักงานเขตบางเขน เห็นความสำคัญเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมวันสำคัญ เช่น การถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา 3 มิถุนายน 28 กรกฎาคม 12 สิงหามหาราชินี 5
ธันวาคม วันสงกรานต์ และวันแห่เทียนพรรษา เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่คู่สังคมตลอดไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2564 : ขออนุมัติโครงการ ขออนุมัติเงินประจำงวดเพือจัดกิจกรรมวันสำคัญเกี่ยวกับการเชิดชูสถาบันฯ วางแผนดำเนินงานตามโครงการ
เตรียมจัดซื้อวัสดุ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2564 : เตรียมการ วางแผน การจัดกิจกรรมวันที่ 5 ธันวาคม 2564 เตรียมการจัดซื้อวัสดุจัดกิจกรรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 29/12/2564 : จัดกิจกรรมวันที่ 5 ธันวาคม 2564 อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินตามโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2565 : กิจกรรมวันสำคัญเกี่ยวกับการเชิดชูสถาบันฯ จัดกิจกรรมวันที่ 5 ธันวาคม 2564 และเบิกจ่ายเงินแล้ว /
ขออนุมัติเงินประจำงวดกิจกรรมวันสงกรานต์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 62,300 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/02/2565 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด วางแผน เตรียมการกิจกรรมวันสงกรานต์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 28/03/2565 เตรียมการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 25/04/2565 : วางแผน  เตรียมการจัดกิจกรรมวันที่ 3 มิถุนายน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/05/2565 : วางแผน  เตรียมการจัดกิจกรรมวันที่ 3 มิถุนายน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 27/06/2565 : จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี 3 มิถุนายน 2565 / วางแผน ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดซื้อวัสดุ เตรียมการจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 24/07/2565 จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา โดยจัดหล่อเทียนพรรษา เมื่อวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2565 ณ สำนักงานเขตบางเขน
และแห่เทียนพรรษาไปถวาย ณ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน /
เตรียมการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 26/08/2565 : จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 และจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหาคม 2565
และเบิกจ่ายเงินตามโครงการเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 287,700 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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