
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร

รหัสโครงการ... : 50120000-3849 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 115,100 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 111,100 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวปราณี บุญทองแก้ว ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจการเงินการคลัง โทร.1519
1.3 หลักการและเหตุผล

ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ถ่ายโอนภารกิจศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง กรุงเทพมหานคร
จำนวน 50 ศูนย์ ซึ่งเขตบางเขนมีศูนย์ฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน 1 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงท่าแร้ง
เพื่อเป็นศูนย์กลางให้เกษตรกรได้มีส่วนร่วมในการคิด วิเคราะห์ วางแผน และบริหารจัดการแผนด้วยตนเอง
และเป็นสถานที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรทั้งทางด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารการเกษตรที่สำคัญ
และเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรในลักษณะบูรณาการแบบมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
	สำนักงานเขตบางเขน จึงได้จัดทำโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง เขตบางเขน
เพื่อเป็นการพัฒนาด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรได้มีส่วนร่วม  ตามแนวแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
ที่ต้องการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกษตร เขตบางเขน2.2 เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และการเรียนรู้ของเกษตรกร2.3
เสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร สร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักการมีส่วนร่วมคิด วิเคราะห์ กำหนดทิศทาง และวางแผนได้ด้วยตนเอง2.4
เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐและเกษตรกร

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
3.1 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงท่าแร้ง เขตบางเขน3.2
เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรนักเรียน และประชาชนที่สนใจในพื้นที่เขตบางเขน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2564 : ขออนุมัติโครงการ ขออนุมัติเงินประจำงวด เตรียมจัดซื้อวัสดุ วางแผนการประชุม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2564 : จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564
และเบิกจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมเรียบร้อยแล้ว / เตรียมการจัดซื้อวัสดุทางการเกษตร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 13,350 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 29/12/2564 : เตรียมการจัดซื้อวัสดุ ยอดเงิน 48,900.- บาท อยู่ในขั้นตอนรายงานการกำหนดราคากลาง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2565 : ระหว่างการจัดซื้อวัสดุ ยอดเงิน 48,900.- บาท และขออนุมัติเงินประจำงวด 2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/02/2565 : จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 และเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว
/ระหว่างการจัดซื้อวัสดุ ยอดเงิน 48,900.- บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 13,350 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 2022-03-28 จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 พร้อมมอบเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อใช้ในการเกษตร
เบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชุมเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 25/04/2565 : เบิกจ่ายเงินค่าจัดซิ้อวัสดุ และค่าประชุมคณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 62,850 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 26/05/2565 : จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 8,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 27/06/2565 : เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการประชุมกรรมการศูนย์ฯ ครั้งที่ 4 เรียบร้อยแล้ว

0120000-3849-28-122568
หน้าที่1/13 (พิมพ์เมื่อวันที่ 27-12-2025, 11:10 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %

0120000-3849-28-122568
หน้าที่2/13 (พิมพ์เมื่อวันที่ 27-12-2025, 11:10 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 13,550 บาท

0120000-3849-28-122568
หน้าที่3/13 (พิมพ์เมื่อวันที่ 27-12-2025, 11:10 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน

0120000-3849-28-122568
หน้าที่4/13 (พิมพ์เมื่อวันที่ 27-12-2025, 11:10 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร

รหัสโครงการ... : 50120000-3849 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 115,100 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 111,100 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวปราณี บุญทองแก้ว ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจการเงินการคลัง โทร.1519
1.3 หลักการและเหตุผล

ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ถ่ายโอนภารกิจศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง กรุงเทพมหานคร
จำนวน 50 ศูนย์ ซึ่งเขตบางเขนมีศูนย์ฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน 1 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงท่าแร้ง
เพื่อเป็นศูนย์กลางให้เกษตรกรได้มีส่วนร่วมในการคิด วิเคราะห์ วางแผน และบริหารจัดการแผนด้วยตนเอง
และเป็นสถานที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรทั้งทางด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารการเกษตรที่สำคัญ
และเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรในลักษณะบูรณาการแบบมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
	สำนักงานเขตบางเขน จึงได้จัดทำโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง เขตบางเขน
เพื่อเป็นการพัฒนาด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรได้มีส่วนร่วม  ตามแนวแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
ที่ต้องการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกษตร เขตบางเขน2.2 เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และการเรียนรู้ของเกษตรกร2.3
เสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร สร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักการมีส่วนร่วมคิด วิเคราะห์ กำหนดทิศทาง และวางแผนได้ด้วยตนเอง2.4
เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐและเกษตรกร

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
3.1 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงท่าแร้ง เขตบางเขน3.2
เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรนักเรียน และประชาชนที่สนใจในพื้นที่เขตบางเขน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2564 : ขออนุมัติโครงการ ขออนุมัติเงินประจำงวด เตรียมจัดซื้อวัสดุ วางแผนการประชุม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2564 : จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564
และเบิกจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมเรียบร้อยแล้ว / เตรียมการจัดซื้อวัสดุทางการเกษตร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 13,350 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 29/12/2564 : เตรียมการจัดซื้อวัสดุ ยอดเงิน 48,900.- บาท อยู่ในขั้นตอนรายงานการกำหนดราคากลาง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2565 : ระหว่างการจัดซื้อวัสดุ ยอดเงิน 48,900.- บาท และขออนุมัติเงินประจำงวด 2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/02/2565 : จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 และเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว
/ระหว่างการจัดซื้อวัสดุ ยอดเงิน 48,900.- บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 13,350 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 2022-03-28 จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 พร้อมมอบเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อใช้ในการเกษตร
เบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชุมเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 25/04/2565 : เบิกจ่ายเงินค่าจัดซิ้อวัสดุ และค่าประชุมคณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 62,850 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 26/05/2565 : จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 8,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

0120000-3849-28-122568
หน้าที่5/13 (พิมพ์เมื่อวันที่ 27-12-2025, 11:10 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่9

0120000-3849-28-122568
หน้าที่6/13 (พิมพ์เมื่อวันที่ 27-12-2025, 11:10 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 27/06/2565 : เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการประชุมกรรมการศูนย์ฯ ครั้งที่ 4 เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 13,550 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร

รหัสโครงการ... : 50120000-3849 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 115,100 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 111,100 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวปราณี บุญทองแก้ว ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจการเงินการคลัง โทร.1519
1.3 หลักการและเหตุผล

ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ถ่ายโอนภารกิจศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง กรุงเทพมหานคร
จำนวน 50 ศูนย์ ซึ่งเขตบางเขนมีศูนย์ฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน 1 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงท่าแร้ง
เพื่อเป็นศูนย์กลางให้เกษตรกรได้มีส่วนร่วมในการคิด วิเคราะห์ วางแผน และบริหารจัดการแผนด้วยตนเอง
และเป็นสถานที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรทั้งทางด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารการเกษตรที่สำคัญ
และเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรในลักษณะบูรณาการแบบมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
	สำนักงานเขตบางเขน จึงได้จัดทำโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง เขตบางเขน
เพื่อเป็นการพัฒนาด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรได้มีส่วนร่วม  ตามแนวแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
ที่ต้องการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกษตร เขตบางเขน2.2 เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และการเรียนรู้ของเกษตรกร2.3
เสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร สร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักการมีส่วนร่วมคิด วิเคราะห์ กำหนดทิศทาง และวางแผนได้ด้วยตนเอง2.4
เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐและเกษตรกร

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
3.1 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงท่าแร้ง เขตบางเขน3.2
เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรนักเรียน และประชาชนที่สนใจในพื้นที่เขตบางเขน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2564 : ขออนุมัติโครงการ ขออนุมัติเงินประจำงวด เตรียมจัดซื้อวัสดุ วางแผนการประชุม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2564 : จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564
และเบิกจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมเรียบร้อยแล้ว / เตรียมการจัดซื้อวัสดุทางการเกษตร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 13,350 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 29/12/2564 : เตรียมการจัดซื้อวัสดุ ยอดเงิน 48,900.- บาท อยู่ในขั้นตอนรายงานการกำหนดราคากลาง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2565 : ระหว่างการจัดซื้อวัสดุ ยอดเงิน 48,900.- บาท และขออนุมัติเงินประจำงวด 2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/02/2565 : จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 และเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว
/ระหว่างการจัดซื้อวัสดุ ยอดเงิน 48,900.- บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 13,350 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 2022-03-28 จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 พร้อมมอบเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อใช้ในการเกษตร
เบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชุมเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 25/04/2565 : เบิกจ่ายเงินค่าจัดซิ้อวัสดุ และค่าประชุมคณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 62,850 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 26/05/2565 : จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทน

0120000-3849-28-122568
หน้าที่7/13 (พิมพ์เมื่อวันที่ 27-12-2025, 11:10 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %

0120000-3849-28-122568
หน้าที่8/13 (พิมพ์เมื่อวันที่ 27-12-2025, 11:10 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 8,000 บาท

0120000-3849-28-122568
หน้าที่9/13 (พิมพ์เมื่อวันที่ 27-12-2025, 11:10 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน

0120000-3849-28-122568
หน้าที่10/13 (พิมพ์เมื่อวันที่ 27-12-2025, 11:10 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9 :: 27/06/2565 : เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการประชุมกรรมการศูนย์ฯ ครั้งที่ 4 เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 13,550 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร

รหัสโครงการ... : 50120000-3849 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 115,100 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 111,100 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวปราณี บุญทองแก้ว ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจการเงินการคลัง โทร.1519
1.3 หลักการและเหตุผล

ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ถ่ายโอนภารกิจศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง กรุงเทพมหานคร
จำนวน 50 ศูนย์ ซึ่งเขตบางเขนมีศูนย์ฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน 1 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงท่าแร้ง
เพื่อเป็นศูนย์กลางให้เกษตรกรได้มีส่วนร่วมในการคิด วิเคราะห์ วางแผน และบริหารจัดการแผนด้วยตนเอง
และเป็นสถานที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรทั้งทางด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารการเกษตรที่สำคัญ
และเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรในลักษณะบูรณาการแบบมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
	สำนักงานเขตบางเขน จึงได้จัดทำโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง เขตบางเขน
เพื่อเป็นการพัฒนาด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรได้มีส่วนร่วม  ตามแนวแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
ที่ต้องการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกษตร เขตบางเขน2.2 เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และการเรียนรู้ของเกษตรกร2.3
เสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร สร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักการมีส่วนร่วมคิด วิเคราะห์ กำหนดทิศทาง และวางแผนได้ด้วยตนเอง2.4
เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐและเกษตรกร

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
3.1 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงท่าแร้ง เขตบางเขน3.2
เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรนักเรียน และประชาชนที่สนใจในพื้นที่เขตบางเขน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2564 : ขออนุมัติโครงการ ขออนุมัติเงินประจำงวด เตรียมจัดซื้อวัสดุ วางแผนการประชุม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2564 : จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564
และเบิกจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมเรียบร้อยแล้ว / เตรียมการจัดซื้อวัสดุทางการเกษตร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 13,350 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 29/12/2564 : เตรียมการจัดซื้อวัสดุ ยอดเงิน 48,900.- บาท อยู่ในขั้นตอนรายงานการกำหนดราคากลาง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2565 : ระหว่างการจัดซื้อวัสดุ ยอดเงิน 48,900.- บาท และขออนุมัติเงินประจำงวด 2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/02/2565 : จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 และเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว
/ระหว่างการจัดซื้อวัสดุ ยอดเงิน 48,900.- บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 13,350 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 2022-03-28 จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 พร้อมมอบเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อใช้ในการเกษตร
เบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชุมเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 25/04/2565 : เบิกจ่ายเงินค่าจัดซิ้อวัสดุ และค่าประชุมคณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 62,850 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่8
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 26/05/2565 : จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 8,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 27/06/2565 : เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการประชุมกรรมการศูนย์ฯ ครั้งที่ 4 เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 13,550 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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