
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50120000-3866 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 6,635,300 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายชาญเวช  สุขอร่าม โทร.5856-7 ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจการเงินและการคลัง โทร.1519
1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562         
โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการจัดการเลือกตั้ง
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย ดังนั้น สำนักงานเขตบางเขน จึงได้จัดเตรียมการเลือกตั้ง การบริหารงบประมาณ
ให้เป็นไปตามระเบียกฎหมายที่กำหนด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อให้การเตรียมการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง2.เพื่อให้การให้บริหารจัดการงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ดำเนินการเลือกตั้งสำเร็จตามกฎหมายและระเบียบ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2564 : วางแผนการดำเนินการ และจัดทำแผนเตรียมการเลือกตั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2564 :ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตบางเขน ดำเนินการวางแผนออกตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่เขตทั้ง 2 แขวง แขวงท่าแร้ง
และแขวงอนุสาวรีย์ เพื่อดูสภาพพื้นที่และเตรียมพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 31/12/2564 : ออกสำรวจหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่เขตบางเขน ทุกวันอังคารและฟฤหัสบดีของทุกเดือน
เพื่อรวบรวมปัญหาและอุปสรรคมาดำเนินการแก้ไขปรับปรับปรุง เนื่องจากสถานที่เลือกตั้งบางที่มีการเปลี่ยนแปลง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 30/01/2565 : ลงพื้นที่ดำเนินการสำรวจหน่วยเลือกตั้งทุกวันพุธของสัปดาห์ เพื่อวางแผน
และเตรียมการจัดหาสถานที่ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชกากรุงเทพมหานคร ทั้งแขวงอนุสาวรีย์ และแขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/02/2565 : ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งจำนวน 280
หน่วยและดำเนินการสำรวจวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถนำมาใช้ในการเลือกตั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 31/03/2565 : ดำเนินการจัดทำแผนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
และจัดส่งเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางเขน จำนวน 7 คน ร่วมรับสมัครณ ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2565 -4 เมษายน 2565 ณ
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 และสำรวจหน่วยเลือกตั้ง พร้อมทั้งสำรวจวัสดุอุปกรณ์ และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง
สรรหากรรมการประจำหน่วยและอาสาสมัครสาธารณสุข
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 30/04/2565 : จัดเตรียมคำสั่ง และแผนดำเนินการเลือกตั้ง จัดเตรียมวัสดุอุปกรณืการเลือกตั้ง 
ประสานขอใช้สถานที่อบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ในวันที่ 104-15 พฤษภาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร แขวงท่าแร้ง
มีหน่วยเลือกตั้ง 116 หน่วย และแขวงอนุสาวรีย์ มีหน่วยเลือกตั้ง 107 หน่วย รวม 223 หน่วย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 30/05/2565 :ดำเนินการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เรียบร้อย เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2565
 อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

50120000-3866-15-22569
หน้าที่1/8 (พิมพ์เมื่อวันที่ 14-02-2026, 6:09 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่9

50120000-3866-15-22569
หน้าที่2/8 (พิมพ์เมื่อวันที่ 14-02-2026, 6:09 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 30/06/2565 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
และเบิกจ่ายค่าทำการอาหารนอกเวลาในการปฏิบัติงานเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 28/07/2565 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในการดำเนินการเลือกตั้งว่าราชการกรุงเทพมหาครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 6,635,300 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50120000-3866 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 6,635,300 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายชาญเวช  สุขอร่าม โทร.5856-7 ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจการเงินและการคลัง โทร.1519
1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562         
โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการจัดการเลือกตั้ง
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย ดังนั้น สำนักงานเขตบางเขน จึงได้จัดเตรียมการเลือกตั้ง การบริหารงบประมาณ
ให้เป็นไปตามระเบียกฎหมายที่กำหนด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อให้การเตรียมการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง2.เพื่อให้การให้บริหารจัดการงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ดำเนินการเลือกตั้งสำเร็จตามกฎหมายและระเบียบ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2564 : วางแผนการดำเนินการ และจัดทำแผนเตรียมการเลือกตั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2564 :ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตบางเขน ดำเนินการวางแผนออกตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่เขตทั้ง 2 แขวง แขวงท่าแร้ง
และแขวงอนุสาวรีย์ เพื่อดูสภาพพื้นที่และเตรียมพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 31/12/2564 : ออกสำรวจหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่เขตบางเขน ทุกวันอังคารและฟฤหัสบดีของทุกเดือน
เพื่อรวบรวมปัญหาและอุปสรรคมาดำเนินการแก้ไขปรับปรับปรุง เนื่องจากสถานที่เลือกตั้งบางที่มีการเปลี่ยนแปลง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 30/01/2565 : ลงพื้นที่ดำเนินการสำรวจหน่วยเลือกตั้งทุกวันพุธของสัปดาห์ เพื่อวางแผน
และเตรียมการจัดหาสถานที่ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชกากรุงเทพมหานคร ทั้งแขวงอนุสาวรีย์ และแขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/02/2565 : ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งจำนวน 280
หน่วยและดำเนินการสำรวจวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถนำมาใช้ในการเลือกตั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 31/03/2565 : ดำเนินการจัดทำแผนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
และจัดส่งเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางเขน จำนวน 7 คน ร่วมรับสมัครณ ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2565 -4 เมษายน 2565 ณ
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 และสำรวจหน่วยเลือกตั้ง พร้อมทั้งสำรวจวัสดุอุปกรณ์ และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง
สรรหากรรมการประจำหน่วยและอาสาสมัครสาธารณสุข
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 30/04/2565 : จัดเตรียมคำสั่ง และแผนดำเนินการเลือกตั้ง จัดเตรียมวัสดุอุปกรณืการเลือกตั้ง 

50120000-3866-15-22569
หน้าที่3/8 (พิมพ์เมื่อวันที่ 14-02-2026, 6:09 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ประสานขอใช้สถานที่อบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ในวันที่ 104-15 พฤษภาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร แขวงท่าแร้ง
มีหน่วยเลือกตั้ง 116 หน่วย และแขวงอนุสาวรีย์ มีหน่วยเลือกตั้ง 107 หน่วย รวม 223 หน่วย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 30/05/2565 :ดำเนินการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เรียบร้อย เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2565
 อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 30/06/2565 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
และเบิกจ่ายค่าทำการอาหารนอกเวลาในการปฏิบัติงานเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 28/07/2565 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในการดำเนินการเลือกตั้งว่าราชการกรุงเทพมหาครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 6,635,300 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50120000-3866 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 6,635,300 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายชาญเวช  สุขอร่าม โทร.5856-7 ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจการเงินและการคลัง โทร.1519
1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562         
โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการจัดการเลือกตั้ง
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย ดังนั้น สำนักงานเขตบางเขน จึงได้จัดเตรียมการเลือกตั้ง การบริหารงบประมาณ
ให้เป็นไปตามระเบียกฎหมายที่กำหนด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อให้การเตรียมการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง2.เพื่อให้การให้บริหารจัดการงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ดำเนินการเลือกตั้งสำเร็จตามกฎหมายและระเบียบ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2564 : วางแผนการดำเนินการ และจัดทำแผนเตรียมการเลือกตั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2564 :ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตบางเขน ดำเนินการวางแผนออกตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่เขตทั้ง 2 แขวง แขวงท่าแร้ง
และแขวงอนุสาวรีย์ เพื่อดูสภาพพื้นที่และเตรียมพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 31/12/2564 : ออกสำรวจหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่เขตบางเขน ทุกวันอังคารและฟฤหัสบดีของทุกเดือน
เพื่อรวบรวมปัญหาและอุปสรรคมาดำเนินการแก้ไขปรับปรับปรุง เนื่องจากสถานที่เลือกตั้งบางที่มีการเปลี่ยนแปลง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 30/01/2565 : ลงพื้นที่ดำเนินการสำรวจหน่วยเลือกตั้งทุกวันพุธของสัปดาห์ เพื่อวางแผน
และเตรียมการจัดหาสถานที่ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชกากรุงเทพมหานคร ทั้งแขวงอนุสาวรีย์ และแขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/02/2565 : ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งจำนวน 280
หน่วยและดำเนินการสำรวจวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถนำมาใช้ในการเลือกตั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

50120000-3866-15-22569
หน้าที่4/8 (พิมพ์เมื่อวันที่ 14-02-2026, 6:09 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่6

50120000-3866-15-22569
หน้าที่5/8 (พิมพ์เมื่อวันที่ 14-02-2026, 6:09 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 31/03/2565 : ดำเนินการจัดทำแผนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
และจัดส่งเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางเขน จำนวน 7 คน ร่วมรับสมัครณ ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2565 -4 เมษายน 2565 ณ
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 และสำรวจหน่วยเลือกตั้ง พร้อมทั้งสำรวจวัสดุอุปกรณ์ และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง
สรรหากรรมการประจำหน่วยและอาสาสมัครสาธารณสุข
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 30/04/2565 : จัดเตรียมคำสั่ง และแผนดำเนินการเลือกตั้ง จัดเตรียมวัสดุอุปกรณืการเลือกตั้ง 
ประสานขอใช้สถานที่อบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ในวันที่ 104-15 พฤษภาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร แขวงท่าแร้ง
มีหน่วยเลือกตั้ง 116 หน่วย และแขวงอนุสาวรีย์ มีหน่วยเลือกตั้ง 107 หน่วย รวม 223 หน่วย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 30/05/2565 :ดำเนินการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เรียบร้อย เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2565
 อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 30/06/2565 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
และเบิกจ่ายค่าทำการอาหารนอกเวลาในการปฏิบัติงานเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 28/07/2565 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในการดำเนินการเลือกตั้งว่าราชการกรุงเทพมหาครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 6,635,300 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50120000-3866 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 6,635,300 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายชาญเวช  สุขอร่าม โทร.5856-7 ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจการเงินและการคลัง โทร.1519
1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562         
โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการจัดการเลือกตั้ง
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย ดังนั้น สำนักงานเขตบางเขน จึงได้จัดเตรียมการเลือกตั้ง การบริหารงบประมาณ
ให้เป็นไปตามระเบียกฎหมายที่กำหนด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อให้การเตรียมการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง2.เพื่อให้การให้บริหารจัดการงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ดำเนินการเลือกตั้งสำเร็จตามกฎหมายและระเบียบ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2564 : วางแผนการดำเนินการ และจัดทำแผนเตรียมการเลือกตั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2564 :ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตบางเขน ดำเนินการวางแผนออกตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่เขตทั้ง 2 แขวง แขวงท่าแร้ง
และแขวงอนุสาวรีย์ เพื่อดูสภาพพื้นที่และเตรียมพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 31/12/2564 : ออกสำรวจหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่เขตบางเขน ทุกวันอังคารและฟฤหัสบดีของทุกเดือน
เพื่อรวบรวมปัญหาและอุปสรรคมาดำเนินการแก้ไขปรับปรับปรุง เนื่องจากสถานที่เลือกตั้งบางที่มีการเปลี่ยนแปลง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่4
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 30/01/2565 : ลงพื้นที่ดำเนินการสำรวจหน่วยเลือกตั้งทุกวันพุธของสัปดาห์ เพื่อวางแผน
และเตรียมการจัดหาสถานที่ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชกากรุงเทพมหานคร ทั้งแขวงอนุสาวรีย์ และแขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/02/2565 : ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งจำนวน 280
หน่วยและดำเนินการสำรวจวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถนำมาใช้ในการเลือกตั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 31/03/2565 : ดำเนินการจัดทำแผนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
และจัดส่งเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางเขน จำนวน 7 คน ร่วมรับสมัครณ ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2565 -4 เมษายน 2565 ณ
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 และสำรวจหน่วยเลือกตั้ง พร้อมทั้งสำรวจวัสดุอุปกรณ์ และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง
สรรหากรรมการประจำหน่วยและอาสาสมัครสาธารณสุข
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 30/04/2565 : จัดเตรียมคำสั่ง และแผนดำเนินการเลือกตั้ง จัดเตรียมวัสดุอุปกรณืการเลือกตั้ง 
ประสานขอใช้สถานที่อบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ในวันที่ 104-15 พฤษภาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร แขวงท่าแร้ง
มีหน่วยเลือกตั้ง 116 หน่วย และแขวงอนุสาวรีย์ มีหน่วยเลือกตั้ง 107 หน่วย รวม 223 หน่วย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 30/05/2565 :ดำเนินการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เรียบร้อย เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2565
 อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 30/06/2565 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
และเบิกจ่ายค่าทำการอาหารนอกเวลาในการปฏิบัติงานเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 28/07/2565 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในการดำเนินการเลือกตั้งว่าราชการกรุงเทพมหาครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 6,635,300 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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