
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการให้บริการสำนักงานเขตบางเขน

รหัสโครงการ... : 50120000-3953 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางพิชามญชุ์   คุณาโรจน์รัตน์ โทร.5856-7 ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง โทร.1519
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ต้องการให้หน่วยงานมีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ดี สะดวกและง่ายต่อการค้นหา
และสะดวกต่อการให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ สำนักงานเขตและพัฒนาระบบนวัตกรรมการให้บริการไปสู่ยุกต์ 4.0

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่4 ตัวชี้วัดที่ 4 ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/11/2565 : เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 31/12/2565 : ประชุมหารือและชี้แจงตัวชี้วัดเรื่องการพัฒนานวัตกรรมในที่ประชุมผู้บริหารเขตบางเขน เพื่อให้ทุกส่วนราชการทราบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/01/2566 : อยู่ระหว่างรอกองระบบงาน สำนักงานก.ก. พิจารณาแนวทางการดำเนินการพัฒนานัวตกรรม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/02/2566 : ดำเนินการส่งกระบวนการงานให้สำนักงานก.ก.พิจารณา 1. กระบวนการงานฝ่ายปกครอง ฝ่ายทะเบียน และฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/03/2566 : ส่งนวัตกรรมให้สำนักงาน ก.ก เพื่อพิจารณา จำนวน 1 นวัตกรรม ได้แก่ นวัตกรรม การสร้างเครือข่ายพัฒนาพื้นที่ ถนนสวย
ถนนเทพรักษ์ เขตบางเขน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/04/2566 :  สำนักงานเขตบางเขนส่งแก้ไขนวัตกรรมตามประเด็นที่สำนักงาน ก.ก. พิจารณา ครั้งที่ 1 ผลการพิจารณาไม่ผ่าน
แล้วสำนักงานก.ก ให้ปรับปรุงแก้ไขตามที่คณะกรรมการพิจารณา และจัดส่ง เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 อยู่ระหว่างการพิจารณาครั้งที่ 2 ในวันที่
3 พ.พค.66
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 31/05/2566 : ผลการพิจารณากระบวนงานผ่านเรียบร้อย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 24/06/2566 : สำนักงานเขตบางเขน เวียนให้้ทุกฝ่ายส่งรายชื่อเพื่อร่วมเป็นคณะทำงานการพัฒนาถนนเทพรักษ์ ด้วยเครือข่าย
และจัดทำคิวอาร์โค็ดให้ทุกฝ่ายที่รับผิดชอบร่วมสร้างเครือข่าย
และตั้งกลุ่มไลน์เครือข่ายในการพัฒนาและกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 31/07/2566 : ดำเนินการพัฒนาและสร้างเครือข่ายบริเวณถนนเทพรักษ์ เช่นเครือข่ายสถานประกอบการ เครือข่ายร้านอาหาร
เครือข่ายหาบเร่-แผงลอย   และดำเนินการพัฒนาถนนสะอาด ตามแผนการล้างทำความสะอาดถนน และการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย
และจัดระเบียบการขับขี่บนทางเท้าด้วยระบบ AI
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 31/08/2566 : ดำเนินการพัฒนาและสร้างกระบวนการอย่างต่อเนื่องกับเครือข่ายถนนเทพรักษ์ โดยการปลูกต้นไม้ การเพิ่มพื้นที่สีเขียว
การตรวจคัดกรองฝุ่นละออง การจัดทำจุดเช็คอิน และสวน 15 นาที
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 30/09/2566 : รายละเอียดการดำเนินงาน :

50120000-3953-2-72568
หน้าที่1/15 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 5:53 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ประเมินจากประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาบริเวณถนนเทพรักษ์โดยการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจผ่านช่องทางออนไลน์
และแจกแบบสอบถามความพึงพอใจ
ค่าคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย เท่ากับ 4.955 คิดเป็นร้อยละ 99.100
ข้อแสนแนะเพิ่มเติม ของการพัฒนาถนนเทพรักษ์	
		1. จุดเด่นของโครงการที่ท่านประทับใจ คือ
		     1.1 สวนสาธารณะดูสวยงามมากขึ้น
		     1.2 ถนนกว้าง ถนนสะอาด
		     1.3 เกาะกลางถนนสวยงาม เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ดี
		2. จุดที่ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน (ไม่มี)
		3. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
		    3.1 รถจอดกีดขวางบนถนน
		    3.2 ช่วงกลับรถไกล 
มีการนำนวัตกรรมไปใช้ภายในปีงบประมาณ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2566
การติดตามผลการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
                  1. ประชุมเครือข่ายเป้าหมายที่อาศัยสองฝั่งถนน ทั้ง หน่วยงานภาครัฐ เครือข่ายเอกชน เครือข่ายประชาสังคม
และสถานประกอบการ รับทราบปัญหาและร่วมหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาภายใต้ถนนเทพรักษ์สายน่ามอง สายสะอาด
และสายปลอดภัยด้วยเครือข่าย
                  2. มีกลุ่มไลน์เครือข่าย เพื่อแจ้งแนวคิด ขั้นตอน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโดยบูรณาการร่วมกัน เพื่อพัฒนาพื้นที่
               
                  3. จัดทำ google form ให้ประชาชนแจ้งเหตุหรือแสดงความพึงพอใจผ่านระบบออนไลน์บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน
โดยกรอกข้อมูลรายละเอียดใน google form หรือสแกนผ่าน QR-CODE 
                  4. จัดเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่ คอยดูแล และจัดระเบียบอย่างต่อเนื่อง
                   5. ผู้บริหารเขต และเครือข่าย ลงพื้นที่ ติดตามผลการดำเนินงาน
                 6. สำนักงานเขตและเครือข่าย มีการเผยแพร่ผลการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเทพรักษ์
 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และช่องทางต่าง ๆ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการให้บริการสำนักงานเขตบางเขน

รหัสโครงการ... : 50120000-3953 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางพิชามญชุ์   คุณาโรจน์รัตน์ โทร.5856-7 ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง โทร.1519
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ต้องการให้หน่วยงานมีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ดี สะดวกและง่ายต่อการค้นหา
และสะดวกต่อการให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ สำนักงานเขตและพัฒนาระบบนวัตกรรมการให้บริการไปสู่ยุกต์ 4.0

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่4 ตัวชี้วัดที่ 4 ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/11/2565 : เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 31/12/2565 : ประชุมหารือและชี้แจงตัวชี้วัดเรื่องการพัฒนานวัตกรรมในที่ประชุมผู้บริหารเขตบางเขน เพื่อให้ทุกส่วนราชการทราบ

50120000-3953-2-72568
หน้าที่2/15 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 5:53 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 %

50120000-3953-2-72568
หน้าที่3/15 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 5:53 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

50120000-3953-2-72568
หน้าที่4/15 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 5:53 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน

50120000-3953-2-72568
หน้าที่5/15 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 5:53 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3 :: 23/01/2566 : อยู่ระหว่างรอกองระบบงาน สำนักงานก.ก. พิจารณาแนวทางการดำเนินการพัฒนานัวตกรรม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4 :: 25/02/2566 : ดำเนินการส่งกระบวนการงานให้สำนักงานก.ก.พิจารณา 1. กระบวนการงานฝ่ายปกครอง ฝ่ายทะเบียน และฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5 :: 25/03/2566 : ส่งนวัตกรรมให้สำนักงาน ก.ก เพื่อพิจารณา จำนวน 1 นวัตกรรม ได้แก่ นวัตกรรม การสร้างเครือข่ายพัฒนาพื้นที่ ถนนสวย

ถนนเทพรักษ์ เขตบางเขน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/04/2566 :  สำนักงานเขตบางเขนส่งแก้ไขนวัตกรรมตามประเด็นที่สำนักงาน ก.ก. พิจารณา ครั้งที่ 1 ผลการพิจารณาไม่ผ่าน
แล้วสำนักงานก.ก ให้ปรับปรุงแก้ไขตามที่คณะกรรมการพิจารณา และจัดส่ง เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 อยู่ระหว่างการพิจารณาครั้งที่ 2 ในวันที่
3 พ.พค.66
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 31/05/2566 : ผลการพิจารณากระบวนงานผ่านเรียบร้อย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 24/06/2566 : สำนักงานเขตบางเขน เวียนให้้ทุกฝ่ายส่งรายชื่อเพื่อร่วมเป็นคณะทำงานการพัฒนาถนนเทพรักษ์ ด้วยเครือข่าย
และจัดทำคิวอาร์โค็ดให้ทุกฝ่ายที่รับผิดชอบร่วมสร้างเครือข่าย
และตั้งกลุ่มไลน์เครือข่ายในการพัฒนาและกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 31/07/2566 : ดำเนินการพัฒนาและสร้างเครือข่ายบริเวณถนนเทพรักษ์ เช่นเครือข่ายสถานประกอบการ เครือข่ายร้านอาหาร
เครือข่ายหาบเร่-แผงลอย   และดำเนินการพัฒนาถนนสะอาด ตามแผนการล้างทำความสะอาดถนน และการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย
และจัดระเบียบการขับขี่บนทางเท้าด้วยระบบ AI
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 31/08/2566 : ดำเนินการพัฒนาและสร้างกระบวนการอย่างต่อเนื่องกับเครือข่ายถนนเทพรักษ์ โดยการปลูกต้นไม้ การเพิ่มพื้นที่สีเขียว
การตรวจคัดกรองฝุ่นละออง การจัดทำจุดเช็คอิน และสวน 15 นาที
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 30/09/2566 : รายละเอียดการดำเนินงาน :
ประเมินจากประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาบริเวณถนนเทพรักษ์โดยการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจผ่านช่องทางออนไลน์
และแจกแบบสอบถามความพึงพอใจ
ค่าคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย เท่ากับ 4.955 คิดเป็นร้อยละ 99.100
ข้อแสนแนะเพิ่มเติม ของการพัฒนาถนนเทพรักษ์	
		1. จุดเด่นของโครงการที่ท่านประทับใจ คือ
		     1.1 สวนสาธารณะดูสวยงามมากขึ้น
		     1.2 ถนนกว้าง ถนนสะอาด
		     1.3 เกาะกลางถนนสวยงาม เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ดี
		2. จุดที่ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน (ไม่มี)
		3. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
		    3.1 รถจอดกีดขวางบนถนน
		    3.2 ช่วงกลับรถไกล 
มีการนำนวัตกรรมไปใช้ภายในปีงบประมาณ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2566
การติดตามผลการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
                  1. ประชุมเครือข่ายเป้าหมายที่อาศัยสองฝั่งถนน ทั้ง หน่วยงานภาครัฐ เครือข่ายเอกชน เครือข่ายประชาสังคม
และสถานประกอบการ รับทราบปัญหาและร่วมหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาภายใต้ถนนเทพรักษ์สายน่ามอง สายสะอาด
และสายปลอดภัยด้วยเครือข่าย
                  2. มีกลุ่มไลน์เครือข่าย เพื่อแจ้งแนวคิด ขั้นตอน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโดยบูรณาการร่วมกัน เพื่อพัฒนาพื้นที่
               
                  3. จัดทำ google form ให้ประชาชนแจ้งเหตุหรือแสดงความพึงพอใจผ่านระบบออนไลน์บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน
โดยกรอกข้อมูลรายละเอียดใน google form หรือสแกนผ่าน QR-CODE 
                  4. จัดเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่ คอยดูแล และจัดระเบียบอย่างต่อเนื่อง
                   5. ผู้บริหารเขต และเครือข่าย ลงพื้นที่ ติดตามผลการดำเนินงาน
                 6. สำนักงานเขตและเครือข่าย มีการเผยแพร่ผลการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเทพรักษ์
 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และช่องทางต่าง ๆ

50120000-3953-2-72568
หน้าที่6/15 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 5:53 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %

50120000-3953-2-72568
หน้าที่7/15 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 5:53 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท

50120000-3953-2-72568
หน้าที่8/15 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 5:53 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน

50120000-3953-2-72568
หน้าที่9/15 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 5:53 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการให้บริการสำนักงานเขตบางเขน

รหัสโครงการ... : 50120000-3953 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางพิชามญชุ์   คุณาโรจน์รัตน์ โทร.5856-7 ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง โทร.1519
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ต้องการให้หน่วยงานมีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ดี สะดวกและง่ายต่อการค้นหา
และสะดวกต่อการให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ สำนักงานเขตและพัฒนาระบบนวัตกรรมการให้บริการไปสู่ยุกต์ 4.0

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่4 ตัวชี้วัดที่ 4 ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/11/2565 : เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 31/12/2565 : ประชุมหารือและชี้แจงตัวชี้วัดเรื่องการพัฒนานวัตกรรมในที่ประชุมผู้บริหารเขตบางเขน เพื่อให้ทุกส่วนราชการทราบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/01/2566 : อยู่ระหว่างรอกองระบบงาน สำนักงานก.ก. พิจารณาแนวทางการดำเนินการพัฒนานัวตกรรม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/02/2566 : ดำเนินการส่งกระบวนการงานให้สำนักงานก.ก.พิจารณา 1. กระบวนการงานฝ่ายปกครอง ฝ่ายทะเบียน และฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/03/2566 : ส่งนวัตกรรมให้สำนักงาน ก.ก เพื่อพิจารณา จำนวน 1 นวัตกรรม ได้แก่ นวัตกรรม การสร้างเครือข่ายพัฒนาพื้นที่ ถนนสวย
ถนนเทพรักษ์ เขตบางเขน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/04/2566 :  สำนักงานเขตบางเขนส่งแก้ไขนวัตกรรมตามประเด็นที่สำนักงาน ก.ก. พิจารณา ครั้งที่ 1 ผลการพิจารณาไม่ผ่าน
แล้วสำนักงานก.ก ให้ปรับปรุงแก้ไขตามที่คณะกรรมการพิจารณา และจัดส่ง เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 อยู่ระหว่างการพิจารณาครั้งที่ 2 ในวันที่
3 พ.พค.66
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 31/05/2566 : ผลการพิจารณากระบวนงานผ่านเรียบร้อย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 24/06/2566 : สำนักงานเขตบางเขน เวียนให้้ทุกฝ่ายส่งรายชื่อเพื่อร่วมเป็นคณะทำงานการพัฒนาถนนเทพรักษ์ ด้วยเครือข่าย
และจัดทำคิวอาร์โค็ดให้ทุกฝ่ายที่รับผิดชอบร่วมสร้างเครือข่าย
และตั้งกลุ่มไลน์เครือข่ายในการพัฒนาและกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 31/07/2566 : ดำเนินการพัฒนาและสร้างเครือข่ายบริเวณถนนเทพรักษ์ เช่นเครือข่ายสถานประกอบการ เครือข่ายร้านอาหาร
เครือข่ายหาบเร่-แผงลอย   และดำเนินการพัฒนาถนนสะอาด ตามแผนการล้างทำความสะอาดถนน และการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย
และจัดระเบียบการขับขี่บนทางเท้าด้วยระบบ AI
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 31/08/2566 : ดำเนินการพัฒนาและสร้างกระบวนการอย่างต่อเนื่องกับเครือข่ายถนนเทพรักษ์ โดยการปลูกต้นไม้ การเพิ่มพื้นที่สีเขียว
การตรวจคัดกรองฝุ่นละออง การจัดทำจุดเช็คอิน และสวน 15 นาที
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

50120000-3953-2-72568
หน้าที่10/15 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 5:53 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่11

50120000-3953-2-72568
หน้าที่11/15 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 5:53 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 30/09/2566 : รายละเอียดการดำเนินงาน :
ประเมินจากประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาบริเวณถนนเทพรักษ์โดยการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจผ่านช่องทางออนไลน์
และแจกแบบสอบถามความพึงพอใจ
ค่าคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย เท่ากับ 4.955 คิดเป็นร้อยละ 99.100
ข้อแสนแนะเพิ่มเติม ของการพัฒนาถนนเทพรักษ์	
		1. จุดเด่นของโครงการที่ท่านประทับใจ คือ
		     1.1 สวนสาธารณะดูสวยงามมากขึ้น
		     1.2 ถนนกว้าง ถนนสะอาด
		     1.3 เกาะกลางถนนสวยงาม เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ดี
		2. จุดที่ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน (ไม่มี)
		3. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
		    3.1 รถจอดกีดขวางบนถนน
		    3.2 ช่วงกลับรถไกล 
มีการนำนวัตกรรมไปใช้ภายในปีงบประมาณ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2566
การติดตามผลการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
                  1. ประชุมเครือข่ายเป้าหมายที่อาศัยสองฝั่งถนน ทั้ง หน่วยงานภาครัฐ เครือข่ายเอกชน เครือข่ายประชาสังคม
และสถานประกอบการ รับทราบปัญหาและร่วมหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาภายใต้ถนนเทพรักษ์สายน่ามอง สายสะอาด
และสายปลอดภัยด้วยเครือข่าย
                  2. มีกลุ่มไลน์เครือข่าย เพื่อแจ้งแนวคิด ขั้นตอน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโดยบูรณาการร่วมกัน เพื่อพัฒนาพื้นที่
               
                  3. จัดทำ google form ให้ประชาชนแจ้งเหตุหรือแสดงความพึงพอใจผ่านระบบออนไลน์บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน
โดยกรอกข้อมูลรายละเอียดใน google form หรือสแกนผ่าน QR-CODE 
                  4. จัดเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่ คอยดูแล และจัดระเบียบอย่างต่อเนื่อง
                   5. ผู้บริหารเขต และเครือข่าย ลงพื้นที่ ติดตามผลการดำเนินงาน
                 6. สำนักงานเขตและเครือข่าย มีการเผยแพร่ผลการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเทพรักษ์
 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และช่องทางต่าง ๆ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการให้บริการสำนักงานเขตบางเขน

รหัสโครงการ... : 50120000-3953 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางพิชามญชุ์   คุณาโรจน์รัตน์ โทร.5856-7 ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง โทร.1519
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ต้องการให้หน่วยงานมีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ดี สะดวกและง่ายต่อการค้นหา
และสะดวกต่อการให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ สำนักงานเขตและพัฒนาระบบนวัตกรรมการให้บริการไปสู่ยุกต์ 4.0

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่4 ตัวชี้วัดที่ 4 ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/11/2565 : เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

50120000-3953-2-72568
หน้าที่12/15 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 5:53 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่2

50120000-3953-2-72568
หน้าที่13/15 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 5:53 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 31/12/2565 : ประชุมหารือและชี้แจงตัวชี้วัดเรื่องการพัฒนานวัตกรรมในที่ประชุมผู้บริหารเขตบางเขน เพื่อให้ทุกส่วนราชการทราบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/01/2566 : อยู่ระหว่างรอกองระบบงาน สำนักงานก.ก. พิจารณาแนวทางการดำเนินการพัฒนานัวตกรรม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/02/2566 : ดำเนินการส่งกระบวนการงานให้สำนักงานก.ก.พิจารณา 1. กระบวนการงานฝ่ายปกครอง ฝ่ายทะเบียน และฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/03/2566 : ส่งนวัตกรรมให้สำนักงาน ก.ก เพื่อพิจารณา จำนวน 1 นวัตกรรม ได้แก่ นวัตกรรม การสร้างเครือข่ายพัฒนาพื้นที่ ถนนสวย
ถนนเทพรักษ์ เขตบางเขน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/04/2566 :  สำนักงานเขตบางเขนส่งแก้ไขนวัตกรรมตามประเด็นที่สำนักงาน ก.ก. พิจารณา ครั้งที่ 1 ผลการพิจารณาไม่ผ่าน
แล้วสำนักงานก.ก ให้ปรับปรุงแก้ไขตามที่คณะกรรมการพิจารณา และจัดส่ง เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 อยู่ระหว่างการพิจารณาครั้งที่ 2 ในวันที่
3 พ.พค.66
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 31/05/2566 : ผลการพิจารณากระบวนงานผ่านเรียบร้อย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 24/06/2566 : สำนักงานเขตบางเขน เวียนให้้ทุกฝ่ายส่งรายชื่อเพื่อร่วมเป็นคณะทำงานการพัฒนาถนนเทพรักษ์ ด้วยเครือข่าย
และจัดทำคิวอาร์โค็ดให้ทุกฝ่ายที่รับผิดชอบร่วมสร้างเครือข่าย
และตั้งกลุ่มไลน์เครือข่ายในการพัฒนาและกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 31/07/2566 : ดำเนินการพัฒนาและสร้างเครือข่ายบริเวณถนนเทพรักษ์ เช่นเครือข่ายสถานประกอบการ เครือข่ายร้านอาหาร
เครือข่ายหาบเร่-แผงลอย   และดำเนินการพัฒนาถนนสะอาด ตามแผนการล้างทำความสะอาดถนน และการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย
และจัดระเบียบการขับขี่บนทางเท้าด้วยระบบ AI
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 31/08/2566 : ดำเนินการพัฒนาและสร้างกระบวนการอย่างต่อเนื่องกับเครือข่ายถนนเทพรักษ์ โดยการปลูกต้นไม้ การเพิ่มพื้นที่สีเขียว
การตรวจคัดกรองฝุ่นละออง การจัดทำจุดเช็คอิน และสวน 15 นาที
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 30/09/2566 : รายละเอียดการดำเนินงาน :
ประเมินจากประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาบริเวณถนนเทพรักษ์โดยการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจผ่านช่องทางออนไลน์
และแจกแบบสอบถามความพึงพอใจ
ค่าคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย เท่ากับ 4.955 คิดเป็นร้อยละ 99.100
ข้อแสนแนะเพิ่มเติม ของการพัฒนาถนนเทพรักษ์	
		1. จุดเด่นของโครงการที่ท่านประทับใจ คือ
		     1.1 สวนสาธารณะดูสวยงามมากขึ้น
		     1.2 ถนนกว้าง ถนนสะอาด
		     1.3 เกาะกลางถนนสวยงาม เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ดี
		2. จุดที่ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน (ไม่มี)
		3. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
		    3.1 รถจอดกีดขวางบนถนน
		    3.2 ช่วงกลับรถไกล 
มีการนำนวัตกรรมไปใช้ภายในปีงบประมาณ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2566
การติดตามผลการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
                  1. ประชุมเครือข่ายเป้าหมายที่อาศัยสองฝั่งถนน ทั้ง หน่วยงานภาครัฐ เครือข่ายเอกชน เครือข่ายประชาสังคม
และสถานประกอบการ รับทราบปัญหาและร่วมหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาภายใต้ถนนเทพรักษ์สายน่ามอง สายสะอาด
และสายปลอดภัยด้วยเครือข่าย
                  2. มีกลุ่มไลน์เครือข่าย เพื่อแจ้งแนวคิด ขั้นตอน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโดยบูรณาการร่วมกัน เพื่อพัฒนาพื้นที่
               
                  3. จัดทำ google form ให้ประชาชนแจ้งเหตุหรือแสดงความพึงพอใจผ่านระบบออนไลน์บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน
โดยกรอกข้อมูลรายละเอียดใน google form หรือสแกนผ่าน QR-CODE 
                  4. จัดเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่ คอยดูแล และจัดระเบียบอย่างต่อเนื่อง
                   5. ผู้บริหารเขต และเครือข่าย ลงพื้นที่ ติดตามผลการดำเนินงาน
                 6. สำนักงานเขตและเครือข่าย มีการเผยแพร่ผลการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเทพรักษ์
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และช่องทางต่าง ๆ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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