
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและด้านความมั่นคง

รหัสโครงการ... : 50130000-3513 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-05-31 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายธนากร คำป้อง ผู้ประสานงาน สยป : นายพีรพัฒน์ ทับบำรุง
1.3 หลักการและเหตุผล

ในสถานการณ์ปัจจุบัน สาธารณภัยและอุบัติภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทย มีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น 
การเกิดสาธารณภัยแต่ละครั้งสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการและประชาชนโดยทั่วไป 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนความมั่นคงของชาติ  ซึ่งหากเกิดภัยดังกล่าวขึ้นในแต่ละครั้ง จะสร้างความเสียหายทั้งชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและระวังเหตุสาธารณภัยต่างๆ สำนักงานเขตมีนบุรี
ในฐานะหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงได้จัดทำแผนฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาภัยด้านสาธารณภัย
เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ให้ข้าราชการ ลูกจ้างเขตมีนบุรี รวมทั้งสถานประกอบการในพื้นที่

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 . เพื่อให้การป้องกันและระงับอัคคีภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่มีขั้นตอนการดำเนินการอย่างเป็นระบบรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
2.  เพื่อให้เกิดการประสานงานและการให้ความร่วมมือที่ดีระหว่างสำนักงานเขตมีนบุรีกับหน่วยงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง
3.  เพื่อลดอัตราการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
การซักซ้อมการป้องกันและบรรเทาอัคคีภัยในพื้นที่  อย่างน้อยปีละ  2  ครั้ง
   1.ซักซ้อมแผนร่วมกับภาคเอกชนในพื้นที่
   2.ซักซ้อมแผนในสำนักงานเขต

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 25/10/2562 : ขออนุมัติแผนการดำเนินงาน/โครงการและ
ดำเนินการประสานสถานประกอบการในการซักซ้อมตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยในเดือนตุลาคม 2562
ร่วมซ้อมการอพยพหนีไฟกับบริษัทวงศ์ทองก๊าซ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/11/2562 : ดำเนินการประสานสถานประกอบการในพื้นที่ในการซักซ้อมตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/12/2562 : ดำเนินการซักซ้อมอพยพหนีไฟภายในสำนักงานเขตเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 โดยมีศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี
มูลนิธิกู้ภัยร่มไทรและสถานีดับเพลิงบางชันเข้าร่วมซักซ้อมแผน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/1/2563 : ดำเนินการประสานสถานประกอบการในพื้นที่ในการซักซ้อมตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 26/2/2563 : ดำเนินการซักซ้อมอพยพหนีไฟ ร่วมกับห้างไทวัสดุสาขาร่มเกล้า เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 23/3/2563 : ดำเนินการประสานสถานประกอบการในพื้นที่ในการซักซ้อมตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/04/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จโดยดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ทั้งหมดจำนวน 4 ครั้ง ดังนี้
1.ฝึกซ้อมแผนฯ แบบบูรณาการร่วมกับกลุ่มบริษัท สหยูเนี่ยน และโรงงานกลุ่มสหยูเนี่ยน นิคมอุตสาหกรรมบางชัน เมื่อวันที่ 15 - 16 ตุลาคม
2562
2.ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟร่วมกับบริษัทวังทองก๊าซ ถนนสุวินทวงศ์ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562
3.ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟภายในสำนักงานเขต เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 
4.ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟร่วมกับบริษัท ซี อาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สาขาสุขาภิบาล 3 )  เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

50130000-3513-1-72568
หน้าที่1/8 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 1:17 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %

50130000-3513-1-72568
หน้าที่2/8 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 1:17 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

50130000-3513-1-72568
หน้าที่3/8 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 1:17 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน

50130000-3513-1-72568
หน้าที่4/8 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 1:17 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและด้านความมั่นคง

รหัสโครงการ... : 50130000-3513 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-05-31 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายธนากร คำป้อง ผู้ประสานงาน สยป : นายพีรพัฒน์ ทับบำรุง
1.3 หลักการและเหตุผล

ในสถานการณ์ปัจจุบัน สาธารณภัยและอุบัติภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทย มีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น 
การเกิดสาธารณภัยแต่ละครั้งสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการและประชาชนโดยทั่วไป 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนความมั่นคงของชาติ  ซึ่งหากเกิดภัยดังกล่าวขึ้นในแต่ละครั้ง จะสร้างความเสียหายทั้งชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและระวังเหตุสาธารณภัยต่างๆ สำนักงานเขตมีนบุรี
ในฐานะหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงได้จัดทำแผนฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาภัยด้านสาธารณภัย
เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ให้ข้าราชการ ลูกจ้างเขตมีนบุรี รวมทั้งสถานประกอบการในพื้นที่

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 . เพื่อให้การป้องกันและระงับอัคคีภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่มีขั้นตอนการดำเนินการอย่างเป็นระบบรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
2.  เพื่อให้เกิดการประสานงานและการให้ความร่วมมือที่ดีระหว่างสำนักงานเขตมีนบุรีกับหน่วยงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง
3.  เพื่อลดอัตราการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
การซักซ้อมการป้องกันและบรรเทาอัคคีภัยในพื้นที่  อย่างน้อยปีละ  2  ครั้ง
   1.ซักซ้อมแผนร่วมกับภาคเอกชนในพื้นที่
   2.ซักซ้อมแผนในสำนักงานเขต

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 25/10/2562 : ขออนุมัติแผนการดำเนินงาน/โครงการและ
ดำเนินการประสานสถานประกอบการในการซักซ้อมตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยในเดือนตุลาคม 2562
ร่วมซ้อมการอพยพหนีไฟกับบริษัทวงศ์ทองก๊าซ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/11/2562 : ดำเนินการประสานสถานประกอบการในพื้นที่ในการซักซ้อมตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/12/2562 : ดำเนินการซักซ้อมอพยพหนีไฟภายในสำนักงานเขตเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 โดยมีศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี
มูลนิธิกู้ภัยร่มไทรและสถานีดับเพลิงบางชันเข้าร่วมซักซ้อมแผน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/1/2563 : ดำเนินการประสานสถานประกอบการในพื้นที่ในการซักซ้อมตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 26/2/2563 : ดำเนินการซักซ้อมอพยพหนีไฟ ร่วมกับห้างไทวัสดุสาขาร่มเกล้า เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 23/3/2563 : ดำเนินการประสานสถานประกอบการในพื้นที่ในการซักซ้อมตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/04/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จโดยดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ทั้งหมดจำนวน 4 ครั้ง ดังนี้
1.ฝึกซ้อมแผนฯ แบบบูรณาการร่วมกับกลุ่มบริษัท สหยูเนี่ยน และโรงงานกลุ่มสหยูเนี่ยน นิคมอุตสาหกรรมบางชัน เมื่อวันที่ 15 - 16 ตุลาคม
2562
2.ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟร่วมกับบริษัทวังทองก๊าซ ถนนสุวินทวงศ์ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562
3.ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟภายในสำนักงานเขต เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

4.ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟร่วมกับบริษัท ซี อาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สาขาสุขาภิบาล 3 )  เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและด้านความมั่นคง

รหัสโครงการ... : 50130000-3513 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-05-31 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายธนากร คำป้อง ผู้ประสานงาน สยป : นายพีรพัฒน์ ทับบำรุง
1.3 หลักการและเหตุผล

ในสถานการณ์ปัจจุบัน สาธารณภัยและอุบัติภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทย มีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น 
การเกิดสาธารณภัยแต่ละครั้งสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการและประชาชนโดยทั่วไป 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนความมั่นคงของชาติ  ซึ่งหากเกิดภัยดังกล่าวขึ้นในแต่ละครั้ง จะสร้างความเสียหายทั้งชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและระวังเหตุสาธารณภัยต่างๆ สำนักงานเขตมีนบุรี
ในฐานะหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงได้จัดทำแผนฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาภัยด้านสาธารณภัย
เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ให้ข้าราชการ ลูกจ้างเขตมีนบุรี รวมทั้งสถานประกอบการในพื้นที่

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 . เพื่อให้การป้องกันและระงับอัคคีภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่มีขั้นตอนการดำเนินการอย่างเป็นระบบรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
2.  เพื่อให้เกิดการประสานงานและการให้ความร่วมมือที่ดีระหว่างสำนักงานเขตมีนบุรีกับหน่วยงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง
3.  เพื่อลดอัตราการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
การซักซ้อมการป้องกันและบรรเทาอัคคีภัยในพื้นที่  อย่างน้อยปีละ  2  ครั้ง
   1.ซักซ้อมแผนร่วมกับภาคเอกชนในพื้นที่
   2.ซักซ้อมแผนในสำนักงานเขต

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 25/10/2562 : ขออนุมัติแผนการดำเนินงาน/โครงการและ
ดำเนินการประสานสถานประกอบการในการซักซ้อมตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยในเดือนตุลาคม 2562
ร่วมซ้อมการอพยพหนีไฟกับบริษัทวงศ์ทองก๊าซ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/11/2562 : ดำเนินการประสานสถานประกอบการในพื้นที่ในการซักซ้อมตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/12/2562 : ดำเนินการซักซ้อมอพยพหนีไฟภายในสำนักงานเขตเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 โดยมีศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี
มูลนิธิกู้ภัยร่มไทรและสถานีดับเพลิงบางชันเข้าร่วมซักซ้อมแผน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/1/2563 : ดำเนินการประสานสถานประกอบการในพื้นที่ในการซักซ้อมตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 26/2/2563 : ดำเนินการซักซ้อมอพยพหนีไฟ ร่วมกับห้างไทวัสดุสาขาร่มเกล้า เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 23/3/2563 : ดำเนินการประสานสถานประกอบการในพื้นที่ในการซักซ้อมตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/04/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จโดยดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ทั้งหมดจำนวน 4 ครั้ง ดังนี้
1.ฝึกซ้อมแผนฯ แบบบูรณาการร่วมกับกลุ่มบริษัท สหยูเนี่ยน และโรงงานกลุ่มสหยูเนี่ยน นิคมอุตสาหกรรมบางชัน เมื่อวันที่ 15 - 16 ตุลาคม
2562
2.ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟร่วมกับบริษัทวังทองก๊าซ ถนนสุวินทวงศ์ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

3.ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟภายในสำนักงานเขต เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 
4.ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟร่วมกับบริษัท ซี อาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สาขาสุขาภิบาล 3 )  เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและด้านความมั่นคง

รหัสโครงการ... : 50130000-3513 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-05-31 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายธนากร คำป้อง ผู้ประสานงาน สยป : นายพีรพัฒน์ ทับบำรุง
1.3 หลักการและเหตุผล

ในสถานการณ์ปัจจุบัน สาธารณภัยและอุบัติภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทย มีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น 
การเกิดสาธารณภัยแต่ละครั้งสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการและประชาชนโดยทั่วไป 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนความมั่นคงของชาติ  ซึ่งหากเกิดภัยดังกล่าวขึ้นในแต่ละครั้ง จะสร้างความเสียหายทั้งชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและระวังเหตุสาธารณภัยต่างๆ สำนักงานเขตมีนบุรี
ในฐานะหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงได้จัดทำแผนฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาภัยด้านสาธารณภัย
เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ให้ข้าราชการ ลูกจ้างเขตมีนบุรี รวมทั้งสถานประกอบการในพื้นที่

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 . เพื่อให้การป้องกันและระงับอัคคีภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่มีขั้นตอนการดำเนินการอย่างเป็นระบบรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
2.  เพื่อให้เกิดการประสานงานและการให้ความร่วมมือที่ดีระหว่างสำนักงานเขตมีนบุรีกับหน่วยงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง
3.  เพื่อลดอัตราการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
การซักซ้อมการป้องกันและบรรเทาอัคคีภัยในพื้นที่  อย่างน้อยปีละ  2  ครั้ง
   1.ซักซ้อมแผนร่วมกับภาคเอกชนในพื้นที่
   2.ซักซ้อมแผนในสำนักงานเขต

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 25/10/2562 : ขออนุมัติแผนการดำเนินงาน/โครงการและ
ดำเนินการประสานสถานประกอบการในการซักซ้อมตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยในเดือนตุลาคม 2562
ร่วมซ้อมการอพยพหนีไฟกับบริษัทวงศ์ทองก๊าซ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/11/2562 : ดำเนินการประสานสถานประกอบการในพื้นที่ในการซักซ้อมตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/12/2562 : ดำเนินการซักซ้อมอพยพหนีไฟภายในสำนักงานเขตเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 โดยมีศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี
มูลนิธิกู้ภัยร่มไทรและสถานีดับเพลิงบางชันเข้าร่วมซักซ้อมแผน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/1/2563 : ดำเนินการประสานสถานประกอบการในพื้นที่ในการซักซ้อมตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 26/2/2563 : ดำเนินการซักซ้อมอพยพหนีไฟ ร่วมกับห้างไทวัสดุสาขาร่มเกล้า เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 23/3/2563 : ดำเนินการประสานสถานประกอบการในพื้นที่ในการซักซ้อมตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/04/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จโดยดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ทั้งหมดจำนวน 4 ครั้ง ดังนี้
1.ฝึกซ้อมแผนฯ แบบบูรณาการร่วมกับกลุ่มบริษัท สหยูเนี่ยน และโรงงานกลุ่มสหยูเนี่ยน นิคมอุตสาหกรรมบางชัน เมื่อวันที่ 15 - 16 ตุลาคม
2562
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

2.ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟร่วมกับบริษัทวังทองก๊าซ ถนนสุวินทวงศ์ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562
3.ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟภายในสำนักงานเขต เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 
4.ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟร่วมกับบริษัท ซี อาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สาขาสุขาภิบาล 3 )  เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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