
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอยจุดผ่อนผันที่ประกาศยกเลิกแล้ว

รหัสโครงการ... : 50130000-3535 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวรพงศ์  ไชยมีสุข 089 141 9929 ผู้ประสานงาน สยป : นายพีรพัฒน์ ทับบำรุง
1.3 หลักการและเหตุผล

รัฐบาลและผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีนโยบายการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย เพื่อคืนทางเท้าให้แก่ประชาชน เนื่องจากปัญหาผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย
นับวันจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามความเจริญของเมืองก่อให้เกิดปัญหาตามมาหลายด้าน ได้แก่ ปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
ปัญหาการจราจร ปัญหาความสกปรก ขยะและเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคต่างๆ
ปัญหาความมั่นคงจากต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองทำการค้าหาบเร่-แผงลอยเพื่อคืนทางเท้าให้แก่ประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้ทางเท้าในพื้นที่เขตมีนบุรี มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์สวยงาม
2. เพื่อให้ทางเท้าที่ประชาชนใช้สอยร่วมกันไม่มีแผงค้าและสิ่งใดๆ ตั้งวางกีดขวาง ทำให้ประชาชนใช้สัญจรผ่านไป-มาได้สะดวกและมีความปลอดภัย
3. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เขตมีนบุรีเป็นเมืองที่น่าอยู่

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
จุดผ่อนผันที่ประกาศยกเลิกแล้ว จำนวน 2 จุด ได้แก่
1. หน้าธนาคารกรุงไทย (สาขาอิสลาม) ถึง สะพานลอยคนข้ามถนน ถนนสีหบุรานุกิจ
2. ปากทาอออกรถเมล์ ขสมก. ถึง คลินิกจิตประสงค์ ถนนสีหบุรานุกิจ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 23/10/2562 : 1. สำรวจจุดผ่อนผันที่ประกาศยกเลิก/จัดทำบัญชี
2. จัดทำโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
3. จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามโครงการ
4. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา กวดขันและจับกุมผู้ที่ฝ่าฝืนบริเวณจุดที่ประกาศยกเลิกทำการค้า
5. รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกสิ้นเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/11/2562 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขันบริเวณจุดผ่อนผันที่ประกาศยกเลิกเป็นประจำทุกวันอย่างต่อเนือง
และรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้บังคับบัญชาและสำนักเทศกิจทราบตามแบบ สนท. 02 ทุกสิ้นเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 22/12/2562 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจชุดสายตรวจออกตรวจตรา กวดขันบริเวณจุดยกเลิกทำการค้าเป็นประจำทุกวัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 23/1/2563 : ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขันบริเวณจุดยกเลิกทำการค้าหน้าตลาดมีนบุรี ถนนสีหบุรานุกิจ เป็นประจำทุกวัน
และรายงานผลการดำเนินการให้ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายวัลลพ สุวรรณดี) ปลัดกรุงเทพฯ และสำนักเทศกิจ ทราบทุกวันที่ 1
และ 16 ของเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/2/2563 : 1 จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา กวดขันบริเวณจุดยกเลิกทำการค้าเป้นประจำทุกวัน ขณะตรวจตราไม่พบผู้ใดฝ่าฝืน
2. รายงานผลการตรวจดำเนินการใ้ห้ที่ปรึกษา ผว.กทม. (นายวัลลพ สุวรรณดี) ปลัดกรุงเทพฯ และสำนักเทศกิจ ทราบทุกวันที่ 16 และ 1
ของทุกเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 21/3/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา กวดขันบริเวณจุดที่ยกเลิกทำการค้าที่กำหนดเป็นประจำทุกวัน
และรายงานผลการดำเนินการให้ประธานที่ปรึงษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักเทศกิจทราบ ทุกวันที่ 16 และ 1
ของทุกเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 46.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

50130000-3535-2-72568
หน้าที่1/8 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 9:32 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่7

50130000-3535-2-72568
หน้าที่2/8 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 9:32 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขันบริเวณจุดยกเลิกทำการ บริเวณถนนสีหบุรานุกิจ ผลการดำเนินการไม่พบผู้ค้าฝ่าฝืน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 22/05/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตรา กวดขัน หากตรวจพบมีการฝ่าฝืนจักจับกุมยึดอายัดของกลาง
และดำเนิคดีตามพระราชบัญัญรักษาความสะอาดฯ พ.ศ. 2535
และรายงานผลการดำเนินการให้ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายวัลลภ สุวรรณดี) ปลัดกรุงเทพมหานคร
และผู้อำนวยการสำนักเทศกิจทราบ ทุกวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 22/06/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขันและตึงกำลัง บริเวณจุดยกเลิกทำการค้า ถนนสีหบุรานุกิจ เป็นประจำทุกวัน
และไม่พบผู้ค้าฝ่าฝืนแต่อย่างใด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 21/07/2563 : เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา กวดขันบริเวณจุดยกเลิกทำการค้า ถนนสีหบุรานุกิจเป็นประจำทุกวัน
ผละการดำเนินการไม่พบผู้ฝ่าฝืน และรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 22/08/2563 :1. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรากวดขันบริเวณจุดยกเลิกทำการค้าถนนสีหบุรานุกิจเป็นประจำทุกวัน และไม่พบผุ้ใดฝ่าฝืน
รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบังบัญชาทราบทุกวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 16/09/2563 : 1. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา กวดขันตรึงกำลังบริเวณจุดยกเลิกทำการค้าที่ประกาศยกเลิกเป็นประจำทุกวัน
2. รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอยจุดผ่อนผันที่ประกาศยกเลิกแล้ว

รหัสโครงการ... : 50130000-3535 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวรพงศ์  ไชยมีสุข 089 141 9929 ผู้ประสานงาน สยป : นายพีรพัฒน์ ทับบำรุง
1.3 หลักการและเหตุผล

รัฐบาลและผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีนโยบายการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย เพื่อคืนทางเท้าให้แก่ประชาชน เนื่องจากปัญหาผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย
นับวันจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามความเจริญของเมืองก่อให้เกิดปัญหาตามมาหลายด้าน ได้แก่ ปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
ปัญหาการจราจร ปัญหาความสกปรก ขยะและเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคต่างๆ
ปัญหาความมั่นคงจากต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองทำการค้าหาบเร่-แผงลอยเพื่อคืนทางเท้าให้แก่ประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้ทางเท้าในพื้นที่เขตมีนบุรี มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์สวยงาม
2. เพื่อให้ทางเท้าที่ประชาชนใช้สอยร่วมกันไม่มีแผงค้าและสิ่งใดๆ ตั้งวางกีดขวาง ทำให้ประชาชนใช้สัญจรผ่านไป-มาได้สะดวกและมีความปลอดภัย
3. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เขตมีนบุรีเป็นเมืองที่น่าอยู่

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
จุดผ่อนผันที่ประกาศยกเลิกแล้ว จำนวน 2 จุด ได้แก่
1. หน้าธนาคารกรุงไทย (สาขาอิสลาม) ถึง สะพานลอยคนข้ามถนน ถนนสีหบุรานุกิจ
2. ปากทาอออกรถเมล์ ขสมก. ถึง คลินิกจิตประสงค์ ถนนสีหบุรานุกิจ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 23/10/2562 : 1. สำรวจจุดผ่อนผันที่ประกาศยกเลิก/จัดทำบัญชี
2. จัดทำโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
3. จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามโครงการ
4. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา กวดขันและจับกุมผู้ที่ฝ่าฝืนบริเวณจุดที่ประกาศยกเลิกทำการค้า
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

5. รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกสิ้นเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/11/2562 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขันบริเวณจุดผ่อนผันที่ประกาศยกเลิกเป็นประจำทุกวันอย่างต่อเนือง
และรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้บังคับบัญชาและสำนักเทศกิจทราบตามแบบ สนท. 02 ทุกสิ้นเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 22/12/2562 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจชุดสายตรวจออกตรวจตรา กวดขันบริเวณจุดยกเลิกทำการค้าเป็นประจำทุกวัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 23/1/2563 : ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขันบริเวณจุดยกเลิกทำการค้าหน้าตลาดมีนบุรี ถนนสีหบุรานุกิจ เป็นประจำทุกวัน
และรายงานผลการดำเนินการให้ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายวัลลพ สุวรรณดี) ปลัดกรุงเทพฯ และสำนักเทศกิจ ทราบทุกวันที่ 1
และ 16 ของเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/2/2563 : 1 จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา กวดขันบริเวณจุดยกเลิกทำการค้าเป้นประจำทุกวัน ขณะตรวจตราไม่พบผู้ใดฝ่าฝืน
2. รายงานผลการตรวจดำเนินการใ้ห้ที่ปรึกษา ผว.กทม. (นายวัลลพ สุวรรณดี) ปลัดกรุงเทพฯ และสำนักเทศกิจ ทราบทุกวันที่ 16 และ 1
ของทุกเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 21/3/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา กวดขันบริเวณจุดที่ยกเลิกทำการค้าที่กำหนดเป็นประจำทุกวัน
และรายงานผลการดำเนินการให้ประธานที่ปรึงษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักเทศกิจทราบ ทุกวันที่ 16 และ 1
ของทุกเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 46.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขันบริเวณจุดยกเลิกทำการ บริเวณถนนสีหบุรานุกิจ ผลการดำเนินการไม่พบผู้ค้าฝ่าฝืน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 22/05/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตรา กวดขัน หากตรวจพบมีการฝ่าฝืนจักจับกุมยึดอายัดของกลาง
และดำเนิคดีตามพระราชบัญัญรักษาความสะอาดฯ พ.ศ. 2535
และรายงานผลการดำเนินการให้ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายวัลลภ สุวรรณดี) ปลัดกรุงเทพมหานคร
และผู้อำนวยการสำนักเทศกิจทราบ ทุกวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 22/06/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขันและตึงกำลัง บริเวณจุดยกเลิกทำการค้า ถนนสีหบุรานุกิจ เป็นประจำทุกวัน
และไม่พบผู้ค้าฝ่าฝืนแต่อย่างใด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 21/07/2563 : เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา กวดขันบริเวณจุดยกเลิกทำการค้า ถนนสีหบุรานุกิจเป็นประจำทุกวัน
ผละการดำเนินการไม่พบผู้ฝ่าฝืน และรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 22/08/2563 :1. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรากวดขันบริเวณจุดยกเลิกทำการค้าถนนสีหบุรานุกิจเป็นประจำทุกวัน และไม่พบผุ้ใดฝ่าฝืน
รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบังบัญชาทราบทุกวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 16/09/2563 : 1. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา กวดขันตรึงกำลังบริเวณจุดยกเลิกทำการค้าที่ประกาศยกเลิกเป็นประจำทุกวัน
2. รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอยจุดผ่อนผันที่ประกาศยกเลิกแล้ว

รหัสโครงการ... : 50130000-3535 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวรพงศ์  ไชยมีสุข 089 141 9929 ผู้ประสานงาน สยป : นายพีรพัฒน์ ทับบำรุง
1.3 หลักการและเหตุผล

รัฐบาลและผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีนโยบายการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย เพื่อคืนทางเท้าให้แก่ประชาชน เนื่องจากปัญหาผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย
นับวันจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามความเจริญของเมืองก่อให้เกิดปัญหาตามมาหลายด้าน ได้แก่ ปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
ปัญหาการจราจร ปัญหาความสกปรก ขยะและเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคต่างๆ
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ปัญหาความมั่นคงจากต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองทำการค้าหาบเร่-แผงลอยเพื่อคืนทางเท้าให้แก่ประชาชน
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ทางเท้าในพื้นที่เขตมีนบุรี มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์สวยงาม
2. เพื่อให้ทางเท้าที่ประชาชนใช้สอยร่วมกันไม่มีแผงค้าและสิ่งใดๆ ตั้งวางกีดขวาง ทำให้ประชาชนใช้สัญจรผ่านไป-มาได้สะดวกและมีความปลอดภัย
3. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เขตมีนบุรีเป็นเมืองที่น่าอยู่

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
จุดผ่อนผันที่ประกาศยกเลิกแล้ว จำนวน 2 จุด ได้แก่
1. หน้าธนาคารกรุงไทย (สาขาอิสลาม) ถึง สะพานลอยคนข้ามถนน ถนนสีหบุรานุกิจ
2. ปากทาอออกรถเมล์ ขสมก. ถึง คลินิกจิตประสงค์ ถนนสีหบุรานุกิจ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 23/10/2562 : 1. สำรวจจุดผ่อนผันที่ประกาศยกเลิก/จัดทำบัญชี
2. จัดทำโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
3. จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามโครงการ
4. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา กวดขันและจับกุมผู้ที่ฝ่าฝืนบริเวณจุดที่ประกาศยกเลิกทำการค้า
5. รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกสิ้นเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/11/2562 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขันบริเวณจุดผ่อนผันที่ประกาศยกเลิกเป็นประจำทุกวันอย่างต่อเนือง
และรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้บังคับบัญชาและสำนักเทศกิจทราบตามแบบ สนท. 02 ทุกสิ้นเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 22/12/2562 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจชุดสายตรวจออกตรวจตรา กวดขันบริเวณจุดยกเลิกทำการค้าเป็นประจำทุกวัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 23/1/2563 : ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขันบริเวณจุดยกเลิกทำการค้าหน้าตลาดมีนบุรี ถนนสีหบุรานุกิจ เป็นประจำทุกวัน
และรายงานผลการดำเนินการให้ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายวัลลพ สุวรรณดี) ปลัดกรุงเทพฯ และสำนักเทศกิจ ทราบทุกวันที่ 1
และ 16 ของเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/2/2563 : 1 จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา กวดขันบริเวณจุดยกเลิกทำการค้าเป้นประจำทุกวัน ขณะตรวจตราไม่พบผู้ใดฝ่าฝืน
2. รายงานผลการตรวจดำเนินการใ้ห้ที่ปรึกษา ผว.กทม. (นายวัลลพ สุวรรณดี) ปลัดกรุงเทพฯ และสำนักเทศกิจ ทราบทุกวันที่ 16 และ 1
ของทุกเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 21/3/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา กวดขันบริเวณจุดที่ยกเลิกทำการค้าที่กำหนดเป็นประจำทุกวัน
และรายงานผลการดำเนินการให้ประธานที่ปรึงษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักเทศกิจทราบ ทุกวันที่ 16 และ 1
ของทุกเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 46.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขันบริเวณจุดยกเลิกทำการ บริเวณถนนสีหบุรานุกิจ ผลการดำเนินการไม่พบผู้ค้าฝ่าฝืน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 22/05/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตรา กวดขัน หากตรวจพบมีการฝ่าฝืนจักจับกุมยึดอายัดของกลาง
และดำเนิคดีตามพระราชบัญัญรักษาความสะอาดฯ พ.ศ. 2535
และรายงานผลการดำเนินการให้ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายวัลลภ สุวรรณดี) ปลัดกรุงเทพมหานคร
และผู้อำนวยการสำนักเทศกิจทราบ ทุกวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 22/06/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขันและตึงกำลัง บริเวณจุดยกเลิกทำการค้า ถนนสีหบุรานุกิจ เป็นประจำทุกวัน
และไม่พบผู้ค้าฝ่าฝืนแต่อย่างใด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 21/07/2563 : เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา กวดขันบริเวณจุดยกเลิกทำการค้า ถนนสีหบุรานุกิจเป็นประจำทุกวัน
ผละการดำเนินการไม่พบผู้ฝ่าฝืน และรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

50130000-3535-2-72568
หน้าที่5/8 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 9:32 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่11

50130000-3535-2-72568
หน้าที่6/8 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 9:32 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 22/08/2563 :1. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรากวดขันบริเวณจุดยกเลิกทำการค้าถนนสีหบุรานุกิจเป็นประจำทุกวัน และไม่พบผุ้ใดฝ่าฝืน
รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบังบัญชาทราบทุกวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 16/09/2563 : 1. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา กวดขันตรึงกำลังบริเวณจุดยกเลิกทำการค้าที่ประกาศยกเลิกเป็นประจำทุกวัน
2. รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอยจุดผ่อนผันที่ประกาศยกเลิกแล้ว

รหัสโครงการ... : 50130000-3535 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวรพงศ์  ไชยมีสุข 089 141 9929 ผู้ประสานงาน สยป : นายพีรพัฒน์ ทับบำรุง
1.3 หลักการและเหตุผล

รัฐบาลและผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีนโยบายการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย เพื่อคืนทางเท้าให้แก่ประชาชน เนื่องจากปัญหาผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย
นับวันจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามความเจริญของเมืองก่อให้เกิดปัญหาตามมาหลายด้าน ได้แก่ ปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
ปัญหาการจราจร ปัญหาความสกปรก ขยะและเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคต่างๆ
ปัญหาความมั่นคงจากต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองทำการค้าหาบเร่-แผงลอยเพื่อคืนทางเท้าให้แก่ประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้ทางเท้าในพื้นที่เขตมีนบุรี มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์สวยงาม
2. เพื่อให้ทางเท้าที่ประชาชนใช้สอยร่วมกันไม่มีแผงค้าและสิ่งใดๆ ตั้งวางกีดขวาง ทำให้ประชาชนใช้สัญจรผ่านไป-มาได้สะดวกและมีความปลอดภัย
3. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เขตมีนบุรีเป็นเมืองที่น่าอยู่

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
จุดผ่อนผันที่ประกาศยกเลิกแล้ว จำนวน 2 จุด ได้แก่
1. หน้าธนาคารกรุงไทย (สาขาอิสลาม) ถึง สะพานลอยคนข้ามถนน ถนนสีหบุรานุกิจ
2. ปากทาอออกรถเมล์ ขสมก. ถึง คลินิกจิตประสงค์ ถนนสีหบุรานุกิจ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 23/10/2562 : 1. สำรวจจุดผ่อนผันที่ประกาศยกเลิก/จัดทำบัญชี
2. จัดทำโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
3. จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามโครงการ
4. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา กวดขันและจับกุมผู้ที่ฝ่าฝืนบริเวณจุดที่ประกาศยกเลิกทำการค้า
5. รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกสิ้นเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/11/2562 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขันบริเวณจุดผ่อนผันที่ประกาศยกเลิกเป็นประจำทุกวันอย่างต่อเนือง
และรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้บังคับบัญชาและสำนักเทศกิจทราบตามแบบ สนท. 02 ทุกสิ้นเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 22/12/2562 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจชุดสายตรวจออกตรวจตรา กวดขันบริเวณจุดยกเลิกทำการค้าเป็นประจำทุกวัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 23/1/2563 : ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขันบริเวณจุดยกเลิกทำการค้าหน้าตลาดมีนบุรี ถนนสีหบุรานุกิจ เป็นประจำทุกวัน
และรายงานผลการดำเนินการให้ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายวัลลพ สุวรรณดี) ปลัดกรุงเทพฯ และสำนักเทศกิจ ทราบทุกวันที่ 1
และ 16 ของเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/2/2563 : 1 จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา กวดขันบริเวณจุดยกเลิกทำการค้าเป้นประจำทุกวัน ขณะตรวจตราไม่พบผู้ใดฝ่าฝืน
2. รายงานผลการตรวจดำเนินการใ้ห้ที่ปรึกษา ผว.กทม. (นายวัลลพ สุวรรณดี) ปลัดกรุงเทพฯ และสำนักเทศกิจ ทราบทุกวันที่ 16 และ 1

50130000-3535-2-72568
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ของทุกเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 21/3/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา กวดขันบริเวณจุดที่ยกเลิกทำการค้าที่กำหนดเป็นประจำทุกวัน
และรายงานผลการดำเนินการให้ประธานที่ปรึงษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักเทศกิจทราบ ทุกวันที่ 16 และ 1
ของทุกเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 46.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขันบริเวณจุดยกเลิกทำการ บริเวณถนนสีหบุรานุกิจ ผลการดำเนินการไม่พบผู้ค้าฝ่าฝืน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 22/05/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตรา กวดขัน หากตรวจพบมีการฝ่าฝืนจักจับกุมยึดอายัดของกลาง
และดำเนิคดีตามพระราชบัญัญรักษาความสะอาดฯ พ.ศ. 2535
และรายงานผลการดำเนินการให้ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายวัลลภ สุวรรณดี) ปลัดกรุงเทพมหานคร
และผู้อำนวยการสำนักเทศกิจทราบ ทุกวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 22/06/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขันและตึงกำลัง บริเวณจุดยกเลิกทำการค้า ถนนสีหบุรานุกิจ เป็นประจำทุกวัน
และไม่พบผู้ค้าฝ่าฝืนแต่อย่างใด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 21/07/2563 : เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา กวดขันบริเวณจุดยกเลิกทำการค้า ถนนสีหบุรานุกิจเป็นประจำทุกวัน
ผละการดำเนินการไม่พบผู้ฝ่าฝืน และรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 22/08/2563 :1. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรากวดขันบริเวณจุดยกเลิกทำการค้าถนนสีหบุรานุกิจเป็นประจำทุกวัน และไม่พบผุ้ใดฝ่าฝืน
รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบังบัญชาทราบทุกวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 16/09/2563 : 1. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา กวดขันตรึงกำลังบริเวณจุดยกเลิกทำการค้าที่ประกาศยกเลิกเป็นประจำทุกวัน
2. รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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