
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการกวดขันป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย

รหัสโครงการ... : 50130000-3537 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวรพงศ์  ไชยมีสุข 089 141 9929 ผู้ประสานงาน สยป : นายพีรพัฒน์ ทับบำรุง
1.3 หลักการและเหตุผล

พื้นที่เขตมีนบุรี ตั้งอยู่ใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมิส่งผลให้เปลี่ยนสภาพจากสังคมชนบทเป็นศูนย์รวมของความเจริญทางเศรษฐกิจ คมนาคม และที่พักอาศัย
เกิดธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดย่อยจำนวนมาก และส่งผลกระทบให้เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
ทำให้ประชาชนไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและความสะดวกสบายในการสัญจรไปมาที่เกิดจาก การตั้งวางหรือติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น สำนักงานเขตมีนบุรี จึงได้จัดทำโครงการกวดขันป้ายโฆษณาผิดกฎหมายขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.  เพื่อให้ทางเท้าในพื้นที่เขตมีนบุรี สะอาด สวยงาม ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก สบาย และปลอดภัย
2.  เพื่อให้ผู้ประกอบการมีจิตสำนึกสาธารณะในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของตน   		
3.  ประชาชนมีโอกาสใช้ที่สาธารณะตรงตามวัตถุประสงค์
4.  ถนนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่มีป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ถนนสายหลัก ถนนสายรองในพื้นที่เขตมีนบุรี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 23/10/2562 : 1. จัดทำโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
2. จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏบัติงานตามโครงการ
3. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา กวดขัน จัดเก็บและดำเนินคดกับผู้กระทำผิด
4. รายงานการผลปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 22/11/2562 :  จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตรา กวดขัน จัดเก็บป้ายโฆษณาผิดกฎหมายในพื้นที่เขต
และรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกสิ้นเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 22/12/2562 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตรา กัดขัน จัดเก็บป้ายโฆษณา และกับกุมผู้ที่ฝ่าฝืนติดตั้งป้ายผิดกฎหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 21/1/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตรา กวดขัน จัดเก็บบริเวณถนนสายหลักและสายรอง หากตรวจพบดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 22/2/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขัน และจัดเก็บป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมายตามถนนสายหลัก สายรอง
ในพื้นที่สาธารณะเป็นประจำทุกวัน และรายงานผลการดำเนินการให้ผู้อำนวยการเขต และผู้อำนวยการสำนักเทศกิจทราบ ภายในวันที่ 5
ของทุกเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 21/3/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตรา กวดขันและจัดเก็บป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย บริเวณที่สาธารณะ ถนนสายหลัก
สายรองในพื้นที่เขตมีนบุรีเป็นประจำทุกวัน และรายงานผลการดำเนินการให้ผู้อำนวยการเขต และสำนักเทสกิจทราบทุกสิ้นเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขัน จัดเก็บและจับกุมผู้ที่ฝ่าฝืนติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะในพื้นที่เขตมีนบุรี
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 21/05/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจตรา กวดขัน
จัดเก็บป้ายที่ติดตั้งผิดกฎหมายและจับกุมดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดฯ พ.ศ.2535 เป็นประจำทุกวัน
และรายงานผลการดำเนินการให้สำนักเทศกิจทราบ ตามแบบ สนท.02 ทุกสิ้นเดือน

50130000-3537-2-72568
หน้าที่1/11 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 7:55 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %

50130000-3537-2-72568
หน้าที่2/11 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 7:55 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

50130000-3537-2-72568
หน้าที่3/11 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 7:55 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน

50130000-3537-2-72568
หน้าที่4/11 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 7:55 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9 :: 22/06/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขัน จัดเก็บ และจับกุมผู้ที่ฝ่าฝืนติดตั้งป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย บริเวณถนนสายหลัก

สายรองในพื้นที่เขตมีนบุรี และดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ พ.ศ. 2535
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 21/07/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขันและจับกุมผู้ที่ฝ่าฝืนติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ บริเวณถนนสายหลัก
สายรองในพื้นที่เขตเป็นประจำทุกวัน ผลการดำเนินการถึงวันที่ 20 กค.63 ดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ มาตรา 10 จำนวน 3 ราย
ปรับเป็นเงิน 9,000 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 22/08/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขันจัดเก็บและดำเนินคดีกับผู้ที่ฝ่าฝืนติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ
และรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกสิ้นเดือน ตาม สนท. 02
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 15/09/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขันและจัดเก็บป้ายโฆษณาผิดกฎหมายบริเวณถรรสายหลัก
สายรองในพื้นที่เขตมีนบุรีและรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกสิ้นเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการกวดขันป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย

รหัสโครงการ... : 50130000-3537 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวรพงศ์  ไชยมีสุข 089 141 9929 ผู้ประสานงาน สยป : นายพีรพัฒน์ ทับบำรุง
1.3 หลักการและเหตุผล

พื้นที่เขตมีนบุรี ตั้งอยู่ใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมิส่งผลให้เปลี่ยนสภาพจากสังคมชนบทเป็นศูนย์รวมของความเจริญทางเศรษฐกิจ คมนาคม และที่พักอาศัย
เกิดธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดย่อยจำนวนมาก และส่งผลกระทบให้เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
ทำให้ประชาชนไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและความสะดวกสบายในการสัญจรไปมาที่เกิดจาก การตั้งวางหรือติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น สำนักงานเขตมีนบุรี จึงได้จัดทำโครงการกวดขันป้ายโฆษณาผิดกฎหมายขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.  เพื่อให้ทางเท้าในพื้นที่เขตมีนบุรี สะอาด สวยงาม ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก สบาย และปลอดภัย
2.  เพื่อให้ผู้ประกอบการมีจิตสำนึกสาธารณะในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของตน   		
3.  ประชาชนมีโอกาสใช้ที่สาธารณะตรงตามวัตถุประสงค์
4.  ถนนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่มีป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ถนนสายหลัก ถนนสายรองในพื้นที่เขตมีนบุรี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 23/10/2562 : 1. จัดทำโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
2. จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏบัติงานตามโครงการ
3. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา กวดขัน จัดเก็บและดำเนินคดกับผู้กระทำผิด
4. รายงานการผลปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 22/11/2562 :  จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตรา กวดขัน จัดเก็บป้ายโฆษณาผิดกฎหมายในพื้นที่เขต
และรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกสิ้นเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 22/12/2562 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตรา กัดขัน จัดเก็บป้ายโฆษณา และกับกุมผู้ที่ฝ่าฝืนติดตั้งป้ายผิดกฎหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

50130000-3537-2-72568
หน้าที่5/11 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 7:55 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่4

50130000-3537-2-72568
หน้าที่6/11 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 7:55 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 21/1/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตรา กวดขัน จัดเก็บบริเวณถนนสายหลักและสายรอง หากตรวจพบดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 22/2/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขัน และจัดเก็บป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมายตามถนนสายหลัก สายรอง
ในพื้นที่สาธารณะเป็นประจำทุกวัน และรายงานผลการดำเนินการให้ผู้อำนวยการเขต และผู้อำนวยการสำนักเทศกิจทราบ ภายในวันที่ 5
ของทุกเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 21/3/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตรา กวดขันและจัดเก็บป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย บริเวณที่สาธารณะ ถนนสายหลัก
สายรองในพื้นที่เขตมีนบุรีเป็นประจำทุกวัน และรายงานผลการดำเนินการให้ผู้อำนวยการเขต และสำนักเทสกิจทราบทุกสิ้นเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขัน จัดเก็บและจับกุมผู้ที่ฝ่าฝืนติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะในพื้นที่เขตมีนบุรี
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 21/05/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจตรา กวดขัน
จัดเก็บป้ายที่ติดตั้งผิดกฎหมายและจับกุมดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดฯ พ.ศ.2535 เป็นประจำทุกวัน
และรายงานผลการดำเนินการให้สำนักเทศกิจทราบ ตามแบบ สนท.02 ทุกสิ้นเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 22/06/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขัน จัดเก็บ และจับกุมผู้ที่ฝ่าฝืนติดตั้งป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย บริเวณถนนสายหลัก
สายรองในพื้นที่เขตมีนบุรี และดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ พ.ศ. 2535
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 21/07/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขันและจับกุมผู้ที่ฝ่าฝืนติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ บริเวณถนนสายหลัก
สายรองในพื้นที่เขตเป็นประจำทุกวัน ผลการดำเนินการถึงวันที่ 20 กค.63 ดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ มาตรา 10 จำนวน 3 ราย
ปรับเป็นเงิน 9,000 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 22/08/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขันจัดเก็บและดำเนินคดีกับผู้ที่ฝ่าฝืนติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ
และรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกสิ้นเดือน ตาม สนท. 02
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 15/09/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขันและจัดเก็บป้ายโฆษณาผิดกฎหมายบริเวณถรรสายหลัก
สายรองในพื้นที่เขตมีนบุรีและรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกสิ้นเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการกวดขันป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย

รหัสโครงการ... : 50130000-3537 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวรพงศ์  ไชยมีสุข 089 141 9929 ผู้ประสานงาน สยป : นายพีรพัฒน์ ทับบำรุง
1.3 หลักการและเหตุผล

พื้นที่เขตมีนบุรี ตั้งอยู่ใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมิส่งผลให้เปลี่ยนสภาพจากสังคมชนบทเป็นศูนย์รวมของความเจริญทางเศรษฐกิจ คมนาคม และที่พักอาศัย
เกิดธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดย่อยจำนวนมาก และส่งผลกระทบให้เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
ทำให้ประชาชนไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและความสะดวกสบายในการสัญจรไปมาที่เกิดจาก การตั้งวางหรือติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น สำนักงานเขตมีนบุรี จึงได้จัดทำโครงการกวดขันป้ายโฆษณาผิดกฎหมายขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.  เพื่อให้ทางเท้าในพื้นที่เขตมีนบุรี สะอาด สวยงาม ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก สบาย และปลอดภัย
2.  เพื่อให้ผู้ประกอบการมีจิตสำนึกสาธารณะในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของตน   		
3.  ประชาชนมีโอกาสใช้ที่สาธารณะตรงตามวัตถุประสงค์
4.  ถนนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่มีป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ถนนสายหลัก ถนนสายรองในพื้นที่เขตมีนบุรี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

50130000-3537-2-72568
หน้าที่7/11 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 7:55 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย 

50130000-3537-2-72568
หน้าที่8/11 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 7:55 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 23/10/2562 : 1. จัดทำโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
2. จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏบัติงานตามโครงการ
3. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา กวดขัน จัดเก็บและดำเนินคดกับผู้กระทำผิด
4. รายงานการผลปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 22/11/2562 :  จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตรา กวดขัน จัดเก็บป้ายโฆษณาผิดกฎหมายในพื้นที่เขต
และรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกสิ้นเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 22/12/2562 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตรา กัดขัน จัดเก็บป้ายโฆษณา และกับกุมผู้ที่ฝ่าฝืนติดตั้งป้ายผิดกฎหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 21/1/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตรา กวดขัน จัดเก็บบริเวณถนนสายหลักและสายรอง หากตรวจพบดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 22/2/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขัน และจัดเก็บป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมายตามถนนสายหลัก สายรอง
ในพื้นที่สาธารณะเป็นประจำทุกวัน และรายงานผลการดำเนินการให้ผู้อำนวยการเขต และผู้อำนวยการสำนักเทศกิจทราบ ภายในวันที่ 5
ของทุกเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 21/3/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตรา กวดขันและจัดเก็บป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย บริเวณที่สาธารณะ ถนนสายหลัก
สายรองในพื้นที่เขตมีนบุรีเป็นประจำทุกวัน และรายงานผลการดำเนินการให้ผู้อำนวยการเขต และสำนักเทสกิจทราบทุกสิ้นเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขัน จัดเก็บและจับกุมผู้ที่ฝ่าฝืนติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะในพื้นที่เขตมีนบุรี
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 21/05/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจตรา กวดขัน
จัดเก็บป้ายที่ติดตั้งผิดกฎหมายและจับกุมดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดฯ พ.ศ.2535 เป็นประจำทุกวัน
และรายงานผลการดำเนินการให้สำนักเทศกิจทราบ ตามแบบ สนท.02 ทุกสิ้นเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 22/06/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขัน จัดเก็บ และจับกุมผู้ที่ฝ่าฝืนติดตั้งป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย บริเวณถนนสายหลัก
สายรองในพื้นที่เขตมีนบุรี และดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ พ.ศ. 2535
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 21/07/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขันและจับกุมผู้ที่ฝ่าฝืนติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ บริเวณถนนสายหลัก
สายรองในพื้นที่เขตเป็นประจำทุกวัน ผลการดำเนินการถึงวันที่ 20 กค.63 ดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ มาตรา 10 จำนวน 3 ราย
ปรับเป็นเงิน 9,000 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 22/08/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขันจัดเก็บและดำเนินคดีกับผู้ที่ฝ่าฝืนติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ
และรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกสิ้นเดือน ตาม สนท. 02
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 15/09/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขันและจัดเก็บป้ายโฆษณาผิดกฎหมายบริเวณถรรสายหลัก
สายรองในพื้นที่เขตมีนบุรีและรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกสิ้นเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการกวดขันป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย

รหัสโครงการ... : 50130000-3537 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวรพงศ์  ไชยมีสุข 089 141 9929 ผู้ประสานงาน สยป : นายพีรพัฒน์ ทับบำรุง
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1.3 หลักการและเหตุผล
พื้นที่เขตมีนบุรี ตั้งอยู่ใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมิส่งผลให้เปลี่ยนสภาพจากสังคมชนบทเป็นศูนย์รวมของความเจริญทางเศรษฐกิจ คมนาคม และที่พักอาศัย
เกิดธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดย่อยจำนวนมาก และส่งผลกระทบให้เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
ทำให้ประชาชนไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและความสะดวกสบายในการสัญจรไปมาที่เกิดจาก การตั้งวางหรือติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น สำนักงานเขตมีนบุรี จึงได้จัดทำโครงการกวดขันป้ายโฆษณาผิดกฎหมายขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.  เพื่อให้ทางเท้าในพื้นที่เขตมีนบุรี สะอาด สวยงาม ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก สบาย และปลอดภัย
2.  เพื่อให้ผู้ประกอบการมีจิตสำนึกสาธารณะในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของตน   		
3.  ประชาชนมีโอกาสใช้ที่สาธารณะตรงตามวัตถุประสงค์
4.  ถนนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่มีป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ถนนสายหลัก ถนนสายรองในพื้นที่เขตมีนบุรี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 23/10/2562 : 1. จัดทำโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
2. จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏบัติงานตามโครงการ
3. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา กวดขัน จัดเก็บและดำเนินคดกับผู้กระทำผิด
4. รายงานการผลปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 22/11/2562 :  จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตรา กวดขัน จัดเก็บป้ายโฆษณาผิดกฎหมายในพื้นที่เขต
และรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกสิ้นเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 22/12/2562 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตรา กัดขัน จัดเก็บป้ายโฆษณา และกับกุมผู้ที่ฝ่าฝืนติดตั้งป้ายผิดกฎหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 21/1/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตรา กวดขัน จัดเก็บบริเวณถนนสายหลักและสายรอง หากตรวจพบดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 22/2/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขัน และจัดเก็บป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมายตามถนนสายหลัก สายรอง
ในพื้นที่สาธารณะเป็นประจำทุกวัน และรายงานผลการดำเนินการให้ผู้อำนวยการเขต และผู้อำนวยการสำนักเทศกิจทราบ ภายในวันที่ 5
ของทุกเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 21/3/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตรา กวดขันและจัดเก็บป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย บริเวณที่สาธารณะ ถนนสายหลัก
สายรองในพื้นที่เขตมีนบุรีเป็นประจำทุกวัน และรายงานผลการดำเนินการให้ผู้อำนวยการเขต และสำนักเทสกิจทราบทุกสิ้นเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขัน จัดเก็บและจับกุมผู้ที่ฝ่าฝืนติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะในพื้นที่เขตมีนบุรี
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 21/05/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจตรา กวดขัน
จัดเก็บป้ายที่ติดตั้งผิดกฎหมายและจับกุมดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดฯ พ.ศ.2535 เป็นประจำทุกวัน
และรายงานผลการดำเนินการให้สำนักเทศกิจทราบ ตามแบบ สนท.02 ทุกสิ้นเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 22/06/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขัน จัดเก็บ และจับกุมผู้ที่ฝ่าฝืนติดตั้งป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย บริเวณถนนสายหลัก
สายรองในพื้นที่เขตมีนบุรี และดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ พ.ศ. 2535
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 21/07/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขันและจับกุมผู้ที่ฝ่าฝืนติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ บริเวณถนนสายหลัก
สายรองในพื้นที่เขตเป็นประจำทุกวัน ผลการดำเนินการถึงวันที่ 20 กค.63 ดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ มาตรา 10 จำนวน 3 ราย
ปรับเป็นเงิน 9,000 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 22/08/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขันจัดเก็บและดำเนินคดีกับผู้ที่ฝ่าฝืนติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

และรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกสิ้นเดือน ตาม สนท. 02
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 15/09/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขันและจัดเก็บป้ายโฆษณาผิดกฎหมายบริเวณถรรสายหลัก
สายรองในพื้นที่เขตมีนบุรีและรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกสิ้นเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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