
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การพัฒนาฐานข้อมูล

รหัสโครงการ... : 50130000-3538 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอรณัฐ  จงสุข ผู้ประสานงาน สยป : นายพิระพัฒน์  ทับบำรุง
1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการให้บริการภาครัฐมุ่งเน้นให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะการรวบรวมข้อมูลต่างๆในระบบสารสนเทศต้องมีการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย
ดำงนั้นจึงจำเป็นต้องพัฒนาฐานข้อมุลให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.รวบรวมฐานข้อมูลตามภารกิจของหน่วงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน
2.พัฒนาฐานข้อมุลที่กำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
พัฒนาฐานข้อมูลจำนวน 1 ฐานข้อมูล

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายที่ : ๗.๕.๑  กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2562 : จัดทำโครงการและประชุมทบทวนภารกิจที่จะใช้ดำเนินการพัฒนาฐานข้อมุููล ซึ่งมีข้อมูลที่สำคัญในการพัฒนาจำนวน 5
ฐานข้อมูลดังนี้
1.ข้อมูลสถานประกอบการตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย
2.ข้อมูลสถิติการศึกษาโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี
3.ข้อมูลการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
4.ข้อมูลสถานที่ตั้งประเภทโรงงานในพื้นที่เขตมีนบุรี
5.ข้อมุลการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรห้สประจำบ้าน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/11/2562 : ดำเนินการคัดเลือกข้อมูลที่จะดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูล ซึ่งมีจำนวน 5 ข้อมูลซึ่งมติที่ประชุมเลือกข้อมูลที่จะดำเนินการ 1
ฐานข้อมูลคือ
ข้อมูลสถานประกอบการอาหาร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/12/2562 : จัดทำสรุปข้อมุลรายงานสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลในเดือนมกราคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/1/2563 :สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลประสานแจ้งเลื่อนการส่งข้อมูลเป็นเดือนกุมภาพันธ์ 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 26/2/2563 : ดำเนินการตามขั้นตอนตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้
1.ทบทวนสถานะข้อมูลที่จำเป็นต่อการพัฒนาฐานข้อมูลหรือข้อมูลเชิงพื้นที่ในปัจจุบัน
2.จัดลำดับความสำคัญของภารกิจจากบัญชีข้อมูลเชิงพื้นที่ของสำนักงาน
3.จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังนี้
   1) รายละเอียดขอบเขตของข้อมูล
   2) กำหนดแหล่งข้อมูล
   3) ออกแบบการจัดเก็บข้อมูล
   4) กำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของหน่วยงาน
      กำหนดเครื่องมือในการจัดเก็บ
  5) จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน
4.เตรียมจัดส่งข้อมูลให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6 :: 23/3/2563 : ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7 :: 29/4/2563 : รอผลการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ และจัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำเข้าระบบสารสนเทศกรุงเทพมหานคร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8 :: 22/05/2563 : 1.ดำเนินการประชุมซักซ้อมความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลแต่ละฝ่าย เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563      

   
    ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลาประชาคมเมืองมีนถิ่นทอง และให้แต่ละฝ่ายจัดทำแบบรายงานกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนด
2.ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลและนำเข้าข้อมูลเชิงพื้นที่ในระบบบันทึกฐานข้อมูลตามบัญชีรายการข้อมูลเชิงพื้นที่จำนวน 9 รายการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 26/06/2563 : นำเข้าข้อมูลประจำเดือนมิถุนายน 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/07/2563 : นำเข้าข้อมูลประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ประกอบด้วย ข้อมูลผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ  ลานกีฬา   โครงการชักลากขยะ 
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 27/08/2563 : นำเข้าข้อมูลประจำเดือนสิงหาคม 2563 ประกอบด้วย ข้อมูลผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ  ลานกีฬา   โครงการชักลากขยะ 
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 27/09/2563 : นำเข้าข้อมูลประจำเดือนกันยายน 2563 ประกอบด้วย ข้อมูลผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ  ลานกีฬา   โครงการชักลากขยะ 
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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