
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50130000-3539 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 418,600 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 260,634 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางกุลวดี หอมไกรลาศ ผู้ประสานงาน สยป : นายพีระพัฒน์ ทับบำรุง
1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันสังคมไทยขาดแหล่งเรียนรู้เรื่องสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิตของท้องถิ่นและภูมิกำเนิดของตนเอง
โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ส่งผลให้วิถีการดำเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไป ขาดจุดยึดเหนี่ยวทางค่านิยม
และขาดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมตามวิถีไทย กรุงเทพมหานคร จึงมีนโยบายจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
เพื่อเป็นสถานที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา บุคคลสำคัญ สถานที่สำคัญ วิถีชีวิตชุมชน ความคิด ความเชื่อ ภูมิปัญญา อาหาร สมุนไพร
หัตถกรรม ประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น และใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมให้ชนรุ่นหลัง โดยสำนักงานเขตมีนบุรี
ได้ปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัด (เดิม) เป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตมีนบุรี

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลประวัติความเป็นมาของเมืองมีนบุรี
2. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชนและเป็นคลังปัญญาของคนในท้องถิ่น
3. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้กับกรุงเทพมหานคร
4. เพื่อสนับสนุนให้มีกิจกรรมและนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองมีนบุรีฯ
5. เพื่อให้การดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองมีนบุรีฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพิ่มศักยภาพ ประสิทธิภาพในการทำงานของเจ้าหน้าที่

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองมีนบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเข้าเยี่ยมชมของประชาชน นักท่องเที่ยว
และผู้สนใจทั่วไป ในปีงบประมาณ 2563 โดยให้มีการบริหารจัดการและดูแลรักษาทางด้านสถานที่ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และการจัดกิจกรรม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม

เป้าหมายที่ : ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ตัวชี้วัดที่ 11 จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรม ประเพณี และวันสำคัญ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2562 : - ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว
- อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์เดือนตุลาคม 2562
- เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคเดือนกันยายน 2562 เรียบร้อยแล้ว
- ผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ เดือนตุลาคม 2562 รวม 186 คน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 20,121 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2562 : - อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์เดือนพฤศจิกายน 2562
- เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาทำความสะอาดและบำรุงต้นไม้ เดือนตุลาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว
- เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคเดือนตุลาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว
- ผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ เดือนพฤศจิกายน 2562 รวม 79 คน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 29,513 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2562 : - อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์เดือนธันวาคม 2562
- เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาทำความสะอาดและบำรุงต้นไม้ เดือนพฤศจิกายน 2562 เรียบร้อยแล้ว
- เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคเดือนพฤศจิกายน 2562 เรียบร้อยแล้ว
- ผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ เดือนธันวาคม 2562 รวม 107 คน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 27,845 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/1/2563 : - อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์เดือนมกราคม 2563
- เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาทำความสะอาดและบำรุงต้นไม้ เดือนธันวาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว
- เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคเดือนธันวาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว
- ผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ เดือนมกราคม 2563 รวม 91 คน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 27,394 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

50130000-3539-14-32569
หน้าที่1/4 (พิมพ์เมื่อวันที่ 14-03-2026, 7:15 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่5

50130000-3539-14-32569
หน้าที่2/4 (พิมพ์เมื่อวันที่ 14-03-2026, 7:15 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 28/2/2563 : - อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์เดือนกุมภาพันธ์ 2563
- เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาทำความสะอาดและบำรุงต้นไม้ เดือนมกราคม 2563 เรียบร้อยแล้ว
- เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคเดือนมกราคม 2563 เรียบร้อยแล้ว
- ผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 รวม 180 คน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 28,214 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/3/2563 : - อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์เดือนมีนาคม 2563
- เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาทำความสะอาดและบำรุงต้นไม้ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เรียบร้อยแล้ว
- เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เรียบร้อยแล้ว
- ผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ เดือนมีนาคม 2563 รวม ... คน
- ประกาศปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม - 12 เมษายน 2563
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 26,790 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 25/04/2563 : - เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาทำความสะอาดและบำรุงต้นไม้ เดือนมีนาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว
- เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคเดือนมีนาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว
- ประกาศปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี เป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
COVID-19 ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2563
- ประกาศให้อาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรีหยุดปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 10,577 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/05/2563 : - เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาทำความสะอาดและบำรุงต้นไม้ เดือนเมษายน 2563 เรียบร้อยแล้ว
- เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคเดือนเมษายน 2563 เรียบร้อยแล้ว
- ประกาศปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี เป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
COVID-19 ตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2563
- ประกาศให้อาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรีหยุดปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 9,257 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 21/06/2563 : - อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์เดือนมิถุนายน 2563
- เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาทำความสะอาดและบำรุงต้นไม้ เดือนพฤษภาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว
- เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคเดือนพฤษภาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว
- อยู่ระหว่างพิจารณาการจัดกิจกรรมพิเศษ ณ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 26,116 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 24/07/2563 : - อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์เดือนกรกฎาคม 2563
- เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาทำความสะอาดและบำรุงต้นไม้ เดือนมิถุนายน 2563 เรียบร้อยแล้ว
- เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคเดือนมิถุนายน 2563 เรียบร้อยแล้ว
- ผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ เดือนกรกฎาคม 2563 รวม 197 คน
- งดการจัดงานกิจกรรมพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 26,459 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 21/08/2563 : - อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์เดือนสิงหาคม 2563
- เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาทำความสะอาดและบำรุงต้นไม้ เดือนกรกฎาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว
- เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคเดือนกรกฎาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว
- ผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ เดือนสิงหาคม 2563 รวม 72 คน
- วันที่ 15 ส.ค. 63 ต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานคร พร้อมสื่อมวลชน Online เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ
เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในเขตมีนบุรี
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 28,347 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: - อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์เดือนกันยายน 2563
- เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาทำความสะอาดและบำรุงต้นไม้ เดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน 2563 เรียบร้อยแล้ว
- ผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ เดือนกันยายน 2563 รวม ... คน
- วันที่ 25 ก.ย. 63 ต้อนรับคณะปลัดกรุงเทพมหานคร (นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์) เยี่ยมชมอาคารพิพิธภัณฑ์ฯ
เนื่องในโอกาสพิธีเปิดหอเกียรติยศจิตอาสาพระราชทาน เขตมีนบุรี?
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 31,221 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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