
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา

รหัสโครงการ... : 50130000-3638 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 1,823,700 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 1,586,642 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายศิรเอก บรรจงศิริ ผู้ประสานงาน สยป : นายพีระพัฒน์ ทับบำรุง
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งลานกีฬาสำหรับประชาชน ในชุมชน โรงเรียน รวมถึงที่สาธารณะอื่นๆ เพื่อให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ใช้สำหรับการออกกำลังกาย
เล่นกีฬา ตลอดจนใช้กิจกรรมต่างๆ ของชุมชน โดยจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาการกีฬาในทุกๆ ด้าน ทั้งทางด้านการปรับปรุงลานกีฬา
และการพัฒนาบุคลากรทางด้านการกีฬา เพื่อยกระดับการกีฬาให้มีมาตรฐาน และมีความปลอดภัยสำหรับประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อจัดหาบุคลากร และวัสดุอุปกรณ์กีฬาสำหรับให้บริการแก่ประชาชนที่มาใช้บริการในลานกีฬาทุกแห่ง
2. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสโมสรกีฬาและลานกีฬาในพื้นที่เขตมีนบุรี ให้มีความเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เพื่อสนับสนุนลานกีฬาจำนวนในพื้นที่ จำนวน 34 ลาน
2. จ้างอาสาสมัครลานกีฬาประจำสำนักงานเขต 1 คน และอาสาสมัครลานกีฬาประจำลานกีฬา 11 คน รวมทั้งสิ้น 12 คน
3. สนับสนุนกิจกรรมและการดำเนินงานของสโมสรกีฬาและลานกีฬา

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : - อยู่ระหว่างเขียนโครงการเสนอขออนุมัติงบประมาณ และขออนุมัติเงินประจำงวด
- วันที่ 9 ต.ค. 63 ปฐมนิเทศอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 11 คน เพื่อมอบนโยบายและให้คำแนะนำก่อนลงปฏิบัติงานในลานกีฬา
- วันที่ 13 ต.ค. 63 ร่วมกับลานกีฬา สน.มีนบุรี จัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลมีนบุรี ซุปเปอร์ลีค 2020 รุ่น U15
- ฝึกซ้อมและเตรียมความพร้อมนักกีฬาฟุตบอล ในการแข่งขันกีฬาข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564 ณ สนามฟุตบอล
ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี
- วันที่ 31 ต.ค. 63 ร่วมกับลานกีฬา สน.มีนบุรี จัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลมีนบุรี ซุปเปอร์คัพ 63 ประเภททีมหญิง 16 ปี
- มอบหมายอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 11 คน ปฏิบัติหน้าที่ประจำลานกีฬา จำนวน 32 แห่ง
- ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาฯ อยู่ระหว่างแต่ละลานกีฬา โดยคณะกรรมการบริหารลานกีฬาสำรวจความต้องการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2563 : - ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว
- อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาเดือนพฤศจิกายน 2563
- สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการลานกีฬา จำนวน 2 กิจกรรม
1. วันที่ 12 พ,ย. 63 ร่วมกับสำนักงานเขตคลองสามวา, บึงกุ่ม, หนองจอก และกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง
จัดการแข่งขันฟุตบอลรายการกรุงเทพตะวันออก ซุปเปอร์คัพ ครั้งที่ 1
เพื่อสร้างมิตรภาพและความสามัคคีของเหล่าข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ณ สนามศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เขตมีนบุรี
2. วันที่ 25 พ.ย. 63 นำอาสาสมัครลานกีฬาเขตมีนบุรี จำนวน 11 คน เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศอาสาสมัครลานกีฬา ประจำปี 2564
เพื่อรับมอบนโยบายด้านการพัฒนากีฬาและลานกีฬา ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)
- ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาฯ อยู่ระหว่างแต่ละลานกีฬา โดยคณะกรรมการบริหารลานกีฬาสำรวจความต้องการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 227,297 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/12/2563 : - อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาเดือนธันวาคม 2563
- ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เพื่อสนับสนุนการพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานเรียบร้อยแล้ว
- สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการลานกีฬา จำนวน 8 กิจกรรม
1. วันที่ 6 ธ.ค. 63 ร่วมกับคณะกรรมการบริหารลานกีฬาชุมชนเคหะชุมชนบางชัน จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีชาย,
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
2. วันที่ 5 ธ.ค. 63 ร่วมจัดกิจกรรมน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ลานกีฬาชุมชนหมู่บ้านปรีชา 11
3. วันที่ 10 ธ.ค. 63 ร่วมกับคณะกรรมการบริหารลานกีฬาชุมชนแสงวิมาน จัดการแข่งขันนกกรงหัวจุก
4. วันที่ 10 ธ.ค. 63 ร่วมกับคณะกรรมการบริหารลานกีฬาชุมชนหมู่บ้านปรีชา 10 และสโมสรกีฬามีนบุรี จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล
รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีชาย, รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
5. วันที่ 11-31 ธ.ค. 63 ร่วมกับคณะกรรมการบริหารลานกีฬาชุมชนแสงวิมาน จัดการฝึกสอนและฝึกซ้อมกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีชาย,
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย และรุ่นประชาชน
6. วันที่ 11-31 ธ.ค. 63 ร่วมกับคณะกรรมการบริหารลานกีฬาชุมชนเคหะชุมชนบางชัน จัดการฝึกสอนและฝึกซ้อมกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 12
ปีชาย, รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย และรุ่นประชาชน
7. วันที่ 12 ธ.ค. 63 ร่วมกับคณะกรรมการบริหารลานกีฬาชุมชนบ้านคูคตพัฒนา  และสโมสรกีฬามีนบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ยาเสพติด
8. วันที่ 27 ธ.ค. 63 ร่วมกับคณะกรรมการบริหารลานกีฬาชุมชนสุเหร่าบ้านเกาะ, คณะกรรมการมัสยิด จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลการกุศล
มัสยิดเราะห์มาตุ้ลคัพ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 181,165 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 1/30/2021 : - อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาเดือนมกราคม 2564
- วันที่ 2-3 ม.ค. 64 ปิดประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 1 มกราคม 2564 ณ
ลานกีฬาในพื้นที่เขตมีนบุรี จำนวน 32 แห่ง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. 64 เป็นต้นไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 80,463 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 2/25/2021 : - อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาเดือนกุมภาพันธ์ 2564
- ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา สนับสนุนการพัฒนากีฬาพื้นฐานลานกีฬา ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้แก่ลานกีฬาในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 22-24 ก.พ. 64
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/03/2564 : - อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2564
- สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการลานกีฬา จำนวน 1 กิจกรรม
1. ร่วมกับคณะกรรมการบริหารลานกีฬาชุมชนสุกกาทองโครงการ 2 ดำเนินการจัดการแข่งขันฟุตซอลการกุศล สุกกาทองคัพ ครั้งที่ 8
วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย อารมณ์ จิตใจ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด ในวันที่ 21 และวันที่ 28
มี.ค. 64 ณ ลานกีฬาชุมชนสุกกาทองโครงการ 2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 104,563 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/04/2564 : - อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาเดือนเมษายน 2564
- ประกาศงดใช้บริการลานกีฬาเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 26 เม.ย. ? 9 พ.ค. 64 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
COVID-19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 248,434 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 27/05/2564 : - อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาเดือนพฤษภาคม 2564
- ประกาศงดใช้บริการลานกีฬาเป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 151,704 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 27/06/2564 : - อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาเดือนมิถุนายน 2564
- งดใช้บริการลานกีฬาเป็นการชั่วคราว ถึงวันที่ 13 มิ.ย. 64 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 144,156 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/07/2564 : - อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาเดือนกรกฎาคม 2564
- ประกาศงดใช้บริการลานกีฬาเป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
- งดการจัดกิจกรรมในการสนับสนุนกิจกรรมและการดำเนินงานของสโมสรกีฬาและลานกีฬามีนบุรี
(กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 150,552 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 29/08/2564 : - อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาเดือนสิงหาคม 2564
- ประกาศงดใช้บริการลานกีฬาเป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 147,108 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 24/09/2564 : - อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาเดือนกันยายน 2564
- ประกาศงดใช้บริการลานกีฬาเป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 151,200 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

50130000-3638-10-72568
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา

รหัสโครงการ... : 50130000-3638 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 1,823,700 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 1,586,642 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายศิรเอก บรรจงศิริ ผู้ประสานงาน สยป : นายพีระพัฒน์ ทับบำรุง
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งลานกีฬาสำหรับประชาชน ในชุมชน โรงเรียน รวมถึงที่สาธารณะอื่นๆ เพื่อให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ใช้สำหรับการออกกำลังกาย
เล่นกีฬา ตลอดจนใช้กิจกรรมต่างๆ ของชุมชน โดยจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาการกีฬาในทุกๆ ด้าน ทั้งทางด้านการปรับปรุงลานกีฬา
และการพัฒนาบุคลากรทางด้านการกีฬา เพื่อยกระดับการกีฬาให้มีมาตรฐาน และมีความปลอดภัยสำหรับประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อจัดหาบุคลากร และวัสดุอุปกรณ์กีฬาสำหรับให้บริการแก่ประชาชนที่มาใช้บริการในลานกีฬาทุกแห่ง
2. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสโมสรกีฬาและลานกีฬาในพื้นที่เขตมีนบุรี ให้มีความเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เพื่อสนับสนุนลานกีฬาจำนวนในพื้นที่ จำนวน 34 ลาน
2. จ้างอาสาสมัครลานกีฬาประจำสำนักงานเขต 1 คน และอาสาสมัครลานกีฬาประจำลานกีฬา 11 คน รวมทั้งสิ้น 12 คน
3. สนับสนุนกิจกรรมและการดำเนินงานของสโมสรกีฬาและลานกีฬา

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : - อยู่ระหว่างเขียนโครงการเสนอขออนุมัติงบประมาณ และขออนุมัติเงินประจำงวด
- วันที่ 9 ต.ค. 63 ปฐมนิเทศอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 11 คน เพื่อมอบนโยบายและให้คำแนะนำก่อนลงปฏิบัติงานในลานกีฬา
- วันที่ 13 ต.ค. 63 ร่วมกับลานกีฬา สน.มีนบุรี จัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลมีนบุรี ซุปเปอร์ลีค 2020 รุ่น U15
- ฝึกซ้อมและเตรียมความพร้อมนักกีฬาฟุตบอล ในการแข่งขันกีฬาข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564 ณ สนามฟุตบอล
ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี
- วันที่ 31 ต.ค. 63 ร่วมกับลานกีฬา สน.มีนบุรี จัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลมีนบุรี ซุปเปอร์คัพ 63 ประเภททีมหญิง 16 ปี
- มอบหมายอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 11 คน ปฏิบัติหน้าที่ประจำลานกีฬา จำนวน 32 แห่ง
- ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาฯ อยู่ระหว่างแต่ละลานกีฬา โดยคณะกรรมการบริหารลานกีฬาสำรวจความต้องการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2563 : - ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว
- อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาเดือนพฤศจิกายน 2563
- สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการลานกีฬา จำนวน 2 กิจกรรม
1. วันที่ 12 พ,ย. 63 ร่วมกับสำนักงานเขตคลองสามวา, บึงกุ่ม, หนองจอก และกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง
จัดการแข่งขันฟุตบอลรายการกรุงเทพตะวันออก ซุปเปอร์คัพ ครั้งที่ 1
เพื่อสร้างมิตรภาพและความสามัคคีของเหล่าข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ณ สนามศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เขตมีนบุรี
2. วันที่ 25 พ.ย. 63 นำอาสาสมัครลานกีฬาเขตมีนบุรี จำนวน 11 คน เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศอาสาสมัครลานกีฬา ประจำปี 2564
เพื่อรับมอบนโยบายด้านการพัฒนากีฬาและลานกีฬา ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)
- ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาฯ อยู่ระหว่างแต่ละลานกีฬา โดยคณะกรรมการบริหารลานกีฬาสำรวจความต้องการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 227,297 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/12/2563 : - อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาเดือนธันวาคม 2563
- ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เพื่อสนับสนุนการพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานเรียบร้อยแล้ว
- สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการลานกีฬา จำนวน 8 กิจกรรม
1. วันที่ 6 ธ.ค. 63 ร่วมกับคณะกรรมการบริหารลานกีฬาชุมชนเคหะชุมชนบางชัน จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีชาย,
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
2. วันที่ 5 ธ.ค. 63 ร่วมจัดกิจกรรมน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ลานกีฬาชุมชนหมู่บ้านปรีชา 11
3. วันที่ 10 ธ.ค. 63 ร่วมกับคณะกรรมการบริหารลานกีฬาชุมชนแสงวิมาน จัดการแข่งขันนกกรงหัวจุก
4. วันที่ 10 ธ.ค. 63 ร่วมกับคณะกรรมการบริหารลานกีฬาชุมชนหมู่บ้านปรีชา 10 และสโมสรกีฬามีนบุรี จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล
รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีชาย, รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
5. วันที่ 11-31 ธ.ค. 63 ร่วมกับคณะกรรมการบริหารลานกีฬาชุมชนแสงวิมาน จัดการฝึกสอนและฝึกซ้อมกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีชาย,
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย และรุ่นประชาชน
6. วันที่ 11-31 ธ.ค. 63 ร่วมกับคณะกรรมการบริหารลานกีฬาชุมชนเคหะชุมชนบางชัน จัดการฝึกสอนและฝึกซ้อมกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 12
ปีชาย, รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย และรุ่นประชาชน
7. วันที่ 12 ธ.ค. 63 ร่วมกับคณะกรรมการบริหารลานกีฬาชุมชนบ้านคูคตพัฒนา  และสโมสรกีฬามีนบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ยาเสพติด
8. วันที่ 27 ธ.ค. 63 ร่วมกับคณะกรรมการบริหารลานกีฬาชุมชนสุเหร่าบ้านเกาะ, คณะกรรมการมัสยิด จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลการกุศล
มัสยิดเราะห์มาตุ้ลคัพ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 181,165 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 1/30/2021 : - อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาเดือนมกราคม 2564
- วันที่ 2-3 ม.ค. 64 ปิดประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 1 มกราคม 2564 ณ
ลานกีฬาในพื้นที่เขตมีนบุรี จำนวน 32 แห่ง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. 64 เป็นต้นไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 80,463 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 2/25/2021 : - อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาเดือนกุมภาพันธ์ 2564
- ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา สนับสนุนการพัฒนากีฬาพื้นฐานลานกีฬา ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้แก่ลานกีฬาในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 22-24 ก.พ. 64
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/03/2564 : - อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2564
- สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการลานกีฬา จำนวน 1 กิจกรรม
1. ร่วมกับคณะกรรมการบริหารลานกีฬาชุมชนสุกกาทองโครงการ 2 ดำเนินการจัดการแข่งขันฟุตซอลการกุศล สุกกาทองคัพ ครั้งที่ 8
วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย อารมณ์ จิตใจ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด ในวันที่ 21 และวันที่ 28
มี.ค. 64 ณ ลานกีฬาชุมชนสุกกาทองโครงการ 2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 104,563 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/04/2564 : - อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาเดือนเมษายน 2564
- ประกาศงดใช้บริการลานกีฬาเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 26 เม.ย. ? 9 พ.ค. 64 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
COVID-19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 248,434 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 27/05/2564 : - อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาเดือนพฤษภาคม 2564
- ประกาศงดใช้บริการลานกีฬาเป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 151,704 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 27/06/2564 : - อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาเดือนมิถุนายน 2564
- งดใช้บริการลานกีฬาเป็นการชั่วคราว ถึงวันที่ 13 มิ.ย. 64 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 144,156 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/07/2564 : - อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาเดือนกรกฎาคม 2564
- ประกาศงดใช้บริการลานกีฬาเป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
- งดการจัดกิจกรรมในการสนับสนุนกิจกรรมและการดำเนินงานของสโมสรกีฬาและลานกีฬามีนบุรี
(กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 150,552 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 29/08/2564 : - อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาเดือนสิงหาคม 2564
- ประกาศงดใช้บริการลานกีฬาเป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 147,108 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 24/09/2564 : - อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาเดือนกันยายน 2564
- ประกาศงดใช้บริการลานกีฬาเป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 151,200 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา

รหัสโครงการ... : 50130000-3638 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 1,823,700 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 1,586,642 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายศิรเอก บรรจงศิริ ผู้ประสานงาน สยป : นายพีระพัฒน์ ทับบำรุง
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งลานกีฬาสำหรับประชาชน ในชุมชน โรงเรียน รวมถึงที่สาธารณะอื่นๆ เพื่อให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ใช้สำหรับการออกกำลังกาย
เล่นกีฬา ตลอดจนใช้กิจกรรมต่างๆ ของชุมชน โดยจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาการกีฬาในทุกๆ ด้าน ทั้งทางด้านการปรับปรุงลานกีฬา
และการพัฒนาบุคลากรทางด้านการกีฬา เพื่อยกระดับการกีฬาให้มีมาตรฐาน และมีความปลอดภัยสำหรับประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อจัดหาบุคลากร และวัสดุอุปกรณ์กีฬาสำหรับให้บริการแก่ประชาชนที่มาใช้บริการในลานกีฬาทุกแห่ง
2. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสโมสรกีฬาและลานกีฬาในพื้นที่เขตมีนบุรี ให้มีความเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เพื่อสนับสนุนลานกีฬาจำนวนในพื้นที่ จำนวน 34 ลาน
2. จ้างอาสาสมัครลานกีฬาประจำสำนักงานเขต 1 คน และอาสาสมัครลานกีฬาประจำลานกีฬา 11 คน รวมทั้งสิ้น 12 คน
3. สนับสนุนกิจกรรมและการดำเนินงานของสโมสรกีฬาและลานกีฬา

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : - อยู่ระหว่างเขียนโครงการเสนอขออนุมัติงบประมาณ และขออนุมัติเงินประจำงวด
- วันที่ 9 ต.ค. 63 ปฐมนิเทศอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 11 คน เพื่อมอบนโยบายและให้คำแนะนำก่อนลงปฏิบัติงานในลานกีฬา
- วันที่ 13 ต.ค. 63 ร่วมกับลานกีฬา สน.มีนบุรี จัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลมีนบุรี ซุปเปอร์ลีค 2020 รุ่น U15
- ฝึกซ้อมและเตรียมความพร้อมนักกีฬาฟุตบอล ในการแข่งขันกีฬาข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564 ณ สนามฟุตบอล
ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี
- วันที่ 31 ต.ค. 63 ร่วมกับลานกีฬา สน.มีนบุรี จัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลมีนบุรี ซุปเปอร์คัพ 63 ประเภททีมหญิง 16 ปี
- มอบหมายอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 11 คน ปฏิบัติหน้าที่ประจำลานกีฬา จำนวน 32 แห่ง
- ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาฯ อยู่ระหว่างแต่ละลานกีฬา โดยคณะกรรมการบริหารลานกีฬาสำรวจความต้องการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2563 : - ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว
- อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาเดือนพฤศจิกายน 2563
- สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการลานกีฬา จำนวน 2 กิจกรรม
1. วันที่ 12 พ,ย. 63 ร่วมกับสำนักงานเขตคลองสามวา, บึงกุ่ม, หนองจอก และกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง
จัดการแข่งขันฟุตบอลรายการกรุงเทพตะวันออก ซุปเปอร์คัพ ครั้งที่ 1
เพื่อสร้างมิตรภาพและความสามัคคีของเหล่าข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ณ สนามศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เขตมีนบุรี
2. วันที่ 25 พ.ย. 63 นำอาสาสมัครลานกีฬาเขตมีนบุรี จำนวน 11 คน เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศอาสาสมัครลานกีฬา ประจำปี 2564
เพื่อรับมอบนโยบายด้านการพัฒนากีฬาและลานกีฬา ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)
- ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาฯ อยู่ระหว่างแต่ละลานกีฬา โดยคณะกรรมการบริหารลานกีฬาสำรวจความต้องการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 227,297 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/12/2563 : - อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาเดือนธันวาคม 2563
- ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เพื่อสนับสนุนการพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานเรียบร้อยแล้ว
- สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการลานกีฬา จำนวน 8 กิจกรรม
1. วันที่ 6 ธ.ค. 63 ร่วมกับคณะกรรมการบริหารลานกีฬาชุมชนเคหะชุมชนบางชัน จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีชาย,
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
2. วันที่ 5 ธ.ค. 63 ร่วมจัดกิจกรรมน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ลานกีฬาชุมชนหมู่บ้านปรีชา 11
3. วันที่ 10 ธ.ค. 63 ร่วมกับคณะกรรมการบริหารลานกีฬาชุมชนแสงวิมาน จัดการแข่งขันนกกรงหัวจุก
4. วันที่ 10 ธ.ค. 63 ร่วมกับคณะกรรมการบริหารลานกีฬาชุมชนหมู่บ้านปรีชา 10 และสโมสรกีฬามีนบุรี จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล
รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีชาย, รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
5. วันที่ 11-31 ธ.ค. 63 ร่วมกับคณะกรรมการบริหารลานกีฬาชุมชนแสงวิมาน จัดการฝึกสอนและฝึกซ้อมกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีชาย,
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย และรุ่นประชาชน
6. วันที่ 11-31 ธ.ค. 63 ร่วมกับคณะกรรมการบริหารลานกีฬาชุมชนเคหะชุมชนบางชัน จัดการฝึกสอนและฝึกซ้อมกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 12
ปีชาย, รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย และรุ่นประชาชน
7. วันที่ 12 ธ.ค. 63 ร่วมกับคณะกรรมการบริหารลานกีฬาชุมชนบ้านคูคตพัฒนา  และสโมสรกีฬามีนบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ยาเสพติด
8. วันที่ 27 ธ.ค. 63 ร่วมกับคณะกรรมการบริหารลานกีฬาชุมชนสุเหร่าบ้านเกาะ, คณะกรรมการมัสยิด จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลการกุศล
มัสยิดเราะห์มาตุ้ลคัพ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 181,165 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 1/30/2021 : - อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาเดือนมกราคม 2564
- วันที่ 2-3 ม.ค. 64 ปิดประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 1 มกราคม 2564 ณ
ลานกีฬาในพื้นที่เขตมีนบุรี จำนวน 32 แห่ง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. 64 เป็นต้นไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 80,463 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 2/25/2021 : - อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาเดือนกุมภาพันธ์ 2564
- ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา สนับสนุนการพัฒนากีฬาพื้นฐานลานกีฬา ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้แก่ลานกีฬาในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 22-24 ก.พ. 64
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/03/2564 : - อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2564
- สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการลานกีฬา จำนวน 1 กิจกรรม
1. ร่วมกับคณะกรรมการบริหารลานกีฬาชุมชนสุกกาทองโครงการ 2 ดำเนินการจัดการแข่งขันฟุตซอลการกุศล สุกกาทองคัพ ครั้งที่ 8
วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย อารมณ์ จิตใจ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด ในวันที่ 21 และวันที่ 28
มี.ค. 64 ณ ลานกีฬาชุมชนสุกกาทองโครงการ 2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 104,563 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/04/2564 : - อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาเดือนเมษายน 2564
- ประกาศงดใช้บริการลานกีฬาเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 26 เม.ย. ? 9 พ.ค. 64 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
COVID-19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 248,434 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 27/05/2564 : - อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาเดือนพฤษภาคม 2564
- ประกาศงดใช้บริการลานกีฬาเป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 151,704 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 27/06/2564 : - อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาเดือนมิถุนายน 2564
- งดใช้บริการลานกีฬาเป็นการชั่วคราว ถึงวันที่ 13 มิ.ย. 64 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 144,156 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/07/2564 : - อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาเดือนกรกฎาคม 2564
- ประกาศงดใช้บริการลานกีฬาเป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
- งดการจัดกิจกรรมในการสนับสนุนกิจกรรมและการดำเนินงานของสโมสรกีฬาและลานกีฬามีนบุรี
(กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 150,552 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 29/08/2564 : - อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาเดือนสิงหาคม 2564
- ประกาศงดใช้บริการลานกีฬาเป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 147,108 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 24/09/2564 : - อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาเดือนกันยายน 2564
- ประกาศงดใช้บริการลานกีฬาเป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 151,200 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา

รหัสโครงการ... : 50130000-3638 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 1,823,700 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 1,586,642 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายศิรเอก บรรจงศิริ ผู้ประสานงาน สยป : นายพีระพัฒน์ ทับบำรุง
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งลานกีฬาสำหรับประชาชน ในชุมชน โรงเรียน รวมถึงที่สาธารณะอื่นๆ เพื่อให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ใช้สำหรับการออกกำลังกาย
เล่นกีฬา ตลอดจนใช้กิจกรรมต่างๆ ของชุมชน โดยจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาการกีฬาในทุกๆ ด้าน ทั้งทางด้านการปรับปรุงลานกีฬา
และการพัฒนาบุคลากรทางด้านการกีฬา เพื่อยกระดับการกีฬาให้มีมาตรฐาน และมีความปลอดภัยสำหรับประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อจัดหาบุคลากร และวัสดุอุปกรณ์กีฬาสำหรับให้บริการแก่ประชาชนที่มาใช้บริการในลานกีฬาทุกแห่ง
2. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสโมสรกีฬาและลานกีฬาในพื้นที่เขตมีนบุรี ให้มีความเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เพื่อสนับสนุนลานกีฬาจำนวนในพื้นที่ จำนวน 34 ลาน
2. จ้างอาสาสมัครลานกีฬาประจำสำนักงานเขต 1 คน และอาสาสมัครลานกีฬาประจำลานกีฬา 11 คน รวมทั้งสิ้น 12 คน
3. สนับสนุนกิจกรรมและการดำเนินงานของสโมสรกีฬาและลานกีฬา

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : - อยู่ระหว่างเขียนโครงการเสนอขออนุมัติงบประมาณ และขออนุมัติเงินประจำงวด
- วันที่ 9 ต.ค. 63 ปฐมนิเทศอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 11 คน เพื่อมอบนโยบายและให้คำแนะนำก่อนลงปฏิบัติงานในลานกีฬา
- วันที่ 13 ต.ค. 63 ร่วมกับลานกีฬา สน.มีนบุรี จัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลมีนบุรี ซุปเปอร์ลีค 2020 รุ่น U15
- ฝึกซ้อมและเตรียมความพร้อมนักกีฬาฟุตบอล ในการแข่งขันกีฬาข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564 ณ สนามฟุตบอล
ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี
- วันที่ 31 ต.ค. 63 ร่วมกับลานกีฬา สน.มีนบุรี จัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลมีนบุรี ซุปเปอร์คัพ 63 ประเภททีมหญิง 16 ปี
- มอบหมายอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 11 คน ปฏิบัติหน้าที่ประจำลานกีฬา จำนวน 32 แห่ง
- ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาฯ อยู่ระหว่างแต่ละลานกีฬา โดยคณะกรรมการบริหารลานกีฬาสำรวจความต้องการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2563 : - ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว
- อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาเดือนพฤศจิกายน 2563
- สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการลานกีฬา จำนวน 2 กิจกรรม
1. วันที่ 12 พ,ย. 63 ร่วมกับสำนักงานเขตคลองสามวา, บึงกุ่ม, หนองจอก และกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง
จัดการแข่งขันฟุตบอลรายการกรุงเทพตะวันออก ซุปเปอร์คัพ ครั้งที่ 1
เพื่อสร้างมิตรภาพและความสามัคคีของเหล่าข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ณ สนามศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เขตมีนบุรี
2. วันที่ 25 พ.ย. 63 นำอาสาสมัครลานกีฬาเขตมีนบุรี จำนวน 11 คน เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศอาสาสมัครลานกีฬา ประจำปี 2564
เพื่อรับมอบนโยบายด้านการพัฒนากีฬาและลานกีฬา ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)
- ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาฯ อยู่ระหว่างแต่ละลานกีฬา โดยคณะกรรมการบริหารลานกีฬาสำรวจความต้องการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 227,297 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/12/2563 : - อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาเดือนธันวาคม 2563
- ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เพื่อสนับสนุนการพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานเรียบร้อยแล้ว
- สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการลานกีฬา จำนวน 8 กิจกรรม
1. วันที่ 6 ธ.ค. 63 ร่วมกับคณะกรรมการบริหารลานกีฬาชุมชนเคหะชุมชนบางชัน จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีชาย,
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
2. วันที่ 5 ธ.ค. 63 ร่วมจัดกิจกรรมน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ลานกีฬาชุมชนหมู่บ้านปรีชา 11
3. วันที่ 10 ธ.ค. 63 ร่วมกับคณะกรรมการบริหารลานกีฬาชุมชนแสงวิมาน จัดการแข่งขันนกกรงหัวจุก
4. วันที่ 10 ธ.ค. 63 ร่วมกับคณะกรรมการบริหารลานกีฬาชุมชนหมู่บ้านปรีชา 10 และสโมสรกีฬามีนบุรี จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล
รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีชาย, รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
5. วันที่ 11-31 ธ.ค. 63 ร่วมกับคณะกรรมการบริหารลานกีฬาชุมชนแสงวิมาน จัดการฝึกสอนและฝึกซ้อมกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีชาย,
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย และรุ่นประชาชน
6. วันที่ 11-31 ธ.ค. 63 ร่วมกับคณะกรรมการบริหารลานกีฬาชุมชนเคหะชุมชนบางชัน จัดการฝึกสอนและฝึกซ้อมกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 12
ปีชาย, รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย และรุ่นประชาชน
7. วันที่ 12 ธ.ค. 63 ร่วมกับคณะกรรมการบริหารลานกีฬาชุมชนบ้านคูคตพัฒนา  และสโมสรกีฬามีนบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ยาเสพติด
8. วันที่ 27 ธ.ค. 63 ร่วมกับคณะกรรมการบริหารลานกีฬาชุมชนสุเหร่าบ้านเกาะ, คณะกรรมการมัสยิด จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลการกุศล
มัสยิดเราะห์มาตุ้ลคัพ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 181,165 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 1/30/2021 : - อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาเดือนมกราคม 2564
- วันที่ 2-3 ม.ค. 64 ปิดประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 1 มกราคม 2564 ณ
ลานกีฬาในพื้นที่เขตมีนบุรี จำนวน 32 แห่ง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. 64 เป็นต้นไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 80,463 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 2/25/2021 : - อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาเดือนกุมภาพันธ์ 2564
- ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา สนับสนุนการพัฒนากีฬาพื้นฐานลานกีฬา ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้แก่ลานกีฬาในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 22-24 ก.พ. 64
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/03/2564 : - อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2564
- สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการลานกีฬา จำนวน 1 กิจกรรม
1. ร่วมกับคณะกรรมการบริหารลานกีฬาชุมชนสุกกาทองโครงการ 2 ดำเนินการจัดการแข่งขันฟุตซอลการกุศล สุกกาทองคัพ ครั้งที่ 8
วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย อารมณ์ จิตใจ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด ในวันที่ 21 และวันที่ 28
มี.ค. 64 ณ ลานกีฬาชุมชนสุกกาทองโครงการ 2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 104,563 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/04/2564 : - อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาเดือนเมษายน 2564
- ประกาศงดใช้บริการลานกีฬาเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 26 เม.ย. ? 9 พ.ค. 64 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
COVID-19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 248,434 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 27/05/2564 : - อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาเดือนพฤษภาคม 2564
- ประกาศงดใช้บริการลานกีฬาเป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 151,704 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 27/06/2564 : - อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาเดือนมิถุนายน 2564
- งดใช้บริการลานกีฬาเป็นการชั่วคราว ถึงวันที่ 13 มิ.ย. 64 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 144,156 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/07/2564 : - อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาเดือนกรกฎาคม 2564
- ประกาศงดใช้บริการลานกีฬาเป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
- งดการจัดกิจกรรมในการสนับสนุนกิจกรรมและการดำเนินงานของสโมสรกีฬาและลานกีฬามีนบุรี
(กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 150,552 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 29/08/2564 : - อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาเดือนสิงหาคม 2564
- ประกาศงดใช้บริการลานกีฬาเป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 147,108 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 24/09/2564 : - อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาเดือนกันยายน 2564
- ประกาศงดใช้บริการลานกีฬาเป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 151,200 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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