
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลสำหรับบูรณาการภารกิจของหน่วยงาน (One Platform) ของสำนักงานเขตมีนบุรี

รหัสโครงการ... : 50130000-3678 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายปกครอง ผู้ประสานงาน สยป : นายพิระพัฒน์  ทับบำรุง
1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันทุกหน่วยงานให้ความสำคัญ
และเน้นการพัฒนาด้านฐานข้อมูลของหน่วยงานซึ่งเป็นปัจจัยหลักสำคัญประการหนึ่งที่มีผลต่อความสำเร็จของระบบบริหารราชการของสำนักงานเขต
โดยจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาและจัดการฐานข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วร รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้ฐานข้อมูล
ตามแผนการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
และภาพรวมของกรุงเทพมหานคร โดยาสอดคล้องกับมาตราฐานและกรอบธรรภิบาลข้อมูลภาครัฐ
เพื่อให้การพัฒนาฐานข้อมูล การรวบรวมข้อมูล และการจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลเป็นระบบสามารถค้นหาข้อมูลได้ง่าย เรียกใช้ได้ทันทีเมื่อต้องการ
ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย
จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของสำนักงานเขตมีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อสร้างเครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลให้เกิดความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว 2.เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลของสำนักงานเขตมัีนบุรีที่ถูกต้อง ครบถ้วน
รวดเร็ว
และทันสมัย3.เพื่อให้หน่วยงานราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตมีนบุรีสามารถนำเข้าข้อมุลไปใช้ประโยชน์ได้4.เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานเข
ตมีนบุรีสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะหืให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักข้องหน่วยงาน

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1.การพัมนาและจัดเก้บข้อมูลในฐานข้อมูล โดยการนำเข้าข้อมุลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ2.ผลลัพธ์ หน่วยงานราชการ
องค์กรเอกชน ประชาชนทั่วไป ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตมีนบุรีได้รับทราบข้อมูลืครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัย
และมีการแบ่งปันกาารใช้งานฐานข้อมูล

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: อยู่ระหว่างขออนุมัติแผนการดำเนินงาน/โครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2564 : 1. ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานธรรมภิบาลข้อมูลภาครัฐของสำนักงานเขตมีนบุรี 
2.ดำเนิการแต่งตั้งคณะทำงานบริกรข้อมูลของสำนักงานเนเขตมีนบุรี 
3. ดำเนินการประสานงานทุกฝ่ายเพื่อขอชุดข้อมูลสำคัญ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2564 : 1. ดำเนินการขอชุดข้อมูลสำคัญของ 10 ฝ่าย โดยให้แต่ละฝ่ายดำเนินการจัดส่งชุดข้อมูลสำคัญ
,แบบประเมินค่าคะแนนชุดข้อมูลสำคัญ พร้อมนวัตกรรมของชุดข้อมูลสำคัญ ต่อประธานคณะทำงานบริกรข้อมูลสำคัญของสำนักงานเขตมีนบุรี
2. ดำเนินการนำชุดข้อมูลสำคัญที่ได้รับการพิจารณาจำนวน 16 ชุดข้อมูลสำคัญจัดทำลงในระบบ ArcGIS Survey 123
พร้อมประเมินชุดข้อมูลสำคัญ 
3. จัดส่งหนังสือรายการชุดข้อมูลสำคัญของสำนักงานเขตมีนบุรี ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ตามหนังสือที่ กท 5201/7495 ลงวันที่ 24
ธันวาคม 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2565 :
อยู่ระหว่างคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานครพิจารณาผลชุดข้อมูลสำคัญซึ่งจะมีการประชุมพิจารณาผลในวันที่ 31
มกราคม 2565
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

50130000-3678-10-12569
หน้าที่1/11 (พิมพ์เมื่อวันที่ 10-01-2026, 3:07 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่5

50130000-3678-10-12569
หน้าที่2/11 (พิมพ์เมื่อวันที่ 10-01-2026, 3:07 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 24/02/2565 : อยู่ระหว่างคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานครพิจารณาผลชุดข้อมูลสำคัญ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/03/2565 : จัดทำคำอธิบายข้อมูลและพจนานุกรมข้อมูล และส่งให้สำนักยุทธศาสตรืและประเมินผล
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 25/04/2565 : นำเข้าข้อมูล 10 ชุดข้อมูล
ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานครลงในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 5.2  
และปรับปรุงข้อมูลของชุดข้อมูลที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 จำนวน 23 ชุดข้อมูล
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 30/05/2565 : ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 28/06/2565 : ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 25/07/2565 : ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 69.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 29/08/2565 : สร้างนวัตกรรมการทำบัตรประจำตัวประชาชนที่มีการรับบริการที่สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเขตมีนบุรี
และเผยแพร่ลงเว็ปไซต์ขอสำนักงานเขตมีนบุรี พร้อมจัดส่งหนังสือรายงานผลการดำเนินการสร้างนวัตกรรม ส่งสำนักยุทธศาสตร์และเมินผล
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 09/09/2565 : 1. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
2. รายงานผลการดำเนินการตัวชี้วัด 5.2 ให้ผู้อำนวยการเขตมีนบุรีทราบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลสำหรับบูรณาการภารกิจของหน่วยงาน (One Platform) ของสำนักงานเขตมีนบุรี

รหัสโครงการ... : 50130000-3678 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายปกครอง ผู้ประสานงาน สยป : นายพิระพัฒน์  ทับบำรุง
1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันทุกหน่วยงานให้ความสำคัญ
และเน้นการพัฒนาด้านฐานข้อมูลของหน่วยงานซึ่งเป็นปัจจัยหลักสำคัญประการหนึ่งที่มีผลต่อความสำเร็จของระบบบริหารราชการของสำนักงานเขต
โดยจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาและจัดการฐานข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วร รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้ฐานข้อมูล
ตามแผนการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
และภาพรวมของกรุงเทพมหานคร โดยาสอดคล้องกับมาตราฐานและกรอบธรรภิบาลข้อมูลภาครัฐ
เพื่อให้การพัฒนาฐานข้อมูล การรวบรวมข้อมูล และการจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลเป็นระบบสามารถค้นหาข้อมูลได้ง่าย เรียกใช้ได้ทันทีเมื่อต้องการ
ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย
จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของสำนักงานเขตมีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อสร้างเครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลให้เกิดความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว 2.เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลของสำนักงานเขตมัีนบุรีที่ถูกต้อง ครบถ้วน
รวดเร็ว
และทันสมัย3.เพื่อให้หน่วยงานราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตมีนบุรีสามารถนำเข้าข้อมุลไปใช้ประโยชน์ได้4.เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานเข
ตมีนบุรีสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะหืให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักข้องหน่วยงาน

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1.การพัมนาและจัดเก้บข้อมูลในฐานข้อมูล โดยการนำเข้าข้อมุลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ2.ผลลัพธ์ หน่วยงานราชการ
องค์กรเอกชน ประชาชนทั่วไป ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตมีนบุรีได้รับทราบข้อมูลืครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัย
และมีการแบ่งปันกาารใช้งานฐานข้อมูล

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

เป้าหมายที่
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: อยู่ระหว่างขออนุมัติแผนการดำเนินงาน/โครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2564 : 1. ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานธรรมภิบาลข้อมูลภาครัฐของสำนักงานเขตมีนบุรี 
2.ดำเนิการแต่งตั้งคณะทำงานบริกรข้อมูลของสำนักงานเนเขตมีนบุรี 
3. ดำเนินการประสานงานทุกฝ่ายเพื่อขอชุดข้อมูลสำคัญ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2564 : 1. ดำเนินการขอชุดข้อมูลสำคัญของ 10 ฝ่าย โดยให้แต่ละฝ่ายดำเนินการจัดส่งชุดข้อมูลสำคัญ
,แบบประเมินค่าคะแนนชุดข้อมูลสำคัญ พร้อมนวัตกรรมของชุดข้อมูลสำคัญ ต่อประธานคณะทำงานบริกรข้อมูลสำคัญของสำนักงานเขตมีนบุรี
2. ดำเนินการนำชุดข้อมูลสำคัญที่ได้รับการพิจารณาจำนวน 16 ชุดข้อมูลสำคัญจัดทำลงในระบบ ArcGIS Survey 123
พร้อมประเมินชุดข้อมูลสำคัญ 
3. จัดส่งหนังสือรายการชุดข้อมูลสำคัญของสำนักงานเขตมีนบุรี ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ตามหนังสือที่ กท 5201/7495 ลงวันที่ 24
ธันวาคม 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2565 :
อยู่ระหว่างคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานครพิจารณาผลชุดข้อมูลสำคัญซึ่งจะมีการประชุมพิจารณาผลในวันที่ 31
มกราคม 2565
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/02/2565 : อยู่ระหว่างคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานครพิจารณาผลชุดข้อมูลสำคัญ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/03/2565 : จัดทำคำอธิบายข้อมูลและพจนานุกรมข้อมูล และส่งให้สำนักยุทธศาสตรืและประเมินผล
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 25/04/2565 : นำเข้าข้อมูล 10 ชุดข้อมูล
ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานครลงในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 5.2  
และปรับปรุงข้อมูลของชุดข้อมูลที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 จำนวน 23 ชุดข้อมูล
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 30/05/2565 : ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 28/06/2565 : ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 25/07/2565 : ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 69.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 29/08/2565 : สร้างนวัตกรรมการทำบัตรประจำตัวประชาชนที่มีการรับบริการที่สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเขตมีนบุรี
และเผยแพร่ลงเว็ปไซต์ขอสำนักงานเขตมีนบุรี พร้อมจัดส่งหนังสือรายงานผลการดำเนินการสร้างนวัตกรรม ส่งสำนักยุทธศาสตร์และเมินผล
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 09/09/2565 : 1. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
2. รายงานผลการดำเนินการตัวชี้วัด 5.2 ให้ผู้อำนวยการเขตมีนบุรีทราบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลสำหรับบูรณาการภารกิจของหน่วยงาน (One Platform) ของสำนักงานเขตมีนบุรี

รหัสโครงการ... : 50130000-3678 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายปกครอง ผู้ประสานงาน สยป : นายพิระพัฒน์  ทับบำรุง
1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันทุกหน่วยงานให้ความสำคัญ
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

และเน้นการพัฒนาด้านฐานข้อมูลของหน่วยงานซึ่งเป็นปัจจัยหลักสำคัญประการหนึ่งที่มีผลต่อความสำเร็จของระบบบริหารราชการของสำนักงานเขต
โดยจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาและจัดการฐานข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วร รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้ฐานข้อมูล
ตามแผนการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
และภาพรวมของกรุงเทพมหานคร โดยาสอดคล้องกับมาตราฐานและกรอบธรรภิบาลข้อมูลภาครัฐ
เพื่อให้การพัฒนาฐานข้อมูล การรวบรวมข้อมูล และการจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลเป็นระบบสามารถค้นหาข้อมูลได้ง่าย เรียกใช้ได้ทันทีเมื่อต้องการ
ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย
จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของสำนักงานเขตมีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อสร้างเครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลให้เกิดความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว 2.เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลของสำนักงานเขตมัีนบุรีที่ถูกต้อง ครบถ้วน
รวดเร็ว
และทันสมัย3.เพื่อให้หน่วยงานราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตมีนบุรีสามารถนำเข้าข้อมุลไปใช้ประโยชน์ได้4.เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานเข
ตมีนบุรีสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะหืให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักข้องหน่วยงาน

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1.การพัมนาและจัดเก้บข้อมูลในฐานข้อมูล โดยการนำเข้าข้อมุลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ2.ผลลัพธ์ หน่วยงานราชการ
องค์กรเอกชน ประชาชนทั่วไป ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตมีนบุรีได้รับทราบข้อมูลืครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัย
และมีการแบ่งปันกาารใช้งานฐานข้อมูล

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: อยู่ระหว่างขออนุมัติแผนการดำเนินงาน/โครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2564 : 1. ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานธรรมภิบาลข้อมูลภาครัฐของสำนักงานเขตมีนบุรี 
2.ดำเนิการแต่งตั้งคณะทำงานบริกรข้อมูลของสำนักงานเนเขตมีนบุรี 
3. ดำเนินการประสานงานทุกฝ่ายเพื่อขอชุดข้อมูลสำคัญ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2564 : 1. ดำเนินการขอชุดข้อมูลสำคัญของ 10 ฝ่าย โดยให้แต่ละฝ่ายดำเนินการจัดส่งชุดข้อมูลสำคัญ
,แบบประเมินค่าคะแนนชุดข้อมูลสำคัญ พร้อมนวัตกรรมของชุดข้อมูลสำคัญ ต่อประธานคณะทำงานบริกรข้อมูลสำคัญของสำนักงานเขตมีนบุรี
2. ดำเนินการนำชุดข้อมูลสำคัญที่ได้รับการพิจารณาจำนวน 16 ชุดข้อมูลสำคัญจัดทำลงในระบบ ArcGIS Survey 123
พร้อมประเมินชุดข้อมูลสำคัญ 
3. จัดส่งหนังสือรายการชุดข้อมูลสำคัญของสำนักงานเขตมีนบุรี ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ตามหนังสือที่ กท 5201/7495 ลงวันที่ 24
ธันวาคม 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2565 :
อยู่ระหว่างคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานครพิจารณาผลชุดข้อมูลสำคัญซึ่งจะมีการประชุมพิจารณาผลในวันที่ 31
มกราคม 2565
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/02/2565 : อยู่ระหว่างคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานครพิจารณาผลชุดข้อมูลสำคัญ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/03/2565 : จัดทำคำอธิบายข้อมูลและพจนานุกรมข้อมูล และส่งให้สำนักยุทธศาสตรืและประเมินผล
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 25/04/2565 : นำเข้าข้อมูล 10 ชุดข้อมูล
ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานครลงในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 5.2  
และปรับปรุงข้อมูลของชุดข้อมูลที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 จำนวน 23 ชุดข้อมูล
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 30/05/2565 : ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 28/06/2565 : ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

50130000-3678-10-12569
หน้าที่6/11 (พิมพ์เมื่อวันที่ 10-01-2026, 3:07 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.00 %

50130000-3678-10-12569
หน้าที่7/11 (พิมพ์เมื่อวันที่ 10-01-2026, 3:07 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

50130000-3678-10-12569
หน้าที่8/11 (พิมพ์เมื่อวันที่ 10-01-2026, 3:07 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน

50130000-3678-10-12569
หน้าที่9/11 (พิมพ์เมื่อวันที่ 10-01-2026, 3:07 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10 :: 25/07/2565 : ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 69.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11 :: 29/08/2565 : สร้างนวัตกรรมการทำบัตรประจำตัวประชาชนที่มีการรับบริการที่สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเขตมีนบุรี

และเผยแพร่ลงเว็ปไซต์ขอสำนักงานเขตมีนบุรี พร้อมจัดส่งหนังสือรายงานผลการดำเนินการสร้างนวัตกรรม ส่งสำนักยุทธศาสตร์และเมินผล
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 09/09/2565 : 1. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
2. รายงานผลการดำเนินการตัวชี้วัด 5.2 ให้ผู้อำนวยการเขตมีนบุรีทราบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลสำหรับบูรณาการภารกิจของหน่วยงาน (One Platform) ของสำนักงานเขตมีนบุรี

รหัสโครงการ... : 50130000-3678 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายปกครอง ผู้ประสานงาน สยป : นายพิระพัฒน์  ทับบำรุง
1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันทุกหน่วยงานให้ความสำคัญ
และเน้นการพัฒนาด้านฐานข้อมูลของหน่วยงานซึ่งเป็นปัจจัยหลักสำคัญประการหนึ่งที่มีผลต่อความสำเร็จของระบบบริหารราชการของสำนักงานเขต
โดยจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาและจัดการฐานข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วร รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้ฐานข้อมูล
ตามแผนการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
และภาพรวมของกรุงเทพมหานคร โดยาสอดคล้องกับมาตราฐานและกรอบธรรภิบาลข้อมูลภาครัฐ
เพื่อให้การพัฒนาฐานข้อมูล การรวบรวมข้อมูล และการจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลเป็นระบบสามารถค้นหาข้อมูลได้ง่าย เรียกใช้ได้ทันทีเมื่อต้องการ
ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย
จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของสำนักงานเขตมีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อสร้างเครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลให้เกิดความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว 2.เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลของสำนักงานเขตมัีนบุรีที่ถูกต้อง ครบถ้วน
รวดเร็ว
และทันสมัย3.เพื่อให้หน่วยงานราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตมีนบุรีสามารถนำเข้าข้อมุลไปใช้ประโยชน์ได้4.เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานเข
ตมีนบุรีสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะหืให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักข้องหน่วยงาน

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1.การพัมนาและจัดเก้บข้อมูลในฐานข้อมูล โดยการนำเข้าข้อมุลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ2.ผลลัพธ์ หน่วยงานราชการ
องค์กรเอกชน ประชาชนทั่วไป ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตมีนบุรีได้รับทราบข้อมูลืครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัย
และมีการแบ่งปันกาารใช้งานฐานข้อมูล

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: อยู่ระหว่างขออนุมัติแผนการดำเนินงาน/โครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2564 : 1. ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานธรรมภิบาลข้อมูลภาครัฐของสำนักงานเขตมีนบุรี 
2.ดำเนิการแต่งตั้งคณะทำงานบริกรข้อมูลของสำนักงานเนเขตมีนบุรี 
3. ดำเนินการประสานงานทุกฝ่ายเพื่อขอชุดข้อมูลสำคัญ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2564 : 1. ดำเนินการขอชุดข้อมูลสำคัญของ 10 ฝ่าย โดยให้แต่ละฝ่ายดำเนินการจัดส่งชุดข้อมูลสำคัญ
,แบบประเมินค่าคะแนนชุดข้อมูลสำคัญ พร้อมนวัตกรรมของชุดข้อมูลสำคัญ ต่อประธานคณะทำงานบริกรข้อมูลสำคัญของสำนักงานเขตมีนบุรี

50130000-3678-10-12569
หน้าที่10/11 (พิมพ์เมื่อวันที่ 10-01-2026, 3:07 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

2. ดำเนินการนำชุดข้อมูลสำคัญที่ได้รับการพิจารณาจำนวน 16 ชุดข้อมูลสำคัญจัดทำลงในระบบ ArcGIS Survey 123
พร้อมประเมินชุดข้อมูลสำคัญ 
3. จัดส่งหนังสือรายการชุดข้อมูลสำคัญของสำนักงานเขตมีนบุรี ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ตามหนังสือที่ กท 5201/7495 ลงวันที่ 24
ธันวาคม 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2565 :
อยู่ระหว่างคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานครพิจารณาผลชุดข้อมูลสำคัญซึ่งจะมีการประชุมพิจารณาผลในวันที่ 31
มกราคม 2565
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/02/2565 : อยู่ระหว่างคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานครพิจารณาผลชุดข้อมูลสำคัญ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/03/2565 : จัดทำคำอธิบายข้อมูลและพจนานุกรมข้อมูล และส่งให้สำนักยุทธศาสตรืและประเมินผล
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 25/04/2565 : นำเข้าข้อมูล 10 ชุดข้อมูล
ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานครลงในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 5.2  
และปรับปรุงข้อมูลของชุดข้อมูลที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 จำนวน 23 ชุดข้อมูล
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 30/05/2565 : ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 28/06/2565 : ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 25/07/2565 : ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 69.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 29/08/2565 : สร้างนวัตกรรมการทำบัตรประจำตัวประชาชนที่มีการรับบริการที่สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเขตมีนบุรี
และเผยแพร่ลงเว็ปไซต์ขอสำนักงานเขตมีนบุรี พร้อมจัดส่งหนังสือรายงานผลการดำเนินการสร้างนวัตกรรม ส่งสำนักยุทธศาสตร์และเมินผล
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 09/09/2565 : 1. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
2. รายงานผลการดำเนินการตัวชี้วัด 5.2 ให้ผู้อำนวยการเขตมีนบุรีทราบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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