
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

รหัสโครงการ... : 50130000-3822 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 115,100 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 94,100 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์  ทามณีวรรณ
1.3 หลักการและเหตุผล

การดำเนินกิจกรรมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงมีนบุรี เป็นศูนย์กลางให้เกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมคิด วิเคราะห์ วางแผน
และบริการจัดการแผนด้วยตนเอง และเป็นสถานที่ให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง
รวมทั้งการให้ข้อมูลข่าวสารการเกษตรที่สำคัญแก่เกษตรกร ในลักษณะบูรณาการ ณ จุดเดียว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการเกษตร สถาบันเกษตรกรและชุมชน ให้มีโอกาสและมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนด้วยตนเอง
และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
2.2 เพื่อให้ส่วนราชการ เช่น กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีกระบวนการในการทำงานที่ใกล้ชิดกับเกษตรกรมากขึ้น
2.3 เพื่อให้ศูนย์ฯ เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรม
2.4 เพื่อสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพของเกษตรกรในพื้นที่เขตมีนบุรี

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
เกษตรกร ประชาชนทั่วไปที่สนใจประกอบอาชีพเกี่ยวกับการเกษตรในพื้นที่เขตมีนบุรี โดยจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ จำนวน 4 ครั้ง
และจัดกิจกรรมส่งเสริม/ให้ความรู้อาชีพด้านการเกษตร จำนวน 1 ครั้ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/11/2565 : - ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว
- อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุเกษตรและวัสดุสำนักงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/12/2565 : - จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 22 ธ.ค. 65 ณ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรประจำแขวงมีนบุรี เพื่อเตรียมพร้อมในการดูแลผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่
การตรวจสอบค่าเช่านาที่เป็นธรรม การปรับข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ตลอดจนการแจ้งข่าวสารต่าง ๆ ให้เกษตรกรในพื้นที่ได้รับทราบ
- จัดซื้อวัสดุเกษตรและวัสดุสำนักงานเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 66,450 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/01/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมการประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/02/2566 : - วันที่ 3 ก.พ. 66 ปิดประกาศรับสมัครสมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 8-12 ก.พ. 66
- วันที่ 20 ก.พ. 66 มอบพันธุ์ไก่ไข่แก่เกษตรกรต้นแบบในพื้นที่ ณ ที่ทำการชมรมผู้เลี้ยงแพะ-แกะ มีนบุรี ซอยสุวินทวงศ์ 9/1 เขตมีนบุรี
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/03/2566 : - วันที่ 14 มี.ค. 66 ตรวจเยี่ยมเกษตรเลี้ยงแพะและเลี้ยงไก่ไข่
พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันไฟไหม้หญ้าในที่รกร้างและว่างเปล่า
- จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ ครั้งที่ 2/2566 ในวันที่ 15 มี.ค. 66 ณ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรประจำแขวงมีนบุรี เพื่อเตรียมพร้อมในการดูแลผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ การดูแลปศุสัตว์
การงดเผาตอซังข้าว การปรับข้อมูลทะเบียนเกษตรกร การช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วมในปี 2565 การขยายตลาด Farmer Market
ตลอดจนการแจ้งข่าวสารต่าง ๆ ให้เกษตรกรในพื้นที่ได้รับทราบ
- วันที่ 21 มี.ค. 66 ตรวจเยี่ยมเกษตรทำนา กลุ่มเพาะเห็ดเยื่อไผ่ และกลุ่มเลี้ยงไก่ไข่
พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันไฟไหม้หญ้าในที่รกร้างและว่างเปล่า
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 8,550 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/04/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมการประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ

50130000-3822-11-22569
หน้าที่1/10 (พิมพ์เมื่อวันที่ 10-02-2026, 11:12 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 %

50130000-3822-11-22569
หน้าที่2/10 (พิมพ์เมื่อวันที่ 10-02-2026, 11:12 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

50130000-3822-11-22569
หน้าที่3/10 (พิมพ์เมื่อวันที่ 10-02-2026, 11:12 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน

50130000-3822-11-22569
หน้าที่4/10 (พิมพ์เมื่อวันที่ 10-02-2026, 11:12 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7 :: 24/05/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมการประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8 :: 28/06/2566 : จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ ครั้งที่ 3/2565 ในวันที่ 9 มิ.ย. 66 ณ

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรประจำแขวงมีนบุรี และร่วมดำเนินการวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรดินระดับตำบล โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร สำนักงานเกษตร พื้นที่ 1 มีนบุรี
สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร สถานีวิจัยข้าวปทุมธานี และสำนักงานเขตมีนบุรี
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 9,550 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 28/07/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมการประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 24/08/2566 : - จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ ครั้งที่ 4/2566 ในวันที่ 3 ส.ค. 66 ณ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรประจำแขวงมีนบุรี เพื่อเตรียมพร้อมในการดูแลผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ช่วงฤดูฝน
การงดเผาตอซังข้าว การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ตลอดจนเสนอปัญหาของเกษตรกรทำนา
- จัดกิจกรรมตามแผนงานที่วางไว้เสร็จสิ้นครบแล้ว และเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 9,550 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

รหัสโครงการ... : 50130000-3822 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 115,100 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 94,100 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์  ทามณีวรรณ
1.3 หลักการและเหตุผล

การดำเนินกิจกรรมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงมีนบุรี เป็นศูนย์กลางให้เกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมคิด วิเคราะห์ วางแผน
และบริการจัดการแผนด้วยตนเอง และเป็นสถานที่ให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง
รวมทั้งการให้ข้อมูลข่าวสารการเกษตรที่สำคัญแก่เกษตรกร ในลักษณะบูรณาการ ณ จุดเดียว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการเกษตร สถาบันเกษตรกรและชุมชน ให้มีโอกาสและมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนด้วยตนเอง
และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
2.2 เพื่อให้ส่วนราชการ เช่น กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีกระบวนการในการทำงานที่ใกล้ชิดกับเกษตรกรมากขึ้น
2.3 เพื่อให้ศูนย์ฯ เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรม
2.4 เพื่อสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพของเกษตรกรในพื้นที่เขตมีนบุรี

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
เกษตรกร ประชาชนทั่วไปที่สนใจประกอบอาชีพเกี่ยวกับการเกษตรในพื้นที่เขตมีนบุรี โดยจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ จำนวน 4 ครั้ง
และจัดกิจกรรมส่งเสริม/ให้ความรู้อาชีพด้านการเกษตร จำนวน 1 ครั้ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/11/2565 : - ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว
- อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุเกษตรและวัสดุสำนักงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/12/2565 : - จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 22 ธ.ค. 65 ณ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรประจำแขวงมีนบุรี เพื่อเตรียมพร้อมในการดูแลผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่
การตรวจสอบค่าเช่านาที่เป็นธรรม การปรับข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ตลอดจนการแจ้งข่าวสารต่าง ๆ ให้เกษตรกรในพื้นที่ได้รับทราบ
- จัดซื้อวัสดุเกษตรและวัสดุสำนักงานเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 66,450 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่3

50130000-3822-11-22569
หน้าที่6/10 (พิมพ์เมื่อวันที่ 10-02-2026, 11:12 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 25/01/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมการประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/02/2566 : - วันที่ 3 ก.พ. 66 ปิดประกาศรับสมัครสมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 8-12 ก.พ. 66
- วันที่ 20 ก.พ. 66 มอบพันธุ์ไก่ไข่แก่เกษตรกรต้นแบบในพื้นที่ ณ ที่ทำการชมรมผู้เลี้ยงแพะ-แกะ มีนบุรี ซอยสุวินทวงศ์ 9/1 เขตมีนบุรี
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/03/2566 : - วันที่ 14 มี.ค. 66 ตรวจเยี่ยมเกษตรเลี้ยงแพะและเลี้ยงไก่ไข่
พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันไฟไหม้หญ้าในที่รกร้างและว่างเปล่า
- จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ ครั้งที่ 2/2566 ในวันที่ 15 มี.ค. 66 ณ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรประจำแขวงมีนบุรี เพื่อเตรียมพร้อมในการดูแลผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ การดูแลปศุสัตว์
การงดเผาตอซังข้าว การปรับข้อมูลทะเบียนเกษตรกร การช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วมในปี 2565 การขยายตลาด Farmer Market
ตลอดจนการแจ้งข่าวสารต่าง ๆ ให้เกษตรกรในพื้นที่ได้รับทราบ
- วันที่ 21 มี.ค. 66 ตรวจเยี่ยมเกษตรทำนา กลุ่มเพาะเห็ดเยื่อไผ่ และกลุ่มเลี้ยงไก่ไข่
พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันไฟไหม้หญ้าในที่รกร้างและว่างเปล่า
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 8,550 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/04/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมการประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 24/05/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมการประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 28/06/2566 : จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ ครั้งที่ 3/2565 ในวันที่ 9 มิ.ย. 66 ณ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรประจำแขวงมีนบุรี และร่วมดำเนินการวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรดินระดับตำบล โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร สำนักงานเกษตร พื้นที่ 1 มีนบุรี
สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร สถานีวิจัยข้าวปทุมธานี และสำนักงานเขตมีนบุรี
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 9,550 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 28/07/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมการประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 24/08/2566 : - จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ ครั้งที่ 4/2566 ในวันที่ 3 ส.ค. 66 ณ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรประจำแขวงมีนบุรี เพื่อเตรียมพร้อมในการดูแลผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ช่วงฤดูฝน
การงดเผาตอซังข้าว การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ตลอดจนเสนอปัญหาของเกษตรกรทำนา
- จัดกิจกรรมตามแผนงานที่วางไว้เสร็จสิ้นครบแล้ว และเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 9,550 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

รหัสโครงการ... : 50130000-3822 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 115,100 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 94,100 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์  ทามณีวรรณ
1.3 หลักการและเหตุผล

การดำเนินกิจกรรมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงมีนบุรี เป็นศูนย์กลางให้เกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมคิด วิเคราะห์ วางแผน
และบริการจัดการแผนด้วยตนเอง และเป็นสถานที่ให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง
รวมทั้งการให้ข้อมูลข่าวสารการเกษตรที่สำคัญแก่เกษตรกร ในลักษณะบูรณาการ ณ จุดเดียว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการเกษตร สถาบันเกษตรกรและชุมชน ให้มีโอกาสและมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนด้วยตนเอง
และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
2.2 เพื่อให้ส่วนราชการ เช่น กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีกระบวนการในการทำงานที่ใกล้ชิดกับเกษตรกรมากขึ้น
2.3 เพื่อให้ศูนย์ฯ เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรม
2.4 เพื่อสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพของเกษตรกรในพื้นที่เขตมีนบุรี

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
เกษตรกร ประชาชนทั่วไปที่สนใจประกอบอาชีพเกี่ยวกับการเกษตรในพื้นที่เขตมีนบุรี โดยจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ จำนวน 4 ครั้ง
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

และจัดกิจกรรมส่งเสริม/ให้ความรู้อาชีพด้านการเกษตร จำนวน 1 ครั้ง
1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/11/2565 : - ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว
- อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุเกษตรและวัสดุสำนักงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/12/2565 : - จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 22 ธ.ค. 65 ณ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรประจำแขวงมีนบุรี เพื่อเตรียมพร้อมในการดูแลผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่
การตรวจสอบค่าเช่านาที่เป็นธรรม การปรับข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ตลอดจนการแจ้งข่าวสารต่าง ๆ ให้เกษตรกรในพื้นที่ได้รับทราบ
- จัดซื้อวัสดุเกษตรและวัสดุสำนักงานเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 66,450 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/01/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมการประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/02/2566 : - วันที่ 3 ก.พ. 66 ปิดประกาศรับสมัครสมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 8-12 ก.พ. 66
- วันที่ 20 ก.พ. 66 มอบพันธุ์ไก่ไข่แก่เกษตรกรต้นแบบในพื้นที่ ณ ที่ทำการชมรมผู้เลี้ยงแพะ-แกะ มีนบุรี ซอยสุวินทวงศ์ 9/1 เขตมีนบุรี
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/03/2566 : - วันที่ 14 มี.ค. 66 ตรวจเยี่ยมเกษตรเลี้ยงแพะและเลี้ยงไก่ไข่
พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันไฟไหม้หญ้าในที่รกร้างและว่างเปล่า
- จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ ครั้งที่ 2/2566 ในวันที่ 15 มี.ค. 66 ณ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรประจำแขวงมีนบุรี เพื่อเตรียมพร้อมในการดูแลผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ การดูแลปศุสัตว์
การงดเผาตอซังข้าว การปรับข้อมูลทะเบียนเกษตรกร การช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วมในปี 2565 การขยายตลาด Farmer Market
ตลอดจนการแจ้งข่าวสารต่าง ๆ ให้เกษตรกรในพื้นที่ได้รับทราบ
- วันที่ 21 มี.ค. 66 ตรวจเยี่ยมเกษตรทำนา กลุ่มเพาะเห็ดเยื่อไผ่ และกลุ่มเลี้ยงไก่ไข่
พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันไฟไหม้หญ้าในที่รกร้างและว่างเปล่า
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 8,550 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/04/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมการประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 24/05/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมการประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 28/06/2566 : จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ ครั้งที่ 3/2565 ในวันที่ 9 มิ.ย. 66 ณ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรประจำแขวงมีนบุรี และร่วมดำเนินการวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรดินระดับตำบล โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร สำนักงานเกษตร พื้นที่ 1 มีนบุรี
สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร สถานีวิจัยข้าวปทุมธานี และสำนักงานเขตมีนบุรี
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 9,550 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 28/07/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมการประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 24/08/2566 : - จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ ครั้งที่ 4/2566 ในวันที่ 3 ส.ค. 66 ณ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรประจำแขวงมีนบุรี เพื่อเตรียมพร้อมในการดูแลผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ช่วงฤดูฝน
การงดเผาตอซังข้าว การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ตลอดจนเสนอปัญหาของเกษตรกรทำนา
- จัดกิจกรรมตามแผนงานที่วางไว้เสร็จสิ้นครบแล้ว และเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 9,550 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

รหัสโครงการ... : 50130000-3822 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 115,100 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 94,100 บาท

50130000-3822-11-22569
หน้าที่8/10 (พิมพ์เมื่อวันที่ 10-02-2026, 11:12 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์  ทามณีวรรณ
1.3 หลักการและเหตุผล

การดำเนินกิจกรรมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงมีนบุรี เป็นศูนย์กลางให้เกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมคิด วิเคราะห์ วางแผน
และบริการจัดการแผนด้วยตนเอง และเป็นสถานที่ให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง
รวมทั้งการให้ข้อมูลข่าวสารการเกษตรที่สำคัญแก่เกษตรกร ในลักษณะบูรณาการ ณ จุดเดียว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการเกษตร สถาบันเกษตรกรและชุมชน ให้มีโอกาสและมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนด้วยตนเอง
และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
2.2 เพื่อให้ส่วนราชการ เช่น กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีกระบวนการในการทำงานที่ใกล้ชิดกับเกษตรกรมากขึ้น
2.3 เพื่อให้ศูนย์ฯ เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรม
2.4 เพื่อสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพของเกษตรกรในพื้นที่เขตมีนบุรี

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
เกษตรกร ประชาชนทั่วไปที่สนใจประกอบอาชีพเกี่ยวกับการเกษตรในพื้นที่เขตมีนบุรี โดยจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ จำนวน 4 ครั้ง
และจัดกิจกรรมส่งเสริม/ให้ความรู้อาชีพด้านการเกษตร จำนวน 1 ครั้ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/11/2565 : - ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว
- อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุเกษตรและวัสดุสำนักงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/12/2565 : - จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 22 ธ.ค. 65 ณ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรประจำแขวงมีนบุรี เพื่อเตรียมพร้อมในการดูแลผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่
การตรวจสอบค่าเช่านาที่เป็นธรรม การปรับข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ตลอดจนการแจ้งข่าวสารต่าง ๆ ให้เกษตรกรในพื้นที่ได้รับทราบ
- จัดซื้อวัสดุเกษตรและวัสดุสำนักงานเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 66,450 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/01/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมการประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/02/2566 : - วันที่ 3 ก.พ. 66 ปิดประกาศรับสมัครสมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 8-12 ก.พ. 66
- วันที่ 20 ก.พ. 66 มอบพันธุ์ไก่ไข่แก่เกษตรกรต้นแบบในพื้นที่ ณ ที่ทำการชมรมผู้เลี้ยงแพะ-แกะ มีนบุรี ซอยสุวินทวงศ์ 9/1 เขตมีนบุรี
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/03/2566 : - วันที่ 14 มี.ค. 66 ตรวจเยี่ยมเกษตรเลี้ยงแพะและเลี้ยงไก่ไข่
พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันไฟไหม้หญ้าในที่รกร้างและว่างเปล่า
- จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ ครั้งที่ 2/2566 ในวันที่ 15 มี.ค. 66 ณ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรประจำแขวงมีนบุรี เพื่อเตรียมพร้อมในการดูแลผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ การดูแลปศุสัตว์
การงดเผาตอซังข้าว การปรับข้อมูลทะเบียนเกษตรกร การช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วมในปี 2565 การขยายตลาด Farmer Market
ตลอดจนการแจ้งข่าวสารต่าง ๆ ให้เกษตรกรในพื้นที่ได้รับทราบ
- วันที่ 21 มี.ค. 66 ตรวจเยี่ยมเกษตรทำนา กลุ่มเพาะเห็ดเยื่อไผ่ และกลุ่มเลี้ยงไก่ไข่
พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันไฟไหม้หญ้าในที่รกร้างและว่างเปล่า
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 8,550 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/04/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมการประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 24/05/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมการประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 28/06/2566 : จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ ครั้งที่ 3/2565 ในวันที่ 9 มิ.ย. 66 ณ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรประจำแขวงมีนบุรี และร่วมดำเนินการวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรดินระดับตำบล โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร สำนักงานเกษตร พื้นที่ 1 มีนบุรี
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร สถานีวิจัยข้าวปทุมธานี และสำนักงานเขตมีนบุรี
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 9,550 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 28/07/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมการประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 24/08/2566 : - จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ ครั้งที่ 4/2566 ในวันที่ 3 ส.ค. 66 ณ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรประจำแขวงมีนบุรี เพื่อเตรียมพร้อมในการดูแลผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ช่วงฤดูฝน
การงดเผาตอซังข้าว การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ตลอดจนเสนอปัญหาของเกษตรกรทำนา
- จัดกิจกรรมตามแผนงานที่วางไว้เสร็จสิ้นครบแล้ว และเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 9,550 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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