
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : พัฒนาระบบการให้บริการตรวจสอบและค้นหาสูติบัตร (ทร.19) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

รหัสโครงการ... : 50140000-3212 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2561
เริ่มต้นโครงการ : 2017-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2018-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตลาดกระบัง / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.บังอร  กลิ่นจันทร์กลั่น ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอุษณา  มณีนวล โทร.1514
1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อให้การตรวจสอบและค้นหาสูติบัตรสามารถดำเนินการได้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวดเร็ว สามารถตรวจสอบและคัดรับรองได้ทุกสำนักทะเบียน 
ไม่ต้องเดินทางมามาติดต่อขอคัดรับรองยังสำนักทะเบียนที่มีต้นขั้วเก็บรักษาไว้ อีกทั้งลดปัญหาการชำรุด เสื่อมสภาพของสูติบัตร (ทร.19)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพและลดขั้นตอนลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการตรวจสอบ ค้นหา คัดรับรองสูติบัตร
และเป็นการสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนที่มาใช้บริการ

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
บันทึกข้อมูลสูติบัตร (ทร.19) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 - 2526 จำนวน 10,000 รายการ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
เพื่อให้การคัดรับรองสูติบัตรที่สำนักทะเบียนได้ทุกสำนักทะเบียน เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และประชาชนพึงพอใจในการให้บริการ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายที่ : ๗.๕.๑  กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ภารกิจงานประจำ  9. (1) จำนวนข้อมูลสูติบัตร (ทร.19) ที่มีการบันทึกจัดเก็บในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์  (2)

ประชาชนผู้มารับบริการตรวจสอบ ค้นหาและรับรองข้อมูลสูติบัตร (ทร.19) มีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...นำเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติและตรวจนับจำนวนข้อมูลสูติบัตร (ทร.19)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน :- มีการนำข้อมูลเอกสารทะเบียนคนเกิด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500-2526)
ด้วยวิธีการจับภาพเอกสาร(Scan) และบันทึกลงในระบบฐานขอมูลคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการตรวจสอบและค้นหา
ซึ่งจะสารถมารถติดต่อขอรับบริการได้ทุกสำนักทะเบียน ขณะได้มีการนำข้อมูลฯ บันทึกลงในระบบฐานคอมพิ วเเตอร์ไปแล้ว จำนวน 519
รายการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 26/12/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ดำเนินการตามแผน :- มีการนำข้อมูลเอกสารทะเบียนคนเกิด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500-2526)
ด้วยวิธีการจับภาพเอกสาร(Scan) และบันทึกลงในระบบฐานขอมูลคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการตรวจสอบและค้นหา
ซึ่งจะสารถมารถติดต่อขอรับบริการได้ทุกสำนักทะเบียนในเดือนธันวาคม 2560 ได้มีการบันทึกข้อมูลฯลงในระบบฐานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1,612
รายการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 30/1/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน : โดยการนำข้อมูลเอกสารทะเบียนคนเกิด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 - พ.ศ. 2526
มาบันทึกเพื่อจัดเก็บด้วยระบบการจัดภาพเอกสาร (Scan) ลงในระบบคอมพิวเตอร์ ในเดือนมกราคม 2561
มีการบันข้อมูลทะเบียนคนเกิดมาบันทึกฯ จำนวน 788 ราย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 26/2/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน : มีการนำข้อมูลสูติบัตร (ทะเบียนคนเกิด) ตั้งแต่ปี 2500 - 2526
ที่มีการจัดบันทึกด้วยระบบมือนำมาบันทึกลงในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้การตรวจสอบและค้นหาสะดวกและรวดเร็วยิี่งขึ้น
อีกทั้งสามารถตรวจสอบและคัดรับรองได้ทุกสำนักทะเบียน ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 มีการนำข้อมูลสูติบัตร
(ทร.19)มาบันทึกลงในระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ จำนวน 1,167 รายการ (ข้อมูล ณ 26 ก.พ. 61)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 28/3/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน : มีการนำข้อมูลสูติบัตร (ทะเบียนคนเกิด) ตั้งแต่ปี 2500 - 2526
ที่มีการจดบันทึกด้วยระบบมือนำมาบันทึกลงในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้การตรวจสอบและค้นหาสะดวกและรวดเร็วยิี่งขึ้น
อีกทั้งสามารถตรวจสอบและคัดรับรองได้ทุกสำนักทะเบียน ซึ่งในเดือนมีนาคม 2561 มีการนำข้อมูลสูติบัตร
(ทร.19)มาบันทึกลงในระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ จำนวน 1,974 รายการ (ข้อมูล ณ 28 มีนาคม 61)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

50140000-3212-5-112568
หน้าที่1/3 (พิมพ์เมื่อวันที่ 4-11-2025, 8:14 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่7

50140000-3212-5-112568
หน้าที่2/3 (พิมพ์เมื่อวันที่ 4-11-2025, 8:14 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 25/4/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน : โดยการนำสูติบัตร (ทร.19) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 เป็นต้นไป
มาบันทึกลงในฐานระบบคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีการจับภาพเอกสาร (Scan) เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการตรวจสอบและค้นหา
อีกทั้งสามารถดำเนินการค้ดรับรองได้ทุกสำนักทะเบียน  ในเดือนเมษายน 2561 มีการบันทึกสูติบัติ (ทร.19) ไปจำนวน 2,898 ราย
รวมสูติบัตรที่ได้บันทักไปแล้วทั้งสิ้น 12,224 รายการ คงเหลือ 2,776 รายการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 23/5/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน : โดยการนำสูติบัตร (ทร.19) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 เป็นต้นไป
มาบันทึกลงในฐานระบบคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีการจับภาพเอกสาร (Scan) เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการตรวจสอบและค้นหา
อีกทั้งสามารถดำเนินการค้ดรับรองได้ทุกสำนักทะเบียน  ในเดือนเมษายน 2561 มีการบันทึกสูติบัติ (ทร.19) จำนวน 3,504 ราย
รวมสูติบัตรที่ได้บันทักไปแล้วทั้งสิ้น 112,830 รายการ คงเหลือ 2,170 รายการ และในเดือนพฤษภาคม 2561 มีการบันทึกสูติบัตร (ทร.19)
จำนวน 1,879 รายการ ขณะอยู่ระหว่างดำเนินการส่วนที่เหลือ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 28/6/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผนตามแผนแล้ว : โดยการนำสูติบัตร (ทร.19) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 เป็นต้นไป
มาบันทึกลงในฐานระบบคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีการจับภาพเอกสาร (Scan) เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการตรวจสอบและค้นหา
อีกทั้งสามารถดำเนินการค้ดรับรองได้ทุกสำนักทะเบียน ซึ่งในเดือนมิถุนายน 2561 ได้มีการจัดเก็บข้อมูลลงฐานฯ ครบตามจำนวนเป้าหมาย คือ
15,000 รายการ ขณะอยู่ระหว่างดำเนินการการตรวจสอบรายและจัดเก็บรายละเอียดอีกครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 25/7/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..รวบรวมผลการดำเนินงาน/สถิติ จัดทำสรุปผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในโครงการดังกล่าวฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 28/8/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการงานแผนโดยการนำสูติบัตร (ทร.19) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 เป็นต้นไป
มาบันทึกลงในฐานระบบคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีการจับภาพเอกสาร (Scan) เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการตรวจสอบและค้นหา
อีกทั้งสามารถดำเนินการค้ดรับรองได้ทุกสำนักทะเบียน ซึ่งในขณะนี้ได้มีการบันทึกข้อมูลฯ ครบทั้ง 15,000 รายการ
เรียบร้อยแล้วอยู่ในขั้นตอนของการให้บริการและจัดเก็บรวบรวมผลการดำเนินงาน/สถิติ
จัดทำสรุปผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในโครงการดังกล่าวฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 28/8/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผนเสร็จร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการให้บริการคัดใบเกิด
พร้อมแจกแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ ซึ่งในเดือนกันยายน 2561 มีผู้ใช้บริการฯ จำนวน 4 ราย 
ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมแบบประเมินฯ พร้อมจัดทำรายการสรุปต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 27/9/2561 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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