
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่เขตที่ได้รับการพัฒนาจากกิจกรรมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

รหัสโครงการ... : 50140000-3497 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตลาดกระบัง / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางณตรีรัตน์  พรมเดช โทร. 6887 ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.อุษณา  มณีนวล โทร. 1514
1.3 หลักการและเหตุผล

รอรายละเอียดจากโครงการหลังได้รับอนุมัติ
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

รอรายละเอียดจากโครงการหลังได้รับอนุมัติ
1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 

รอรายละเอียดจากโครงการหลังได้รับอนุมัติ
1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 10. จำนวนการปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่เขตที่ได้รับการพัฒนาจากกิจกรรมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1) ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ 2)คัดเลือกสถานที่ดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 26/2/2563 : จัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้ยืนต้น จำนวน 4 ครั้ง
            ครั้งที่ 1 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ปลูกต้นทองอุไร จำนวน 200 ต้น ณ ถนนทางเข้าสนามบินสุวรรณภูมิ แขวงลาดกระบัง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชาสัมพันธ์โครงการ เตรียมจัดการอบรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 28/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 31/7/2563 : 1. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในด้านการปลูกไม้ยืนต้นและความหลากหลายทางชีวภาพ จำนวน 3 ครั้ง 
               - ครั้งที่ 1 วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ ที่ทำการชุมชนเลียบคลองมอญ แขวงทับยาว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 30/08/2563 : 1. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในด้านการปลูกไม้ยืนต้นและความหลากหลายทางชีวภาพ จำนวน 3 ครั้ง 
                - ครั้งที่ 2 วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ณ ที่ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร แขวงขุมทอง
             2. จัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้ยืนต้น จำนวน 4 แห่ง
                - ครั้งที่ 2 วันที่ 22 สิงหาคม 2563 ปลูกต้นทองอุไร จำนวน 28 ต้น ณ โรงเรียนวัดบึงบัว แขวงลำปลาทิว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 1. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในด้านการปลูกไม้ยืนต้นและความหลากหลายทางชีวภาพ จำนวน 3 ครั้ง 
 - ครั้งที่ 3 วันที่ 28 กันยายน 2563 ณ ที่ทำการหมู่บ้านพูนสินธานี 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น
2. จัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้ยืนต้น จำนวน 4 แห่ง
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 - ครั้งที่ 3 วันที่ 28 กันยายน 2563 ปลูกต้นมะตาด จำนวน 6 ต้น ณ โรงเรียนวัดสุทธาโภชน์ แขวงทับยาว
 - ครั้งที่ 4 วันที่ 28 กันยายน 2563 ปลูกต้นทองอุไร จำนวน 100 ต้น ณ ซอยฉลองกรุง 8 แขวงลำปลาทิว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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