
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กวดขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้า

รหัสโครงการ... : 50140000-3594 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตลาดกระบัง / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพัฒนภูมิ  อิงปัญจลาภ โทร. 6884 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาว อุษณา  มณีนวล โทร. 1514
1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยพื้นที่เขตลาดกระบังกำลังขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เป็นที่ตั้งของสถานประกอบการและสถาบันการศึกษาหลายแห่ง
มีประชาชนทั้งที่สัญจรไปมาและพักอาศัยประจำในพื้นที่เขตเป็นจำนวนมาก
ทำให้เกิดการขยายตัวและความต้องการด้านที่อยู่อาศัยของประชาชนมากยิ่งขึ้น ธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ขยายตัวในถนนสายหลัก เกิดความแออัด
ในการจอดยานพาหนะและเป็นปัญหาด้านการจราจร ประชาชนบางส่วนจึงมักใช้ทางเท้าสาธารณะเป็นที่จอดรถยนต์
รถจักรยานยนต์ บางครั้งฉวยโอกาสจอดและขับขี่ยานพาหนะบนทางเท้าอีกด้วย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยบนทางเท้า
2.เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3.เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรัรกษากฎหมายของบ้านเมืองตามกฎจราจร

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1.เจ้าหน้าที่สามารถกวดขันการห้ามจอดหรือขับขี่รถยนต์รถจักรยานยนต์ ครอบคลุมถนนสายหลักและถนนสายรอง ได้อย่างต่อเนื่อง
2.ไม่มีอุบัติเหตุบนทางเท้าหรืออุบัติเหตุบนทางเท้าลดน้อยลง
3.สถิติผู้กระทำความผิดลดน้อยลง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน......เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขัน รถจอดหรือขับขี่บนทางเท้า บริเวณจุดกวดขัน
ดังนี้ 1. หน้าวีมาร์เก็ต ถนนฉลองกรุง 2. ปากทางเข้าวัดพลมานีย์ ถนนหลวงแพ่ง 3. ถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขัน บริเวณจุดห้ามจอด/ขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า
บริเวณที่กำหนด ได้แก่ 1. ปากทางเข้าวัดพลมานีย์ (ถนนหลวงแพ่ง) 2. ถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า 3.ถนนฉลองกรุง (วี มาร์เก็ต)
อย่างต่อเนื่อง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขัน รถจอดหรือขับขี่บนทางเท้า บริเวณจุดกวดขัน
ดังนี้ 1. หน้าวีมาร์เก็ต ถนนฉลองกรุง 2. ปากทางเข้าวัดพลมานีย์ ถนนหลวงแพ่ง 3. ถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 1/29/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน......เจ้าหน้าที่เทศกิจประจำจุดกวดขันห้ามจอดขับขี่รถบนทางเท้า บริเวณหน้าวีมาร์เก็ต ถนนฉลองกรุง
หน้าปากทางเข้าวัดพลมานีย์ ถนนหลวงแพ่ง  บริเวณถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า  และในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/02/2564 : เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขัน รถจอดหรือขับขี่บนทางเท้า บริเวณจุดกวดขัน
ดังนี้ 1. หน้าวีมาร์เก็ต ถนนฉลองกรุง 2. ปากทางเข้าวัดพลมานีย์ ถนนหลวงแพ่ง 3. ถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า
 / เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขัน บริเวณจุดห้ามจอด/ขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า
บริเวณที่กำหนด ได้แก่ 1. ปากทางเข้าวัดพลมานีย์ (ถนนหลวงแพ่ง) 2. ถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า 3.ถนนฉลองกรุง 
(วี มาร์เก็ต)อย่างต่อเนื่อง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 31/03/2564 :
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 30/04/2564 :
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8 :: 31/05/2564 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9 :: 30/06/2564 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10 :: 31/07/2564 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11 :: 31/08/2564 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12 :: 30/09/2564 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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