
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน

รหัสโครงการ... : 50140000-3601 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตลาดกระบัง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสายลม  เดชศักดา  โทร. 0 2326 9013 หรือ 6874 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอุษณา มณีนวล โทร.1514
1.3 หลักการและเหตุผล

ปัญหามูลฝอยเป็นปัญหาของประชาชนทุกคนที่ต้องช่วยกันดำเนินการแก้ไข  หน่วยงานของกรุงเทพมหานครทำหน้าที่ให้บริการจัดเก็บ
ปัจจุบันปริมาณขยะมูลฝอยมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่องๆ อันเนื่องมาจากความเติบโตของเมืองในด้านเศรษฐกิจ
เพื่อให้การบริการของหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร มีประสิทธิภาพและได้รับความร่วมมือที่ดีจากชุมชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.
เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชนในชุมชนและส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนลดและคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้งและสร้างรา
ยได้เพิ่มขึ้น
2. เพื่อให้ชุมชนมีหน้าที่ในการเตรียมมูลฝอย  เพื่อรอการเก็บขนในจุดที่รถเก็บขนมูลฝอยสามารถเข้าทำการเก็บขนได้
3. เพื่อให้มีการประสานความร่วมมือ  ระหว่างหน่วยงานของรัฐและชุมชนในด้านการรักษาความสะอาด  และการรักษาสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งการจัดตั้งองค์กรอนุรักษ์เรื่องสิ่งแวดล้อม
4. เพื่อให้กรุงเทพมหานคร  สะอาดเรียบร้อยและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
- ดำเนินการในชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปเก็บได้และชุมชนที่มีซอยคับแคบจำนวน 8 ชุมชน คือ 
1. ชุมชนวัดพลมานีย์ 
2. ชุมชนร่วมใจพัฒนา 
3. ชุมชนหลวงพรต - ท่านเลี่ยม 
4. ชุมชนสุทธาวาส 
5. ชุมชนศีลาภิรัตน์อุปถัมภ์ 
6. ชุมชนดารุ้ลมุกีมอุปถัมภ์ 
7. ชุมชนริมคลองลาดบัวขาว 
8. ชุมชนลาดบัวขาวพัฒนา

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1
ตัวชี้วัด... : มิติที่2 2.2 ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : - ดำเนินการตั้งฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนพฤศจิกายน  2563 เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/12/2563 : - ดำเนินการตั้งฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนธันวาคม  2563 เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 30/01/2564 : - ดำเนินการตั้งฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนมกราคม  2564 เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/02/2564 :
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: - ดำเนินการตั้งฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนมีนาคม  2564 เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 30/04/2564 : - ดำเนินการตั้งฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนเมษายน  2564 เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

0140000-3601-26-102568
หน้าที่1/5 (พิมพ์เมื่อวันที่ 25-10-2025, 11:39 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่8

0140000-3601-26-102568
หน้าที่2/5 (พิมพ์เมื่อวันที่ 25-10-2025, 11:39 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 30/06/2564 : - ดำเนินการตั้งฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนพฤษภาคม  2564 เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 31/07/2564 :
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 31/08/2564 :
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 29/09/2564 : - ดำเนินการตั้งฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนกันยายน  2564 เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน

รหัสโครงการ... : 50140000-3601 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตลาดกระบัง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสายลม  เดชศักดา  โทร. 0 2326 9013 หรือ 6874 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอุษณา มณีนวล โทร.1514
1.3 หลักการและเหตุผล

ปัญหามูลฝอยเป็นปัญหาของประชาชนทุกคนที่ต้องช่วยกันดำเนินการแก้ไข  หน่วยงานของกรุงเทพมหานครทำหน้าที่ให้บริการจัดเก็บ
ปัจจุบันปริมาณขยะมูลฝอยมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่องๆ อันเนื่องมาจากความเติบโตของเมืองในด้านเศรษฐกิจ
เพื่อให้การบริการของหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร มีประสิทธิภาพและได้รับความร่วมมือที่ดีจากชุมชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.
เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชนในชุมชนและส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนลดและคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้งและสร้างรา
ยได้เพิ่มขึ้น
2. เพื่อให้ชุมชนมีหน้าที่ในการเตรียมมูลฝอย  เพื่อรอการเก็บขนในจุดที่รถเก็บขนมูลฝอยสามารถเข้าทำการเก็บขนได้
3. เพื่อให้มีการประสานความร่วมมือ  ระหว่างหน่วยงานของรัฐและชุมชนในด้านการรักษาความสะอาด  และการรักษาสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งการจัดตั้งองค์กรอนุรักษ์เรื่องสิ่งแวดล้อม
4. เพื่อให้กรุงเทพมหานคร  สะอาดเรียบร้อยและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
- ดำเนินการในชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปเก็บได้และชุมชนที่มีซอยคับแคบจำนวน 8 ชุมชน คือ 
1. ชุมชนวัดพลมานีย์ 
2. ชุมชนร่วมใจพัฒนา 
3. ชุมชนหลวงพรต - ท่านเลี่ยม 
4. ชุมชนสุทธาวาส 
5. ชุมชนศีลาภิรัตน์อุปถัมภ์ 
6. ชุมชนดารุ้ลมุกีมอุปถัมภ์ 
7. ชุมชนริมคลองลาดบัวขาว 
8. ชุมชนลาดบัวขาวพัฒนา

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย
ตัวชี้วัด... : มิติที่2 2.2 ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : - ดำเนินการตั้งฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนพฤศจิกายน  2563 เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

0140000-3601-26-102568
หน้าที่3/5 (พิมพ์เมื่อวันที่ 25-10-2025, 11:39 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่3

0140000-3601-26-102568
หน้าที่4/5 (พิมพ์เมื่อวันที่ 25-10-2025, 11:39 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 28/12/2563 : - ดำเนินการตั้งฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนธันวาคม  2563 เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 30/01/2564 : - ดำเนินการตั้งฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนมกราคม  2564 เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/02/2564 :
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: - ดำเนินการตั้งฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนมีนาคม  2564 เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 30/04/2564 : - ดำเนินการตั้งฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนเมษายน  2564 เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 30/06/2564 : - ดำเนินการตั้งฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนพฤษภาคม  2564 เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 31/07/2564 :
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 31/08/2564 :
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 29/09/2564 : - ดำเนินการตั้งฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนกันยายน  2564 เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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