
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์

รหัสโครงการ... : 50140000-3603 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตลาดกระบัง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายศักดิ์ชัย  ศิริวรรณ โทร. 0 2326 9013 หรือ 6874 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอุษณา มณีนวล โทร.1514
1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานครในปัจจุบันมีปัญหาการกำจัดขยะมูลฝอย ซึ่งในอนาคตหากไม่มีการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งในการช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอย
ก็จะทำให้มีปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี คาดการได้ว่าในปี พ.ศ.2562 จะมีขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นประมาณ 12,000 ตัน/วัน
ซึ่งจะต้องใช้งบประมาณในการจัดเก็บขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้น และก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมหากไม่มีมาตรการในการบริหารจัดการที่ดี
     สำนักงานเขตลาดกระบังได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้มีการรณรงค์ให้ประชาชนมีการลดและคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางตามหลักการ 3ช ใช้น้อย
ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ (Reduce Reuse Recycle) โดยการแยกขยะเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะอันตราย ขยะรีไซเคิล และขยะเศษอาหาร
ซึ่งในปัจจุบันปริมาณขยะมูลฝอยประเภทเศษอาหาร เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ และเศษอาหาร
มีปริมาณเพิ่มขึ้นซึ่งขยะเหล่านี้สามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น เลี้ยงสัตว์ ทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ หรือทำน้ำหมักชีวภาพ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยประเภทเศษอาหารโดยการนำมาเป็นขยะหอม (ปุ๋ยน้ำชีวภาพ
และปุ๋ยหมักอินทรีย์) นำกลับมาใช้ประโยชน์ในครัวเรือนได้อีก
2. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่กรุงเทพมหานคร ต้องจัดเก็บและทำลาย
3. เพื่อประหยัดงบประมาณในการจัดการยะมูลฝอย
4. เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้น้ำหมักชีวภาพรักษาสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ดำเนินการส่งเสริมการนำขยะเศษอาหารไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบที่เหมาะสม เช่น นำไปเลี้ยงสัตว์ ไปทำปุ๋ยหมักอินทรีย์
หรือทำน้ำหมักชีวภาพในกลุ่มเป้าหมายตามที่กำหนดใน SWM8 เช่น ชุมชน หมู่บ้าน ศาสนสถาน สถานศึกษา ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร
สถานประกอบการ อาคารที่พักอาศัย ไม่น้อยกว่า 14 แห่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1
ตัวชี้วัด... : มิติที่2 2.2 ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : -  เดือนพฤศจิกายน  2563 
    การผลิต
    วัตถุดิบจากเปลือกผลไม้ จำนวน  1,970 กิโลกรัม  ผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพได้ 
จำนวน  6,957  ลิตร
    การใช้ปุ๋ยน้ำชีวภาพ
- รดน้ำต้นไม้บริเวณเกาะกลาง 3,120 ลิตร
- รดน้ำต้นไม้ใต้สะพานทางด่วนทับยาว 700  ลิตร
- แจกประชาชนที่ใต้สะพานทางด่วนทับยาว  180  ลิตร
- ใช้ในสำนักงานเขต 450 ลิตร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 29/12/2563 : เดือนธันวาคม  2563 
    การผลิต
    วัตถุดิบจากเปลือกผลไม้ จำนวน  1,910 กิโลกรัม  ผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพได้ 
จำนวน  5,730  ลิตร
    การใช้ปุ๋ยน้ำชีวภาพ
- รดน้ำต้นไม้บริเวณเกาะกลาง 3,250 ลิตร
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

- รดน้ำต้นไม้ใต้สะพานทางด่วนทับยาว 800  ลิตร
- แจกประชาชนที่ใต้สะพานทางด่วนทับยาว  100  ลิตร
- ใช้ในสำนักงานเขต 600 ลิตร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 30/01/2564 : เดือนมกราคม 2564
    การผลิต
    วัตถุดิบจากเปลือกผลไม้ จำนวน  1,890 กิโลกรัม  ผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพได้ 
จำนวน  5,670  ลิตร
    การใช้ปุ๋ยน้ำชีวภาพ
- รดน้ำต้นไม้บริเวณเกาะกลาง 3,120 ลิตร
- รดน้ำต้นไม้ใต้สะพานทางด่วนทับยาว 650  ลิตร
- แจกประชาชนที่ใต้สะพานทางด่วนทับยาว  190  ลิตร
- ใช้ในสำนักงานเขต 420 ลิตร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/02/2564 :
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: เดือนมีนาคม 2564
    การผลิต
    วัตถุดิบจากเปลือกผลไม้ จำนวน  1,921 กิโลกรัม  ผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพได้ 
จำนวน  6,960  ลิตร
    การใช้ปุ๋ยน้ำชีวภาพ
- รดน้ำต้นไม้บริเวณเกาะกลาง 3,120 ลิตร
- รดน้ำต้นไม้ใต้สะพานทางด่วนทับยาว 620  ลิตร
- แจกประชาชนที่ใต้สะพานทางด่วนทับยาว  210  ลิตร
- ใช้ในสำนักงานเขต 440 ลิตร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 30/04/2564 : เดือนเมษายน 2564
    การผลิต
    วัตถุดิบจากเปลือกผลไม้ จำนวน  1,960 กิโลกรัม  ผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพได้ 
จำนวน  7,130  ลิตร
    การใช้ปุ๋ยน้ำชีวภาพ
- รดน้ำต้นไม้บริเวณเกาะกลาง 3,120 ลิตร
- รดน้ำต้นไม้ใต้สะพานทางด่วนทับยาว  630  ลิตร
- แจกประชาชนที่ใต้สะพานทางด่วนทับยาว  220  ลิตร
- ใช้ในสำนักงานเขต  470 ลิตร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 30/05/2564 :
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: - สนามฟุตบอลบริษัทฮอนด้า
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 31/07/2564 :
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 31/08/2564 :
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 29/09/2564 :
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์

รหัสโครงการ... : 50140000-3603 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
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สิ้นสุดโครงการ
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: 2021-09-30 00:00:00
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งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท
1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตลาดกระบัง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายศักดิ์ชัย  ศิริวรรณ โทร. 0 2326 9013 หรือ 6874 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอุษณา มณีนวล โทร.1514
1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานครในปัจจุบันมีปัญหาการกำจัดขยะมูลฝอย ซึ่งในอนาคตหากไม่มีการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งในการช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอย
ก็จะทำให้มีปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี คาดการได้ว่าในปี พ.ศ.2562 จะมีขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นประมาณ 12,000 ตัน/วัน
ซึ่งจะต้องใช้งบประมาณในการจัดเก็บขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้น และก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมหากไม่มีมาตรการในการบริหารจัดการที่ดี
     สำนักงานเขตลาดกระบังได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้มีการรณรงค์ให้ประชาชนมีการลดและคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางตามหลักการ 3ช ใช้น้อย
ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ (Reduce Reuse Recycle) โดยการแยกขยะเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะอันตราย ขยะรีไซเคิล และขยะเศษอาหาร
ซึ่งในปัจจุบันปริมาณขยะมูลฝอยประเภทเศษอาหาร เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ และเศษอาหาร
มีปริมาณเพิ่มขึ้นซึ่งขยะเหล่านี้สามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น เลี้ยงสัตว์ ทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ หรือทำน้ำหมักชีวภาพ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยประเภทเศษอาหารโดยการนำมาเป็นขยะหอม (ปุ๋ยน้ำชีวภาพ
และปุ๋ยหมักอินทรีย์) นำกลับมาใช้ประโยชน์ในครัวเรือนได้อีก
2. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่กรุงเทพมหานคร ต้องจัดเก็บและทำลาย
3. เพื่อประหยัดงบประมาณในการจัดการยะมูลฝอย
4. เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้น้ำหมักชีวภาพรักษาสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ดำเนินการส่งเสริมการนำขยะเศษอาหารไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบที่เหมาะสม เช่น นำไปเลี้ยงสัตว์ ไปทำปุ๋ยหมักอินทรีย์
หรือทำน้ำหมักชีวภาพในกลุ่มเป้าหมายตามที่กำหนดใน SWM8 เช่น ชุมชน หมู่บ้าน ศาสนสถาน สถานศึกษา ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร
สถานประกอบการ อาคารที่พักอาศัย ไม่น้อยกว่า 14 แห่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย
ตัวชี้วัด... : มิติที่2 2.2 ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : -  เดือนพฤศจิกายน  2563 
    การผลิต
    วัตถุดิบจากเปลือกผลไม้ จำนวน  1,970 กิโลกรัม  ผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพได้ 
จำนวน  6,957  ลิตร
    การใช้ปุ๋ยน้ำชีวภาพ
- รดน้ำต้นไม้บริเวณเกาะกลาง 3,120 ลิตร
- รดน้ำต้นไม้ใต้สะพานทางด่วนทับยาว 700  ลิตร
- แจกประชาชนที่ใต้สะพานทางด่วนทับยาว  180  ลิตร
- ใช้ในสำนักงานเขต 450 ลิตร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 29/12/2563 : เดือนธันวาคม  2563 
    การผลิต
    วัตถุดิบจากเปลือกผลไม้ จำนวน  1,910 กิโลกรัม  ผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพได้ 
จำนวน  5,730  ลิตร
    การใช้ปุ๋ยน้ำชีวภาพ
- รดน้ำต้นไม้บริเวณเกาะกลาง 3,250 ลิตร
- รดน้ำต้นไม้ใต้สะพานทางด่วนทับยาว 800  ลิตร
- แจกประชาชนที่ใต้สะพานทางด่วนทับยาว  100  ลิตร
- ใช้ในสำนักงานเขต 600 ลิตร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 30/01/2564 : เดือนมกราคม 2564
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

    การผลิต
    วัตถุดิบจากเปลือกผลไม้ จำนวน  1,890 กิโลกรัม  ผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพได้ 
จำนวน  5,670  ลิตร
    การใช้ปุ๋ยน้ำชีวภาพ
- รดน้ำต้นไม้บริเวณเกาะกลาง 3,120 ลิตร
- รดน้ำต้นไม้ใต้สะพานทางด่วนทับยาว 650  ลิตร
- แจกประชาชนที่ใต้สะพานทางด่วนทับยาว  190  ลิตร
- ใช้ในสำนักงานเขต 420 ลิตร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/02/2564 :
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: เดือนมีนาคม 2564
    การผลิต
    วัตถุดิบจากเปลือกผลไม้ จำนวน  1,921 กิโลกรัม  ผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพได้ 
จำนวน  6,960  ลิตร
    การใช้ปุ๋ยน้ำชีวภาพ
- รดน้ำต้นไม้บริเวณเกาะกลาง 3,120 ลิตร
- รดน้ำต้นไม้ใต้สะพานทางด่วนทับยาว 620  ลิตร
- แจกประชาชนที่ใต้สะพานทางด่วนทับยาว  210  ลิตร
- ใช้ในสำนักงานเขต 440 ลิตร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 30/04/2564 : เดือนเมษายน 2564
    การผลิต
    วัตถุดิบจากเปลือกผลไม้ จำนวน  1,960 กิโลกรัม  ผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพได้ 
จำนวน  7,130  ลิตร
    การใช้ปุ๋ยน้ำชีวภาพ
- รดน้ำต้นไม้บริเวณเกาะกลาง 3,120 ลิตร
- รดน้ำต้นไม้ใต้สะพานทางด่วนทับยาว  630  ลิตร
- แจกประชาชนที่ใต้สะพานทางด่วนทับยาว  220  ลิตร
- ใช้ในสำนักงานเขต  470 ลิตร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 30/05/2564 :
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: - สนามฟุตบอลบริษัทฮอนด้า
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 31/07/2564 :
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 31/08/2564 :
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 29/09/2564 :
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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