
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

รหัสโครงการ... : 50140000-3640 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตลาดกระบัง / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางศรัณยา เลิศประชานันท์ โทร. 6887-88 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอุษณา  มณีนวล โทร.1514
1.3 หลักการและเหตุผล

ประเพณีวัฒนธรรมของไทยเป็นสิ่งที่่ดีงามบ่งบอกวิถีชีวิตและเอกลักษณ์ของชาติที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน
ซึ่งมีกิจกรรมด้านวัฒนธรรมที่หลากหลายในวันสำคัญต่าง ๆ ประกอบด้วยวันสำคัญเกี่ยวกับชาติและพระมหากษัตริย์ วันสำคัญเกี่ยวกับศาสนา
และวันสำคัญเกี่ยวกับประเพณีต่าง ๆ แต่ในปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่ขาดความสนใจในวัฒนธรรมไทยและวันสำคัญต่าง ๆ
ให้ความสำคัญน้อยลงประกอบกับความเจริญก้าวหน้าทางด้านวัตถุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทยทำให้ประชาชนรับวัฒนธรรมของชาติตะวันตกได้ง่ายขึ้น
สำนักงานเขตลาดกระบังเล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมถึงการดำรงไว้ซึ่งภูมิปัญญา
วัฒนธรรมและประเพณีไทย
จึงได้จัดทำโครงการนี้เพื่อเป้นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและปลูกจิตสำนึกของความเป็นไทยที่มีเอกลักษณ์อันงดงาม
ซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความสันติสุขเจริญรุ่งเรืองตลอดไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย
2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีจิตสำนึกในความเป็นไทยและเพื่อให้เกิดความภูมิใจในเอกลักษณ์ของความเป็นไทย
3. เพื่อสร้างความสามัคคีและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
กำหนดจัดกิจกรรมในวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ดังนี้
1. กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ดำเนินการในวันที่ 10 เมษายน 2562 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
ข้าราชการและบุคลากรสำนักงานเขตลาดกระบัง สภาวัฒนธรรมเขตลาดกระบัง และประชาชนทั่วไป จำนวน 300 คน ณ สถานที่ในพื้นที่เขตลาดกระบัง
2. กิจกรรมสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษา ดำเนินการในวันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2562 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
ข้าราชการและบุคลากรสำนักงานเขตลาดกระบัง สภาวัฒนธรรมเขตลาดกระบัง และประชาชนทั่วไป จำนวน 300 คน ณ สถานที่ในพื้นที่เขตลาดกระบัง
3. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี ดำเนินการในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
ข้าราชการและบุคลากรสำนักงานเขตลาดกระบัง สภาวัฒนธรรมเขตลาดกระบัง และประชาชนทั่วไป จำนวน 200 คน ณ สถานที่ในพื้นที่เขตลาดกระบัง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2563 : - จัดทำโครงการและขออนุมัติเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: - หารือหัวหน้าฝ่ายฯ เรื่องรูปแบบการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: - เตรียมการขอจัดสรรงบประมาณ จัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: ขออนุมัติเงินประจำงวด กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: - หารือเรื่องการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และขอความเห็นชอบกำหนดการ
และตารางมอบหมายภารกิจการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์
- เตรียมการจัดกิจกรรม ขออนุญาตใช้สถานที่ และนิมนต์พระสงฆ์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: - ขอหารือผู้อำนวยการเขตและขอความเห็นชอบงดจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังมีการแพร่ระบาดอยู่ในพื้นที่
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 %
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

0140000-3640-22-122568
หน้าที่3/5 (พิมพ์เมื่อวันที่ 21-12-2025, 8:09 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7 :: - เตรียมการขออนุมัติเงินงบประมาณ 

ประจำงวดที่ 3
จัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
- กิจกรรมสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษา
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 27/05/2564 : - ขออนุมัติเงินงบประมาณ ประจำงวดที่ 3
- เตรียมการจัดกิจกรรม และจัดซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 28/06/2564 : เตรียมการจัดกิจกรรม
และจัดซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/07/2564 : - จัดกิจกรรม และจัดซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิม  พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ    พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 10
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 30/08/2564 : - จัดซื้อวัสดุกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีฯ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 6,900 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 28/09/2564 : - จัดซื้อวัสดุกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 20,550 บาท
- จัดซื้อวัสดุกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง จำนวน 
4 รายการ เป็นเงิน 9,950 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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