
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50150000-3330 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 757,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 383,112 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางกัลญานีย์ สร้างสุระ โทร 7390 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศรีวรรณ  ม่วงโสภา โทร 1513
1.3 หลักการและเหตุผล

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตหนองจอก เป็นแหล่งรวบรวมคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่แสดงให้เห็นถึงประเพณี
วัฒนธรรม ความเป็นมาและวิถีชีวิตของแต่ละชุมชน
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นนั้นมีคุณค่าและควรได้รับการส่งเสริมให้สาธารณชนได้รบทราบถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
เพื่อเป็นการส่งเสิรมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อเป็นแหล่งเก็บรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ ความเป็นมาในอดีต วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ วัฒนธรรมท้องถิ่น คุณค่าและความหมายของท้องถิ่นที่สืบทอดจากอดีตถึงปัจจุบัน
และตระหนักถึงคุณค่าที่ควรรักษาไว้
3.เพื่อใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สำคัญสำหรับชุมชน รวมทั้งเป็นคลังแห่งความรู้ของคนในท้องถิ่นและผู้ที่สนใจ ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั่วไป
4.เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และนำมาซึ่งการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตหนองจอก พร้อมให้บริการแก่เด็ก เยาวชน ประชาชน นักท่องเที่ยว และสถาบันการเรียนรู้ต่างๆ
อีกทั้งจัดกิจกรรมพิเศษประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน กิจกรรมที่ 1 เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร จำนวน 2 อัตรา เดือนละ 1 ครั้ง
โดยดำเนินการขออนุมัติเบิกเดือน ต.ค. 62 แล้ว
                             กิจกรรมที่ 2  จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ สัญญา 1 ปี  เบิกจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง
อยู่ระหว่างลงนามสัญญา
                             กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพิเศษ กำหนดจัดกิจรรม ในเดือน มี.ค. 62
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 15,120 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน กิจกรรมที่ 1 เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร จำนวน 2 อัตรา เดือนละ 1 ครั้ง
โดยดำเนินการขออนุมัติเบิกเดือน ต.ค.-พ.ย. 62 แล้ว
                             กิจกรรมที่ 2  จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ สัญญา 1 ปี  เบิกจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง
อยู่ระหว่างลงนามสัญญา
                             กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพิเศษ กำหนดจัดกิจรรม ในเดือน มี.ค. 62
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 16,632 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน......ดำเนินการตามแผน กิจกรรมที่ 1 เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร จำนวน 2 อัตรา เดือนละ 1 ครั้ง
โดยดำเนินการขออนุมัติเบิกเดือน ต.ค.-พ.ย. 62 แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือน ธ.ค. 62
                             กิจกรรมที่ 2  จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ สัญญา 1 ปี  เบิกจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง
ลงนามสัญญาแล้ว  อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ส่งมอบงานเดือน ต.ค. - พ.ย. แล้ว รอแจ้งหนี้เพื่อเบิกจ่าย
                             กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพิเศษ กำหนดจัดกิจรรม ในเดือน มี.ค. 62
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน 
                             กิจกรรมที่ 1 เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร จำนวน 2 อัตรา เดือนละ 1 ครั้ง โดยดำเนินการขออนุมัติเบิกเดือน
ต.ค.-ธ.ค. 62 แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือน ม.ค. 63
                             กิจกรรมที่ 2  จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ สัญญา 1 ปี  เบิกจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ลงนามสัญญาแล้ว  เบิกจ่ายเดือน ต.ค. - พ.ย. 62 แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือน ธ.ค. 62
                             กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพิเศษ กำหนดจัดกิจรรม ในเดือน มี.ค. 62
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 105,608 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน 
                             กิจกรรมที่ 1 เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร จำนวน 2 อัตรา เดือนละ 1 ครั้ง โดยดำเนินการขออนุมัติเบิกเดือน ต.ค. 62
- ม.ค. 63 แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือน ก.พ. 63
                             กิจกรรมที่ 2  จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ สัญญา 1 ปี  เบิกจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง
ลงนามสัญญาแล้ว  เบิกจ่ายเดือน ต.ค. - ธ.ค. 62 แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือน ม.ค. 63
                             กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพิเศษ กำหนดจัดกิจรรม ในวันที่ 8 มีนาคม 2563 ณ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร
เขตบางขุนเทียนและศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลน เขตบางขุนเทียน กทม. อยู่ระหว่างรายงานขอซื้อขอจ้าง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 72,752 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมที่ 1 เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร จำนวน 2 อัตรา เดือนละ 1 ครั้ง
ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน เดือน ต.ค. 62 ? ก.พ. 63 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทน เดือน มี.ค. 63
                             กิจกรรมที่ 2  จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ สัญญา 1 ปี  เบิกจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง
ลงนามสัญญาแล้ว  เบิกจ่ายเดือน ต.ค.  62 - ก.พ. 63 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบงานเดือน มี.ค. 63
                             กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพิเศษ ดำเนินการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 ณ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียนและศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลน เขตบางขุนเทียน กทม.   และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 132,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมที่ 1 เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร จำนวน 2 อัตรา เดือนละ 1 ครั้ง
ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน เดือน ต.ค. 62 ? มี.ค. 63 เรียบร้อยแล้ว 
                             กิจกรรมที่ 2  จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ สัญญา 1 ปี  เบิกจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง
ลงนามสัญญาแล้ว  เบิกจ่ายเดือน ต.ค.  62 - มี.ค. 63 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบงานเดือน เม.ย. 63
                             กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพิเศษ ดำเนินการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 ณ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียนและศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลน เขตบางขุนเทียน กทม.   และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 41,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมที่ 1 เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร จำนวน 2 อัตรา เดือนละ 1 ครั้ง
ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน เดือน ต.ค. 62 ? มี.ค. 63 เรียบร้อยแล้ว เดือน เม.ย. - พ.ค. ไม่เบิก เนื่องจากหยุดปฏิบัติงานตามคำสั่ง กทม.
เรื่องปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
                             กิจกรรมที่ 2  จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ สัญญา 1 ปี  เบิกจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง
ลงนามสัญญาแล้ว  เบิกจ่ายเดือน ต.ค.  62 - เม.ย. 63 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบงานเดือน พ.ค. 63
                             กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพิเศษ ดำเนินการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 ณ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียนและศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลน เขตบางขุนเทียน กทม.   และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 56,876 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 28/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมที่ 1 เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร จำนวน 2 อัตรา เดือนละ 1 ครั้ง
ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน เดือน ต.ค. 62 ? มี.ค. 63, เรียบร้อยแล้ว (เดือน เม.ย. - พ.ค. ไม่เบิก เนื่องจากหยุดปฏิบัติงานตามคำสั่ง กทม.
เรื่องปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว) อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือน มิ.ย. 63
                             กิจกรรมที่ 2  จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ สัญญา 1 ปี  เบิกจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง
ลงนามสัญญาแล้ว  เบิกจ่ายเดือน ต.ค.  62 - พ.ค. 63 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบงานเดือน มิ.ย. 63
                             กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพิเศษ ดำเนินการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 ณ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียนและศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลน เขตบางขุนเทียน กทม.   และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 41,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมที่ 1 เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร จำนวน 2 อัตรา เดือนละ 1 ครั้ง
ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน เดือน ต.ค. 62 ? มี.ค.,มิ.ย. 63, เรียบร้อยแล้ว (เดือน เม.ย. - พ.ค. ไม่เบิก เนื่องจากหยุดปฏิบัติงานตามคำสั่ง
กทม. เรื่องปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว) อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือน ก.ค. 63
                             กิจกรรมที่ 2  จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ สัญญา 1 ปี  เบิกจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง
ลงนามสัญญาแล้ว  เบิกจ่ายเดือน ต.ค.  62 - มิ.ย. 63 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบงานเดือน ก.ค. 63
                             กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพิเศษ ดำเนินการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 ณ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียนและศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลน เขตบางขุนเทียน กทม.   และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 71,996 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมที่ 1 เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร จำนวน 2 อัตรา เดือนละ 1 ครั้ง
ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน เดือน ต.ค. 62 ? มี.ค.,ก.ค. 63, เรียบร้อยแล้ว (เดือน เม.ย. - พ.ค. ไม่เบิก เนื่องจากหยุดปฏิบัติงานตามคำสั่ง
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

กทม. เรื่องปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว) อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือน 
 ส.ค. 63
                             กิจกรรมที่ 2  จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ สัญญา 1 ปี  เบิกจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง
ลงนามสัญญาแล้ว  เบิกจ่ายเดือน ต.ค.  62 - ก.ค. 63 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบงานเดือน ส.ค. 63
                             กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพิเศษ ดำเนินการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 ณ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียนและศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลน เขตบางขุนเทียน กทม.   และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 41,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 71,996 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50150000-3330 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 757,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 383,112 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางกัลญานีย์ สร้างสุระ โทร 7390 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศรีวรรณ  ม่วงโสภา โทร 1513
1.3 หลักการและเหตุผล

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตหนองจอก เป็นแหล่งรวบรวมคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่แสดงให้เห็นถึงประเพณี
วัฒนธรรม ความเป็นมาและวิถีชีวิตของแต่ละชุมชน
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นนั้นมีคุณค่าและควรได้รับการส่งเสริมให้สาธารณชนได้รบทราบถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
เพื่อเป็นการส่งเสิรมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อเป็นแหล่งเก็บรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ ความเป็นมาในอดีต วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ วัฒนธรรมท้องถิ่น คุณค่าและความหมายของท้องถิ่นที่สืบทอดจากอดีตถึงปัจจุบัน
และตระหนักถึงคุณค่าที่ควรรักษาไว้
3.เพื่อใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สำคัญสำหรับชุมชน รวมทั้งเป็นคลังแห่งความรู้ของคนในท้องถิ่นและผู้ที่สนใจ ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั่วไป
4.เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และนำมาซึ่งการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตหนองจอก พร้อมให้บริการแก่เด็ก เยาวชน ประชาชน นักท่องเที่ยว และสถาบันการเรียนรู้ต่างๆ
อีกทั้งจัดกิจกรรมพิเศษประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน กิจกรรมที่ 1 เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร จำนวน 2 อัตรา เดือนละ 1 ครั้ง
โดยดำเนินการขออนุมัติเบิกเดือน ต.ค. 62 แล้ว
                             กิจกรรมที่ 2  จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ สัญญา 1 ปี  เบิกจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง
อยู่ระหว่างลงนามสัญญา
                             กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพิเศษ กำหนดจัดกิจรรม ในเดือน มี.ค. 62
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 15,120 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน กิจกรรมที่ 1 เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร จำนวน 2 อัตรา เดือนละ 1 ครั้ง
โดยดำเนินการขออนุมัติเบิกเดือน ต.ค.-พ.ย. 62 แล้ว
                             กิจกรรมที่ 2  จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ สัญญา 1 ปี  เบิกจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง
อยู่ระหว่างลงนามสัญญา
                             กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพิเศษ กำหนดจัดกิจรรม ในเดือน มี.ค. 62
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 16,632 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน......ดำเนินการตามแผน กิจกรรมที่ 1 เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร จำนวน 2 อัตรา เดือนละ 1 ครั้ง
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

โดยดำเนินการขออนุมัติเบิกเดือน ต.ค.-พ.ย. 62 แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือน ธ.ค. 62
                             กิจกรรมที่ 2  จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ สัญญา 1 ปี  เบิกจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง
ลงนามสัญญาแล้ว  อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ส่งมอบงานเดือน ต.ค. - พ.ย. แล้ว รอแจ้งหนี้เพื่อเบิกจ่าย
                             กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพิเศษ กำหนดจัดกิจรรม ในเดือน มี.ค. 62
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน 
                             กิจกรรมที่ 1 เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร จำนวน 2 อัตรา เดือนละ 1 ครั้ง โดยดำเนินการขออนุมัติเบิกเดือน
ต.ค.-ธ.ค. 62 แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือน ม.ค. 63
                             กิจกรรมที่ 2  จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ สัญญา 1 ปี  เบิกจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง
ลงนามสัญญาแล้ว  เบิกจ่ายเดือน ต.ค. - พ.ย. 62 แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือน ธ.ค. 62
                             กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพิเศษ กำหนดจัดกิจรรม ในเดือน มี.ค. 62
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 105,608 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน 
                             กิจกรรมที่ 1 เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร จำนวน 2 อัตรา เดือนละ 1 ครั้ง โดยดำเนินการขออนุมัติเบิกเดือน ต.ค. 62
- ม.ค. 63 แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือน ก.พ. 63
                             กิจกรรมที่ 2  จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ สัญญา 1 ปี  เบิกจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง
ลงนามสัญญาแล้ว  เบิกจ่ายเดือน ต.ค. - ธ.ค. 62 แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือน ม.ค. 63
                             กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพิเศษ กำหนดจัดกิจรรม ในวันที่ 8 มีนาคม 2563 ณ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร
เขตบางขุนเทียนและศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลน เขตบางขุนเทียน กทม. อยู่ระหว่างรายงานขอซื้อขอจ้าง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 72,752 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมที่ 1 เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร จำนวน 2 อัตรา เดือนละ 1 ครั้ง
ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน เดือน ต.ค. 62 ? ก.พ. 63 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทน เดือน มี.ค. 63
                             กิจกรรมที่ 2  จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ สัญญา 1 ปี  เบิกจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง
ลงนามสัญญาแล้ว  เบิกจ่ายเดือน ต.ค.  62 - ก.พ. 63 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบงานเดือน มี.ค. 63
                             กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพิเศษ ดำเนินการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 ณ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียนและศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลน เขตบางขุนเทียน กทม.   และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 132,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมที่ 1 เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร จำนวน 2 อัตรา เดือนละ 1 ครั้ง
ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน เดือน ต.ค. 62 ? มี.ค. 63 เรียบร้อยแล้ว 
                             กิจกรรมที่ 2  จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ สัญญา 1 ปี  เบิกจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง
ลงนามสัญญาแล้ว  เบิกจ่ายเดือน ต.ค.  62 - มี.ค. 63 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบงานเดือน เม.ย. 63
                             กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพิเศษ ดำเนินการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 ณ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียนและศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลน เขตบางขุนเทียน กทม.   และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 41,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมที่ 1 เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร จำนวน 2 อัตรา เดือนละ 1 ครั้ง
ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน เดือน ต.ค. 62 ? มี.ค. 63 เรียบร้อยแล้ว เดือน เม.ย. - พ.ค. ไม่เบิก เนื่องจากหยุดปฏิบัติงานตามคำสั่ง กทม.
เรื่องปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
                             กิจกรรมที่ 2  จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ สัญญา 1 ปี  เบิกจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง
ลงนามสัญญาแล้ว  เบิกจ่ายเดือน ต.ค.  62 - เม.ย. 63 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบงานเดือน พ.ค. 63
                             กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพิเศษ ดำเนินการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 ณ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียนและศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลน เขตบางขุนเทียน กทม.   และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 56,876 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 28/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมที่ 1 เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร จำนวน 2 อัตรา เดือนละ 1 ครั้ง
ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน เดือน ต.ค. 62 ? มี.ค. 63, เรียบร้อยแล้ว (เดือน เม.ย. - พ.ค. ไม่เบิก เนื่องจากหยุดปฏิบัติงานตามคำสั่ง กทม.
เรื่องปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว) อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือน มิ.ย. 63
                             กิจกรรมที่ 2  จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ สัญญา 1 ปี  เบิกจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง
ลงนามสัญญาแล้ว  เบิกจ่ายเดือน ต.ค.  62 - พ.ค. 63 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบงานเดือน มิ.ย. 63
                             กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพิเศษ ดำเนินการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 ณ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียนและศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลน เขตบางขุนเทียน กทม.   และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 41,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมที่ 1 เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร จำนวน 2 อัตรา เดือนละ 1 ครั้ง

50150000-3330-20-22569
หน้าที่4/14 (พิมพ์เมื่อวันที่ 20-02-2026, 6:54 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน เดือน ต.ค. 62 ? มี.ค.,มิ.ย. 63, เรียบร้อยแล้ว (เดือน เม.ย. - พ.ค. ไม่เบิก เนื่องจากหยุดปฏิบัติงานตามคำสั่ง
กทม. เรื่องปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว) อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือน ก.ค. 63
                             กิจกรรมที่ 2  จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ สัญญา 1 ปี  เบิกจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง
ลงนามสัญญาแล้ว  เบิกจ่ายเดือน ต.ค.  62 - มิ.ย. 63 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบงานเดือน ก.ค. 63
                             กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพิเศษ ดำเนินการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 ณ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียนและศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลน เขตบางขุนเทียน กทม.   และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 71,996 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมที่ 1 เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร จำนวน 2 อัตรา เดือนละ 1 ครั้ง
ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน เดือน ต.ค. 62 ? มี.ค.,ก.ค. 63, เรียบร้อยแล้ว (เดือน เม.ย. - พ.ค. ไม่เบิก เนื่องจากหยุดปฏิบัติงานตามคำสั่ง
กทม. เรื่องปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว) อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือน 
 ส.ค. 63
                             กิจกรรมที่ 2  จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ สัญญา 1 ปี  เบิกจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง
ลงนามสัญญาแล้ว  เบิกจ่ายเดือน ต.ค.  62 - ก.ค. 63 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบงานเดือน ส.ค. 63
                             กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพิเศษ ดำเนินการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 ณ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียนและศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลน เขตบางขุนเทียน กทม.   และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 41,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 71,996 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50150000-3330 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 757,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 383,112 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางกัลญานีย์ สร้างสุระ โทร 7390 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศรีวรรณ  ม่วงโสภา โทร 1513
1.3 หลักการและเหตุผล

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตหนองจอก เป็นแหล่งรวบรวมคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่แสดงให้เห็นถึงประเพณี
วัฒนธรรม ความเป็นมาและวิถีชีวิตของแต่ละชุมชน
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นนั้นมีคุณค่าและควรได้รับการส่งเสริมให้สาธารณชนได้รบทราบถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
เพื่อเป็นการส่งเสิรมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อเป็นแหล่งเก็บรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ ความเป็นมาในอดีต วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ วัฒนธรรมท้องถิ่น คุณค่าและความหมายของท้องถิ่นที่สืบทอดจากอดีตถึงปัจจุบัน
และตระหนักถึงคุณค่าที่ควรรักษาไว้
3.เพื่อใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สำคัญสำหรับชุมชน รวมทั้งเป็นคลังแห่งความรู้ของคนในท้องถิ่นและผู้ที่สนใจ ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั่วไป
4.เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และนำมาซึ่งการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตหนองจอก พร้อมให้บริการแก่เด็ก เยาวชน ประชาชน นักท่องเที่ยว และสถาบันการเรียนรู้ต่างๆ
อีกทั้งจัดกิจกรรมพิเศษประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน กิจกรรมที่ 1 เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร จำนวน 2 อัตรา เดือนละ 1 ครั้ง
โดยดำเนินการขออนุมัติเบิกเดือน ต.ค. 62 แล้ว
                             กิจกรรมที่ 2  จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ สัญญา 1 ปี  เบิกจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง
อยู่ระหว่างลงนามสัญญา

50150000-3330-20-22569
หน้าที่5/14 (พิมพ์เมื่อวันที่ 20-02-2026, 6:54 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

                             กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพิเศษ กำหนดจัดกิจรรม ในเดือน มี.ค. 62
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 15,120 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน กิจกรรมที่ 1 เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร จำนวน 2 อัตรา เดือนละ 1 ครั้ง
โดยดำเนินการขออนุมัติเบิกเดือน ต.ค.-พ.ย. 62 แล้ว
                             กิจกรรมที่ 2  จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ สัญญา 1 ปี  เบิกจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง
อยู่ระหว่างลงนามสัญญา
                             กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพิเศษ กำหนดจัดกิจรรม ในเดือน มี.ค. 62
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 16,632 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน......ดำเนินการตามแผน กิจกรรมที่ 1 เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร จำนวน 2 อัตรา เดือนละ 1 ครั้ง
โดยดำเนินการขออนุมัติเบิกเดือน ต.ค.-พ.ย. 62 แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือน ธ.ค. 62
                             กิจกรรมที่ 2  จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ สัญญา 1 ปี  เบิกจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง
ลงนามสัญญาแล้ว  อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ส่งมอบงานเดือน ต.ค. - พ.ย. แล้ว รอแจ้งหนี้เพื่อเบิกจ่าย
                             กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพิเศษ กำหนดจัดกิจรรม ในเดือน มี.ค. 62
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน 
                             กิจกรรมที่ 1 เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร จำนวน 2 อัตรา เดือนละ 1 ครั้ง โดยดำเนินการขออนุมัติเบิกเดือน
ต.ค.-ธ.ค. 62 แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือน ม.ค. 63
                             กิจกรรมที่ 2  จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ สัญญา 1 ปี  เบิกจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง
ลงนามสัญญาแล้ว  เบิกจ่ายเดือน ต.ค. - พ.ย. 62 แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือน ธ.ค. 62
                             กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพิเศษ กำหนดจัดกิจรรม ในเดือน มี.ค. 62
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 105,608 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน 
                             กิจกรรมที่ 1 เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร จำนวน 2 อัตรา เดือนละ 1 ครั้ง โดยดำเนินการขออนุมัติเบิกเดือน ต.ค. 62
- ม.ค. 63 แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือน ก.พ. 63
                             กิจกรรมที่ 2  จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ สัญญา 1 ปี  เบิกจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง
ลงนามสัญญาแล้ว  เบิกจ่ายเดือน ต.ค. - ธ.ค. 62 แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือน ม.ค. 63
                             กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพิเศษ กำหนดจัดกิจรรม ในวันที่ 8 มีนาคม 2563 ณ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร
เขตบางขุนเทียนและศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลน เขตบางขุนเทียน กทม. อยู่ระหว่างรายงานขอซื้อขอจ้าง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 72,752 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมที่ 1 เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร จำนวน 2 อัตรา เดือนละ 1 ครั้ง
ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน เดือน ต.ค. 62 ? ก.พ. 63 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทน เดือน มี.ค. 63
                             กิจกรรมที่ 2  จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ สัญญา 1 ปี  เบิกจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง
ลงนามสัญญาแล้ว  เบิกจ่ายเดือน ต.ค.  62 - ก.พ. 63 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบงานเดือน มี.ค. 63
                             กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพิเศษ ดำเนินการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 ณ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียนและศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลน เขตบางขุนเทียน กทม.   และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 132,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมที่ 1 เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร จำนวน 2 อัตรา เดือนละ 1 ครั้ง
ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน เดือน ต.ค. 62 ? มี.ค. 63 เรียบร้อยแล้ว 
                             กิจกรรมที่ 2  จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ สัญญา 1 ปี  เบิกจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง
ลงนามสัญญาแล้ว  เบิกจ่ายเดือน ต.ค.  62 - มี.ค. 63 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบงานเดือน เม.ย. 63
                             กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพิเศษ ดำเนินการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 ณ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียนและศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลน เขตบางขุนเทียน กทม.   และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 41,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมที่ 1 เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร จำนวน 2 อัตรา เดือนละ 1 ครั้ง
ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน เดือน ต.ค. 62 ? มี.ค. 63 เรียบร้อยแล้ว เดือน เม.ย. - พ.ค. ไม่เบิก เนื่องจากหยุดปฏิบัติงานตามคำสั่ง กทม.
เรื่องปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
                             กิจกรรมที่ 2  จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ สัญญา 1 ปี  เบิกจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง
ลงนามสัญญาแล้ว  เบิกจ่ายเดือน ต.ค.  62 - เม.ย. 63 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบงานเดือน พ.ค. 63
                             กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพิเศษ ดำเนินการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 ณ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียนและศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลน เขตบางขุนเทียน กทม.   และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 56,876 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

50150000-3330-20-22569
หน้าที่6/14 (พิมพ์เมื่อวันที่ 20-02-2026, 6:54 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่9

50150000-3330-20-22569
หน้าที่7/14 (พิมพ์เมื่อวันที่ 20-02-2026, 6:54 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 28/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมที่ 1 เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร จำนวน 2 อัตรา เดือนละ 1 ครั้ง
ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน เดือน ต.ค. 62 ? มี.ค. 63, เรียบร้อยแล้ว (เดือน เม.ย. - พ.ค. ไม่เบิก เนื่องจากหยุดปฏิบัติงานตามคำสั่ง กทม.
เรื่องปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว) อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือน มิ.ย. 63
                             กิจกรรมที่ 2  จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ สัญญา 1 ปี  เบิกจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง
ลงนามสัญญาแล้ว  เบิกจ่ายเดือน ต.ค.  62 - พ.ค. 63 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบงานเดือน มิ.ย. 63
                             กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพิเศษ ดำเนินการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 ณ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียนและศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลน เขตบางขุนเทียน กทม.   และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 41,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมที่ 1 เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร จำนวน 2 อัตรา เดือนละ 1 ครั้ง
ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน เดือน ต.ค. 62 ? มี.ค.,มิ.ย. 63, เรียบร้อยแล้ว (เดือน เม.ย. - พ.ค. ไม่เบิก เนื่องจากหยุดปฏิบัติงานตามคำสั่ง
กทม. เรื่องปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว) อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือน ก.ค. 63
                             กิจกรรมที่ 2  จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ สัญญา 1 ปี  เบิกจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง
ลงนามสัญญาแล้ว  เบิกจ่ายเดือน ต.ค.  62 - มิ.ย. 63 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบงานเดือน ก.ค. 63
                             กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพิเศษ ดำเนินการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 ณ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียนและศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลน เขตบางขุนเทียน กทม.   และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 71,996 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมที่ 1 เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร จำนวน 2 อัตรา เดือนละ 1 ครั้ง
ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน เดือน ต.ค. 62 ? มี.ค.,ก.ค. 63, เรียบร้อยแล้ว (เดือน เม.ย. - พ.ค. ไม่เบิก เนื่องจากหยุดปฏิบัติงานตามคำสั่ง
กทม. เรื่องปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว) อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือน 
 ส.ค. 63
                             กิจกรรมที่ 2  จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ สัญญา 1 ปี  เบิกจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง
ลงนามสัญญาแล้ว  เบิกจ่ายเดือน ต.ค.  62 - ก.ค. 63 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบงานเดือน ส.ค. 63
                             กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพิเศษ ดำเนินการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 ณ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียนและศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลน เขตบางขุนเทียน กทม.   และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 41,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 71,996 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50150000-3330 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 757,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 383,112 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางกัลญานีย์ สร้างสุระ โทร 7390 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศรีวรรณ  ม่วงโสภา โทร 1513
1.3 หลักการและเหตุผล

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตหนองจอก เป็นแหล่งรวบรวมคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่แสดงให้เห็นถึงประเพณี
วัฒนธรรม ความเป็นมาและวิถีชีวิตของแต่ละชุมชน
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นนั้นมีคุณค่าและควรได้รับการส่งเสริมให้สาธารณชนได้รบทราบถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
เพื่อเป็นการส่งเสิรมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อเป็นแหล่งเก็บรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ ความเป็นมาในอดีต วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ วัฒนธรรมท้องถิ่น คุณค่าและความหมายของท้องถิ่นที่สืบทอดจากอดีตถึงปัจจุบัน
และตระหนักถึงคุณค่าที่ควรรักษาไว้
3.เพื่อใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สำคัญสำหรับชุมชน รวมทั้งเป็นคลังแห่งความรู้ของคนในท้องถิ่นและผู้ที่สนใจ ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั่วไป
4.เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และนำมาซึ่งการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตหนองจอก พร้อมให้บริการแก่เด็ก เยาวชน ประชาชน นักท่องเที่ยว และสถาบันการเรียนรู้ต่างๆ
อีกทั้งจัดกิจกรรมพิเศษประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

50150000-3330-20-22569
หน้าที่8/14 (พิมพ์เมื่อวันที่ 20-02-2026, 6:54 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ประเด็นยุทธศาสตร์

50150000-3330-20-22569
หน้าที่9/14 (พิมพ์เมื่อวันที่ 20-02-2026, 6:54 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน กิจกรรมที่ 1 เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร จำนวน 2 อัตรา เดือนละ 1 ครั้ง
โดยดำเนินการขออนุมัติเบิกเดือน ต.ค. 62 แล้ว
                             กิจกรรมที่ 2  จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ สัญญา 1 ปี  เบิกจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง
อยู่ระหว่างลงนามสัญญา
                             กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพิเศษ กำหนดจัดกิจรรม ในเดือน มี.ค. 62
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 15,120 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน กิจกรรมที่ 1 เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร จำนวน 2 อัตรา เดือนละ 1 ครั้ง
โดยดำเนินการขออนุมัติเบิกเดือน ต.ค.-พ.ย. 62 แล้ว
                             กิจกรรมที่ 2  จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ สัญญา 1 ปี  เบิกจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง
อยู่ระหว่างลงนามสัญญา
                             กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพิเศษ กำหนดจัดกิจรรม ในเดือน มี.ค. 62
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 16,632 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน......ดำเนินการตามแผน กิจกรรมที่ 1 เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร จำนวน 2 อัตรา เดือนละ 1 ครั้ง
โดยดำเนินการขออนุมัติเบิกเดือน ต.ค.-พ.ย. 62 แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือน ธ.ค. 62
                             กิจกรรมที่ 2  จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ สัญญา 1 ปี  เบิกจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง
ลงนามสัญญาแล้ว  อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ส่งมอบงานเดือน ต.ค. - พ.ย. แล้ว รอแจ้งหนี้เพื่อเบิกจ่าย
                             กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพิเศษ กำหนดจัดกิจรรม ในเดือน มี.ค. 62
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน 
                             กิจกรรมที่ 1 เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร จำนวน 2 อัตรา เดือนละ 1 ครั้ง โดยดำเนินการขออนุมัติเบิกเดือน
ต.ค.-ธ.ค. 62 แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือน ม.ค. 63
                             กิจกรรมที่ 2  จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ สัญญา 1 ปี  เบิกจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง
ลงนามสัญญาแล้ว  เบิกจ่ายเดือน ต.ค. - พ.ย. 62 แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือน ธ.ค. 62
                             กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพิเศษ กำหนดจัดกิจรรม ในเดือน มี.ค. 62
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 105,608 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน 
                             กิจกรรมที่ 1 เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร จำนวน 2 อัตรา เดือนละ 1 ครั้ง โดยดำเนินการขออนุมัติเบิกเดือน ต.ค. 62
- ม.ค. 63 แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือน ก.พ. 63
                             กิจกรรมที่ 2  จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ สัญญา 1 ปี  เบิกจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง
ลงนามสัญญาแล้ว  เบิกจ่ายเดือน ต.ค. - ธ.ค. 62 แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือน ม.ค. 63
                             กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพิเศษ กำหนดจัดกิจรรม ในวันที่ 8 มีนาคม 2563 ณ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร
เขตบางขุนเทียนและศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลน เขตบางขุนเทียน กทม. อยู่ระหว่างรายงานขอซื้อขอจ้าง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 72,752 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมที่ 1 เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร จำนวน 2 อัตรา เดือนละ 1 ครั้ง
ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน เดือน ต.ค. 62 ? ก.พ. 63 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทน เดือน มี.ค. 63
                             กิจกรรมที่ 2  จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ สัญญา 1 ปี  เบิกจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง
ลงนามสัญญาแล้ว  เบิกจ่ายเดือน ต.ค.  62 - ก.พ. 63 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบงานเดือน มี.ค. 63
                             กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพิเศษ ดำเนินการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 ณ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียนและศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลน เขตบางขุนเทียน กทม.   และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 132,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมที่ 1 เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร จำนวน 2 อัตรา เดือนละ 1 ครั้ง
ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน เดือน ต.ค. 62 ? มี.ค. 63 เรียบร้อยแล้ว 
                             กิจกรรมที่ 2  จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ สัญญา 1 ปี  เบิกจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง
ลงนามสัญญาแล้ว  เบิกจ่ายเดือน ต.ค.  62 - มี.ค. 63 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบงานเดือน เม.ย. 63
                             กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพิเศษ ดำเนินการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 ณ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียนและศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลน เขตบางขุนเทียน กทม.   และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

50150000-3330-20-22569
หน้าที่10/14 (พิมพ์เมื่อวันที่ 20-02-2026, 6:54 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.00 %

50150000-3330-20-22569
หน้าที่11/14 (พิมพ์เมื่อวันที่ 20-02-2026, 6:54 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 41,000 บาท

50150000-3330-20-22569
หน้าที่12/14 (พิมพ์เมื่อวันที่ 20-02-2026, 6:54 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน

50150000-3330-20-22569
หน้าที่13/14 (พิมพ์เมื่อวันที่ 20-02-2026, 6:54 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8 :: 26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมที่ 1 เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร จำนวน 2 อัตรา เดือนละ 1 ครั้ง

ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน เดือน ต.ค. 62 ? มี.ค. 63 เรียบร้อยแล้ว เดือน เม.ย. - พ.ค. ไม่เบิก เนื่องจากหยุดปฏิบัติงานตามคำสั่ง กทม.
เรื่องปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
                             กิจกรรมที่ 2  จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ สัญญา 1 ปี  เบิกจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง
ลงนามสัญญาแล้ว  เบิกจ่ายเดือน ต.ค.  62 - เม.ย. 63 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบงานเดือน พ.ค. 63
                             กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพิเศษ ดำเนินการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 ณ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียนและศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลน เขตบางขุนเทียน กทม.   และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 56,876 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 28/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมที่ 1 เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร จำนวน 2 อัตรา เดือนละ 1 ครั้ง
ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน เดือน ต.ค. 62 ? มี.ค. 63, เรียบร้อยแล้ว (เดือน เม.ย. - พ.ค. ไม่เบิก เนื่องจากหยุดปฏิบัติงานตามคำสั่ง กทม.
เรื่องปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว) อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือน มิ.ย. 63
                             กิจกรรมที่ 2  จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ สัญญา 1 ปี  เบิกจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง
ลงนามสัญญาแล้ว  เบิกจ่ายเดือน ต.ค.  62 - พ.ค. 63 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบงานเดือน มิ.ย. 63
                             กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพิเศษ ดำเนินการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 ณ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียนและศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลน เขตบางขุนเทียน กทม.   และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 41,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมที่ 1 เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร จำนวน 2 อัตรา เดือนละ 1 ครั้ง
ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน เดือน ต.ค. 62 ? มี.ค.,มิ.ย. 63, เรียบร้อยแล้ว (เดือน เม.ย. - พ.ค. ไม่เบิก เนื่องจากหยุดปฏิบัติงานตามคำสั่ง
กทม. เรื่องปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว) อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือน ก.ค. 63
                             กิจกรรมที่ 2  จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ สัญญา 1 ปี  เบิกจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง
ลงนามสัญญาแล้ว  เบิกจ่ายเดือน ต.ค.  62 - มิ.ย. 63 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบงานเดือน ก.ค. 63
                             กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพิเศษ ดำเนินการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 ณ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียนและศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลน เขตบางขุนเทียน กทม.   และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 71,996 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมที่ 1 เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร จำนวน 2 อัตรา เดือนละ 1 ครั้ง
ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน เดือน ต.ค. 62 ? มี.ค.,ก.ค. 63, เรียบร้อยแล้ว (เดือน เม.ย. - พ.ค. ไม่เบิก เนื่องจากหยุดปฏิบัติงานตามคำสั่ง
กทม. เรื่องปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว) อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือน 
 ส.ค. 63
                             กิจกรรมที่ 2  จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ สัญญา 1 ปี  เบิกจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง
ลงนามสัญญาแล้ว  เบิกจ่ายเดือน ต.ค.  62 - ก.ค. 63 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบงานเดือน ส.ค. 63
                             กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพิเศษ ดำเนินการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 ณ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียนและศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลน เขตบางขุนเทียน กทม.   และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 41,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 71,996 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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