
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

รหัสโครงการ... : 50150000-3334 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 589,500 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 499,630 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายประสาน มะมา โทร 7390 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศรีวรรณ  ม่วงโสภา โทร 1513
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ตะหนึกถึงความสำคัญของการพัฒนาการเกษตร การมีชีวิตพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ 
จึงได้จัดทำโครงการนี้เพื่อสนับสนุนการดำเนิ่นกิจกรรมของเกษตรกร ให้เป็นสถานที่ดำเนินกิจกรรมการเกษตรของเกษตรกร
หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนใช้เป็นสถานที่เรียนรู้ด้านการเกษตรสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อจะนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อสนองแนวพระราชดำริในด้านเกษตรทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อเป็นสถานที่ในการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตรให้แก่ เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา
ประชาชนผู้ที่สนใจทั่วไปทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
เป็นศูนย์กลางในการบริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและให้ข้อมูลข่าวสารการเกษตรที่สำคัญ
3. เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านการเกษตรในลักษณะบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
โดยทุ่งเน้นให้เกษตรกรมีส่วนร่วมคิด วิเคราะห์ กำหนดทิศทางและวางแผนได้ด้วยตนเอง

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1. ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงทั้ง 8 แขวง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๖ ? มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน

เป้าหมายที่ : ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 23. ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการอบรมหลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน กิจกรรมที่ 1 ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ 8 แขวง เดือนละ 1 ครั้ง
ตั้งแต่ ต.ค. 62 - ก.ย. 63 ดำเนินการประชุมแล้ว ดังนี้
แขวงกระทุ่มราย ประชุม 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 
แขวงคู้ฝั่งเหนือ  ประชุม 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 8ต.ค. 
แขวงคลองสิบสอง ประชุม 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 
แขวงลำต้อยติ่ง  ประชุม 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 
แขวงลำผักชี ประชุม 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 
แขวงโคกแฝด ประชุม 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 
แขวงคลองสิบ ประชุม - ครั้ง  
แขวงหนองจอก ประชุม - ครั้ง 
กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์บริการฯ กำหนดในเดือน ก.พ. 62
กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน กำหนดดำเนินการในเดือน ก.พ. 62
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน กิจกรรมที่ 1 ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ 8 แขวง เดือนละ 1 ครั้ง
ตั้งแต่ ต.ค. 62 - ก.ย. 63 ดำเนินการประชุมแล้ว ดังนี้
แขวงกระทุ่มราย ประชุม 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 2 ต.ค.,19 พ.ย. 62
แขวงคู้ฝั่งเหนือ  ประชุม 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 8ต.ค. ,19 พ.ย. 62
แขวงคลองสิบสอง ประชุม 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 17 ต.ค. ,19 พ.ย. 62
แขวงลำต้อยติ่ง  ประชุม 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 17 ต.ค. ,19 พ.ย. 62
แขวงลำผักชี ประชุม 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 22 ต.ค. ,19 พ.ย. 62
แขวงโคกแฝด ประชุม 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 28 ต.ค. ,19 พ.ย. 62
แขวงคลองสิบ ประชุม 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 62 ,19 พ.ย. 62
แขวงหนองจอก ประชุม 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 31 ต.ค.,19 พ.ย. 62
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์บริการฯ กำหนดในเดือน ก.พ. 62 อยู่ระหว่างสำรวจความต้องการ
กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน กำหนดดำเนินการในเดือน ก.พ. 62 อยู่ระหว่างสำรวจความต้องการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 9,300 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน......ดำเนินการตามแผน กิจกรรมที่ 1 ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ 8 แขวง เดือนละ 1 ครั้ง
ตั้งแต่ ต.ค. 62 - ก.ย. 63 ดำเนินการประชุมแล้ว ดังนี้
แขวงกระทุ่มราย ประชุม 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 2 ต.ค.,19 พ.ย. 62
แขวงคู้ฝั่งเหนือ  ประชุม 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 8ต.ค. ,19 พ.ย. 62
แขวงคลองสิบสอง ประชุม 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 17 ต.ค. ,19 พ.ย. 62
แขวงลำต้อยติ่ง  ประชุม 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 17 ต.ค. ,19 พ.ย. 62
แขวงลำผักชี ประชุม 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 22 ต.ค. ,19 พ.ย. 62
แขวงโคกแฝด ประชุม 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 28 ต.ค. ,19 พ.ย. 62
แขวงคลองสิบ ประชุม 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 62 ,19 พ.ย. 62
แขวงหนองจอก ประชุม 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 31 ต.ค.,19 พ.ย. 62
กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์บริการฯ กำหนดในเดือน ก.พ. 62 อยู่ระหว่างสำรวจความต้องการ
กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน กำหนดดำเนินการในเดือน ก.พ. 62 อยู่ระหว่างสำรวจความต้องการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน กิจกรรมที่ 1 ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ 8 แขวง เดือนละ 1 ครั้ง
ตั้งแต่ ต.ค. 62 - ก.ย. 63 ดำเนินการประชุมแล้ว ดังนี้
แขวงกระทุ่มราย ประชุม 4 ครั้ง เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 62,19 พ.ย.62, 4 ธ.ค. 62, 15 ม.ค. 63
แขวงคู้ฝั่งเหนือ  ประชุม 4 ครั้ง เมื่อวันที่ 8ต.ค.62 ,19 พ.ย. 62,3 ธ.ค. 62, 14 ม.ค. 63
แขวงคลองสิบสอง ประชุม 4 ครั้ง เมื่อวันที่ 17 ต.ค. ,19 พ.ย. 62 ,27 ธ.ค. 62, 16 ม.ค. 63
แขวงลำต้อยติ่ง  ประชุม 4 ครั้ง เมื่อวันที่ 17 ต.ค. ,19 พ.ย. 62,27 ธ.ค. 62, 22 ม.ค. 63
แขวงลำผักชี ประชุม 4 ครั้ง เมื่อวันที่ 22 ต.ค. ,19 พ.ย. 62,27 ธ.ค. 62, 7 ม.ค. 63
แขวงโคกแฝด ประชุม 3 ครั้ง เมื่อวันที่ 24 ต.ค. ,19 พ.ย. 62,13 ธ.ค. 62
แขวงคลองสิบ ประชุม 4 ครั้ง เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 62 ,19 พ.ย. 62,12 ธ.ค. 62, 8 ม.ค. 63
แขวงหนองจอก ประชุม 4 ครั้ง เมื่อวันที่ 30 ต.ค.,19 พ.ย. 62,6 ธ.ค. 62, 22 ม.ค. 63
กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์บริการฯ กำหนดในเดือน ก.พ. 62 อยู่ระหว่างสำรวจความต้องการ
กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน กำหนดดำเนินการในเดือน ก.พ. 62 อยู่ระหว่างสำรวจความต้องการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 26,900 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน กิจกรรมที่ 1 ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ 8 แขวง เดือนละ 1 ครั้ง
ตั้งแต่ ต.ค. 62 - ก.ย. 63 ดำเนินการประชุมแล้ว ดังนี้
แขวงกระทุ่มราย ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 62,19 พ.ย.62, 4 ธ.ค. 62, 15 ม.ค. 63
แขวงคู้ฝั่งเหนือ  ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 8ต.ค.62 ,19 พ.ย. 62,3 ธ.ค. 62, 14 ม.ค. 63
แขวงคลองสิบสอง ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 17 ต.ค. ,19 พ.ย. 62 ,27 ธ.ค. 62, 16 ม.ค. 63
แขวงลำต้อยติ่ง  ประชุม 4 ครั้ง เมื่อวันที่ 17 ต.ค. ,19 พ.ย. 62,27 ธ.ค. 62, 22 ม.ค. 63
แขวงลำผักชี ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 22 ต.ค. ,19 พ.ย. 62,27 ธ.ค. 62, 7 ม.ค. 63
แขวงโคกแฝด ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 24 ต.ค. ,19 พ.ย. 62,13 ธ.ค. 62
แขวงคลองสิบ ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 62 ,19 พ.ย. 62,12 ธ.ค. 62, 8 ม.ค. 63
แขวงหนองจอก ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 30 ต.ค.,19 พ.ย. 62,6 ธ.ค. 62, 22 ม.ค. 63
กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์บริการฯ กำหนดในเดือน ก.พ. 62 อยู่ระหว่างสำรวจความต้องการ
กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน กำหนดดำเนินการในเดือน ก.พ. 62 อยู่ระหว่างสำรวจความต้องการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 8,500 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน กิจกรรมที่ 1 ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ 8 แขวง เดือนละ 1 ครั้ง
ตั้งแต่ ต.ค. 62 - ก.ย. 63 ดำเนินการประชุมแล้ว ดังนี้
แขวงกระทุ่มราย ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 62,19 พ.ย.62, 4 ธ.ค. 62, 15 ม.ค. 63,25 ก.พ. 63
แขวงคู้ฝั่งเหนือ  ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 8ต.ค.62 ,19 พ.ย. 62,3 ธ.ค. 62, 14 ม.ค. 63,21 ก.พ. 63
แขวงคลองสิบสอง ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 17 ต.ค. ,19 พ.ย. 62 ,27 ธ.ค. 62, 16 ม.ค. 63,6 ก.พ.63
แขวงลำต้อยติ่ง  ประชุม 4 ครั้ง เมื่อวันที่ 17 ต.ค. ,19 พ.ย. 62,27 ธ.ค. 62, 22 ม.ค. 63,26 ก.พ. 63
แขวงลำผักชี ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 22 ต.ค. ,19 พ.ย. 62,27 ธ.ค. 62, 7 ม.ค. 63,27 ก.พ. 63
แขวงโคกแฝด ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 24 ต.ค. ,19 พ.ย. 62,13 ธ.ค. 62, 18 ก.พ. 63
แขวงคลองสิบ ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 62 ,19 พ.ย. 62,12 ธ.ค. 62, 8 ม.ค. 63,5 ก.พ. 63

0150000-3334-20-122568
หน้าที่2/4 (พิมพ์เมื่อวันที่ 20-12-2025, 10:44 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

แขวงหนองจอก ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 30 ต.ค.,19 พ.ย. 62,6 ธ.ค. 62, 22 ม.ค. 63, 20 ก.พ. 63
กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์บริการฯ ตรวจรับแล้วดำเนินการอยู่ระหว่างรอเอกสารแจ้งหนี้เพื่อเบิกจ่าย
กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน ตรวจรับแล้วดำเนินการอยู่ระหว่างรอเอกสารแจ้งหนี้เพื่อเบิกจ่าย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน กิจกรรมที่ 1 ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ 8 แขวง เดือนละ 1 ครั้ง
ตั้งแต่ ต.ค. 62 - ก.ย. 63 ดำเนินการประชุมแล้ว ดังนี้
แขวงกระทุ่มราย ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 62,19 พ.ย.62, 4 ธ.ค. 62, 15 ม.ค. 63,25 ก.พ. 63
แขวงคู้ฝั่งเหนือ  ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 8ต.ค.62 ,19 พ.ย. 62,3 ธ.ค. 62, 14 ม.ค. 63,21 ก.พ. 63
แขวงคลองสิบสอง ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 17 ต.ค. ,19 พ.ย. 62 ,27 ธ.ค. 62, 16 ม.ค. 63,6 ก.พ.63
แขวงลำต้อยติ่ง  ประชุม 4 ครั้ง เมื่อวันที่ 17 ต.ค. ,19 พ.ย. 62,27 ธ.ค. 62, 22 ม.ค. 63,26 ก.พ. 63
แขวงลำผักชี ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 22 ต.ค. ,19 พ.ย. 62,27 ธ.ค. 62, 7 ม.ค. 63,27 ก.พ. 63
แขวงโคกแฝด ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 24 ต.ค. ,19 พ.ย. 62,13 ธ.ค. 62, 18 ก.พ. 63
แขวงคลองสิบ ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 62 ,19 พ.ย. 62,12 ธ.ค. 62, 8 ม.ค. 63,5 ก.พ. 63
แขวงหนองจอก ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 30 ต.ค.,19 พ.ย. 62,6 ธ.ค. 62, 22 ม.ค. 63, 20 ก.พ. 63
เดือนมีนาคม และเดือนเมษายน 2563 ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมที่มีลักษณะการรวมกลุ่มได้
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19
กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์บริการฯ ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 454,930 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน กิจกรรมที่ 1 ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ 8 แขวง เดือนละ 1 ครั้ง
ตั้งแต่ ต.ค. 62 - ก.ย. 63 ดำเนินการประชุมแล้ว ดังนี้
แขวงกระทุ่มราย ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 62,19 พ.ย.62, 4 ธ.ค. 62, 15 ม.ค. 63,25 ก.พ. 63
แขวงคู้ฝั่งเหนือ  ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 8ต.ค.62 ,19 พ.ย. 62,3 ธ.ค. 62, 14 ม.ค. 63,21 ก.พ. 63
แขวงคลองสิบสอง ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 17 ต.ค. ,19 พ.ย. 62 ,27 ธ.ค. 62, 16 ม.ค. 63,6 ก.พ.63
แขวงลำต้อยติ่ง  ประชุม 4 ครั้ง เมื่อวันที่ 17 ต.ค. ,19 พ.ย. 62,27 ธ.ค. 62, 22 ม.ค. 63,26 ก.พ. 63
แขวงลำผักชี ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 22 ต.ค. ,19 พ.ย. 62,27 ธ.ค. 62, 7 ม.ค. 63,27 ก.พ. 63
แขวงโคกแฝด ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 24 ต.ค. ,19 พ.ย. 62,13 ธ.ค. 62, 18 ก.พ. 63
แขวงคลองสิบ ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 62 ,19 พ.ย. 62,12 ธ.ค. 62, 8 ม.ค. 63,5 ก.พ. 63
แขวงหนองจอก ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 30 ต.ค.,19 พ.ย. 62,6 ธ.ค. 62, 22 ม.ค. 63, 20 ก.พ. 63
เดือนมีนาคม ถึงพฤษภาคม 2563 ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมที่มีลักษณะการรวมกลุ่มได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
หรือ โควิด-19
กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์บริการฯ ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 28/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน 
กิจกรรมที่ 1 ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ 8 แขวง เดือนละ 1 ครั้ง ตั้งแต่ ต.ค. 62 - ก.ย. 63 ดำเนินการประชุมแล้ว ดังนี้
แขวงกระทุ่มราย ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 62,19 พ.ย.62, 4 ธ.ค. 62, 15 ม.ค. 63,25 ก.พ. 63
แขวงคู้ฝั่งเหนือ  ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 8ต.ค.62 ,19 พ.ย. 62,3 ธ.ค. 62, 14 ม.ค. 63,21 ก.พ. 63
แขวงคลองสิบสอง ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 17 ต.ค. ,19 พ.ย. 62 ,27 ธ.ค. 62, 16 ม.ค. 63,6 ก.พ.63
แขวงลำต้อยติ่ง  ประชุม 4 ครั้ง เมื่อวันที่ 17 ต.ค. ,19 พ.ย. 62,27 ธ.ค. 62, 22 ม.ค. 63,26 ก.พ. 63
แขวงลำผักชี ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 22 ต.ค. ,19 พ.ย. 62,27 ธ.ค. 62, 7 ม.ค. 63,27 ก.พ. 63
แขวงโคกแฝด ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 24 ต.ค. ,19 พ.ย. 62,13 ธ.ค. 62, 18 ก.พ. 63
แขวงคลองสิบ ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 62 ,19 พ.ย. 62,12 ธ.ค. 62, 8 ม.ค. 63,5 ก.พ. 63
แขวงหนองจอก ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 30 ต.ค.,19 พ.ย. 62,6 ธ.ค. 62, 22 ม.ค. 63, 20 ก.พ. 63
งดประชุมเดือนมีนาคม - มิถุนายน 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน 
กิจกรรมที่ 1 ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ 8 แขวง เดือนละ 1 ครั้ง ตั้งแต่ ต.ค. 62 - ก.ย. 63 ดำเนินการประชุมแล้ว ดังนี้
แขวงกระทุ่มราย ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 62,19 พ.ย.62, 4 ธ.ค. 62, 15 ม.ค. 63,25 ก.พ. 63
แขวงคู้ฝั่งเหนือ  ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 8ต.ค.62 ,19 พ.ย. 62,3 ธ.ค. 62, 14 ม.ค. 63,21 ก.พ. 63
แขวงคลองสิบสอง ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 17 ต.ค. ,19 พ.ย. 62 ,27 ธ.ค. 62, 16 ม.ค. 63,6 ก.พ.63

0150000-3334-20-122568
หน้าที่3/4 (พิมพ์เมื่อวันที่ 20-12-2025, 10:44 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

แขวงลำต้อยติ่ง  ประชุม 4 ครั้ง เมื่อวันที่ 17 ต.ค. ,19 พ.ย. 62,27 ธ.ค. 62, 22 ม.ค. 63,26 ก.พ. 63
แขวงลำผักชี ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 22 ต.ค. ,19 พ.ย. 62,27 ธ.ค. 62, 7 ม.ค. 63,27 ก.พ. 63
แขวงโคกแฝด ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 24 ต.ค. ,19 พ.ย. 62,13 ธ.ค. 62, 18 ก.พ. 63
แขวงคลองสิบ ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 62 ,19 พ.ย. 62,12 ธ.ค. 62, 8 ม.ค. 63,5 ก.พ. 63
แขวงหนองจอก ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 30 ต.ค.,19 พ.ย. 62,6 ธ.ค. 62, 22 ม.ค. 63, 20 ก.พ. 63
งดประชุมเดือนมีนาคม - กรกฎาคม 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน 
กิจกรรมที่ 1 ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ 8 แขวง เดือนละ 1 ครั้ง ตั้งแต่ ต.ค. 62 - ก.ย. 63 ดำเนินการประชุมแล้ว ดังนี้
แขวงกระทุ่มราย ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 62,19 พ.ย.62, 4 ธ.ค. 62, 15 ม.ค. 63,25 ก.พ. 63
แขวงคู้ฝั่งเหนือ  ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 8ต.ค.62 ,19 พ.ย. 62,3 ธ.ค. 62, 14 ม.ค. 63,21 ก.พ. 63
แขวงคลองสิบสอง ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 17 ต.ค. ,19 พ.ย. 62 ,27 ธ.ค. 62, 16 ม.ค. 63,6 ก.พ.63
แขวงลำต้อยติ่ง  ประชุม 4 ครั้ง เมื่อวันที่ 17 ต.ค. ,19 พ.ย. 62,27 ธ.ค. 62, 22 ม.ค. 63,26 ก.พ. 63
แขวงลำผักชี ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 22 ต.ค. ,19 พ.ย. 62,27 ธ.ค. 62, 7 ม.ค. 63,27 ก.พ. 63
แขวงโคกแฝด ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 24 ต.ค. ,19 พ.ย. 62,13 ธ.ค. 62, 18 ก.พ. 63
แขวงคลองสิบ ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 62 ,19 พ.ย. 62,12 ธ.ค. 62, 8 ม.ค. 63,5 ก.พ. 63
แขวงหนองจอก ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 30 ต.ค.,19 พ.ย. 62,6 ธ.ค. 62, 22 ม.ค. 63, 20 ก.พ. 63
งดประชุมเดือนมีนาคม - สิงหาคม 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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