
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50150000-6310 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 748,600 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 659,924 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศรีวรรณ  ม่วงโสภา โทร 1513
1.3 หลักการและเหตุผล

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตหนองจอก เป็นแหล่งรวบรวมคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่แสดงให้เห็นถึงประเพณี
วัฒนธรรม ความเป็นมาและวิถีชีวิตของแต่ละชุมชน    สร้างจิตสำนึกให้เกิดการรักและหวงแหนท้องถิ่นที่ตนอาศัย
และชุมชนสามารถถ่ายทอดเรื่องราวในอดีตจากรุ่นสู่รุ่นได้ เพื่อคงความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นสืบไป
		สำนักงานเขตหนองจอกได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นนั้นมีคุณค่าและควรได้รับการส่งเสริมให้สาธารณชนได้รับทราบถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นจึงได้จัดทำโครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตหนองจ
อกขึ้น  ซึ่งเนื้อหาที่ได้จัดแสดงไว้ครอบคลุมองค์ความรู้หลัก 4 ประการ คือประวัติศาสตร์ที่สำคัญในท้องถิ่น  ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ภูมิปัญญาและวิถีชุมชนท้องถิ่น ของดีและแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สร้างความรู้สึกจิตสำนึกรักในบ้านเกิดกระตุ้นให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าและมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตน
ตลอดจนสามารถนำไปเผยแพร่ และสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
9.1  มีการพัฒนาสถานที่เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดแสดงเรื่องราวต่าง ๆ ได้ดีขึ้น
9.2  เด็กและเยาวชนให้ความสนใจ  เข้าใจ  และผูกพันกับวัฒนธรรมและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตน
9.3  พิพิธภัณฑ์และแหล่งท่องเที่ยวในเขตหนองจอกจะได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1. กิจกรรมที่ 1 ให้บริการ แนะนำ ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ฯ แก่ เด็ก เยาวชน ประชาชน นักท่องเที่ยว และสถาบันการเรียนรู้ต่างๆ ตั้งแต่ 1
ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 ณ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร 
2.กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือน ธันวาคม 2563 ?  เมษายน 2564 อย่างน้อย 1 ครั้ง
โดยนำเด็กและเยาวชน หรือประชาชนในพื้นที่ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต เรื่องราวในท้องถิ่น แบบไป-กลับ 1 วัน
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจร่างสัญญาจ้างเหมาเจ้าหน้ที่รักษาความปลอดภัย จะลงนามสัญญาเมื่อได้รับอนุมัติเงินประจำงวด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/11/2563 : ดำเนินการ 4 กิจกรรม
 1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร 2 คน เดือนละ 1 ครั้ง  โดย เบิกจ่ายเดือนต.ค. 63 แล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิก เดือน พ.ย. 63
2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ ฯ อยู่ระหว่างลงนามสัญญา
3. เบิกจ่ายค่าวัสดุทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์ อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อ
4. กิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑ์ กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน ธ.ค. 63 - เม.ย. 64
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/24/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการ 4 กิจกรรม
 1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร 2 คน เดือนละ 1 ครั้ง  โดย เบิกจ่ายเดือนต.ค. - พ.ย. 63 แล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิก เดือน ธ.ค. 63
2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ ฯ อยู่ระหว่างลงนามสัญญา
3. เบิกจ่ายค่าวัสดุทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
4. กิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑ์ กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน ธ.ค. 63 - เม.ย. 64
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 39,376 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 1/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการ 4 กิจกรรม
 1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร 2 คน เดือนละ 1 ครั้ง  โดย เบิกจ่ายเดือนต.ค. - ธ.ค. 63 แล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิก เดือน ม.ค. 64
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ ฯ อยู่ระหว่างลงนามสัญญา
3. เบิกจ่ายค่าวัสดุทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
4. กิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑ์ กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน  เม.ย. 64
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 13,608 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 2/24/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการ 4 กิจกรรม
 1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร 2 คน เดือนละ 1 ครั้ง  โดย เบิกจ่ายเดือนต.ค. 63 - ม.ค. 64 แล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิก เดือน ก.พ. 64
2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ ฯ เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 63 - ม.ค. 64 แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา
3. เบิกจ่ายค่าวัสดุทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
4. กิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑ์ กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน  เม.ย. 64
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/03/2564 : ดำเนินการ 4 กิจกรรม
 1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร 2 คน เดือนละ 1 ครั้ง  โดย เบิกจ่ายเดือนต.ค. 63 - ม.ค. 64 แล้ว เดือน ก.พ. - มี.ค.  64
ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้เนื่องจากระเบียบเดิมถูกยกเลิก อยู่ระหว่างการเสนอระเบียบใหม่
2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ ฯ เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 63 - ก.พ. 64 แล้ว
อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา
3. เบิกจ่ายค่าวัสดุทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
4. กิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑ์ กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน  เม.ย. 64
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 221,316 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 26/04/2564 : ดำเนินการ 4 กิจกรรม
 1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร 2 คน เดือนละ 1 ครั้ง  โดย เบิกจ่ายเดือนต.ค. 63 - มี.ค.. 64 แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือนเมษายน 2564
2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ ฯ เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 63 - มี.ค. 64 แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา
3. เบิกจ่ายค่าวัสดุทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
4. กิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑ์ กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน  เม.ย. 64 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
จึงเลื่อนการจัดกิจกรรมไปก่อนยังไม่กำหนด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 69,924 บาท  : เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 27/05/2564 : ดำเนินการ 4 กิจกรรม
 1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร 2 คน เดือนละ 1 ครั้ง  โดย เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 63 - เม.ย. 64 แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือนพฤษภาคม
2564
2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ ฯ เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 63 - เม.ย 64 แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา
3. เบิกจ่ายค่าวัสดุทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
4. กิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑ์ กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน  เม.ย. 64 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
จึงเลื่อนการจัดกิจกรรมไปก่อนยังไม่กำหนด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 82,328 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 24/06/2564 : ดำเนินการ 4 กิจกรรม
 1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร 2 คน เดือนละ 1 ครั้ง  โดย เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 63 - พ.ค. 64 แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือน มิ.ย. 2564
2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ ฯ เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 63 - พ.ค. 64 แล้ว
อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา
3. เบิกจ่ายค่าวัสดุทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
4. กิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑ์ กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน  เม.ย. 64 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
จึงเลื่อนการจัดกิจกรรมไปก่อนยังไม่กำหนด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 41,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 27/07/2564 : ดำเนินการ 4 กิจกรรม
 1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร 2 คน เดือนละ 1 ครั้ง  โดย เบิกจ่ายเดือนต.ค. 63 - มิ.ย.64 แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือน ก.ค. 2564
2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ ฯ เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 63 - มิ.ย. 64 แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา
3. เบิกจ่ายค่าวัสดุทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
4. กิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑ์ กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน  เม.ย. 64 ยกเลิกการดำเนินกิจกรรมตามหนังสือที่ กท 5410/1899 ลว. 23
ก.ค. 64 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกการดำเนินกิจกรรม และส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 80,341 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 26/08/2564 : ดำเนินการ 4 กิจกรรม
 1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร 2 คน เดือนละ 1 ครั้ง  โดย เบิกจ่ายเดือนต.ค. 63 - ก.ค. 64 แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือน  ส.ค. 2564
2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ ฯ เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 63 - ก.ค. 64 แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา

50150000-6310-16-22569
หน้าที่2/14 (พิมพ์เมื่อวันที่ 16-02-2026, 4:32 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

3. เบิกจ่ายค่าวัสดุทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
4. กิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑ์ กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน  เม.ย. 64 ยกเลิกการดำเนินกิจกรรมตามหนังสือที่ กท 5410/1899 ลว. 23
ก.ค. 64 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกการดำเนินกิจกรรม และส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 41,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 20/09/2564 : ดำเนินการ 4 กิจกรรม
 1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร 2 คน เดือนละ 1 ครั้ง  โดย เบิกจ่ายเดือนต.ค. 63 - ก.ย. 64 แล้วเสร็จ
2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ ฯ เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 63 - ส.ค. 64 แล้ว ก.ย.กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
3. เบิกจ่ายค่าวัสดุทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
4. กิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑ์ กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน  เม.ย. 64 ยกเลิกการดำเนินกิจกรรมตามหนังสือที่ กท 5410/1899 ลว. 23
ก.ค. 64 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกการดำเนินกิจกรรม และส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 71,031 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50150000-6310 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 748,600 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 659,924 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศรีวรรณ  ม่วงโสภา โทร 1513
1.3 หลักการและเหตุผล

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตหนองจอก เป็นแหล่งรวบรวมคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่แสดงให้เห็นถึงประเพณี
วัฒนธรรม ความเป็นมาและวิถีชีวิตของแต่ละชุมชน    สร้างจิตสำนึกให้เกิดการรักและหวงแหนท้องถิ่นที่ตนอาศัย
และชุมชนสามารถถ่ายทอดเรื่องราวในอดีตจากรุ่นสู่รุ่นได้ เพื่อคงความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นสืบไป
		สำนักงานเขตหนองจอกได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นนั้นมีคุณค่าและควรได้รับการส่งเสริมให้สาธารณชนได้รับทราบถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นจึงได้จัดทำโครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตหนองจ
อกขึ้น  ซึ่งเนื้อหาที่ได้จัดแสดงไว้ครอบคลุมองค์ความรู้หลัก 4 ประการ คือประวัติศาสตร์ที่สำคัญในท้องถิ่น  ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ภูมิปัญญาและวิถีชุมชนท้องถิ่น ของดีและแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สร้างความรู้สึกจิตสำนึกรักในบ้านเกิดกระตุ้นให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าและมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตน
ตลอดจนสามารถนำไปเผยแพร่ และสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
9.1  มีการพัฒนาสถานที่เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดแสดงเรื่องราวต่าง ๆ ได้ดีขึ้น
9.2  เด็กและเยาวชนให้ความสนใจ  เข้าใจ  และผูกพันกับวัฒนธรรมและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตน
9.3  พิพิธภัณฑ์และแหล่งท่องเที่ยวในเขตหนองจอกจะได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1. กิจกรรมที่ 1 ให้บริการ แนะนำ ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ฯ แก่ เด็ก เยาวชน ประชาชน นักท่องเที่ยว และสถาบันการเรียนรู้ต่างๆ ตั้งแต่ 1
ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 ณ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร 
2.กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือน ธันวาคม 2563 ?  เมษายน 2564 อย่างน้อย 1 ครั้ง
โดยนำเด็กและเยาวชน หรือประชาชนในพื้นที่ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต เรื่องราวในท้องถิ่น แบบไป-กลับ 1 วัน
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจร่างสัญญาจ้างเหมาเจ้าหน้ที่รักษาความปลอดภัย จะลงนามสัญญาเมื่อได้รับอนุมัติเงินประจำงวด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/11/2563 : ดำเนินการ 4 กิจกรรม
 1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร 2 คน เดือนละ 1 ครั้ง  โดย เบิกจ่ายเดือนต.ค. 63 แล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิก เดือน พ.ย. 63
2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ ฯ อยู่ระหว่างลงนามสัญญา

50150000-6310-16-22569
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

3. เบิกจ่ายค่าวัสดุทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์ อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อ
4. กิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑ์ กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน ธ.ค. 63 - เม.ย. 64
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/24/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการ 4 กิจกรรม
 1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร 2 คน เดือนละ 1 ครั้ง  โดย เบิกจ่ายเดือนต.ค. - พ.ย. 63 แล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิก เดือน ธ.ค. 63
2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ ฯ อยู่ระหว่างลงนามสัญญา
3. เบิกจ่ายค่าวัสดุทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
4. กิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑ์ กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน ธ.ค. 63 - เม.ย. 64
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 39,376 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 1/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการ 4 กิจกรรม
 1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร 2 คน เดือนละ 1 ครั้ง  โดย เบิกจ่ายเดือนต.ค. - ธ.ค. 63 แล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิก เดือน ม.ค. 64
2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ ฯ อยู่ระหว่างลงนามสัญญา
3. เบิกจ่ายค่าวัสดุทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
4. กิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑ์ กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน  เม.ย. 64
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 13,608 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 2/24/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการ 4 กิจกรรม
 1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร 2 คน เดือนละ 1 ครั้ง  โดย เบิกจ่ายเดือนต.ค. 63 - ม.ค. 64 แล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิก เดือน ก.พ. 64
2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ ฯ เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 63 - ม.ค. 64 แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา
3. เบิกจ่ายค่าวัสดุทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
4. กิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑ์ กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน  เม.ย. 64
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/03/2564 : ดำเนินการ 4 กิจกรรม
 1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร 2 คน เดือนละ 1 ครั้ง  โดย เบิกจ่ายเดือนต.ค. 63 - ม.ค. 64 แล้ว เดือน ก.พ. - มี.ค.  64
ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้เนื่องจากระเบียบเดิมถูกยกเลิก อยู่ระหว่างการเสนอระเบียบใหม่
2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ ฯ เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 63 - ก.พ. 64 แล้ว
อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา
3. เบิกจ่ายค่าวัสดุทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
4. กิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑ์ กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน  เม.ย. 64
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 221,316 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 26/04/2564 : ดำเนินการ 4 กิจกรรม
 1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร 2 คน เดือนละ 1 ครั้ง  โดย เบิกจ่ายเดือนต.ค. 63 - มี.ค.. 64 แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือนเมษายน 2564
2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ ฯ เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 63 - มี.ค. 64 แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา
3. เบิกจ่ายค่าวัสดุทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
4. กิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑ์ กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน  เม.ย. 64 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
จึงเลื่อนการจัดกิจกรรมไปก่อนยังไม่กำหนด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 69,924 บาท  : เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 27/05/2564 : ดำเนินการ 4 กิจกรรม
 1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร 2 คน เดือนละ 1 ครั้ง  โดย เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 63 - เม.ย. 64 แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือนพฤษภาคม
2564
2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ ฯ เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 63 - เม.ย 64 แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา
3. เบิกจ่ายค่าวัสดุทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
4. กิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑ์ กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน  เม.ย. 64 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
จึงเลื่อนการจัดกิจกรรมไปก่อนยังไม่กำหนด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 82,328 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 24/06/2564 : ดำเนินการ 4 กิจกรรม
 1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร 2 คน เดือนละ 1 ครั้ง  โดย เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 63 - พ.ค. 64 แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือน มิ.ย. 2564
2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ ฯ เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 63 - พ.ค. 64 แล้ว
อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา
3. เบิกจ่ายค่าวัสดุทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
4. กิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑ์ กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน  เม.ย. 64 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
จึงเลื่อนการจัดกิจกรรมไปก่อนยังไม่กำหนด

50150000-6310-16-22569
หน้าที่4/14 (พิมพ์เมื่อวันที่ 16-02-2026, 4:32 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 %

50150000-6310-16-22569
หน้าที่5/14 (พิมพ์เมื่อวันที่ 16-02-2026, 4:32 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 41,000 บาท

50150000-6310-16-22569
หน้าที่6/14 (พิมพ์เมื่อวันที่ 16-02-2026, 4:32 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน

50150000-6310-16-22569
หน้าที่7/14 (พิมพ์เมื่อวันที่ 16-02-2026, 4:32 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10 :: 27/07/2564 : ดำเนินการ 4 กิจกรรม

 1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร 2 คน เดือนละ 1 ครั้ง  โดย เบิกจ่ายเดือนต.ค. 63 - มิ.ย.64 แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือน ก.ค. 2564
2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ ฯ เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 63 - มิ.ย. 64 แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา
3. เบิกจ่ายค่าวัสดุทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
4. กิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑ์ กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน  เม.ย. 64 ยกเลิกการดำเนินกิจกรรมตามหนังสือที่ กท 5410/1899 ลว. 23
ก.ค. 64 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกการดำเนินกิจกรรม และส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 80,341 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 26/08/2564 : ดำเนินการ 4 กิจกรรม
 1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร 2 คน เดือนละ 1 ครั้ง  โดย เบิกจ่ายเดือนต.ค. 63 - ก.ค. 64 แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือน  ส.ค. 2564
2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ ฯ เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 63 - ก.ค. 64 แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา
3. เบิกจ่ายค่าวัสดุทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
4. กิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑ์ กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน  เม.ย. 64 ยกเลิกการดำเนินกิจกรรมตามหนังสือที่ กท 5410/1899 ลว. 23
ก.ค. 64 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกการดำเนินกิจกรรม และส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 41,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 20/09/2564 : ดำเนินการ 4 กิจกรรม
 1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร 2 คน เดือนละ 1 ครั้ง  โดย เบิกจ่ายเดือนต.ค. 63 - ก.ย. 64 แล้วเสร็จ
2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ ฯ เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 63 - ส.ค. 64 แล้ว ก.ย.กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
3. เบิกจ่ายค่าวัสดุทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
4. กิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑ์ กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน  เม.ย. 64 ยกเลิกการดำเนินกิจกรรมตามหนังสือที่ กท 5410/1899 ลว. 23
ก.ค. 64 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกการดำเนินกิจกรรม และส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 71,031 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50150000-6310 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 748,600 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 659,924 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศรีวรรณ  ม่วงโสภา โทร 1513
1.3 หลักการและเหตุผล

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตหนองจอก เป็นแหล่งรวบรวมคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่แสดงให้เห็นถึงประเพณี
วัฒนธรรม ความเป็นมาและวิถีชีวิตของแต่ละชุมชน    สร้างจิตสำนึกให้เกิดการรักและหวงแหนท้องถิ่นที่ตนอาศัย
และชุมชนสามารถถ่ายทอดเรื่องราวในอดีตจากรุ่นสู่รุ่นได้ เพื่อคงความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นสืบไป
		สำนักงานเขตหนองจอกได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นนั้นมีคุณค่าและควรได้รับการส่งเสริมให้สาธารณชนได้รับทราบถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นจึงได้จัดทำโครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตหนองจ
อกขึ้น  ซึ่งเนื้อหาที่ได้จัดแสดงไว้ครอบคลุมองค์ความรู้หลัก 4 ประการ คือประวัติศาสตร์ที่สำคัญในท้องถิ่น  ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ภูมิปัญญาและวิถีชุมชนท้องถิ่น ของดีและแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สร้างความรู้สึกจิตสำนึกรักในบ้านเกิดกระตุ้นให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าและมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตน
ตลอดจนสามารถนำไปเผยแพร่ และสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
9.1  มีการพัฒนาสถานที่เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดแสดงเรื่องราวต่าง ๆ ได้ดีขึ้น
9.2  เด็กและเยาวชนให้ความสนใจ  เข้าใจ  และผูกพันกับวัฒนธรรมและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตน
9.3  พิพิธภัณฑ์และแหล่งท่องเที่ยวในเขตหนองจอกจะได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1. กิจกรรมที่ 1 ให้บริการ แนะนำ ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ฯ แก่ เด็ก เยาวชน ประชาชน นักท่องเที่ยว และสถาบันการเรียนรู้ต่างๆ ตั้งแต่ 1
ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 ณ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร 
2.กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือน ธันวาคม 2563 ?  เมษายน 2564 อย่างน้อย 1 ครั้ง
โดยนำเด็กและเยาวชน หรือประชาชนในพื้นที่ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต เรื่องราวในท้องถิ่น แบบไป-กลับ 1 วัน
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

50150000-6310-16-22569
หน้าที่8/14 (พิมพ์เมื่อวันที่ 16-02-2026, 4:32 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจร่างสัญญาจ้างเหมาเจ้าหน้ที่รักษาความปลอดภัย จะลงนามสัญญาเมื่อได้รับอนุมัติเงินประจำงวด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/11/2563 : ดำเนินการ 4 กิจกรรม
 1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร 2 คน เดือนละ 1 ครั้ง  โดย เบิกจ่ายเดือนต.ค. 63 แล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิก เดือน พ.ย. 63
2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ ฯ อยู่ระหว่างลงนามสัญญา
3. เบิกจ่ายค่าวัสดุทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์ อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อ
4. กิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑ์ กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน ธ.ค. 63 - เม.ย. 64
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/24/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการ 4 กิจกรรม
 1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร 2 คน เดือนละ 1 ครั้ง  โดย เบิกจ่ายเดือนต.ค. - พ.ย. 63 แล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิก เดือน ธ.ค. 63
2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ ฯ อยู่ระหว่างลงนามสัญญา
3. เบิกจ่ายค่าวัสดุทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
4. กิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑ์ กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน ธ.ค. 63 - เม.ย. 64
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 39,376 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 1/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการ 4 กิจกรรม
 1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร 2 คน เดือนละ 1 ครั้ง  โดย เบิกจ่ายเดือนต.ค. - ธ.ค. 63 แล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิก เดือน ม.ค. 64
2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ ฯ อยู่ระหว่างลงนามสัญญา
3. เบิกจ่ายค่าวัสดุทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
4. กิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑ์ กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน  เม.ย. 64
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 13,608 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 2/24/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการ 4 กิจกรรม
 1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร 2 คน เดือนละ 1 ครั้ง  โดย เบิกจ่ายเดือนต.ค. 63 - ม.ค. 64 แล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิก เดือน ก.พ. 64
2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ ฯ เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 63 - ม.ค. 64 แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา
3. เบิกจ่ายค่าวัสดุทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
4. กิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑ์ กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน  เม.ย. 64
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/03/2564 : ดำเนินการ 4 กิจกรรม
 1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร 2 คน เดือนละ 1 ครั้ง  โดย เบิกจ่ายเดือนต.ค. 63 - ม.ค. 64 แล้ว เดือน ก.พ. - มี.ค.  64
ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้เนื่องจากระเบียบเดิมถูกยกเลิก อยู่ระหว่างการเสนอระเบียบใหม่
2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ ฯ เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 63 - ก.พ. 64 แล้ว
อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา
3. เบิกจ่ายค่าวัสดุทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
4. กิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑ์ กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน  เม.ย. 64
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 221,316 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 26/04/2564 : ดำเนินการ 4 กิจกรรม
 1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร 2 คน เดือนละ 1 ครั้ง  โดย เบิกจ่ายเดือนต.ค. 63 - มี.ค.. 64 แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือนเมษายน 2564
2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ ฯ เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 63 - มี.ค. 64 แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา
3. เบิกจ่ายค่าวัสดุทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
4. กิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑ์ กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน  เม.ย. 64 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
จึงเลื่อนการจัดกิจกรรมไปก่อนยังไม่กำหนด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 69,924 บาท  : เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 27/05/2564 : ดำเนินการ 4 กิจกรรม
 1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร 2 คน เดือนละ 1 ครั้ง  โดย เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 63 - เม.ย. 64 แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือนพฤษภาคม
2564
2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ ฯ เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 63 - เม.ย 64 แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

3. เบิกจ่ายค่าวัสดุทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
4. กิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑ์ กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน  เม.ย. 64 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
จึงเลื่อนการจัดกิจกรรมไปก่อนยังไม่กำหนด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 82,328 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 24/06/2564 : ดำเนินการ 4 กิจกรรม
 1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร 2 คน เดือนละ 1 ครั้ง  โดย เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 63 - พ.ค. 64 แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือน มิ.ย. 2564
2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ ฯ เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 63 - พ.ค. 64 แล้ว
อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา
3. เบิกจ่ายค่าวัสดุทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
4. กิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑ์ กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน  เม.ย. 64 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
จึงเลื่อนการจัดกิจกรรมไปก่อนยังไม่กำหนด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 41,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 27/07/2564 : ดำเนินการ 4 กิจกรรม
 1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร 2 คน เดือนละ 1 ครั้ง  โดย เบิกจ่ายเดือนต.ค. 63 - มิ.ย.64 แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือน ก.ค. 2564
2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ ฯ เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 63 - มิ.ย. 64 แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา
3. เบิกจ่ายค่าวัสดุทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
4. กิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑ์ กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน  เม.ย. 64 ยกเลิกการดำเนินกิจกรรมตามหนังสือที่ กท 5410/1899 ลว. 23
ก.ค. 64 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกการดำเนินกิจกรรม และส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 80,341 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 26/08/2564 : ดำเนินการ 4 กิจกรรม
 1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร 2 คน เดือนละ 1 ครั้ง  โดย เบิกจ่ายเดือนต.ค. 63 - ก.ค. 64 แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือน  ส.ค. 2564
2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ ฯ เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 63 - ก.ค. 64 แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา
3. เบิกจ่ายค่าวัสดุทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
4. กิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑ์ กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน  เม.ย. 64 ยกเลิกการดำเนินกิจกรรมตามหนังสือที่ กท 5410/1899 ลว. 23
ก.ค. 64 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกการดำเนินกิจกรรม และส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 41,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 20/09/2564 : ดำเนินการ 4 กิจกรรม
 1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร 2 คน เดือนละ 1 ครั้ง  โดย เบิกจ่ายเดือนต.ค. 63 - ก.ย. 64 แล้วเสร็จ
2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ ฯ เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 63 - ส.ค. 64 แล้ว ก.ย.กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
3. เบิกจ่ายค่าวัสดุทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
4. กิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑ์ กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน  เม.ย. 64 ยกเลิกการดำเนินกิจกรรมตามหนังสือที่ กท 5410/1899 ลว. 23
ก.ค. 64 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกการดำเนินกิจกรรม และส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 71,031 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50150000-6310 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 748,600 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 659,924 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศรีวรรณ  ม่วงโสภา โทร 1513
1.3 หลักการและเหตุผล

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตหนองจอก เป็นแหล่งรวบรวมคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่แสดงให้เห็นถึงประเพณี
วัฒนธรรม ความเป็นมาและวิถีชีวิตของแต่ละชุมชน    สร้างจิตสำนึกให้เกิดการรักและหวงแหนท้องถิ่นที่ตนอาศัย
และชุมชนสามารถถ่ายทอดเรื่องราวในอดีตจากรุ่นสู่รุ่นได้ เพื่อคงความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นสืบไป
		สำนักงานเขตหนองจอกได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นนั้นมีคุณค่าและควรได้รับการส่งเสริมให้สาธารณชนได้รับทราบถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นจึงได้จัดทำโครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตหนองจ
อกขึ้น  ซึ่งเนื้อหาที่ได้จัดแสดงไว้ครอบคลุมองค์ความรู้หลัก 4 ประการ คือประวัติศาสตร์ที่สำคัญในท้องถิ่น  ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ภูมิปัญญาและวิถีชุมชนท้องถิ่น ของดีและแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สร้างความรู้สึกจิตสำนึกรักในบ้านเกิดกระตุ้นให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าและมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ตลอดจนสามารถนำไปเผยแพร่ และสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

9.1  มีการพัฒนาสถานที่เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดแสดงเรื่องราวต่าง ๆ ได้ดีขึ้น
9.2  เด็กและเยาวชนให้ความสนใจ  เข้าใจ  และผูกพันกับวัฒนธรรมและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตน
9.3  พิพิธภัณฑ์และแหล่งท่องเที่ยวในเขตหนองจอกจะได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1. กิจกรรมที่ 1 ให้บริการ แนะนำ ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ฯ แก่ เด็ก เยาวชน ประชาชน นักท่องเที่ยว และสถาบันการเรียนรู้ต่างๆ ตั้งแต่ 1
ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 ณ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร 
2.กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือน ธันวาคม 2563 ?  เมษายน 2564 อย่างน้อย 1 ครั้ง
โดยนำเด็กและเยาวชน หรือประชาชนในพื้นที่ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต เรื่องราวในท้องถิ่น แบบไป-กลับ 1 วัน
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจร่างสัญญาจ้างเหมาเจ้าหน้ที่รักษาความปลอดภัย จะลงนามสัญญาเมื่อได้รับอนุมัติเงินประจำงวด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/11/2563 : ดำเนินการ 4 กิจกรรม
 1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร 2 คน เดือนละ 1 ครั้ง  โดย เบิกจ่ายเดือนต.ค. 63 แล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิก เดือน พ.ย. 63
2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ ฯ อยู่ระหว่างลงนามสัญญา
3. เบิกจ่ายค่าวัสดุทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์ อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อ
4. กิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑ์ กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน ธ.ค. 63 - เม.ย. 64
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/24/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการ 4 กิจกรรม
 1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร 2 คน เดือนละ 1 ครั้ง  โดย เบิกจ่ายเดือนต.ค. - พ.ย. 63 แล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิก เดือน ธ.ค. 63
2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ ฯ อยู่ระหว่างลงนามสัญญา
3. เบิกจ่ายค่าวัสดุทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
4. กิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑ์ กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน ธ.ค. 63 - เม.ย. 64
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 39,376 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 1/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการ 4 กิจกรรม
 1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร 2 คน เดือนละ 1 ครั้ง  โดย เบิกจ่ายเดือนต.ค. - ธ.ค. 63 แล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิก เดือน ม.ค. 64
2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ ฯ อยู่ระหว่างลงนามสัญญา
3. เบิกจ่ายค่าวัสดุทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
4. กิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑ์ กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน  เม.ย. 64
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 13,608 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 2/24/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการ 4 กิจกรรม
 1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร 2 คน เดือนละ 1 ครั้ง  โดย เบิกจ่ายเดือนต.ค. 63 - ม.ค. 64 แล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิก เดือน ก.พ. 64
2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ ฯ เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 63 - ม.ค. 64 แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา
3. เบิกจ่ายค่าวัสดุทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
4. กิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑ์ กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน  เม.ย. 64
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/03/2564 : ดำเนินการ 4 กิจกรรม
 1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร 2 คน เดือนละ 1 ครั้ง  โดย เบิกจ่ายเดือนต.ค. 63 - ม.ค. 64 แล้ว เดือน ก.พ. - มี.ค.  64
ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้เนื่องจากระเบียบเดิมถูกยกเลิก อยู่ระหว่างการเสนอระเบียบใหม่
2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ ฯ เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 63 - ก.พ. 64 แล้ว
อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา
3. เบิกจ่ายค่าวัสดุทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
4. กิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑ์ กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน  เม.ย. 64
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 221,316 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่7

50150000-6310-16-22569
หน้าที่12/14 (พิมพ์เมื่อวันที่ 16-02-2026, 4:32 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 26/04/2564 : ดำเนินการ 4 กิจกรรม
 1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร 2 คน เดือนละ 1 ครั้ง  โดย เบิกจ่ายเดือนต.ค. 63 - มี.ค.. 64 แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือนเมษายน 2564
2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ ฯ เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 63 - มี.ค. 64 แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา
3. เบิกจ่ายค่าวัสดุทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
4. กิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑ์ กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน  เม.ย. 64 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
จึงเลื่อนการจัดกิจกรรมไปก่อนยังไม่กำหนด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 69,924 บาท  : เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 27/05/2564 : ดำเนินการ 4 กิจกรรม
 1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร 2 คน เดือนละ 1 ครั้ง  โดย เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 63 - เม.ย. 64 แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือนพฤษภาคม
2564
2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ ฯ เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 63 - เม.ย 64 แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา
3. เบิกจ่ายค่าวัสดุทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
4. กิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑ์ กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน  เม.ย. 64 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
จึงเลื่อนการจัดกิจกรรมไปก่อนยังไม่กำหนด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 82,328 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 24/06/2564 : ดำเนินการ 4 กิจกรรม
 1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร 2 คน เดือนละ 1 ครั้ง  โดย เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 63 - พ.ค. 64 แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือน มิ.ย. 2564
2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ ฯ เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 63 - พ.ค. 64 แล้ว
อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา
3. เบิกจ่ายค่าวัสดุทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
4. กิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑ์ กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน  เม.ย. 64 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
จึงเลื่อนการจัดกิจกรรมไปก่อนยังไม่กำหนด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 41,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 27/07/2564 : ดำเนินการ 4 กิจกรรม
 1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร 2 คน เดือนละ 1 ครั้ง  โดย เบิกจ่ายเดือนต.ค. 63 - มิ.ย.64 แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือน ก.ค. 2564
2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ ฯ เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 63 - มิ.ย. 64 แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา
3. เบิกจ่ายค่าวัสดุทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
4. กิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑ์ กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน  เม.ย. 64 ยกเลิกการดำเนินกิจกรรมตามหนังสือที่ กท 5410/1899 ลว. 23
ก.ค. 64 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกการดำเนินกิจกรรม และส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 80,341 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 26/08/2564 : ดำเนินการ 4 กิจกรรม
 1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร 2 คน เดือนละ 1 ครั้ง  โดย เบิกจ่ายเดือนต.ค. 63 - ก.ค. 64 แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือน  ส.ค. 2564
2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ ฯ เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 63 - ก.ค. 64 แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา
3. เบิกจ่ายค่าวัสดุทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
4. กิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑ์ กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน  เม.ย. 64 ยกเลิกการดำเนินกิจกรรมตามหนังสือที่ กท 5410/1899 ลว. 23
ก.ค. 64 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกการดำเนินกิจกรรม และส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 41,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 20/09/2564 : ดำเนินการ 4 กิจกรรม
 1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร 2 คน เดือนละ 1 ครั้ง  โดย เบิกจ่ายเดือนต.ค. 63 - ก.ย. 64 แล้วเสร็จ
2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ ฯ เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 63 - ส.ค. 64 แล้ว ก.ย.กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
3. เบิกจ่ายค่าวัสดุทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
4. กิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑ์ กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน  เม.ย. 64 ยกเลิกการดำเนินกิจกรรมตามหนังสือที่ กท 5410/1899 ลว. 23
ก.ค. 64 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกการดำเนินกิจกรรม และส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 71,031 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

      .............................................................
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