
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่

รหัสโครงการ... : 50150000-6331 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 358,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 100,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ผู้ประสานงาน สยป : นายกิตติธัช  ถาวรนันท์ โทร. 1549
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นหนึ่งในศูนย์กลางธุรกิจและความทันสมัยอย่างครบวงจรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อีกทั้งเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวติดอันดับโลกที่ผู้คนจากทั่วโลกสนใจอยากเดินทางมาท่องเที่ยวท่ามกลางความทันสมัย
กรุงเทพมหานครยังมีพื้นที่สีเขียวของภาคการเกษตร ถึง 26 เขต มีพื้นที่การเกษตรประมาณ 120,000 ไร่ จากพื้นที่ของกรุงเทพมหานครทั้งหมด 980,460
ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกข้าว สวนผลไม้ สวนผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ หญ้าสนาม การเลี้ยงสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ผลผลิตที่ได้เป็นแหล่งการเกษตรอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการผลิต การเพิ่มผลผลิต การยกระดับมาตรฐานสินค้าให้มีคุณภาพ 
การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ทันสมัยมากขึ้น ที่สำคัญที่สุดได้น้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  มาจัดทำเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรของกรุงเทพมหานคร 
		สำนักงานเขตหนองจอก
เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานครที่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเจ้าเพื่อให้เกษตรกรและประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีชีวิตแบบพอเพียง
จึงได้จัดทำโครงการอบรมตามหลักสูตรของเกษตรทฤษฎีใหม่ขึ้นเพื่อให้เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อจะได้นำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เพื่อเป็นการต่อยอดแก่เกษตรกรได้นำผลผลิตทางการเกษตรมาเพิ่มมูลค่าให้มากยิ่งขึ้น
2.2 เพื่อเป็นการสนองแนวพระราชดำริโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ นำเกษตรกรเข้าสู่วิถีชีวิตพอเพียง ซึ่งจะทำให้มีความยั่งยืนอย่างแท้จริง
2.3 เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่เขตหนองจอก ได้ฝึกอบรมด้านการเกษตรเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมให้แก่ครอบครัว
2.4 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะอาชีพด้านการเกษตร ให้แก่เกษตรกร  นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
2.5 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่เขตหนองจอก

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริฯ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเกษตร ตลอดจนการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเกษตรให้แก่เกษตรกร ยุวเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา
และประชาชนที่สนใจทั่วไป
3.2 จัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาเกษตรกร อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง ด้านเกษตรต่างๆ ให้กับเกษตรกร นักเรียน 
ประชาชน และผู้ที่สนใจทั่วไป จำนวน  5 หลักสูตร 46 รุ่นๆ ละ 30 คน รวม 1,380 คน โดยจัดอบรมแบบไป-กลับ ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ฯ
เขตหนองจอก และศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง 8 ศูนย์หลักสูตรที่ 1 การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ จำนวน 15 รุ่นๆละ
30 คน รวม 450 คน	หลักสูตรที่ 2 การเพาะเห็ดเพื่อการค้า จำนวน 15 รุ่นๆ ละ 30 คน รวม 450 คน	หลักสูตรที่ 3 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  จำนวน 4
รุ่นๆ ละ 30 คน รวม 120 คน	หลักสูตรที่ 4 การขยายพันธุ์กล้าไม้เพื่อการค้า จำนวน 8 รุ่นๆ ละ 30 คน รวม 120 คน	หลักสูตรที่ 5
การแปรรูปผลผลิตการเกษตร จำนวน 4 รุ่นๆ ละ 30 คน รวม 120 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2564 :  กำหนดดำเนินการดังนี้
 1. จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯและวัสดุเกษตร   กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน ก.พ. 65
 2. จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน มี.ค. 65
 3. กิจกรรมการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาเกษตรกร และ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน เม.ย. - มิ.ย. 65
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2564 : กำหนดดำเนินการดังนี้

50150000-6331-16-22569
หน้าที่1/13 (พิมพ์เมื่อวันที่ 16-02-2026, 4:32 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 1. จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯและวัสดุเกษตร   กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน ก.พ. 65
 2. จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน มี.ค. 65
 3. กิจกรรมการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาเกษตรกร และ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน เม.ย. - มิ.ย. 65
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/12/2564 : กำหนดดำเนินการดังนี้
 1. จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯและวัสดุเกษตร   กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน ก.พ. 65
 2. จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน มี.ค. 65
 3. กิจกรรมการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาเกษตรกร และ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน เม.ย. - มิ.ย. 65
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/01/2565 : กำหนดดำเนินการดังนี้
 1. จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯและวัสดุเกษตร   กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน ก.พ. 65
 2. จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน มี.ค. 65
 3. กิจกรรมการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาเกษตรกร และ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน เม.ย. - มิ.ย. 65
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 23/02/2565 : กำหนดดำเนินการดังนี้
 1. จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯและวัสดุเกษตร   กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน ก.พ. 65
อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจความต้องการและกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของวัสดุที่ต้องการจะจัดซื้อ
 2. จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน มี.ค. 65
 3. กิจกรรมการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาเกษตรกร และ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน เม.ย. - มิ.ย. 65
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 29/03/2565 : กำหนดดำเนินการดังนี้
 1. จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯและวัสดุเกษตร   ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
 2. จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
 3. กิจกรรมการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาเกษตรกร และ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน เม.ย. - มิ.ย. 65
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 100,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/04/2565 : กำหนดดำเนินการดังนี้
 1. จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯและวัสดุเกษตร   ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
 2. จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
 3. กิจกรรมการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาเกษตรกร และ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน เม.ย. - มิ.ย. 65
อยู่ระหว่างขออนุมัติยกเลิกดำเนินกิจกรรมเนื่องจากอยู่ในช่วงการเลือกตั้งไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้

30/05/2565 : กำหนดดำเนินการดังนี้
 1. จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯและวัสดุเกษตร   ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
 2. จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
 3. กิจกรรมการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาเกษตรกร และ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน เม.ย. - มิ.ย. 65
อยู่ระหว่างขออนุมัติยกเลิกดำเนินกิจกรรมเนื่องจากอยู่ในช่วงการเลือกตั้งไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 13/06/2565 :  กำหนดดำเนินการดังนี้
 1. จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯและวัสดุเกษตร   ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
 2. จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
 3. กิจกรรมการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาเกษตรกร และ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน เม.ย. - มิ.ย. 65 ได้รับอนุมัติให้ยกเลิกดำเนินกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์โควิด
ตามหนังสือที่ กท 5410/1138 ลว. 19 พ.ค. 65
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

50150000-6331-16-22569
หน้าที่2/13 (พิมพ์เมื่อวันที่ 16-02-2026, 4:32 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่9

50150000-6331-16-22569
หน้าที่3/13 (พิมพ์เมื่อวันที่ 16-02-2026, 4:32 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 25/07/2565 :กำหนดดำเนินการดังนี้
 1. จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯและวัสดุเกษตร   ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
 2. จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
 3. กิจกรรมการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาเกษตรกร และ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน เม.ย. - มิ.ย. 65 ได้รับอนุมัติให้ยกเลิกดำเนินกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์โควิด
ตามหนังสือที่ กท 5410/1138 ลว. 19 พ.ค. 65
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่

รหัสโครงการ... : 50150000-6331 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 358,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 100,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ผู้ประสานงาน สยป : นายกิตติธัช  ถาวรนันท์ โทร. 1549
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นหนึ่งในศูนย์กลางธุรกิจและความทันสมัยอย่างครบวงจรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อีกทั้งเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวติดอันดับโลกที่ผู้คนจากทั่วโลกสนใจอยากเดินทางมาท่องเที่ยวท่ามกลางความทันสมัย
กรุงเทพมหานครยังมีพื้นที่สีเขียวของภาคการเกษตร ถึง 26 เขต มีพื้นที่การเกษตรประมาณ 120,000 ไร่ จากพื้นที่ของกรุงเทพมหานครทั้งหมด 980,460
ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกข้าว สวนผลไม้ สวนผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ หญ้าสนาม การเลี้ยงสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ผลผลิตที่ได้เป็นแหล่งการเกษตรอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการผลิต การเพิ่มผลผลิต การยกระดับมาตรฐานสินค้าให้มีคุณภาพ 
การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ทันสมัยมากขึ้น ที่สำคัญที่สุดได้น้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  มาจัดทำเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรของกรุงเทพมหานคร 
		สำนักงานเขตหนองจอก
เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานครที่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเจ้าเพื่อให้เกษตรกรและประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีชีวิตแบบพอเพียง
จึงได้จัดทำโครงการอบรมตามหลักสูตรของเกษตรทฤษฎีใหม่ขึ้นเพื่อให้เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อจะได้นำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เพื่อเป็นการต่อยอดแก่เกษตรกรได้นำผลผลิตทางการเกษตรมาเพิ่มมูลค่าให้มากยิ่งขึ้น
2.2 เพื่อเป็นการสนองแนวพระราชดำริโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ นำเกษตรกรเข้าสู่วิถีชีวิตพอเพียง ซึ่งจะทำให้มีความยั่งยืนอย่างแท้จริง
2.3 เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่เขตหนองจอก ได้ฝึกอบรมด้านการเกษตรเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมให้แก่ครอบครัว
2.4 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะอาชีพด้านการเกษตร ให้แก่เกษตรกร  นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
2.5 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่เขตหนองจอก

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริฯ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเกษตร ตลอดจนการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเกษตรให้แก่เกษตรกร ยุวเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา
และประชาชนที่สนใจทั่วไป
3.2 จัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาเกษตรกร อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง ด้านเกษตรต่างๆ ให้กับเกษตรกร นักเรียน 
ประชาชน และผู้ที่สนใจทั่วไป จำนวน  5 หลักสูตร 46 รุ่นๆ ละ 30 คน รวม 1,380 คน โดยจัดอบรมแบบไป-กลับ ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ฯ
เขตหนองจอก และศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง 8 ศูนย์หลักสูตรที่ 1 การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ จำนวน 15 รุ่นๆละ
30 คน รวม 450 คน	หลักสูตรที่ 2 การเพาะเห็ดเพื่อการค้า จำนวน 15 รุ่นๆ ละ 30 คน รวม 450 คน	หลักสูตรที่ 3 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  จำนวน 4
รุ่นๆ ละ 30 คน รวม 120 คน	หลักสูตรที่ 4 การขยายพันธุ์กล้าไม้เพื่อการค้า จำนวน 8 รุ่นๆ ละ 30 คน รวม 120 คน	หลักสูตรที่ 5
การแปรรูปผลผลิตการเกษตร จำนวน 4 รุ่นๆ ละ 30 คน รวม 120 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

50150000-6331-16-22569
หน้าที่4/13 (พิมพ์เมื่อวันที่ 16-02-2026, 4:32 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่1

50150000-6331-16-22569
หน้าที่5/13 (พิมพ์เมื่อวันที่ 16-02-2026, 4:32 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 28/10/2564 :  กำหนดดำเนินการดังนี้
 1. จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯและวัสดุเกษตร   กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน ก.พ. 65
 2. จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน มี.ค. 65
 3. กิจกรรมการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาเกษตรกร และ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน เม.ย. - มิ.ย. 65
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2564 : กำหนดดำเนินการดังนี้
 1. จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯและวัสดุเกษตร   กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน ก.พ. 65
 2. จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน มี.ค. 65
 3. กิจกรรมการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาเกษตรกร และ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน เม.ย. - มิ.ย. 65
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/12/2564 : กำหนดดำเนินการดังนี้
 1. จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯและวัสดุเกษตร   กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน ก.พ. 65
 2. จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน มี.ค. 65
 3. กิจกรรมการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาเกษตรกร และ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน เม.ย. - มิ.ย. 65
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/01/2565 : กำหนดดำเนินการดังนี้
 1. จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯและวัสดุเกษตร   กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน ก.พ. 65
 2. จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน มี.ค. 65
 3. กิจกรรมการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาเกษตรกร และ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน เม.ย. - มิ.ย. 65
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 23/02/2565 : กำหนดดำเนินการดังนี้
 1. จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯและวัสดุเกษตร   กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน ก.พ. 65
อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจความต้องการและกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของวัสดุที่ต้องการจะจัดซื้อ
 2. จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน มี.ค. 65
 3. กิจกรรมการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาเกษตรกร และ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน เม.ย. - มิ.ย. 65
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 29/03/2565 : กำหนดดำเนินการดังนี้
 1. จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯและวัสดุเกษตร   ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
 2. จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
 3. กิจกรรมการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาเกษตรกร และ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน เม.ย. - มิ.ย. 65
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 100,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/04/2565 : กำหนดดำเนินการดังนี้
 1. จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯและวัสดุเกษตร   ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
 2. จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
 3. กิจกรรมการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาเกษตรกร และ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน เม.ย. - มิ.ย. 65
อยู่ระหว่างขออนุมัติยกเลิกดำเนินกิจกรรมเนื่องจากอยู่ในช่วงการเลือกตั้งไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้

30/05/2565 : กำหนดดำเนินการดังนี้
 1. จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯและวัสดุเกษตร   ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
 2. จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
 3. กิจกรรมการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาเกษตรกร และ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน เม.ย. - มิ.ย. 65
อยู่ระหว่างขออนุมัติยกเลิกดำเนินกิจกรรมเนื่องจากอยู่ในช่วงการเลือกตั้งไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

50150000-6331-16-22569
หน้าที่6/13 (พิมพ์เมื่อวันที่ 16-02-2026, 4:32 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่8

50150000-6331-16-22569
หน้าที่7/13 (พิมพ์เมื่อวันที่ 16-02-2026, 4:32 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 13/06/2565 :  กำหนดดำเนินการดังนี้
 1. จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯและวัสดุเกษตร   ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
 2. จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
 3. กิจกรรมการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาเกษตรกร และ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน เม.ย. - มิ.ย. 65 ได้รับอนุมัติให้ยกเลิกดำเนินกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์โควิด
ตามหนังสือที่ กท 5410/1138 ลว. 19 พ.ค. 65
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 25/07/2565 :กำหนดดำเนินการดังนี้
 1. จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯและวัสดุเกษตร   ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
 2. จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
 3. กิจกรรมการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาเกษตรกร และ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน เม.ย. - มิ.ย. 65 ได้รับอนุมัติให้ยกเลิกดำเนินกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์โควิด
ตามหนังสือที่ กท 5410/1138 ลว. 19 พ.ค. 65
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่

รหัสโครงการ... : 50150000-6331 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 358,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 100,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ผู้ประสานงาน สยป : นายกิตติธัช  ถาวรนันท์ โทร. 1549
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นหนึ่งในศูนย์กลางธุรกิจและความทันสมัยอย่างครบวงจรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อีกทั้งเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวติดอันดับโลกที่ผู้คนจากทั่วโลกสนใจอยากเดินทางมาท่องเที่ยวท่ามกลางความทันสมัย
กรุงเทพมหานครยังมีพื้นที่สีเขียวของภาคการเกษตร ถึง 26 เขต มีพื้นที่การเกษตรประมาณ 120,000 ไร่ จากพื้นที่ของกรุงเทพมหานครทั้งหมด 980,460
ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกข้าว สวนผลไม้ สวนผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ หญ้าสนาม การเลี้ยงสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ผลผลิตที่ได้เป็นแหล่งการเกษตรอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการผลิต การเพิ่มผลผลิต การยกระดับมาตรฐานสินค้าให้มีคุณภาพ 
การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ทันสมัยมากขึ้น ที่สำคัญที่สุดได้น้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  มาจัดทำเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรของกรุงเทพมหานคร 
		สำนักงานเขตหนองจอก
เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานครที่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเจ้าเพื่อให้เกษตรกรและประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีชีวิตแบบพอเพียง
จึงได้จัดทำโครงการอบรมตามหลักสูตรของเกษตรทฤษฎีใหม่ขึ้นเพื่อให้เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อจะได้นำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เพื่อเป็นการต่อยอดแก่เกษตรกรได้นำผลผลิตทางการเกษตรมาเพิ่มมูลค่าให้มากยิ่งขึ้น
2.2 เพื่อเป็นการสนองแนวพระราชดำริโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ นำเกษตรกรเข้าสู่วิถีชีวิตพอเพียง ซึ่งจะทำให้มีความยั่งยืนอย่างแท้จริง
2.3 เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่เขตหนองจอก ได้ฝึกอบรมด้านการเกษตรเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมให้แก่ครอบครัว
2.4 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะอาชีพด้านการเกษตร ให้แก่เกษตรกร  นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
2.5 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่เขตหนองจอก

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริฯ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเกษตร ตลอดจนการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเกษตรให้แก่เกษตรกร ยุวเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา
และประชาชนที่สนใจทั่วไป
3.2 จัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาเกษตรกร อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง ด้านเกษตรต่างๆ ให้กับเกษตรกร นักเรียน 
ประชาชน และผู้ที่สนใจทั่วไป จำนวน  5 หลักสูตร 46 รุ่นๆ ละ 30 คน รวม 1,380 คน โดยจัดอบรมแบบไป-กลับ ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ฯ
เขตหนองจอก และศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง 8 ศูนย์หลักสูตรที่ 1 การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ จำนวน 15 รุ่นๆละ
30 คน รวม 450 คน	หลักสูตรที่ 2 การเพาะเห็ดเพื่อการค้า จำนวน 15 รุ่นๆ ละ 30 คน รวม 450 คน	หลักสูตรที่ 3 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  จำนวน 4
รุ่นๆ ละ 30 คน รวม 120 คน	หลักสูตรที่ 4 การขยายพันธุ์กล้าไม้เพื่อการค้า จำนวน 8 รุ่นๆ ละ 30 คน รวม 120 คน	หลักสูตรที่ 5

50150000-6331-16-22569
หน้าที่8/13 (พิมพ์เมื่อวันที่ 16-02-2026, 4:32 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

การแปรรูปผลผลิตการเกษตร จำนวน 4 รุ่นๆ ละ 30 คน รวม 120 คน
1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2564 :  กำหนดดำเนินการดังนี้
 1. จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯและวัสดุเกษตร   กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน ก.พ. 65
 2. จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน มี.ค. 65
 3. กิจกรรมการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาเกษตรกร และ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน เม.ย. - มิ.ย. 65
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2564 : กำหนดดำเนินการดังนี้
 1. จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯและวัสดุเกษตร   กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน ก.พ. 65
 2. จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน มี.ค. 65
 3. กิจกรรมการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาเกษตรกร และ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน เม.ย. - มิ.ย. 65
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/12/2564 : กำหนดดำเนินการดังนี้
 1. จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯและวัสดุเกษตร   กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน ก.พ. 65
 2. จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน มี.ค. 65
 3. กิจกรรมการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาเกษตรกร และ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน เม.ย. - มิ.ย. 65
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/01/2565 : กำหนดดำเนินการดังนี้
 1. จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯและวัสดุเกษตร   กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน ก.พ. 65
 2. จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน มี.ค. 65
 3. กิจกรรมการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาเกษตรกร และ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน เม.ย. - มิ.ย. 65
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 23/02/2565 : กำหนดดำเนินการดังนี้
 1. จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯและวัสดุเกษตร   กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน ก.พ. 65
อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจความต้องการและกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของวัสดุที่ต้องการจะจัดซื้อ
 2. จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน มี.ค. 65
 3. กิจกรรมการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาเกษตรกร และ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน เม.ย. - มิ.ย. 65
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 29/03/2565 : กำหนดดำเนินการดังนี้
 1. จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯและวัสดุเกษตร   ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
 2. จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
 3. กิจกรรมการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาเกษตรกร และ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน เม.ย. - มิ.ย. 65
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 100,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/04/2565 : กำหนดดำเนินการดังนี้
 1. จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯและวัสดุเกษตร   ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
 2. จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
 3. กิจกรรมการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาเกษตรกร และ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน เม.ย. - มิ.ย. 65
อยู่ระหว่างขออนุมัติยกเลิกดำเนินกิจกรรมเนื่องจากอยู่ในช่วงการเลือกตั้งไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้

50150000-6331-16-22569
หน้าที่9/13 (พิมพ์เมื่อวันที่ 16-02-2026, 4:32 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

30/05/2565 : กำหนดดำเนินการดังนี้
 1. จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯและวัสดุเกษตร   ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
 2. จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
 3. กิจกรรมการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาเกษตรกร และ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน เม.ย. - มิ.ย. 65
อยู่ระหว่างขออนุมัติยกเลิกดำเนินกิจกรรมเนื่องจากอยู่ในช่วงการเลือกตั้งไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 13/06/2565 :  กำหนดดำเนินการดังนี้
 1. จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯและวัสดุเกษตร   ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
 2. จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
 3. กิจกรรมการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาเกษตรกร และ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน เม.ย. - มิ.ย. 65 ได้รับอนุมัติให้ยกเลิกดำเนินกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์โควิด
ตามหนังสือที่ กท 5410/1138 ลว. 19 พ.ค. 65
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 25/07/2565 :กำหนดดำเนินการดังนี้
 1. จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯและวัสดุเกษตร   ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
 2. จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
 3. กิจกรรมการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาเกษตรกร และ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน เม.ย. - มิ.ย. 65 ได้รับอนุมัติให้ยกเลิกดำเนินกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์โควิด
ตามหนังสือที่ กท 5410/1138 ลว. 19 พ.ค. 65
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่

รหัสโครงการ... : 50150000-6331 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 358,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 100,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ผู้ประสานงาน สยป : นายกิตติธัช  ถาวรนันท์ โทร. 1549
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นหนึ่งในศูนย์กลางธุรกิจและความทันสมัยอย่างครบวงจรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อีกทั้งเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวติดอันดับโลกที่ผู้คนจากทั่วโลกสนใจอยากเดินทางมาท่องเที่ยวท่ามกลางความทันสมัย
กรุงเทพมหานครยังมีพื้นที่สีเขียวของภาคการเกษตร ถึง 26 เขต มีพื้นที่การเกษตรประมาณ 120,000 ไร่ จากพื้นที่ของกรุงเทพมหานครทั้งหมด 980,460
ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกข้าว สวนผลไม้ สวนผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ หญ้าสนาม การเลี้ยงสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ผลผลิตที่ได้เป็นแหล่งการเกษตรอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการผลิต การเพิ่มผลผลิต การยกระดับมาตรฐานสินค้าให้มีคุณภาพ 
การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ทันสมัยมากขึ้น ที่สำคัญที่สุดได้น้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  มาจัดทำเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรของกรุงเทพมหานคร 
		สำนักงานเขตหนองจอก
เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานครที่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเจ้าเพื่อให้เกษตรกรและประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีชีวิตแบบพอเพียง
จึงได้จัดทำโครงการอบรมตามหลักสูตรของเกษตรทฤษฎีใหม่ขึ้นเพื่อให้เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อจะได้นำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เพื่อเป็นการต่อยอดแก่เกษตรกรได้นำผลผลิตทางการเกษตรมาเพิ่มมูลค่าให้มากยิ่งขึ้น
2.2 เพื่อเป็นการสนองแนวพระราชดำริโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ นำเกษตรกรเข้าสู่วิถีชีวิตพอเพียง ซึ่งจะทำให้มีความยั่งยืนอย่างแท้จริง
2.3 เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่เขตหนองจอก ได้ฝึกอบรมด้านการเกษตรเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมให้แก่ครอบครัว
2.4 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะอาชีพด้านการเกษตร ให้แก่เกษตรกร  นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
2.5 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่เขตหนองจอก

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริฯ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

การแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเกษตร ตลอดจนการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเกษตรให้แก่เกษตรกร ยุวเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา
และประชาชนที่สนใจทั่วไป
3.2 จัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาเกษตรกร อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง ด้านเกษตรต่างๆ ให้กับเกษตรกร นักเรียน 
ประชาชน และผู้ที่สนใจทั่วไป จำนวน  5 หลักสูตร 46 รุ่นๆ ละ 30 คน รวม 1,380 คน โดยจัดอบรมแบบไป-กลับ ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ฯ
เขตหนองจอก และศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง 8 ศูนย์หลักสูตรที่ 1 การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ จำนวน 15 รุ่นๆละ
30 คน รวม 450 คน	หลักสูตรที่ 2 การเพาะเห็ดเพื่อการค้า จำนวน 15 รุ่นๆ ละ 30 คน รวม 450 คน	หลักสูตรที่ 3 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  จำนวน 4
รุ่นๆ ละ 30 คน รวม 120 คน	หลักสูตรที่ 4 การขยายพันธุ์กล้าไม้เพื่อการค้า จำนวน 8 รุ่นๆ ละ 30 คน รวม 120 คน	หลักสูตรที่ 5
การแปรรูปผลผลิตการเกษตร จำนวน 4 รุ่นๆ ละ 30 คน รวม 120 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2564 :  กำหนดดำเนินการดังนี้
 1. จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯและวัสดุเกษตร   กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน ก.พ. 65
 2. จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน มี.ค. 65
 3. กิจกรรมการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาเกษตรกร และ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน เม.ย. - มิ.ย. 65
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2564 : กำหนดดำเนินการดังนี้
 1. จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯและวัสดุเกษตร   กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน ก.พ. 65
 2. จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน มี.ค. 65
 3. กิจกรรมการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาเกษตรกร และ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน เม.ย. - มิ.ย. 65
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/12/2564 : กำหนดดำเนินการดังนี้
 1. จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯและวัสดุเกษตร   กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน ก.พ. 65
 2. จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน มี.ค. 65
 3. กิจกรรมการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาเกษตรกร และ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน เม.ย. - มิ.ย. 65
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/01/2565 : กำหนดดำเนินการดังนี้
 1. จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯและวัสดุเกษตร   กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน ก.พ. 65
 2. จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน มี.ค. 65
 3. กิจกรรมการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาเกษตรกร และ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน เม.ย. - มิ.ย. 65
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 23/02/2565 : กำหนดดำเนินการดังนี้
 1. จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯและวัสดุเกษตร   กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน ก.พ. 65
อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจความต้องการและกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของวัสดุที่ต้องการจะจัดซื้อ
 2. จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน มี.ค. 65
 3. กิจกรรมการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาเกษตรกร และ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน เม.ย. - มิ.ย. 65
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 29/03/2565 : กำหนดดำเนินการดังนี้
 1. จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯและวัสดุเกษตร   ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
 2. จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
 3. กิจกรรมการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาเกษตรกร และ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน เม.ย. - มิ.ย. 65
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 100,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่7
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 29/04/2565 : กำหนดดำเนินการดังนี้
 1. จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯและวัสดุเกษตร   ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
 2. จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
 3. กิจกรรมการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาเกษตรกร และ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน เม.ย. - มิ.ย. 65
อยู่ระหว่างขออนุมัติยกเลิกดำเนินกิจกรรมเนื่องจากอยู่ในช่วงการเลือกตั้งไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้

30/05/2565 : กำหนดดำเนินการดังนี้
 1. จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯและวัสดุเกษตร   ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
 2. จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
 3. กิจกรรมการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาเกษตรกร และ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน เม.ย. - มิ.ย. 65
อยู่ระหว่างขออนุมัติยกเลิกดำเนินกิจกรรมเนื่องจากอยู่ในช่วงการเลือกตั้งไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 13/06/2565 :  กำหนดดำเนินการดังนี้
 1. จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯและวัสดุเกษตร   ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
 2. จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
 3. กิจกรรมการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาเกษตรกร และ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน เม.ย. - มิ.ย. 65 ได้รับอนุมัติให้ยกเลิกดำเนินกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์โควิด
ตามหนังสือที่ กท 5410/1138 ลว. 19 พ.ค. 65
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 25/07/2565 :กำหนดดำเนินการดังนี้
 1. จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯและวัสดุเกษตร   ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
 2. จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
 3. กิจกรรมการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาเกษตรกร และ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน เม.ย. - มิ.ย. 65 ได้รับอนุมัติให้ยกเลิกดำเนินกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์โควิด
ตามหนังสือที่ กท 5410/1138 ลว. 19 พ.ค. 65
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................

50150000-6331-16-22569
หน้าที่13/13 (พิมพ์เมื่อวันที่ 16-02-2026, 4:32 am)


