
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

รหัสโครงการ... : 50150000-6340 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 920,700 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 799,500 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ผู้ประสานงาน สยป : นายกิตติธัช  ถาวรนันท์ โทร. 1549
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นหนึ่งในศูนย์กลางธุรกิจและความทันสมัยอย่างครบวงจรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งยังเป็น 1 ใน 22
มหานครที่ผู้คนจากทั่วโลกนิยมเดินทางมาเยี่ยมเยือนมากที่สุดแห่งหนึ่ง และท่ามกลางความพร้อมสรรพของความทันสมัย
กรุงเทพมหานครยังรายล้อมด้วยพื้นที่สีเขียวของภาคการเกษตรมากถึง 26 เขต คิดเป็นพื้นที่การเกษตรจำนวน 120,000 ไร่ จากพื้นที่ทั้งหมด 980,460 ไร่
โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกข้าว ทำสวนผลไม้ ทำสวนผัก ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ หญ้าสนาม การเลี้ยงสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งผลผลิตที่ได้ คือ
เป็นแหล่งอาหารของชาวกรุงเทพฯ ในฐานะอู่ข้าวอู่น้ำ กรุงเทพมหานครจึงได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง
ทั้งทางด้านการเพิ่มผลผลิต การยกระดับมาตรฐานผลผลิตให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น การปรับปรุงขบวนการผลิตให้มีความทันสมัยและมีความเป็นระบบมากขึ้น
ที่สำคัญที่สุด คือ การตอบสนองแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาเป็นเข็มทิศกำหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาการเกษตรของกรุงเทพมหานคร โดยได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
		สำนักงานเขตหนองจอก  เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาการเกษตรการมีชีวิตพอเพียง 
จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของเกษตรกรใช้เป็นสถานที่ดำเนินกิจการการเกษตรของเกษตรกร หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตลอดจนใช้เป็นสถานที่เรียนรู้ด้านการเกษตรสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เพื่อใช้เป็นสถานที่พบปะเกษตรกร บริการความรู้ 
อบรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการเกษตรและอาชีพที่เกี่ยวเนื่องอาชีพการเกษตรของหน่วยงานของภาครัฐ และเอกชน 
2.2 เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านการเกษตรในลักษณะบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐภาคเอกชน ประชาชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
โดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรมีส่วนร่วมคิด วิเคราะห์ กำหนดทิศทางและวางแผนได้ด้วยตนเอง

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงทั้ง 8 แขวง
(หนองจอก,คลองสิบ,คลองสิบสอง,กระทุ่มราย,โคกแฝด,คู้ฝั่งเหนือ, ลำต้อยติ่ง และลำผักชี)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2564 : กำหนดดำเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 8 ศูนย์	 ปีละ 4 ครั้ง
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 1ในเดือน ธ.ค.64 
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 2 ในเดือน ก.พ.65 
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 3 ในเดือน พ.ค.65
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 4 ในเดือน ก.ค. 65
2. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน	
  - กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค.65
	
3. ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุการเกษตร	
  - กำหนดดำเนินการในเดือน มี.ค.65
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2564 : กำหนดดำเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 8 ศูนย์	 ปีละ 4 ครั้ง
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 1ในเดือน ธ.ค.64 
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 2 ในเดือน ก.พ.65 
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 3 ในเดือน พ.ค.65
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 4 ในเดือน ก.ค. 65
2. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน	
  - กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค.65
	
3. ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุการเกษตร	
  - กำหนดดำเนินการในเดือน มี.ค.65
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/12/2564 : กำหนดดำเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 8 ศูนย์	 ปีละ 4 ครั้ง
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 1ในเดือน ธ.ค.64 
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 2 ในเดือน ก.พ.65 
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 3 ในเดือน พ.ค.65
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 4 ในเดือน ก.ค. 65
2. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน	
  - กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค.65 ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
	
3. ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุการเกษตร	
  - กำหนดดำเนินการในเดือน มี.ค.65  ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/01/2565 :  กำหนดดำเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 8 ศูนย์	 ปีละ 4 ครั้ง
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 1ในเดือน ธ.ค.64 
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 2 ในเดือน ก.พ.65 
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 3 ในเดือน พ.ค.65
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 4 ในเดือน ก.ค. 65
2. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน	
  - กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค.65
	
3. ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุการเกษตร	
  - กำหนดดำเนินการในเดือน มี.ค.65
		

27/12/2564 : กำหนดดำเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 8 ศูนย์	 ปีละ 4 ครั้ง
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 1ในเดือน ธ.ค.64 ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 2 ในเดือน ก.พ.65 
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 3 ในเดือน พ.ค.65
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 4 ในเดือน ก.ค. 65
2. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน	
  - กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค.65 ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
	
3. ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุการเกษตร	
  - กำหนดดำเนินการในเดือน มี.ค.65  ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 23/02/2565 : กำหนดดำเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 8 ศูนย์	 ปีละ 4 ครั้ง
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 1ในเดือน ธ.ค.64 ดำเนินการประชุมและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 2 ในเดือน ก.พ.65 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดประชุม
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 3 ในเดือน พ.ค.65
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 4 ในเดือน ก.ค. 65
2. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน	
  - กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค.65
	
3. ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุการเกษตร	
  - กำหนดดำเนินการในเดือน มี.ค.65
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 87,850 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 29/03/2565 : กำหนดดำเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 8 ศูนย์	 ปีละ 4 ครั้ง
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 1ในเดือน ธ.ค.64 ดำเนินการประชุมและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 2 ในเดือน ก.พ.65 ดำเนินการประชุมและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 3 ในเดือน พ.ค.65
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 4 ในเดือน ก.ค. 65
2. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน	
  - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
	
3. ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุการเกษตร	
  - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 455,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/04/2565 : กำหนดดำเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 8 ศูนย์	 ปีละ 4 ครั้ง
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 1ในเดือน ธ.ค.64 ดำเนินการประชุมและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 2 ในเดือน มี.ค..65 ดำเนินการประชุมและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 3 ในเดือน พ.ค.65
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 4 ในเดือน ก.ค. 65
2. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน	
  - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
	
3. ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุการเกษตร	
  - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
		
30/05/2565 : กำหนดดำเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 8 ศูนย์	 ปีละ 4 ครั้ง
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 1ในเดือน ธ.ค.64 ดำเนินการประชุมและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 2 ในเดือน มี.ค..65 ดำเนินการประชุมและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 3 ในเดือน มิ.ย. 65 ดำเนินการประชุมเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเบี้ยประชุม
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 4 ในเดือน ก.ค. 65
2. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน	
  - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
	
3. ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุการเกษตร	
  - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 13/06/2565 : กำหนดดำเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 8 ศูนย์	 ปีละ 4 ครั้ง
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 1ในเดือน ธ.ค.64 ดำเนินการประชุมและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 2 ในเดือน มี.ค..65 ดำเนินการประชุมและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 3 ในเดือน มิ.ย. 65 ดำเนินการประชุมเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเบี้ยประชุม
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 4 ในเดือน ส.ค. 65
2. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน	
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  - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
	
3. ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุการเกษตร	
  - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 84,850 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 25/07/2565 : กำหนดดำเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 8 ศูนย์	 ปีละ 4 ครั้ง
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 1ในเดือน ธ.ค.64 ดำเนินการประชุมและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 2 ในเดือน มี.ค..65 ดำเนินการประชุมและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 3 ในเดือน มิ.ย. 65 ดำเนินการประชุมเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเบี้ยประชุม
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 4 ในเดือน ส.ค. 65
2. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน	
  - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
	
3. ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุการเกษตร	
  - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/08/2565 : กำหนดดำเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 8 ศูนย์	 ปีละ 4 ครั้ง
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 1ในเดือน ธ.ค.64 ดำเนินการประชุมและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 2 ในเดือน มี.ค..65 ดำเนินการประชุมและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 3  เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 65 ดำเนินการประชุมและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 4  เมื่อวันที่ 15  ส.ค. 65 ดำเนินการประชุมและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
2. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน	
  - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
	
3. ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุการเกษตร	
  - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 171,800 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

รหัสโครงการ... : 50150000-6340 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 920,700 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 799,500 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ผู้ประสานงาน สยป : นายกิตติธัช  ถาวรนันท์ โทร. 1549
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นหนึ่งในศูนย์กลางธุรกิจและความทันสมัยอย่างครบวงจรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งยังเป็น 1 ใน 22
มหานครที่ผู้คนจากทั่วโลกนิยมเดินทางมาเยี่ยมเยือนมากที่สุดแห่งหนึ่ง และท่ามกลางความพร้อมสรรพของความทันสมัย
กรุงเทพมหานครยังรายล้อมด้วยพื้นที่สีเขียวของภาคการเกษตรมากถึง 26 เขต คิดเป็นพื้นที่การเกษตรจำนวน 120,000 ไร่ จากพื้นที่ทั้งหมด 980,460 ไร่
โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกข้าว ทำสวนผลไม้ ทำสวนผัก ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ หญ้าสนาม การเลี้ยงสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งผลผลิตที่ได้ คือ
เป็นแหล่งอาหารของชาวกรุงเทพฯ ในฐานะอู่ข้าวอู่น้ำ กรุงเทพมหานครจึงได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง
ทั้งทางด้านการเพิ่มผลผลิต การยกระดับมาตรฐานผลผลิตให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น การปรับปรุงขบวนการผลิตให้มีความทันสมัยและมีความเป็นระบบมากขึ้น
ที่สำคัญที่สุด คือ การตอบสนองแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาเป็นเข็มทิศกำหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาการเกษตรของกรุงเทพมหานคร โดยได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
		สำนักงานเขตหนองจอก  เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาการเกษตรการมีชีวิตพอเพียง 
จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของเกษตรกรใช้เป็นสถานที่ดำเนินกิจการการเกษตรของเกษตรกร หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตลอดจนใช้เป็นสถานที่เรียนรู้ด้านการเกษตรสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป
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1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เพื่อใช้เป็นสถานที่พบปะเกษตรกร บริการความรู้ 
อบรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการเกษตรและอาชีพที่เกี่ยวเนื่องอาชีพการเกษตรของหน่วยงานของภาครัฐ และเอกชน 
2.2 เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านการเกษตรในลักษณะบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐภาคเอกชน ประชาชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
โดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรมีส่วนร่วมคิด วิเคราะห์ กำหนดทิศทางและวางแผนได้ด้วยตนเอง

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงทั้ง 8 แขวง
(หนองจอก,คลองสิบ,คลองสิบสอง,กระทุ่มราย,โคกแฝด,คู้ฝั่งเหนือ, ลำต้อยติ่ง และลำผักชี)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2564 : กำหนดดำเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 8 ศูนย์	 ปีละ 4 ครั้ง
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 1ในเดือน ธ.ค.64 
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 2 ในเดือน ก.พ.65 
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 3 ในเดือน พ.ค.65
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 4 ในเดือน ก.ค. 65
2. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน	
  - กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค.65
	
3. ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุการเกษตร	
  - กำหนดดำเนินการในเดือน มี.ค.65
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2564 : กำหนดดำเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 8 ศูนย์	 ปีละ 4 ครั้ง
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 1ในเดือน ธ.ค.64 
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 2 ในเดือน ก.พ.65 
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 3 ในเดือน พ.ค.65
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 4 ในเดือน ก.ค. 65
2. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน	
  - กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค.65
	
3. ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุการเกษตร	
  - กำหนดดำเนินการในเดือน มี.ค.65
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/12/2564 : กำหนดดำเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 8 ศูนย์	 ปีละ 4 ครั้ง
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 1ในเดือน ธ.ค.64 
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 2 ในเดือน ก.พ.65 
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 3 ในเดือน พ.ค.65
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 4 ในเดือน ก.ค. 65
2. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน	
  - กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค.65 ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
	
3. ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุการเกษตร	
  - กำหนดดำเนินการในเดือน มี.ค.65  ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/01/2565 :  กำหนดดำเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้
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หน้าที่5/16 (พิมพ์เมื่อวันที่ 2-07-2025, 12:42 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 8 ศูนย์	 ปีละ 4 ครั้ง
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 1ในเดือน ธ.ค.64 
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 2 ในเดือน ก.พ.65 
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 3 ในเดือน พ.ค.65
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 4 ในเดือน ก.ค. 65
2. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน	
  - กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค.65
	
3. ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุการเกษตร	
  - กำหนดดำเนินการในเดือน มี.ค.65
		

27/12/2564 : กำหนดดำเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 8 ศูนย์	 ปีละ 4 ครั้ง
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 1ในเดือน ธ.ค.64 ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 2 ในเดือน ก.พ.65 
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 3 ในเดือน พ.ค.65
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 4 ในเดือน ก.ค. 65
2. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน	
  - กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค.65 ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
	
3. ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุการเกษตร	
  - กำหนดดำเนินการในเดือน มี.ค.65  ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 23/02/2565 : กำหนดดำเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 8 ศูนย์	 ปีละ 4 ครั้ง
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 1ในเดือน ธ.ค.64 ดำเนินการประชุมและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 2 ในเดือน ก.พ.65 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดประชุม
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 3 ในเดือน พ.ค.65
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 4 ในเดือน ก.ค. 65
2. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน	
  - กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค.65
	
3. ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุการเกษตร	
  - กำหนดดำเนินการในเดือน มี.ค.65
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 87,850 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 29/03/2565 : กำหนดดำเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 8 ศูนย์	 ปีละ 4 ครั้ง
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 1ในเดือน ธ.ค.64 ดำเนินการประชุมและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 2 ในเดือน ก.พ.65 ดำเนินการประชุมและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 3 ในเดือน พ.ค.65
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 4 ในเดือน ก.ค. 65
2. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน	
  - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
	
3. ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุการเกษตร	
  - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 455,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/04/2565 : กำหนดดำเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 8 ศูนย์	 ปีละ 4 ครั้ง
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หน้าที่6/16 (พิมพ์เมื่อวันที่ 2-07-2025, 12:42 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 1ในเดือน ธ.ค.64 ดำเนินการประชุมและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 2 ในเดือน มี.ค..65 ดำเนินการประชุมและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 3 ในเดือน พ.ค.65
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 4 ในเดือน ก.ค. 65
2. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน	
  - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
	
3. ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุการเกษตร	
  - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
		
30/05/2565 : กำหนดดำเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 8 ศูนย์	 ปีละ 4 ครั้ง
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 1ในเดือน ธ.ค.64 ดำเนินการประชุมและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 2 ในเดือน มี.ค..65 ดำเนินการประชุมและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 3 ในเดือน มิ.ย. 65 ดำเนินการประชุมเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเบี้ยประชุม
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 4 ในเดือน ก.ค. 65
2. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน	
  - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
	
3. ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุการเกษตร	
  - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 13/06/2565 : กำหนดดำเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 8 ศูนย์	 ปีละ 4 ครั้ง
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 1ในเดือน ธ.ค.64 ดำเนินการประชุมและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 2 ในเดือน มี.ค..65 ดำเนินการประชุมและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 3 ในเดือน มิ.ย. 65 ดำเนินการประชุมเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเบี้ยประชุม
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 4 ในเดือน ส.ค. 65
2. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน	
  - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
	
3. ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุการเกษตร	
  - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 84,850 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 25/07/2565 : กำหนดดำเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 8 ศูนย์	 ปีละ 4 ครั้ง
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 1ในเดือน ธ.ค.64 ดำเนินการประชุมและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 2 ในเดือน มี.ค..65 ดำเนินการประชุมและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 3 ในเดือน มิ.ย. 65 ดำเนินการประชุมเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเบี้ยประชุม
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 4 ในเดือน ส.ค. 65
2. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน	
  - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
	
3. ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุการเกษตร	
  - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/08/2565 : กำหนดดำเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 8 ศูนย์	 ปีละ 4 ครั้ง
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 1ในเดือน ธ.ค.64 ดำเนินการประชุมและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 2 ในเดือน มี.ค..65 ดำเนินการประชุมและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 3  เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 65 ดำเนินการประชุมและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

50150000-6340-2-72568
หน้าที่7/16 (พิมพ์เมื่อวันที่ 2-07-2025, 12:42 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 4  เมื่อวันที่ 15  ส.ค. 65 ดำเนินการประชุมและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
2. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน	
  - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
	
3. ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุการเกษตร	
  - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 171,800 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

รหัสโครงการ... : 50150000-6340 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 920,700 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 799,500 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ผู้ประสานงาน สยป : นายกิตติธัช  ถาวรนันท์ โทร. 1549
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นหนึ่งในศูนย์กลางธุรกิจและความทันสมัยอย่างครบวงจรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งยังเป็น 1 ใน 22
มหานครที่ผู้คนจากทั่วโลกนิยมเดินทางมาเยี่ยมเยือนมากที่สุดแห่งหนึ่ง และท่ามกลางความพร้อมสรรพของความทันสมัย
กรุงเทพมหานครยังรายล้อมด้วยพื้นที่สีเขียวของภาคการเกษตรมากถึง 26 เขต คิดเป็นพื้นที่การเกษตรจำนวน 120,000 ไร่ จากพื้นที่ทั้งหมด 980,460 ไร่
โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกข้าว ทำสวนผลไม้ ทำสวนผัก ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ หญ้าสนาม การเลี้ยงสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งผลผลิตที่ได้ คือ
เป็นแหล่งอาหารของชาวกรุงเทพฯ ในฐานะอู่ข้าวอู่น้ำ กรุงเทพมหานครจึงได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง
ทั้งทางด้านการเพิ่มผลผลิต การยกระดับมาตรฐานผลผลิตให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น การปรับปรุงขบวนการผลิตให้มีความทันสมัยและมีความเป็นระบบมากขึ้น
ที่สำคัญที่สุด คือ การตอบสนองแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาเป็นเข็มทิศกำหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาการเกษตรของกรุงเทพมหานคร โดยได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
		สำนักงานเขตหนองจอก  เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาการเกษตรการมีชีวิตพอเพียง 
จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของเกษตรกรใช้เป็นสถานที่ดำเนินกิจการการเกษตรของเกษตรกร หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตลอดจนใช้เป็นสถานที่เรียนรู้ด้านการเกษตรสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เพื่อใช้เป็นสถานที่พบปะเกษตรกร บริการความรู้ 
อบรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการเกษตรและอาชีพที่เกี่ยวเนื่องอาชีพการเกษตรของหน่วยงานของภาครัฐ และเอกชน 
2.2 เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านการเกษตรในลักษณะบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐภาคเอกชน ประชาชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
โดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรมีส่วนร่วมคิด วิเคราะห์ กำหนดทิศทางและวางแผนได้ด้วยตนเอง

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงทั้ง 8 แขวง
(หนองจอก,คลองสิบ,คลองสิบสอง,กระทุ่มราย,โคกแฝด,คู้ฝั่งเหนือ, ลำต้อยติ่ง และลำผักชี)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2564 : กำหนดดำเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 8 ศูนย์	 ปีละ 4 ครั้ง
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 1ในเดือน ธ.ค.64 
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 2 ในเดือน ก.พ.65 
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 3 ในเดือน พ.ค.65
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 4 ในเดือน ก.ค. 65
2. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน	
  - กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค.65
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

	
3. ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุการเกษตร	
  - กำหนดดำเนินการในเดือน มี.ค.65
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2564 : กำหนดดำเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 8 ศูนย์	 ปีละ 4 ครั้ง
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 1ในเดือน ธ.ค.64 
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 2 ในเดือน ก.พ.65 
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 3 ในเดือน พ.ค.65
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 4 ในเดือน ก.ค. 65
2. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน	
  - กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค.65
	
3. ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุการเกษตร	
  - กำหนดดำเนินการในเดือน มี.ค.65
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/12/2564 : กำหนดดำเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 8 ศูนย์	 ปีละ 4 ครั้ง
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 1ในเดือน ธ.ค.64 
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 2 ในเดือน ก.พ.65 
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 3 ในเดือน พ.ค.65
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 4 ในเดือน ก.ค. 65
2. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน	
  - กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค.65 ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
	
3. ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุการเกษตร	
  - กำหนดดำเนินการในเดือน มี.ค.65  ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/01/2565 :  กำหนดดำเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 8 ศูนย์	 ปีละ 4 ครั้ง
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 1ในเดือน ธ.ค.64 
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 2 ในเดือน ก.พ.65 
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 3 ในเดือน พ.ค.65
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 4 ในเดือน ก.ค. 65
2. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน	
  - กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค.65
	
3. ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุการเกษตร	
  - กำหนดดำเนินการในเดือน มี.ค.65
		

27/12/2564 : กำหนดดำเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 8 ศูนย์	 ปีละ 4 ครั้ง
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 1ในเดือน ธ.ค.64 ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 2 ในเดือน ก.พ.65 
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 3 ในเดือน พ.ค.65
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 4 ในเดือน ก.ค. 65
2. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน	
  - กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค.65 ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
	

50150000-6340-2-72568
หน้าที่9/16 (พิมพ์เมื่อวันที่ 2-07-2025, 12:42 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

3. ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุการเกษตร	
  - กำหนดดำเนินการในเดือน มี.ค.65  ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 23/02/2565 : กำหนดดำเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 8 ศูนย์	 ปีละ 4 ครั้ง
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 1ในเดือน ธ.ค.64 ดำเนินการประชุมและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 2 ในเดือน ก.พ.65 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดประชุม
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 3 ในเดือน พ.ค.65
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 4 ในเดือน ก.ค. 65
2. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน	
  - กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค.65
	
3. ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุการเกษตร	
  - กำหนดดำเนินการในเดือน มี.ค.65
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 87,850 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 29/03/2565 : กำหนดดำเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 8 ศูนย์	 ปีละ 4 ครั้ง
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 1ในเดือน ธ.ค.64 ดำเนินการประชุมและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 2 ในเดือน ก.พ.65 ดำเนินการประชุมและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 3 ในเดือน พ.ค.65
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 4 ในเดือน ก.ค. 65
2. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน	
  - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
	
3. ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุการเกษตร	
  - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 455,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/04/2565 : กำหนดดำเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 8 ศูนย์	 ปีละ 4 ครั้ง
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 1ในเดือน ธ.ค.64 ดำเนินการประชุมและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 2 ในเดือน มี.ค..65 ดำเนินการประชุมและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 3 ในเดือน พ.ค.65
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 4 ในเดือน ก.ค. 65
2. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน	
  - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
	
3. ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุการเกษตร	
  - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
		
30/05/2565 : กำหนดดำเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 8 ศูนย์	 ปีละ 4 ครั้ง
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 1ในเดือน ธ.ค.64 ดำเนินการประชุมและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 2 ในเดือน มี.ค..65 ดำเนินการประชุมและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 3 ในเดือน มิ.ย. 65 ดำเนินการประชุมเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเบี้ยประชุม
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 4 ในเดือน ก.ค. 65
2. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน	
  - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
	
3. ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุการเกษตร	
  - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

50150000-6340-2-72568
หน้าที่10/16 (พิมพ์เมื่อวันที่ 2-07-2025, 12:42 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่8

50150000-6340-2-72568
หน้าที่11/16 (พิมพ์เมื่อวันที่ 2-07-2025, 12:42 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 13/06/2565 : กำหนดดำเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 8 ศูนย์	 ปีละ 4 ครั้ง
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 1ในเดือน ธ.ค.64 ดำเนินการประชุมและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 2 ในเดือน มี.ค..65 ดำเนินการประชุมและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 3 ในเดือน มิ.ย. 65 ดำเนินการประชุมเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเบี้ยประชุม
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 4 ในเดือน ส.ค. 65
2. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน	
  - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
	
3. ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุการเกษตร	
  - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 84,850 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 25/07/2565 : กำหนดดำเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 8 ศูนย์	 ปีละ 4 ครั้ง
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 1ในเดือน ธ.ค.64 ดำเนินการประชุมและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 2 ในเดือน มี.ค..65 ดำเนินการประชุมและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 3 ในเดือน มิ.ย. 65 ดำเนินการประชุมเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเบี้ยประชุม
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 4 ในเดือน ส.ค. 65
2. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน	
  - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
	
3. ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุการเกษตร	
  - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/08/2565 : กำหนดดำเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 8 ศูนย์	 ปีละ 4 ครั้ง
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 1ในเดือน ธ.ค.64 ดำเนินการประชุมและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 2 ในเดือน มี.ค..65 ดำเนินการประชุมและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 3  เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 65 ดำเนินการประชุมและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 4  เมื่อวันที่ 15  ส.ค. 65 ดำเนินการประชุมและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
2. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน	
  - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
	
3. ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุการเกษตร	
  - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 171,800 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

รหัสโครงการ... : 50150000-6340 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 920,700 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 799,500 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ผู้ประสานงาน สยป : นายกิตติธัช  ถาวรนันท์ โทร. 1549
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นหนึ่งในศูนย์กลางธุรกิจและความทันสมัยอย่างครบวงจรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งยังเป็น 1 ใน 22
มหานครที่ผู้คนจากทั่วโลกนิยมเดินทางมาเยี่ยมเยือนมากที่สุดแห่งหนึ่ง และท่ามกลางความพร้อมสรรพของความทันสมัย
กรุงเทพมหานครยังรายล้อมด้วยพื้นที่สีเขียวของภาคการเกษตรมากถึง 26 เขต คิดเป็นพื้นที่การเกษตรจำนวน 120,000 ไร่ จากพื้นที่ทั้งหมด 980,460 ไร่
โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกข้าว ทำสวนผลไม้ ทำสวนผัก ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ หญ้าสนาม การเลี้ยงสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งผลผลิตที่ได้ คือ
เป็นแหล่งอาหารของชาวกรุงเทพฯ ในฐานะอู่ข้าวอู่น้ำ กรุงเทพมหานครจึงได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง

50150000-6340-2-72568
หน้าที่12/16 (พิมพ์เมื่อวันที่ 2-07-2025, 12:42 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ทั้งทางด้านการเพิ่มผลผลิต การยกระดับมาตรฐานผลผลิตให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น การปรับปรุงขบวนการผลิตให้มีความทันสมัยและมีความเป็นระบบมากขึ้น
ที่สำคัญที่สุด คือ การตอบสนองแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาเป็นเข็มทิศกำหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาการเกษตรของกรุงเทพมหานคร โดยได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
		สำนักงานเขตหนองจอก  เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาการเกษตรการมีชีวิตพอเพียง 
จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของเกษตรกรใช้เป็นสถานที่ดำเนินกิจการการเกษตรของเกษตรกร หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตลอดจนใช้เป็นสถานที่เรียนรู้ด้านการเกษตรสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เพื่อใช้เป็นสถานที่พบปะเกษตรกร บริการความรู้ 
อบรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการเกษตรและอาชีพที่เกี่ยวเนื่องอาชีพการเกษตรของหน่วยงานของภาครัฐ และเอกชน 
2.2 เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านการเกษตรในลักษณะบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐภาคเอกชน ประชาชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
โดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรมีส่วนร่วมคิด วิเคราะห์ กำหนดทิศทางและวางแผนได้ด้วยตนเอง

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงทั้ง 8 แขวง
(หนองจอก,คลองสิบ,คลองสิบสอง,กระทุ่มราย,โคกแฝด,คู้ฝั่งเหนือ, ลำต้อยติ่ง และลำผักชี)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2564 : กำหนดดำเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 8 ศูนย์	 ปีละ 4 ครั้ง
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 1ในเดือน ธ.ค.64 
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 2 ในเดือน ก.พ.65 
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 3 ในเดือน พ.ค.65
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 4 ในเดือน ก.ค. 65
2. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน	
  - กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค.65
	
3. ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุการเกษตร	
  - กำหนดดำเนินการในเดือน มี.ค.65
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2564 : กำหนดดำเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 8 ศูนย์	 ปีละ 4 ครั้ง
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 1ในเดือน ธ.ค.64 
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 2 ในเดือน ก.พ.65 
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 3 ในเดือน พ.ค.65
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 4 ในเดือน ก.ค. 65
2. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน	
  - กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค.65
	
3. ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุการเกษตร	
  - กำหนดดำเนินการในเดือน มี.ค.65
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/12/2564 : กำหนดดำเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 8 ศูนย์	 ปีละ 4 ครั้ง
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 1ในเดือน ธ.ค.64 
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 2 ในเดือน ก.พ.65 
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 3 ในเดือน พ.ค.65
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 4 ในเดือน ก.ค. 65
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

2. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน	
  - กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค.65 ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
	
3. ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุการเกษตร	
  - กำหนดดำเนินการในเดือน มี.ค.65  ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/01/2565 :  กำหนดดำเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 8 ศูนย์	 ปีละ 4 ครั้ง
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 1ในเดือน ธ.ค.64 
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 2 ในเดือน ก.พ.65 
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 3 ในเดือน พ.ค.65
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 4 ในเดือน ก.ค. 65
2. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน	
  - กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค.65
	
3. ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุการเกษตร	
  - กำหนดดำเนินการในเดือน มี.ค.65
		

27/12/2564 : กำหนดดำเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 8 ศูนย์	 ปีละ 4 ครั้ง
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 1ในเดือน ธ.ค.64 ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 2 ในเดือน ก.พ.65 
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 3 ในเดือน พ.ค.65
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 4 ในเดือน ก.ค. 65
2. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน	
  - กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค.65 ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
	
3. ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุการเกษตร	
  - กำหนดดำเนินการในเดือน มี.ค.65  ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 23/02/2565 : กำหนดดำเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 8 ศูนย์	 ปีละ 4 ครั้ง
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 1ในเดือน ธ.ค.64 ดำเนินการประชุมและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 2 ในเดือน ก.พ.65 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดประชุม
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 3 ในเดือน พ.ค.65
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 4 ในเดือน ก.ค. 65
2. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน	
  - กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค.65
	
3. ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุการเกษตร	
  - กำหนดดำเนินการในเดือน มี.ค.65
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 87,850 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 29/03/2565 : กำหนดดำเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 8 ศูนย์	 ปีละ 4 ครั้ง
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 1ในเดือน ธ.ค.64 ดำเนินการประชุมและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 2 ในเดือน ก.พ.65 ดำเนินการประชุมและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 3 ในเดือน พ.ค.65
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 4 ในเดือน ก.ค. 65
2. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน	
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

  - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
	
3. ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุการเกษตร	
  - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 455,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/04/2565 : กำหนดดำเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 8 ศูนย์	 ปีละ 4 ครั้ง
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 1ในเดือน ธ.ค.64 ดำเนินการประชุมและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 2 ในเดือน มี.ค..65 ดำเนินการประชุมและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 3 ในเดือน พ.ค.65
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 4 ในเดือน ก.ค. 65
2. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน	
  - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
	
3. ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุการเกษตร	
  - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
		
30/05/2565 : กำหนดดำเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 8 ศูนย์	 ปีละ 4 ครั้ง
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 1ในเดือน ธ.ค.64 ดำเนินการประชุมและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 2 ในเดือน มี.ค..65 ดำเนินการประชุมและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 3 ในเดือน มิ.ย. 65 ดำเนินการประชุมเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเบี้ยประชุม
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 4 ในเดือน ก.ค. 65
2. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน	
  - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
	
3. ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุการเกษตร	
  - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 13/06/2565 : กำหนดดำเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 8 ศูนย์	 ปีละ 4 ครั้ง
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 1ในเดือน ธ.ค.64 ดำเนินการประชุมและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 2 ในเดือน มี.ค..65 ดำเนินการประชุมและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 3 ในเดือน มิ.ย. 65 ดำเนินการประชุมเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเบี้ยประชุม
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 4 ในเดือน ส.ค. 65
2. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน	
  - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
	
3. ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุการเกษตร	
  - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 84,850 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 25/07/2565 : กำหนดดำเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 8 ศูนย์	 ปีละ 4 ครั้ง
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 1ในเดือน ธ.ค.64 ดำเนินการประชุมและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 2 ในเดือน มี.ค..65 ดำเนินการประชุมและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 3 ในเดือน มิ.ย. 65 ดำเนินการประชุมเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเบี้ยประชุม
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 4 ในเดือน ส.ค. 65
2. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน	
  - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
	
3. ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุการเกษตร	

50150000-6340-2-72568
หน้าที่15/16 (พิมพ์เมื่อวันที่ 2-07-2025, 12:42 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

  - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/08/2565 : กำหนดดำเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 8 ศูนย์	 ปีละ 4 ครั้ง
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 1ในเดือน ธ.ค.64 ดำเนินการประชุมและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 2 ในเดือน มี.ค..65 ดำเนินการประชุมและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 3  เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 65 ดำเนินการประชุมและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
  - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 4  เมื่อวันที่ 15  ส.ค. 65 ดำเนินการประชุมและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
2. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน	
  - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
	
3. ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุการเกษตร	
  - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 171,800 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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หน้าที่16/16 (พิมพ์เมื่อวันที่ 2-07-2025, 12:42 am)


