
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

รหัสโครงการ... : 50150000-6360 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 314,400 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา ผู้ประสานงาน สยป : นายกิตติธัช  ถาวรนันท์  โทร. 1549
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร มีนโยบายด้านการศึกษาอย่างเด่นชัดต้องการให้เยาวชนและคนทุกวัยมีความรู้ คู่คุณธรรม ดังนั้น
สำนักงานเขตหนองจอกซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว จึงสนับสนุนให้วัดในพื้นที่สำนักงานเขต จัดตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ขึ้น
โดยสนับสนุนในเรื่องการจัดการเรียน การสอน พร้อมทั้งบุคลากรส่วนหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมดำเนินการ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างวัด โรงเรียน และชุมชนในการจัดอบรมปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีของชาติ
2.2
เพื่อพัฒนาศักยภาพของพระธรรมวิทยากรและแนวทางการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ของโรงเรียนวัดหน
องจอก (ภักดีนรเศรษฐ)
2.3 เพื่อให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตหนองจอกที่เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และในโรงเรียนใกล้เคียง
ได้ใช้เวลาว่างในวันหยุดเรียน ได้ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันตามสมควรแก่วัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
3.1 ด้านปริมาณ      
3.1.1 ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ของสำนักงานเขตหนองจอก จำนวน 1 ศูนย์ ได้แก่ โรงเรียนวัดหนองจอก (ภักดีนรเศรษฐ)      
3.1.2 นักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตหนองจอกที่เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ได้ใช้เวลาว่างในวันเสาร์-อาทิตย์
ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
3.2 ด้านคุณภาพ      
- วัด โรงเรียน และชุมชน มีความสัมพันธ์อันดีในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีความรู้ ความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
และสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 22/11/2564 : โรงเรียนอยุ่ระหว่างจัดเตรียมโครงการ ประสานวัดเพื่อติดต่อพระธรรมวิทยากร ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/12/2564 : โรงเรียนวัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ) อยู่ระหว่างประเมินสถานการณ์โควิด-19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 30/01/2565 : เนื่องจากโรงเรียนทำการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ อาจจะดำเนินการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ทั้งนี้ รอประกาศจากสำนักการศึกษาในเรื่องการเปิดภาคเรียนในรูปแบบออนไซต์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/02/2565 : เนื่องจากโรงเรียนทำการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ อาจจะดำเนินการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ทั้งนี้ รอประกาศจากสำนักการศึกษาในเรื่องการเปิดภาคเรียนในรูปแบบออนไซต์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 27/03/2565 : เนื่องจากโรงเรียนทำการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ อาจจะดำเนินการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ทั้งนี้ รอประกาศจากสำนักการศึกษาในเรื่องการเปิดภาคเรียนในรูปแบบออนไซต์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/04/2565 : โรงเรียนอยู่ระหว่างประสานกับวัดเพื่อติดต่อพระธรรมวิทยากรในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 25/05/2565 : โรงเรียนอยู่ระหว่างประสานกับวัดเพื่อติดต่อพระธรรมวิทยากรในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ทั้งนี้ โรงเรียนอาจจะมีมีการพิจารณาการดำเนินการตามโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

50150000-6360-2-72568
หน้าที่1/8 (พิมพ์เมื่อวันที่ 2-07-2025, 3:57 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 %

50150000-6360-2-72568
หน้าที่2/8 (พิมพ์เมื่อวันที่ 2-07-2025, 3:57 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

50150000-6360-2-72568
หน้าที่3/8 (พิมพ์เมื่อวันที่ 2-07-2025, 3:57 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน

50150000-6360-2-72568
หน้าที่4/8 (พิมพ์เมื่อวันที่ 2-07-2025, 3:57 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8 :: 27/06/2565 : โรงเรียนวัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ) มีหนังสือแจ้งขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9 :: 26/07/2565 : โรงเรียนวัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ) มีหนังสือแจ้งขอยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด - 19

จึงไม่ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

รหัสโครงการ... : 50150000-6360 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 314,400 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา ผู้ประสานงาน สยป : นายกิตติธัช  ถาวรนันท์  โทร. 1549
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร มีนโยบายด้านการศึกษาอย่างเด่นชัดต้องการให้เยาวชนและคนทุกวัยมีความรู้ คู่คุณธรรม ดังนั้น
สำนักงานเขตหนองจอกซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว จึงสนับสนุนให้วัดในพื้นที่สำนักงานเขต จัดตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ขึ้น
โดยสนับสนุนในเรื่องการจัดการเรียน การสอน พร้อมทั้งบุคลากรส่วนหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมดำเนินการ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างวัด โรงเรียน และชุมชนในการจัดอบรมปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีของชาติ
2.2
เพื่อพัฒนาศักยภาพของพระธรรมวิทยากรและแนวทางการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ของโรงเรียนวัดหน
องจอก (ภักดีนรเศรษฐ)
2.3 เพื่อให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตหนองจอกที่เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และในโรงเรียนใกล้เคียง
ได้ใช้เวลาว่างในวันหยุดเรียน ได้ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันตามสมควรแก่วัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
3.1 ด้านปริมาณ      
3.1.1 ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ของสำนักงานเขตหนองจอก จำนวน 1 ศูนย์ ได้แก่ โรงเรียนวัดหนองจอก (ภักดีนรเศรษฐ)      
3.1.2 นักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตหนองจอกที่เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ได้ใช้เวลาว่างในวันเสาร์-อาทิตย์
ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
3.2 ด้านคุณภาพ      
- วัด โรงเรียน และชุมชน มีความสัมพันธ์อันดีในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีความรู้ ความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
และสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 22/11/2564 : โรงเรียนอยุ่ระหว่างจัดเตรียมโครงการ ประสานวัดเพื่อติดต่อพระธรรมวิทยากร ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/12/2564 : โรงเรียนวัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ) อยู่ระหว่างประเมินสถานการณ์โควิด-19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 30/01/2565 : เนื่องจากโรงเรียนทำการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ อาจจะดำเนินการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ทั้งนี้ รอประกาศจากสำนักการศึกษาในเรื่องการเปิดภาคเรียนในรูปแบบออนไซต์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/02/2565 : เนื่องจากโรงเรียนทำการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ อาจจะดำเนินการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ทั้งนี้ รอประกาศจากสำนักการศึกษาในเรื่องการเปิดภาคเรียนในรูปแบบออนไซต์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 27/03/2565 : เนื่องจากโรงเรียนทำการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ อาจจะดำเนินการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

50150000-6360-2-72568
หน้าที่5/8 (พิมพ์เมื่อวันที่ 2-07-2025, 3:57 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ทั้งนี้ รอประกาศจากสำนักการศึกษาในเรื่องการเปิดภาคเรียนในรูปแบบออนไซต์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/04/2565 : โรงเรียนอยู่ระหว่างประสานกับวัดเพื่อติดต่อพระธรรมวิทยากรในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 25/05/2565 : โรงเรียนอยู่ระหว่างประสานกับวัดเพื่อติดต่อพระธรรมวิทยากรในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ทั้งนี้ โรงเรียนอาจจะมีมีการพิจารณาการดำเนินการตามโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 27/06/2565 : โรงเรียนวัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ) มีหนังสือแจ้งขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 26/07/2565 : โรงเรียนวัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ) มีหนังสือแจ้งขอยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด - 19
จึงไม่ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

รหัสโครงการ... : 50150000-6360 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 314,400 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา ผู้ประสานงาน สยป : นายกิตติธัช  ถาวรนันท์  โทร. 1549
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร มีนโยบายด้านการศึกษาอย่างเด่นชัดต้องการให้เยาวชนและคนทุกวัยมีความรู้ คู่คุณธรรม ดังนั้น
สำนักงานเขตหนองจอกซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว จึงสนับสนุนให้วัดในพื้นที่สำนักงานเขต จัดตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ขึ้น
โดยสนับสนุนในเรื่องการจัดการเรียน การสอน พร้อมทั้งบุคลากรส่วนหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมดำเนินการ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างวัด โรงเรียน และชุมชนในการจัดอบรมปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีของชาติ
2.2
เพื่อพัฒนาศักยภาพของพระธรรมวิทยากรและแนวทางการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ของโรงเรียนวัดหน
องจอก (ภักดีนรเศรษฐ)
2.3 เพื่อให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตหนองจอกที่เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และในโรงเรียนใกล้เคียง
ได้ใช้เวลาว่างในวันหยุดเรียน ได้ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันตามสมควรแก่วัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
3.1 ด้านปริมาณ      
3.1.1 ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ของสำนักงานเขตหนองจอก จำนวน 1 ศูนย์ ได้แก่ โรงเรียนวัดหนองจอก (ภักดีนรเศรษฐ)      
3.1.2 นักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตหนองจอกที่เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ได้ใช้เวลาว่างในวันเสาร์-อาทิตย์
ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
3.2 ด้านคุณภาพ      
- วัด โรงเรียน และชุมชน มีความสัมพันธ์อันดีในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีความรู้ ความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
และสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 22/11/2564 : โรงเรียนอยุ่ระหว่างจัดเตรียมโครงการ ประสานวัดเพื่อติดต่อพระธรรมวิทยากร ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/12/2564 : โรงเรียนวัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ) อยู่ระหว่างประเมินสถานการณ์โควิด-19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 30/01/2565 : เนื่องจากโรงเรียนทำการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ อาจจะดำเนินการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

50150000-6360-2-72568
หน้าที่6/8 (พิมพ์เมื่อวันที่ 2-07-2025, 3:57 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ทั้งนี้ รอประกาศจากสำนักการศึกษาในเรื่องการเปิดภาคเรียนในรูปแบบออนไซต์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/02/2565 : เนื่องจากโรงเรียนทำการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ อาจจะดำเนินการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ทั้งนี้ รอประกาศจากสำนักการศึกษาในเรื่องการเปิดภาคเรียนในรูปแบบออนไซต์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 27/03/2565 : เนื่องจากโรงเรียนทำการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ อาจจะดำเนินการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ทั้งนี้ รอประกาศจากสำนักการศึกษาในเรื่องการเปิดภาคเรียนในรูปแบบออนไซต์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/04/2565 : โรงเรียนอยู่ระหว่างประสานกับวัดเพื่อติดต่อพระธรรมวิทยากรในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 25/05/2565 : โรงเรียนอยู่ระหว่างประสานกับวัดเพื่อติดต่อพระธรรมวิทยากรในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ทั้งนี้ โรงเรียนอาจจะมีมีการพิจารณาการดำเนินการตามโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 27/06/2565 : โรงเรียนวัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ) มีหนังสือแจ้งขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 26/07/2565 : โรงเรียนวัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ) มีหนังสือแจ้งขอยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด - 19
จึงไม่ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

รหัสโครงการ... : 50150000-6360 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 314,400 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา ผู้ประสานงาน สยป : นายกิตติธัช  ถาวรนันท์  โทร. 1549
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร มีนโยบายด้านการศึกษาอย่างเด่นชัดต้องการให้เยาวชนและคนทุกวัยมีความรู้ คู่คุณธรรม ดังนั้น
สำนักงานเขตหนองจอกซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว จึงสนับสนุนให้วัดในพื้นที่สำนักงานเขต จัดตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ขึ้น
โดยสนับสนุนในเรื่องการจัดการเรียน การสอน พร้อมทั้งบุคลากรส่วนหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมดำเนินการ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างวัด โรงเรียน และชุมชนในการจัดอบรมปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีของชาติ
2.2
เพื่อพัฒนาศักยภาพของพระธรรมวิทยากรและแนวทางการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ของโรงเรียนวัดหน
องจอก (ภักดีนรเศรษฐ)
2.3 เพื่อให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตหนองจอกที่เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และในโรงเรียนใกล้เคียง
ได้ใช้เวลาว่างในวันหยุดเรียน ได้ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันตามสมควรแก่วัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
3.1 ด้านปริมาณ      
3.1.1 ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ของสำนักงานเขตหนองจอก จำนวน 1 ศูนย์ ได้แก่ โรงเรียนวัดหนองจอก (ภักดีนรเศรษฐ)      
3.1.2 นักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตหนองจอกที่เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ได้ใช้เวลาว่างในวันเสาร์-อาทิตย์
ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
3.2 ด้านคุณภาพ      
- วัด โรงเรียน และชุมชน มีความสัมพันธ์อันดีในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีความรู้ ความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
และสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 22/11/2564 : โรงเรียนอยุ่ระหว่างจัดเตรียมโครงการ ประสานวัดเพื่อติดต่อพระธรรมวิทยากร ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/12/2564 : โรงเรียนวัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ) อยู่ระหว่างประเมินสถานการณ์โควิด-19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 30/01/2565 : เนื่องจากโรงเรียนทำการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ อาจจะดำเนินการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ทั้งนี้ รอประกาศจากสำนักการศึกษาในเรื่องการเปิดภาคเรียนในรูปแบบออนไซต์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/02/2565 : เนื่องจากโรงเรียนทำการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ อาจจะดำเนินการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ทั้งนี้ รอประกาศจากสำนักการศึกษาในเรื่องการเปิดภาคเรียนในรูปแบบออนไซต์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 27/03/2565 : เนื่องจากโรงเรียนทำการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ อาจจะดำเนินการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ทั้งนี้ รอประกาศจากสำนักการศึกษาในเรื่องการเปิดภาคเรียนในรูปแบบออนไซต์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/04/2565 : โรงเรียนอยู่ระหว่างประสานกับวัดเพื่อติดต่อพระธรรมวิทยากรในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 25/05/2565 : โรงเรียนอยู่ระหว่างประสานกับวัดเพื่อติดต่อพระธรรมวิทยากรในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ทั้งนี้ โรงเรียนอาจจะมีมีการพิจารณาการดำเนินการตามโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 27/06/2565 : โรงเรียนวัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ) มีหนังสือแจ้งขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 26/07/2565 : โรงเรียนวัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ) มีหนังสือแจ้งขอยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด - 19
จึงไม่ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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