
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตธนบุรี (มิติที่ 4.1)

รหัสโครงการ... : 50160000-3142 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอัญชลี คงวัฒนาศักดิ์ชัย (5608) ผู้ประสานงาน สยป : นางสาววรางคณา ศิริวัฒน์ (02 2257949)
1.3 หลักการและเหตุผล

ฐานข้อมูลเป็นการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในระบบงานต่าง ๆ ร่วมกันได้ โดยที่จะไม่เกิดความซ้ำซ้อนของข้อมูล
และยังสามารถหลีกเลี่ยงความขัดแย้งของข้อมูลด้วย อีกทั้งข้อมูลในระบบก็จะถูกต้องเชื่อถือได้ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน
	สำนักงานเขตธนบุรี จึงได้กำหรดกิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตธนบุรีขึ้น เพื่อจัดการกับข้อมูลต่าง ๆ ของสำนักงานเขต
ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเขตธนบุรีและกรุงเทพมหานครในอนาคต
และเพื่อเป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อจัดการกับข้อมูลต่าง ๆ ของสำนักงานเขตให้เป็นระบบ
2. เพื่อให้สามารถนำข้อมูลของสำนักงานเขตธนบุรีมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเขตธนบุรีและกรุงเทพมหานครในอนาคต
3. เพื่อเป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
พัฒนาระบบฐานข้อมูลและบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลนั้นอย่างน้อย 1 ฐานข้อมูล คิดเป็น ร้อยละ 100

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายที่ : ๗.๕.๑  กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ตัวชี้วัด... : มิติที่4 (มิติที่ 4) ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
ทบทวนสถานะข้อมูลที่จำเป็นต่อการพัฒนาเป็นฐานข้อมูล
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
ทบทวนสถานะข้อมูลที่จำเป็นต่อการพัฒนาเป็นฐานข้อมูล
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
1.ทบทวนสถานะข้อมูลที่จำเป็นต่อการพัฒนาเป็นฐานข้อมูล
2.อยู่ระหว่างเขียนโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม เสนอผู้บริหารอนุมัติ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
1.ทบทวนสถานะข้อมูลที่จำเป็นต่อการพัฒนาเป็นฐานข้อมูล
2.อยู่ระหว่างเขียนโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม เสนอผู้บริหารอนุมัติ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
1.ทบทวนสถานะข้อมูลที่จำเป็นต่อการพัฒนาเป็นฐานข้อมูล
2.จัดทำ เอกสาร ส่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
2.1)แบบ สยป.4.1(2)แบบทบทวนสถานะข้อมูลปัจจุบันและลำดับความสำคัญภารกิจของสำนักงานเขต
2.2)แบบ สยป.4.2(4)แผนพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขต
2.3)ปฏิทินการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขต
3.อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อนำขึ้นระบบฐานข้อมูล
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
1.ทบทวนสถานะข้อมูลที่จำเป็นต่อการพัฒนาเป็นฐานข้อมูล
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

2.จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
2.1)แบบ สยป.4.1(2)แบบทบทวนสถานะข้อมูลปัจจุบันและลำดับความสำคัญภารกิจของสำนักงานเขต
2.2)แบบ สยป.4.2(4)แผนพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขต
2.3)ปฏิทินการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขต
3.อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อนำขึ้นระบบฐานข้อมูล
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
1.ทบทวนสถานะข้อมูลที่จำเป็นต่อการพัฒนาเป็นฐานข้อมูล
2.จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
2.1)แบบ สยป.4.1(2)แบบทบทวนสถานะข้อมูลปัจจุบันและลำดับความสำคัญภารกิจของสำนักงานเขต
2.2)แบบ สยป.4.2(4)แผนพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขต
2.3)ปฏิทินการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขต
3.อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อนำขึ้นระบบฐานข้อมูล
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/05/2563 : 
1.ทบทวนสถานะข้อมูลที่จำเป็นต่อการพัฒนาเป็นฐานข้อมูล
2.จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
2.1)แบบ สยป.4.1(2)แบบทบทวนสถานะข้อมูลปัจจุบันและลำดับความสำคัญภารกิจของสำนักงานเขต
2.2)แบบ สยป.4.2(4)แผนพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขต
2.3)ปฏิทินการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขต
3.รวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมนำขึ้นระบบ
4.อยู่ระหว่างนำข้อมูลขึ้นระบบฐานข้อมูล
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 25/06/2563 : 
1.ทบทวนสถานะข้อมูลที่จำเป็นต่อการพัฒนาเป็นฐานข้อมูล
2.จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
2.1)แบบ สยป.4.1(2)แบบทบทวนสถานะข้อมูลปัจจุบันและลำดับความสำคัญภารกิจของสำนักงานเขต
2.2)แบบ สยป.4.2(4)แผนพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขต
2.3)ปฏิทินการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขต
3.รวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมนำขึ้นระบบ
4.จัดทำข้อมูลและนำขึ้นระบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563
5.อยู่ระหว่างสำรวจและรวบรวมข้อมูลที่มีการปรับปรุงแก้ไข และนำขึ้นระบบฐานข้อมูลภายในกำหนด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/07/2563 : 
1.ทบทวนสถานะข้อมูลที่จำเป็นต่อการพัฒนาเป็นฐานข้อมูล
2.จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
2.1)แบบ สยป.4.1(2)แบบทบทวนสถานะข้อมูลปัจจุบันและลำดับความสำคัญภารกิจของสำนักงานเขต
2.2)แบบ สยป.4.2(4)แผนพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขต
2.3)ปฏิทินการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขต
3.รวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมนำขึ้นระบบ
4.จัดทำข้อมูลและนำขึ้นระบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563
5.ปรับปรุงข้อมูลและนำขึ้นระบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
6.อยู่ระหว่างสำรวจและรวบรวมข้อมูลที่มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม และนำขึ้นระบบฐานข้อมูลภายในกำหนด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 26/08/2563 : 
1.ทบทวนสถานะข้อมูลที่จำเป็นต่อการพัฒนาเป็นฐานข้อมูล
2.จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
2.1)แบบ สยป.4.1(2)แบบทบทวนสถานะข้อมูลปัจจุบันและลำดับความสำคัญภารกิจของสำนักงานเขต
2.2)แบบ สยป.4.2(4)แผนพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขต
2.3)ปฏิทินการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขต
3.รวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมนำขึ้นระบบ
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

4.จัดทำข้อมูลและนำขึ้นระบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563
5.ปรับปรุงข้อมูลและนำขึ้นระบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
6.ปรับปรุงข้อมูลและนำขึ้นระบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2563
7.อยู่ระหว่างสำรวจและรวบรวมข้อมูลที่มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม และนำขึ้นระบบฐานข้อมูลภายในกำหนด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 16/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
1.ทบทวนสถานะข้อมูลที่จำเป็นต่อการพัฒนาเป็นฐานข้อมูล
2.จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
2.1)แบบ สยป.4.1(2)แบบทบทวนสถานะข้อมูลปัจจุบันและลำดับความสำคัญภารกิจของสำนักงานเขต
2.2)แบบ สยป.4.2(4)แผนพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขต
2.3)ปฏิทินการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขต
3.รวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมนำขึ้นระบบ
4.จัดทำข้อมูลและนำขึ้นระบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563
5.ปรับปรุงข้อมูลและนำขึ้นระบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
6.ปรับปรุงข้อมูลและนำขึ้นระบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2563
7.ปรับปรุงข้อมูลและนำขึ้นระบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563
8.สรุปผลการดำเนินการ ตามแบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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