
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50160000-3222 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 10,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวรวุฒิ  โทไข่ษร  5636-5638 ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภณัฐ  เทียนแย้ม  1517
1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันสังคมไทยมีผู้สูงอายุและที่ทรงภูมิปัญญามากขึ้น ภูมิปัญญาเกิดจากการเรียนรู้ ทักษะ รวมเป็นองค์ความรู้ที่เก็บเกี่ยวสะสมมาตั้งแต่บรรพบุรุษ
และเป็นมรดกสืบทอดจากรุ่น ปู่ ย่า ตา ยาย สู่รุ่นลูกหลาน เกิดเป็นวีถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณีของคนในชุมชน
สังคมไทยสามารถถ่ายทอดภูมิความรู้และประสบการณ์อันดีงามจากผู้อาวุโสสู่คนรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนา
สร้างสรรค์ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติมาโดยตลอด เห็นควรจัดให้มีการแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาระหว่างกันโดยการสาธิต
ฝึกประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน และของชำร่วยต่างๆ ซึ่งถ่ายทอดโดยภูมิปัญญาของผู้สูงอายุจากชมรมที่ทรงภูมิปัญญา ในเขตธนบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริม
ต่อยอดอาชีพอันนำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพที่เหมาะสมสำหรับวัยผู้สูงอายุที่มีความสนใจ
อีกทั้งเพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลธนาคารสมองของเขตธนบุรี ตลอดจนเผยแพร่ภูมิปัญญาให้กับคนรุ่นใหม่
เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืนตลอดไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อให้ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้หลังการเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดภูมิปัญญา ฝึกประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนและของชำร่วยเพิ่มขึ้น
- เพื่อให้ผู้สูงอายุและที่เข้าร่วมโครงการได้มีการแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาระหว่างกัน
- เพื่อรวมรวมผลงานอันทรงคุณค่าของผู้สูงอายุที่ทรงภูมิปัญญาไว้เผยแพร่
- เพื่อคัดเลือกภูมิปัญญาผู้สูงอายุระดับเขตและสืบทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุสู่คนรุ่นหลัง

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
- เชิงปริมาณ
   จัดให้ผู้สูงอายุที่มีภูมิปัญญาด้านต่างๆ เช่นด้านการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือการประดิษฐ์ ตกแต่งของชำร่วยต่างๆ ได้มาสาธิตขั้นตอน และวิธีการทำ
รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุจากชมรมและชุมชนต่างๆในเขตธนบุรีที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน รวมเป็น
70 คน ได้มีการถ่ายทอดโดยฝึกประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน และประดิษฐ์ ตกแต่งของชำร่วยต่างๆด้วยมือตนเอง
- เชิงคุณภาพ
   ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการได้มีการรวมกลุ่มดำเนินกิจกรรมภายในชมรมและชุมชน   
ของตนเองหลังเสร็จสิ้นโครงการและเกิดการร่วมมือกันอนุรักษ์ตลอดจนเผยแพร่ภูมิปัญญาในด้านต่างๆ สู่สังคมได้

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่3 (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 : ศึกษาข้อมูลโครงการเพื่อเตรียมดำเนินงานตามโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/11/2563 : เตรียมดำเนินงานตามโครงการในเดือนเมษายน 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2563 : เตรียมดำเนินงานตามโครงการในเดือนเมษายน 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 21/01/2564 : เตรียมดำเนินงานตามโครงการในเดือนเมษายน 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 19/02/2564 : เตรียมดำเนินงานตามโครงการในเดือนเมษายน 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 18/03/2564 : เตรียมดำเนินงานตามโครงการในเดือนเมษายน 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 22/04/2564 : กำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการฯ ในวันที่ 24 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดเวฬุราชิณ
โดยจัดให้ผู้สูงอายุที่มีภูมิปัญญาด้านต่างๆ เช่น ด้านการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือการประดิษฐ์ ตกแต่งของชำร่วยต่างๆ ได้มาสาธิตขั้นตอน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

และวิธีการทำ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุจากชมรมและชุมชนต่างๆ ในเขตธนบุรี ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน
เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน รวมเป็น 70 คน ได้มีการถ่ายทอดโดยฝึกประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน และประดิษฐ์ตกแต่งของชำร่วยต่างๆ
ด้วยมือตนเอง (เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 24/05/2564 : กำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการฯ ในวันที่ 24 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดเวฬุราชิณ
โดยจัดให้ผู้สูงอายุที่มีภูมิปัญญาด้านต่างๆ เช่น ด้านการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือการประดิษฐ์ ตกแต่งของชำร่วยต่างๆ ได้มาสาธิตขั้นตอน
และวิธีการทำ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุจากชมรมและชุมชนต่างๆ ในเขตธนบุรี ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน
เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน รวมเป็น 70 คน ได้มีการถ่ายทอดโดยฝึกประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน และประดิษฐ์ตกแต่งของชำร่วยต่างๆ
ด้วยมือตนเอง (เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 23/06/2564 : กำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการฯ ในวันที่ 24 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดเวฬุราชิณ
โดยจัดให้ผู้สูงอายุที่มีภูมิปัญญาด้านต่างๆ เช่น ด้านการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือการประดิษฐ์ ตกแต่งของชำร่วยต่างๆ ได้มาสาธิตขั้นตอน
และวิธีการทำ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุจากชมรมและชุมชนต่างๆ ในเขตธนบุรี ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน
เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน รวมเป็น 70 คน ได้มีการถ่ายทอดโดยฝึกประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน และประดิษฐ์ตกแต่งของชำร่วยต่างๆ
ด้วยมือตนเอง (เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 30/07/2564 : กำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการฯ ในวันที่ 24 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดเวฬุราชิณ
โดยจัดให้ผู้สูงอายุที่มีภูมิปัญญาด้านต่างๆ เช่น ด้านการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือการประดิษฐ์ ตกแต่งของชำร่วยต่างๆ ได้มาสาธิตขั้นตอน
และวิธีการทำ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุจากชมรมและชุมชนต่างๆ ในเขตธนบุรี ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน
เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน รวมเป็น 70 คน ได้มีการถ่ายทอดโดยฝึกประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน และประดิษฐ์ตกแต่งของชำร่วยต่างๆ
ด้วยมือตนเอง (เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 25/08/2564 : กำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการฯ ในวันที่ 24 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดเวฬุราชิณ
โดยจัดให้ผู้สูงอายุที่มีภูมิปัญญาด้านต่างๆ เช่น ด้านการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือการประดิษฐ์ ตกแต่งของชำร่วยต่างๆ ได้มาสาธิตขั้นตอน
และวิธีการทำ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุจากชมรมและชุมชนต่างๆ ในเขตธนบุรี ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน
เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน รวมเป็น 70 คน ได้มีการถ่ายทอดโดยฝึกประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน และประดิษฐ์ตกแต่งของชำร่วยต่างๆ
ด้วยมือตนเอง (เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 20/09/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่ ยังมีความรุนแรง
จำนวนผู้ติดเชื้อในกรุงเทพมหานครมีจำนวนนับหมื่นคนในแต่ละวัน
การจัดกิจกรรมคัดเลือกภูมิปัญญาผู้สูงอายุตามโครงการค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร
มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไวรัส Covid-19 ในกลุ่มผู้สูงอายุได้ สำนักงานเขตธนบุรีจึงยกเลิกการจัดกิจกรรมดังกล่าว ในปีงบประมาณ
2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50160000-3222 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 10,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวรวุฒิ  โทไข่ษร  5636-5638 ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภณัฐ  เทียนแย้ม  1517
1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันสังคมไทยมีผู้สูงอายุและที่ทรงภูมิปัญญามากขึ้น ภูมิปัญญาเกิดจากการเรียนรู้ ทักษะ รวมเป็นองค์ความรู้ที่เก็บเกี่ยวสะสมมาตั้งแต่บรรพบุรุษ
และเป็นมรดกสืบทอดจากรุ่น ปู่ ย่า ตา ยาย สู่รุ่นลูกหลาน เกิดเป็นวีถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณีของคนในชุมชน
สังคมไทยสามารถถ่ายทอดภูมิความรู้และประสบการณ์อันดีงามจากผู้อาวุโสสู่คนรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนา
สร้างสรรค์ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติมาโดยตลอด เห็นควรจัดให้มีการแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาระหว่างกันโดยการสาธิต
ฝึกประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน และของชำร่วยต่างๆ ซึ่งถ่ายทอดโดยภูมิปัญญาของผู้สูงอายุจากชมรมที่ทรงภูมิปัญญา ในเขตธนบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริม
ต่อยอดอาชีพอันนำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพที่เหมาะสมสำหรับวัยผู้สูงอายุที่มีความสนใจ
อีกทั้งเพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลธนาคารสมองของเขตธนบุรี ตลอดจนเผยแพร่ภูมิปัญญาให้กับคนรุ่นใหม่
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืนตลอดไป
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้หลังการเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดภูมิปัญญา ฝึกประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนและของชำร่วยเพิ่มขึ้น
- เพื่อให้ผู้สูงอายุและที่เข้าร่วมโครงการได้มีการแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาระหว่างกัน
- เพื่อรวมรวมผลงานอันทรงคุณค่าของผู้สูงอายุที่ทรงภูมิปัญญาไว้เผยแพร่
- เพื่อคัดเลือกภูมิปัญญาผู้สูงอายุระดับเขตและสืบทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุสู่คนรุ่นหลัง

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
- เชิงปริมาณ
   จัดให้ผู้สูงอายุที่มีภูมิปัญญาด้านต่างๆ เช่นด้านการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือการประดิษฐ์ ตกแต่งของชำร่วยต่างๆ ได้มาสาธิตขั้นตอน และวิธีการทำ
รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุจากชมรมและชุมชนต่างๆในเขตธนบุรีที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน รวมเป็น
70 คน ได้มีการถ่ายทอดโดยฝึกประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน และประดิษฐ์ ตกแต่งของชำร่วยต่างๆด้วยมือตนเอง
- เชิงคุณภาพ
   ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการได้มีการรวมกลุ่มดำเนินกิจกรรมภายในชมรมและชุมชน   
ของตนเองหลังเสร็จสิ้นโครงการและเกิดการร่วมมือกันอนุรักษ์ตลอดจนเผยแพร่ภูมิปัญญาในด้านต่างๆ สู่สังคมได้

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่3 (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 : ศึกษาข้อมูลโครงการเพื่อเตรียมดำเนินงานตามโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/11/2563 : เตรียมดำเนินงานตามโครงการในเดือนเมษายน 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2563 : เตรียมดำเนินงานตามโครงการในเดือนเมษายน 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 21/01/2564 : เตรียมดำเนินงานตามโครงการในเดือนเมษายน 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 19/02/2564 : เตรียมดำเนินงานตามโครงการในเดือนเมษายน 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 18/03/2564 : เตรียมดำเนินงานตามโครงการในเดือนเมษายน 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 22/04/2564 : กำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการฯ ในวันที่ 24 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดเวฬุราชิณ
โดยจัดให้ผู้สูงอายุที่มีภูมิปัญญาด้านต่างๆ เช่น ด้านการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือการประดิษฐ์ ตกแต่งของชำร่วยต่างๆ ได้มาสาธิตขั้นตอน
และวิธีการทำ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุจากชมรมและชุมชนต่างๆ ในเขตธนบุรี ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน
เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน รวมเป็น 70 คน ได้มีการถ่ายทอดโดยฝึกประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน และประดิษฐ์ตกแต่งของชำร่วยต่างๆ
ด้วยมือตนเอง (เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 24/05/2564 : กำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการฯ ในวันที่ 24 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดเวฬุราชิณ
โดยจัดให้ผู้สูงอายุที่มีภูมิปัญญาด้านต่างๆ เช่น ด้านการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือการประดิษฐ์ ตกแต่งของชำร่วยต่างๆ ได้มาสาธิตขั้นตอน
และวิธีการทำ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุจากชมรมและชุมชนต่างๆ ในเขตธนบุรี ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน
เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน รวมเป็น 70 คน ได้มีการถ่ายทอดโดยฝึกประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน และประดิษฐ์ตกแต่งของชำร่วยต่างๆ
ด้วยมือตนเอง (เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 23/06/2564 : กำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการฯ ในวันที่ 24 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดเวฬุราชิณ
โดยจัดให้ผู้สูงอายุที่มีภูมิปัญญาด้านต่างๆ เช่น ด้านการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือการประดิษฐ์ ตกแต่งของชำร่วยต่างๆ ได้มาสาธิตขั้นตอน
และวิธีการทำ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุจากชมรมและชุมชนต่างๆ ในเขตธนบุรี ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน
เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน รวมเป็น 70 คน ได้มีการถ่ายทอดโดยฝึกประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน และประดิษฐ์ตกแต่งของชำร่วยต่างๆ
ด้วยมือตนเอง (เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 30/07/2564 : กำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการฯ ในวันที่ 24 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดเวฬุราชิณ
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

โดยจัดให้ผู้สูงอายุที่มีภูมิปัญญาด้านต่างๆ เช่น ด้านการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือการประดิษฐ์ ตกแต่งของชำร่วยต่างๆ ได้มาสาธิตขั้นตอน
และวิธีการทำ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุจากชมรมและชุมชนต่างๆ ในเขตธนบุรี ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน
เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน รวมเป็น 70 คน ได้มีการถ่ายทอดโดยฝึกประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน และประดิษฐ์ตกแต่งของชำร่วยต่างๆ
ด้วยมือตนเอง (เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 25/08/2564 : กำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการฯ ในวันที่ 24 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดเวฬุราชิณ
โดยจัดให้ผู้สูงอายุที่มีภูมิปัญญาด้านต่างๆ เช่น ด้านการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือการประดิษฐ์ ตกแต่งของชำร่วยต่างๆ ได้มาสาธิตขั้นตอน
และวิธีการทำ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุจากชมรมและชุมชนต่างๆ ในเขตธนบุรี ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน
เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน รวมเป็น 70 คน ได้มีการถ่ายทอดโดยฝึกประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน และประดิษฐ์ตกแต่งของชำร่วยต่างๆ
ด้วยมือตนเอง (เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 20/09/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่ ยังมีความรุนแรง
จำนวนผู้ติดเชื้อในกรุงเทพมหานครมีจำนวนนับหมื่นคนในแต่ละวัน
การจัดกิจกรรมคัดเลือกภูมิปัญญาผู้สูงอายุตามโครงการค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร
มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไวรัส Covid-19 ในกลุ่มผู้สูงอายุได้ สำนักงานเขตธนบุรีจึงยกเลิกการจัดกิจกรรมดังกล่าว ในปีงบประมาณ
2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50160000-3222 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 10,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวรวุฒิ  โทไข่ษร  5636-5638 ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภณัฐ  เทียนแย้ม  1517
1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันสังคมไทยมีผู้สูงอายุและที่ทรงภูมิปัญญามากขึ้น ภูมิปัญญาเกิดจากการเรียนรู้ ทักษะ รวมเป็นองค์ความรู้ที่เก็บเกี่ยวสะสมมาตั้งแต่บรรพบุรุษ
และเป็นมรดกสืบทอดจากรุ่น ปู่ ย่า ตา ยาย สู่รุ่นลูกหลาน เกิดเป็นวีถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณีของคนในชุมชน
สังคมไทยสามารถถ่ายทอดภูมิความรู้และประสบการณ์อันดีงามจากผู้อาวุโสสู่คนรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนา
สร้างสรรค์ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติมาโดยตลอด เห็นควรจัดให้มีการแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาระหว่างกันโดยการสาธิต
ฝึกประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน และของชำร่วยต่างๆ ซึ่งถ่ายทอดโดยภูมิปัญญาของผู้สูงอายุจากชมรมที่ทรงภูมิปัญญา ในเขตธนบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริม
ต่อยอดอาชีพอันนำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพที่เหมาะสมสำหรับวัยผู้สูงอายุที่มีความสนใจ
อีกทั้งเพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลธนาคารสมองของเขตธนบุรี ตลอดจนเผยแพร่ภูมิปัญญาให้กับคนรุ่นใหม่
เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืนตลอดไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อให้ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้หลังการเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดภูมิปัญญา ฝึกประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนและของชำร่วยเพิ่มขึ้น
- เพื่อให้ผู้สูงอายุและที่เข้าร่วมโครงการได้มีการแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาระหว่างกัน
- เพื่อรวมรวมผลงานอันทรงคุณค่าของผู้สูงอายุที่ทรงภูมิปัญญาไว้เผยแพร่
- เพื่อคัดเลือกภูมิปัญญาผู้สูงอายุระดับเขตและสืบทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุสู่คนรุ่นหลัง

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
- เชิงปริมาณ
   จัดให้ผู้สูงอายุที่มีภูมิปัญญาด้านต่างๆ เช่นด้านการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือการประดิษฐ์ ตกแต่งของชำร่วยต่างๆ ได้มาสาธิตขั้นตอน และวิธีการทำ
รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุจากชมรมและชุมชนต่างๆในเขตธนบุรีที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน รวมเป็น
70 คน ได้มีการถ่ายทอดโดยฝึกประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน และประดิษฐ์ ตกแต่งของชำร่วยต่างๆด้วยมือตนเอง
- เชิงคุณภาพ
   ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการได้มีการรวมกลุ่มดำเนินกิจกรรมภายในชมรมและชุมชน   
ของตนเองหลังเสร็จสิ้นโครงการและเกิดการร่วมมือกันอนุรักษ์ตลอดจนเผยแพร่ภูมิปัญญาในด้านต่างๆ สู่สังคมได้

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

0160000-3222-15-112568
หน้าที่4/8 (พิมพ์เมื่อวันที่ 14-11-2025, 9:43 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

เป้าหมายที่

0160000-3222-15-112568
หน้าที่5/8 (พิมพ์เมื่อวันที่ 14-11-2025, 9:43 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่3 (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 : ศึกษาข้อมูลโครงการเพื่อเตรียมดำเนินงานตามโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/11/2563 : เตรียมดำเนินงานตามโครงการในเดือนเมษายน 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2563 : เตรียมดำเนินงานตามโครงการในเดือนเมษายน 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 21/01/2564 : เตรียมดำเนินงานตามโครงการในเดือนเมษายน 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 19/02/2564 : เตรียมดำเนินงานตามโครงการในเดือนเมษายน 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 18/03/2564 : เตรียมดำเนินงานตามโครงการในเดือนเมษายน 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 22/04/2564 : กำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการฯ ในวันที่ 24 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดเวฬุราชิณ
โดยจัดให้ผู้สูงอายุที่มีภูมิปัญญาด้านต่างๆ เช่น ด้านการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือการประดิษฐ์ ตกแต่งของชำร่วยต่างๆ ได้มาสาธิตขั้นตอน
และวิธีการทำ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุจากชมรมและชุมชนต่างๆ ในเขตธนบุรี ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน
เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน รวมเป็น 70 คน ได้มีการถ่ายทอดโดยฝึกประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน และประดิษฐ์ตกแต่งของชำร่วยต่างๆ
ด้วยมือตนเอง (เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 24/05/2564 : กำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการฯ ในวันที่ 24 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดเวฬุราชิณ
โดยจัดให้ผู้สูงอายุที่มีภูมิปัญญาด้านต่างๆ เช่น ด้านการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือการประดิษฐ์ ตกแต่งของชำร่วยต่างๆ ได้มาสาธิตขั้นตอน
และวิธีการทำ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุจากชมรมและชุมชนต่างๆ ในเขตธนบุรี ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน
เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน รวมเป็น 70 คน ได้มีการถ่ายทอดโดยฝึกประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน และประดิษฐ์ตกแต่งของชำร่วยต่างๆ
ด้วยมือตนเอง (เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 23/06/2564 : กำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการฯ ในวันที่ 24 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดเวฬุราชิณ
โดยจัดให้ผู้สูงอายุที่มีภูมิปัญญาด้านต่างๆ เช่น ด้านการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือการประดิษฐ์ ตกแต่งของชำร่วยต่างๆ ได้มาสาธิตขั้นตอน
และวิธีการทำ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุจากชมรมและชุมชนต่างๆ ในเขตธนบุรี ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน
เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน รวมเป็น 70 คน ได้มีการถ่ายทอดโดยฝึกประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน และประดิษฐ์ตกแต่งของชำร่วยต่างๆ
ด้วยมือตนเอง (เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 30/07/2564 : กำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการฯ ในวันที่ 24 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดเวฬุราชิณ
โดยจัดให้ผู้สูงอายุที่มีภูมิปัญญาด้านต่างๆ เช่น ด้านการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือการประดิษฐ์ ตกแต่งของชำร่วยต่างๆ ได้มาสาธิตขั้นตอน
และวิธีการทำ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุจากชมรมและชุมชนต่างๆ ในเขตธนบุรี ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน
เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน รวมเป็น 70 คน ได้มีการถ่ายทอดโดยฝึกประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน และประดิษฐ์ตกแต่งของชำร่วยต่างๆ
ด้วยมือตนเอง (เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 25/08/2564 : กำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการฯ ในวันที่ 24 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดเวฬุราชิณ
โดยจัดให้ผู้สูงอายุที่มีภูมิปัญญาด้านต่างๆ เช่น ด้านการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือการประดิษฐ์ ตกแต่งของชำร่วยต่างๆ ได้มาสาธิตขั้นตอน
และวิธีการทำ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุจากชมรมและชุมชนต่างๆ ในเขตธนบุรี ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน
เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน รวมเป็น 70 คน ได้มีการถ่ายทอดโดยฝึกประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน และประดิษฐ์ตกแต่งของชำร่วยต่างๆ
ด้วยมือตนเอง (เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 20/09/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่ ยังมีความรุนแรง
จำนวนผู้ติดเชื้อในกรุงเทพมหานครมีจำนวนนับหมื่นคนในแต่ละวัน
การจัดกิจกรรมคัดเลือกภูมิปัญญาผู้สูงอายุตามโครงการค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร
มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไวรัส Covid-19 ในกลุ่มผู้สูงอายุได้ สำนักงานเขตธนบุรีจึงยกเลิกการจัดกิจกรรมดังกล่าว ในปีงบประมาณ
2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50160000-3222 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 10,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวรวุฒิ  โทไข่ษร  5636-5638 ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภณัฐ  เทียนแย้ม  1517
1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันสังคมไทยมีผู้สูงอายุและที่ทรงภูมิปัญญามากขึ้น ภูมิปัญญาเกิดจากการเรียนรู้ ทักษะ รวมเป็นองค์ความรู้ที่เก็บเกี่ยวสะสมมาตั้งแต่บรรพบุรุษ
และเป็นมรดกสืบทอดจากรุ่น ปู่ ย่า ตา ยาย สู่รุ่นลูกหลาน เกิดเป็นวีถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณีของคนในชุมชน
สังคมไทยสามารถถ่ายทอดภูมิความรู้และประสบการณ์อันดีงามจากผู้อาวุโสสู่คนรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนา
สร้างสรรค์ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติมาโดยตลอด เห็นควรจัดให้มีการแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาระหว่างกันโดยการสาธิต
ฝึกประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน และของชำร่วยต่างๆ ซึ่งถ่ายทอดโดยภูมิปัญญาของผู้สูงอายุจากชมรมที่ทรงภูมิปัญญา ในเขตธนบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริม
ต่อยอดอาชีพอันนำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพที่เหมาะสมสำหรับวัยผู้สูงอายุที่มีความสนใจ
อีกทั้งเพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลธนาคารสมองของเขตธนบุรี ตลอดจนเผยแพร่ภูมิปัญญาให้กับคนรุ่นใหม่
เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืนตลอดไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อให้ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้หลังการเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดภูมิปัญญา ฝึกประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนและของชำร่วยเพิ่มขึ้น
- เพื่อให้ผู้สูงอายุและที่เข้าร่วมโครงการได้มีการแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาระหว่างกัน
- เพื่อรวมรวมผลงานอันทรงคุณค่าของผู้สูงอายุที่ทรงภูมิปัญญาไว้เผยแพร่
- เพื่อคัดเลือกภูมิปัญญาผู้สูงอายุระดับเขตและสืบทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุสู่คนรุ่นหลัง

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
- เชิงปริมาณ
   จัดให้ผู้สูงอายุที่มีภูมิปัญญาด้านต่างๆ เช่นด้านการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือการประดิษฐ์ ตกแต่งของชำร่วยต่างๆ ได้มาสาธิตขั้นตอน และวิธีการทำ
รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุจากชมรมและชุมชนต่างๆในเขตธนบุรีที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน รวมเป็น
70 คน ได้มีการถ่ายทอดโดยฝึกประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน และประดิษฐ์ ตกแต่งของชำร่วยต่างๆด้วยมือตนเอง
- เชิงคุณภาพ
   ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการได้มีการรวมกลุ่มดำเนินกิจกรรมภายในชมรมและชุมชน   
ของตนเองหลังเสร็จสิ้นโครงการและเกิดการร่วมมือกันอนุรักษ์ตลอดจนเผยแพร่ภูมิปัญญาในด้านต่างๆ สู่สังคมได้

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่3 (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 : ศึกษาข้อมูลโครงการเพื่อเตรียมดำเนินงานตามโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/11/2563 : เตรียมดำเนินงานตามโครงการในเดือนเมษายน 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2563 : เตรียมดำเนินงานตามโครงการในเดือนเมษายน 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 21/01/2564 : เตรียมดำเนินงานตามโครงการในเดือนเมษายน 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 19/02/2564 : เตรียมดำเนินงานตามโครงการในเดือนเมษายน 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 18/03/2564 : เตรียมดำเนินงานตามโครงการในเดือนเมษายน 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 22/04/2564 : กำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการฯ ในวันที่ 24 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดเวฬุราชิณ
โดยจัดให้ผู้สูงอายุที่มีภูมิปัญญาด้านต่างๆ เช่น ด้านการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือการประดิษฐ์ ตกแต่งของชำร่วยต่างๆ ได้มาสาธิตขั้นตอน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

และวิธีการทำ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุจากชมรมและชุมชนต่างๆ ในเขตธนบุรี ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน
เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน รวมเป็น 70 คน ได้มีการถ่ายทอดโดยฝึกประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน และประดิษฐ์ตกแต่งของชำร่วยต่างๆ
ด้วยมือตนเอง (เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 24/05/2564 : กำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการฯ ในวันที่ 24 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดเวฬุราชิณ
โดยจัดให้ผู้สูงอายุที่มีภูมิปัญญาด้านต่างๆ เช่น ด้านการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือการประดิษฐ์ ตกแต่งของชำร่วยต่างๆ ได้มาสาธิตขั้นตอน
และวิธีการทำ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุจากชมรมและชุมชนต่างๆ ในเขตธนบุรี ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน
เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน รวมเป็น 70 คน ได้มีการถ่ายทอดโดยฝึกประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน และประดิษฐ์ตกแต่งของชำร่วยต่างๆ
ด้วยมือตนเอง (เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 23/06/2564 : กำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการฯ ในวันที่ 24 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดเวฬุราชิณ
โดยจัดให้ผู้สูงอายุที่มีภูมิปัญญาด้านต่างๆ เช่น ด้านการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือการประดิษฐ์ ตกแต่งของชำร่วยต่างๆ ได้มาสาธิตขั้นตอน
และวิธีการทำ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุจากชมรมและชุมชนต่างๆ ในเขตธนบุรี ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน
เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน รวมเป็น 70 คน ได้มีการถ่ายทอดโดยฝึกประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน และประดิษฐ์ตกแต่งของชำร่วยต่างๆ
ด้วยมือตนเอง (เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 30/07/2564 : กำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการฯ ในวันที่ 24 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดเวฬุราชิณ
โดยจัดให้ผู้สูงอายุที่มีภูมิปัญญาด้านต่างๆ เช่น ด้านการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือการประดิษฐ์ ตกแต่งของชำร่วยต่างๆ ได้มาสาธิตขั้นตอน
และวิธีการทำ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุจากชมรมและชุมชนต่างๆ ในเขตธนบุรี ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน
เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน รวมเป็น 70 คน ได้มีการถ่ายทอดโดยฝึกประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน และประดิษฐ์ตกแต่งของชำร่วยต่างๆ
ด้วยมือตนเอง (เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 25/08/2564 : กำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการฯ ในวันที่ 24 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดเวฬุราชิณ
โดยจัดให้ผู้สูงอายุที่มีภูมิปัญญาด้านต่างๆ เช่น ด้านการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือการประดิษฐ์ ตกแต่งของชำร่วยต่างๆ ได้มาสาธิตขั้นตอน
และวิธีการทำ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุจากชมรมและชุมชนต่างๆ ในเขตธนบุรี ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน
เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน รวมเป็น 70 คน ได้มีการถ่ายทอดโดยฝึกประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน และประดิษฐ์ตกแต่งของชำร่วยต่างๆ
ด้วยมือตนเอง (เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 20/09/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่ ยังมีความรุนแรง
จำนวนผู้ติดเชื้อในกรุงเทพมหานครมีจำนวนนับหมื่นคนในแต่ละวัน
การจัดกิจกรรมคัดเลือกภูมิปัญญาผู้สูงอายุตามโครงการค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร
มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไวรัส Covid-19 ในกลุ่มผู้สูงอายุได้ สำนักงานเขตธนบุรีจึงยกเลิกการจัดกิจกรรมดังกล่าว ในปีงบประมาณ
2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................
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