
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย

รหัสโครงการ... : 50160000-3228 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 150,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 15,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสมเกียรติ  สกุลแก้ว  5636-5638 ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภณัฐ  เทียนแย้ม  1517
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
ประชาชนจากต่างจังหวัดอพยพเพื่อเข้ามาหางานทำในกรุงเทพมหานครเป็นส่วนใหญ่ ทำให้เกิดชุมชนแออัดและปัญหาสังคมต่างๆ มากมาย
ซึ่งเป็นการยากแก่การป้องกันและแก้ไข ประกอบกับสภาวะทางด้านเศรษฐกิจในปัจจุบัน
ทำให้ประชาชนในกรุงเทพมหานครได้รับผลกระทบในด้านสุขภาพอนามัยทั้งร่างกายและจิตใจ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่กรุงเทพมหานครต้องส่งเสริม
สนับสนุน การออกกำลังกายและการเล่นกีฬา ซึ่งจะทำให้เยาวชนและประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดี
มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการป้องกันปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหายาเสพติด การมั่วสุมด้านอบายมุข และอาชญากรรม 
สำนักงานเขตธนบุรี ได้เล็งเห็นความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนออกกำลังกายแบบแอโรบิค เพื่อให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้า
จึงได้ส่งเสริมให้มีลานกีฬาสำหรับเต้นแอโรบิคในพื้นที่เขต จำนวน 4 ลาน ดังนี้
		1.  ลานแอโรบิคชุมชนรวมน้ำใจพระราม 3                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                          
		2.  ลานแอโรบิคชุมชนวัดกันตทาราราม (BRT)
		3. ลานแอโรบิคลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 
		4. ลานแอโรบิคใต้สะพานตลาดพลู

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อพัฒนาคุณภาพของเด็ก เยาวชน ประชาชนให้มีร่างกายแข็งแรง สุขภาพดี
- เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน และประชาชนบริเวณใกล้เคียง มีสถานที่
ออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ส่งเสริมการออกกำลังกายแอโรบิคให้กับชุมชนในพื้นที่เขตธนบุรี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่3 (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 : ศึกษาข้อมูลโครงการเพื่อเตรียมดำเนินงานตามโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/11/2563 : เตรียมดำเนินงานจัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี ในระหว่างเดือนมกราคม - กรกฎาคม
2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2563 : เตรียมดำเนินงานจัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี ในระหว่างเดือนมกราคม - กรกฎาคม
2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 21/01/2564 : เตรียมดำเนินงานจัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี ในระหว่างเดือนมกราคม - กรกฎาคม
2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 19/02/2564 : เตรียมดำเนินงานจัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี ในระหว่างเดือนมกราคม - กรกฎาคม
2564 (เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากในพื้นที่เขตธนบุรี เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไวรัส Covid-19)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

50160000-3228-30-12569
หน้าที่1/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 30-01-2026, 11:56 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่6

50160000-3228-30-12569
หน้าที่2/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 30-01-2026, 11:56 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 19/03/2564 : เตรียมดำเนินงานจัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี ในระหว่างเดือนมกราคม - กรกฎาคม
2564 (เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากในพื้นที่เขตธนบุรี เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไวรัส Covid-19)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 22/04/2564 : เตรียมดำเนินงานจัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี ในระหว่างเดือนมกราคม - กรกฎาคม
2564 (เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 24/05/2564 : ดำเนินงานจัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี จำนวน 5 ลาน
และเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิค ประจำเดือนเมษายน 2564 เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ 
1. ลานแอโรบิคชุมชนรวมน้ำใจพระราม 3 		        เป็นเงิน 3,000 บาท
2. ลานแอโรบิคชุมชนวัดกันตทาราคาม (BRT) 		เป็นเงิน 3,000 บาท
3. ลานแอโรบิคลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 	เป็นเงิน 3,000 บาท
4. ลานแอโรบิคใต้สะพานตลาดพลู	 		        เป็นเงิน 3,000 บาท
5. ลานแอโรบิคสุทธาราม		 		                เป็นเงิน 3,000 บาท
                                          รวมเป็นเงิน   15,000 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 15,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 23/06/2564 : เตรียมดำเนินงานจัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี  (เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส Covid-19 ในกรุงเทพมหานคร ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 30/07/2564 : เตรียมดำเนินงานจัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี  (เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส Covid-19 ในกรุงเทพมหานคร ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 25/08/2564 : เตรียมดำเนินงานจัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี  (เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส Covid-19 ในกรุงเทพมหานคร ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 20/09/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่ ยังมีความรุนแรง
จำนวนผู้ติดเชื้อในกรุงเทพมหานครมีจำนวนนับหมื่นคนในแต่ละวัน การจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย (เต้นแอโรบิค)
มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไวรัส Covid-19  สำนักงานเขตธนบุรีจึงยกเลิกการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย (เต้นแอโรบิค)
ในปีงบประมาณ 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย

รหัสโครงการ... : 50160000-3228 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 150,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 15,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสมเกียรติ  สกุลแก้ว  5636-5638 ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภณัฐ  เทียนแย้ม  1517
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
ประชาชนจากต่างจังหวัดอพยพเพื่อเข้ามาหางานทำในกรุงเทพมหานครเป็นส่วนใหญ่ ทำให้เกิดชุมชนแออัดและปัญหาสังคมต่างๆ มากมาย
ซึ่งเป็นการยากแก่การป้องกันและแก้ไข ประกอบกับสภาวะทางด้านเศรษฐกิจในปัจจุบัน
ทำให้ประชาชนในกรุงเทพมหานครได้รับผลกระทบในด้านสุขภาพอนามัยทั้งร่างกายและจิตใจ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่กรุงเทพมหานครต้องส่งเสริม
สนับสนุน การออกกำลังกายและการเล่นกีฬา ซึ่งจะทำให้เยาวชนและประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดี
มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการป้องกันปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหายาเสพติด การมั่วสุมด้านอบายมุข และอาชญากรรม 
สำนักงานเขตธนบุรี ได้เล็งเห็นความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนออกกำลังกายแบบแอโรบิค เพื่อให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้า
จึงได้ส่งเสริมให้มีลานกีฬาสำหรับเต้นแอโรบิคในพื้นที่เขต จำนวน 4 ลาน ดังนี้
		1.  ลานแอโรบิคชุมชนรวมน้ำใจพระราม 3                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                          

50160000-3228-30-12569
หน้าที่3/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 30-01-2026, 11:56 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

		2.  ลานแอโรบิคชุมชนวัดกันตทาราราม (BRT)
		3. ลานแอโรบิคลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 
		4. ลานแอโรบิคใต้สะพานตลาดพลู

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อพัฒนาคุณภาพของเด็ก เยาวชน ประชาชนให้มีร่างกายแข็งแรง สุขภาพดี
- เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน และประชาชนบริเวณใกล้เคียง มีสถานที่
ออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ส่งเสริมการออกกำลังกายแอโรบิคให้กับชุมชนในพื้นที่เขตธนบุรี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่3 (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 : ศึกษาข้อมูลโครงการเพื่อเตรียมดำเนินงานตามโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/11/2563 : เตรียมดำเนินงานจัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี ในระหว่างเดือนมกราคม - กรกฎาคม
2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2563 : เตรียมดำเนินงานจัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี ในระหว่างเดือนมกราคม - กรกฎาคม
2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 21/01/2564 : เตรียมดำเนินงานจัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี ในระหว่างเดือนมกราคม - กรกฎาคม
2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 19/02/2564 : เตรียมดำเนินงานจัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี ในระหว่างเดือนมกราคม - กรกฎาคม
2564 (เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากในพื้นที่เขตธนบุรี เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไวรัส Covid-19)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 19/03/2564 : เตรียมดำเนินงานจัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี ในระหว่างเดือนมกราคม - กรกฎาคม
2564 (เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากในพื้นที่เขตธนบุรี เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไวรัส Covid-19)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 22/04/2564 : เตรียมดำเนินงานจัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี ในระหว่างเดือนมกราคม - กรกฎาคม
2564 (เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 24/05/2564 : ดำเนินงานจัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี จำนวน 5 ลาน
และเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิค ประจำเดือนเมษายน 2564 เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ 
1. ลานแอโรบิคชุมชนรวมน้ำใจพระราม 3 		        เป็นเงิน 3,000 บาท
2. ลานแอโรบิคชุมชนวัดกันตทาราคาม (BRT) 		เป็นเงิน 3,000 บาท
3. ลานแอโรบิคลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 	เป็นเงิน 3,000 บาท
4. ลานแอโรบิคใต้สะพานตลาดพลู	 		        เป็นเงิน 3,000 บาท
5. ลานแอโรบิคสุทธาราม		 		                เป็นเงิน 3,000 บาท
                                          รวมเป็นเงิน   15,000 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 15,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 23/06/2564 : เตรียมดำเนินงานจัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี  (เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส Covid-19 ในกรุงเทพมหานคร ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 30/07/2564 : เตรียมดำเนินงานจัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี  (เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส Covid-19 ในกรุงเทพมหานคร ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 25/08/2564 : เตรียมดำเนินงานจัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี  (เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน

50160000-3228-30-12569
หน้าที่4/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 30-01-2026, 11:56 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส Covid-19 ในกรุงเทพมหานคร ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 20/09/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่ ยังมีความรุนแรง
จำนวนผู้ติดเชื้อในกรุงเทพมหานครมีจำนวนนับหมื่นคนในแต่ละวัน การจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย (เต้นแอโรบิค)
มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไวรัส Covid-19  สำนักงานเขตธนบุรีจึงยกเลิกการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย (เต้นแอโรบิค)
ในปีงบประมาณ 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย

รหัสโครงการ... : 50160000-3228 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 150,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 15,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสมเกียรติ  สกุลแก้ว  5636-5638 ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภณัฐ  เทียนแย้ม  1517
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
ประชาชนจากต่างจังหวัดอพยพเพื่อเข้ามาหางานทำในกรุงเทพมหานครเป็นส่วนใหญ่ ทำให้เกิดชุมชนแออัดและปัญหาสังคมต่างๆ มากมาย
ซึ่งเป็นการยากแก่การป้องกันและแก้ไข ประกอบกับสภาวะทางด้านเศรษฐกิจในปัจจุบัน
ทำให้ประชาชนในกรุงเทพมหานครได้รับผลกระทบในด้านสุขภาพอนามัยทั้งร่างกายและจิตใจ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่กรุงเทพมหานครต้องส่งเสริม
สนับสนุน การออกกำลังกายและการเล่นกีฬา ซึ่งจะทำให้เยาวชนและประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดี
มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการป้องกันปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหายาเสพติด การมั่วสุมด้านอบายมุข และอาชญากรรม 
สำนักงานเขตธนบุรี ได้เล็งเห็นความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนออกกำลังกายแบบแอโรบิค เพื่อให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้า
จึงได้ส่งเสริมให้มีลานกีฬาสำหรับเต้นแอโรบิคในพื้นที่เขต จำนวน 4 ลาน ดังนี้
		1.  ลานแอโรบิคชุมชนรวมน้ำใจพระราม 3                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                          
		2.  ลานแอโรบิคชุมชนวัดกันตทาราราม (BRT)
		3. ลานแอโรบิคลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 
		4. ลานแอโรบิคใต้สะพานตลาดพลู

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อพัฒนาคุณภาพของเด็ก เยาวชน ประชาชนให้มีร่างกายแข็งแรง สุขภาพดี
- เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน และประชาชนบริเวณใกล้เคียง มีสถานที่
ออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ส่งเสริมการออกกำลังกายแอโรบิคให้กับชุมชนในพื้นที่เขตธนบุรี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่3 (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 : ศึกษาข้อมูลโครงการเพื่อเตรียมดำเนินงานตามโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/11/2563 : เตรียมดำเนินงานจัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี ในระหว่างเดือนมกราคม - กรกฎาคม
2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2563 : เตรียมดำเนินงานจัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี ในระหว่างเดือนมกราคม - กรกฎาคม
2564
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 %
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4 :: 21/01/2564 : เตรียมดำเนินงานจัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี ในระหว่างเดือนมกราคม - กรกฎาคม

2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 19/02/2564 : เตรียมดำเนินงานจัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี ในระหว่างเดือนมกราคม - กรกฎาคม
2564 (เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากในพื้นที่เขตธนบุรี เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไวรัส Covid-19)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 19/03/2564 : เตรียมดำเนินงานจัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี ในระหว่างเดือนมกราคม - กรกฎาคม
2564 (เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากในพื้นที่เขตธนบุรี เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไวรัส Covid-19)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 22/04/2564 : เตรียมดำเนินงานจัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี ในระหว่างเดือนมกราคม - กรกฎาคม
2564 (เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 24/05/2564 : ดำเนินงานจัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี จำนวน 5 ลาน
และเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิค ประจำเดือนเมษายน 2564 เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ 
1. ลานแอโรบิคชุมชนรวมน้ำใจพระราม 3 		        เป็นเงิน 3,000 บาท
2. ลานแอโรบิคชุมชนวัดกันตทาราคาม (BRT) 		เป็นเงิน 3,000 บาท
3. ลานแอโรบิคลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 	เป็นเงิน 3,000 บาท
4. ลานแอโรบิคใต้สะพานตลาดพลู	 		        เป็นเงิน 3,000 บาท
5. ลานแอโรบิคสุทธาราม		 		                เป็นเงิน 3,000 บาท
                                          รวมเป็นเงิน   15,000 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 15,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 23/06/2564 : เตรียมดำเนินงานจัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี  (เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส Covid-19 ในกรุงเทพมหานคร ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 30/07/2564 : เตรียมดำเนินงานจัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี  (เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส Covid-19 ในกรุงเทพมหานคร ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 25/08/2564 : เตรียมดำเนินงานจัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี  (เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส Covid-19 ในกรุงเทพมหานคร ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 20/09/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่ ยังมีความรุนแรง
จำนวนผู้ติดเชื้อในกรุงเทพมหานครมีจำนวนนับหมื่นคนในแต่ละวัน การจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย (เต้นแอโรบิค)
มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไวรัส Covid-19  สำนักงานเขตธนบุรีจึงยกเลิกการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย (เต้นแอโรบิค)
ในปีงบประมาณ 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย

รหัสโครงการ... : 50160000-3228 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 150,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 15,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสมเกียรติ  สกุลแก้ว  5636-5638 ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภณัฐ  เทียนแย้ม  1517
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
ประชาชนจากต่างจังหวัดอพยพเพื่อเข้ามาหางานทำในกรุงเทพมหานครเป็นส่วนใหญ่ ทำให้เกิดชุมชนแออัดและปัญหาสังคมต่างๆ มากมาย
ซึ่งเป็นการยากแก่การป้องกันและแก้ไข ประกอบกับสภาวะทางด้านเศรษฐกิจในปัจจุบัน
ทำให้ประชาชนในกรุงเทพมหานครได้รับผลกระทบในด้านสุขภาพอนามัยทั้งร่างกายและจิตใจ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่กรุงเทพมหานครต้องส่งเสริม
สนับสนุน การออกกำลังกายและการเล่นกีฬา ซึ่งจะทำให้เยาวชนและประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดี
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการป้องกันปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหายาเสพติด การมั่วสุมด้านอบายมุข และอาชญากรรม 
สำนักงานเขตธนบุรี ได้เล็งเห็นความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนออกกำลังกายแบบแอโรบิค เพื่อให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้า
จึงได้ส่งเสริมให้มีลานกีฬาสำหรับเต้นแอโรบิคในพื้นที่เขต จำนวน 4 ลาน ดังนี้
		1.  ลานแอโรบิคชุมชนรวมน้ำใจพระราม 3                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                          
		2.  ลานแอโรบิคชุมชนวัดกันตทาราราม (BRT)
		3. ลานแอโรบิคลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 
		4. ลานแอโรบิคใต้สะพานตลาดพลู

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อพัฒนาคุณภาพของเด็ก เยาวชน ประชาชนให้มีร่างกายแข็งแรง สุขภาพดี
- เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน และประชาชนบริเวณใกล้เคียง มีสถานที่
ออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ส่งเสริมการออกกำลังกายแอโรบิคให้กับชุมชนในพื้นที่เขตธนบุรี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่3 (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 : ศึกษาข้อมูลโครงการเพื่อเตรียมดำเนินงานตามโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/11/2563 : เตรียมดำเนินงานจัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี ในระหว่างเดือนมกราคม - กรกฎาคม
2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2563 : เตรียมดำเนินงานจัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี ในระหว่างเดือนมกราคม - กรกฎาคม
2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 21/01/2564 : เตรียมดำเนินงานจัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี ในระหว่างเดือนมกราคม - กรกฎาคม
2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 19/02/2564 : เตรียมดำเนินงานจัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี ในระหว่างเดือนมกราคม - กรกฎาคม
2564 (เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากในพื้นที่เขตธนบุรี เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไวรัส Covid-19)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 19/03/2564 : เตรียมดำเนินงานจัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี ในระหว่างเดือนมกราคม - กรกฎาคม
2564 (เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากในพื้นที่เขตธนบุรี เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไวรัส Covid-19)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 22/04/2564 : เตรียมดำเนินงานจัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี ในระหว่างเดือนมกราคม - กรกฎาคม
2564 (เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 24/05/2564 : ดำเนินงานจัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี จำนวน 5 ลาน
และเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิค ประจำเดือนเมษายน 2564 เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ 
1. ลานแอโรบิคชุมชนรวมน้ำใจพระราม 3 		        เป็นเงิน 3,000 บาท
2. ลานแอโรบิคชุมชนวัดกันตทาราคาม (BRT) 		เป็นเงิน 3,000 บาท
3. ลานแอโรบิคลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 	เป็นเงิน 3,000 บาท
4. ลานแอโรบิคใต้สะพานตลาดพลู	 		        เป็นเงิน 3,000 บาท
5. ลานแอโรบิคสุทธาราม		 		                เป็นเงิน 3,000 บาท
                                          รวมเป็นเงิน   15,000 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 15,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่9
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 23/06/2564 : เตรียมดำเนินงานจัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี  (เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส Covid-19 ในกรุงเทพมหานคร ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 30/07/2564 : เตรียมดำเนินงานจัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี  (เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส Covid-19 ในกรุงเทพมหานคร ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 25/08/2564 : เตรียมดำเนินงานจัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี  (เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส Covid-19 ในกรุงเทพมหานคร ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 20/09/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่ ยังมีความรุนแรง
จำนวนผู้ติดเชื้อในกรุงเทพมหานครมีจำนวนนับหมื่นคนในแต่ละวัน การจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย (เต้นแอโรบิค)
มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไวรัส Covid-19  สำนักงานเขตธนบุรีจึงยกเลิกการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย (เต้นแอโรบิค)
ในปีงบประมาณ 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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