
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50160000-3229 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 123,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.ศุภนุช  เทียนขาว  5636-5638 ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภณัฐ  เทียนแย้ม  1517
1.3 หลักการและเหตุผล

ต้องยอมรับกันว่าเด็กและเยาวชนไทย หากวัดเรื่องระดับการศึกษานั้น ประเทศไทยยังเป็นรองประเทศต่างๆ ในแถบเอเซียอยู่หลายประเทศ
จึงควรตระหนักและให้ความสำคัญต่่อการศึกษาตั้งแต่เตรียมความพร้อมก่อน เด็กวัยนี้จะมีการสนใจแต่เป็นช่วงสั้นๆ สนใจสิ่งแวดล้อม
หากการเรียนรู้ให้มีทักษะด้านต่างๆ เป็นการเข้าสูระบบโรงเรียน เด็กปฐมวัยถือเป็นช่วงตกผลึกทางการศึกษา เด็กจะมีการพัฒนาที่ดีในการเรียนรู้ได้มากขึ้น
ปลูกฝังกระบวนการเรียนรู้เป็นรากฐานการศึกษาจะก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ซึงสภาพปัจจุบันภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจทำให้ผู้ปกครองต้องประกอบอาชีพนอกบ้าน จึงต้องนำเด็กมาใช้บริการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนใกล้บ้าน
ซึ่งจากผลการตรวจประเมินศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเขตธนบุรี
มีความจำเป็นต้องปรับปรุงการเตรียมความพร้อมให้ได้มาตรฐานและยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้ดีขึ้นทั้ง 4 ศูนย์
เพื่อให้เด็กได้รับความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และปรับปรุงส่วนที่ยังบกพร่องให้ได้เกณฑ์มาตรฐาน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อพัฒนาส่งเสริมเด็กเล็กให้เกิดความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา
ให้มีคุณภาพเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานครเป็นไปตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาต
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนให้ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 4 ศูนย์ ในสังกัดสำนักงานเขตธนบุรี
เพื่อยกระดับพื้นฐานด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาที่ดีขึ้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่3 (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 : ยกเลิกโครงการ ไม่สามารถจัดซื้อได้เนื่องจากมีความซ้ำซ้อนกับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ในหมวดค่าตอบแทน
ใช้สอยและวัสดุ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

เพื่อให้เด็กได้รับความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และปรับปรุงส่วนที่ยังบกพร่องให้ได้เกณฑ์มาตรฐาน
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
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เพื่อยกระดับพื้นฐานด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาที่ดีขึ้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่3 (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 : ยกเลิกโครงการ ไม่สามารถจัดซื้อได้เนื่องจากมีความซ้ำซ้อนกับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ในหมวดค่าตอบแทน
ใช้สอยและวัสดุ
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %

50160000-3229-4-122568
หน้าที่3/6 (พิมพ์เมื่อวันที่ 4-12-2025, 2:23 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน

50160000-3229-4-122568
หน้าที่5/6 (พิมพ์เมื่อวันที่ 4-12-2025, 2:23 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50160000-3229 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 123,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.ศุภนุช  เทียนขาว  5636-5638 ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภณัฐ  เทียนแย้ม  1517
1.3 หลักการและเหตุผล

ต้องยอมรับกันว่าเด็กและเยาวชนไทย หากวัดเรื่องระดับการศึกษานั้น ประเทศไทยยังเป็นรองประเทศต่างๆ ในแถบเอเซียอยู่หลายประเทศ
จึงควรตระหนักและให้ความสำคัญต่่อการศึกษาตั้งแต่เตรียมความพร้อมก่อน เด็กวัยนี้จะมีการสนใจแต่เป็นช่วงสั้นๆ สนใจสิ่งแวดล้อม
หากการเรียนรู้ให้มีทักษะด้านต่างๆ เป็นการเข้าสูระบบโรงเรียน เด็กปฐมวัยถือเป็นช่วงตกผลึกทางการศึกษา เด็กจะมีการพัฒนาที่ดีในการเรียนรู้ได้มากขึ้น
ปลูกฝังกระบวนการเรียนรู้เป็นรากฐานการศึกษาจะก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ซึงสภาพปัจจุบันภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจทำให้ผู้ปกครองต้องประกอบอาชีพนอกบ้าน จึงต้องนำเด็กมาใช้บริการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนใกล้บ้าน
ซึ่งจากผลการตรวจประเมินศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเขตธนบุรี
มีความจำเป็นต้องปรับปรุงการเตรียมความพร้อมให้ได้มาตรฐานและยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้ดีขึ้นทั้ง 4 ศูนย์
เพื่อให้เด็กได้รับความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และปรับปรุงส่วนที่ยังบกพร่องให้ได้เกณฑ์มาตรฐาน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อพัฒนาส่งเสริมเด็กเล็กให้เกิดความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา
ให้มีคุณภาพเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานครเป็นไปตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาต
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนให้ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 4 ศูนย์ ในสังกัดสำนักงานเขตธนบุรี
เพื่อยกระดับพื้นฐานด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาที่ดีขึ้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่3 (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 : ยกเลิกโครงการ ไม่สามารถจัดซื้อได้เนื่องจากมีความซ้ำซ้อนกับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ในหมวดค่าตอบแทน
ใช้สอยและวัสดุ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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