
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน

รหัสโครงการ... : 50160000-3305 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 270,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา ผู้ประสานงาน สยป : นายนิธิพงศ์ อภัย เบอร์โทร 1546 กยม.
1.3 หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๔๒  แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๔๕  และ(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๓  มาตรา  ๔๘ 
กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  ตามมาตรา  ๕๐  และ  ๕๑ 
แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน   
	ฝ่ายการศึกษา  สำนักงานเขตธนบุรี  เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนในสังกัด  ๑๗  โรงเรียน (๓  เครือข่าย) 
ได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ทุกโรงเรียนมีระดับคุณภาพมาตรฐานที่สูงยิ่งขึ้นทุกปี 
ด้วยกระบวนการของระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี  พ.ศ.๒๕๔๒  เป็นต้นมา  จนสามารถทำให้โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตธนบุรี 
ทุกโรงเรียนรับการประกันคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองคุณภาพมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) 
และผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับดี  แต่เนื่องจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจำเป็น ต้องทำอย่างต่อเนื่อง 
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตธนบุรีต้องมีกระบวนการพัฒนาด้วยคุณภาพที่เข้มแข็ง       มีคุณภาพสูง  จึงจะทำให้คุณภาพยั่งยืน 
และที่สำคัญคือคุณภาพที่ผู้เรียนเป็นที่ยอมรับศรัทธาของสังคมได้ตลอดไป 
โดยใช้ระบบเครือข่ายทางการศึกษาเป็นกลยุทธ์ในการให้กลุ่มโรงเรียนช่วยเหลือเกื้อกูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเข
ตธนบุรี  ตามโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน  ซึ่งเป็นโครงการที่เน้นการพัฒนาระบบคุณภาพภายใน  การสร้างผู้นำทางวิชาการ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้      การพัฒนาองค์ความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมทางการบริหารและการจัดการเรียนรู้  ฯลฯ  ทั้งนี้เพื่อผดุงคุณภาพ 
และยกระดับคุณภาพของโรงเรียนให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1) เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายโรงเรียนเกิดการพัฒนาคุณภาพร่วมกันเกี่ยวกับการแสดงผลงาน การคัดเลือกผู้นำทางวิชาการ
และการประกวดหรือแข่งขันความสามารถ 
2) เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของเครือข่ายโรงเรียน

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
3.1 ด้านปริมาณ
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตธนบุรี จำนวน 3 เครือข่าย ดังนี้
3.1.1 เครือข่ายโรงเรียนที่ 67 (6 โรงเรียน) ประกอบด้วย 
	3.1.1.1 โรงเรียนวัดบางสะแกใน 	(ผู้ประสานงานเครือข่าย)
	3.1.1.2 โรงเรียนวัดบางสะแกนอก 
	3.1.1.3 โรงเรียนวัดราชคฤห์
	3.1.1.4 โรงเรียนกันตทาราราม 
	3.1.1.5 โรงเรียนวัดขุนจันทร์
	3.1.1.6 โรงเรียนวัดใหม่ยายนุ้ย
3.1.2 เครือข่ายโรงเรียนที่ 68 (6 โรงเรียน) ประกอบด้วย 
	3.1.2.1 โรงเรียนวัดเวฬุราชิณ	(ผู้ประสานงานเครือข่าย)
	3.1.2.2 โรงเรียนวัดโพธินิมิตร
	3.1.2.3 โรงเรียนวัดประยุรวงศ์
	3.1.2.4 โรงเรียนวัดกัลยาณมิตร
	3.1.2.5 โรงเรียนวัดประดิษฐาราม 
	3.1.2.6 โรงเรียนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ
3.1.3 เครือข่ายโรงเรียนที่ 69 (5 โรงเรียน) ประกอบด้วย 
	3.1.3.1 โรงเรียนวัดกระจับพินิจ 	(ผู้ประสานงานเครือข่าย)
	3.1.3.2 โรงเรียนวัดดาวคนอง
	3.1.3.3 โรงเรียนวัดบุคคโล
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

	3.1.3.4 โรงเรียนวัดราชวรินทร์
	3.1.3.5 โรงเรียนวัดบางน้ำชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/12/2565 : วางแผนดำเนินการระหว่างเดือน มกราคม - พฤษภาคม 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 : วางแผนดำเนินการระหว่างเดือน มกราคม - พฤษภาคม 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/02/2566 : 3 เครือข่ายโรงเรียน จัดกิจกรรมประกวดแข่งขัน ประมาณ 20 ก.พ. 66 จนถึง 3 มี.ค. 66
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 23/03/2566 : เครือข่ายโรงเรียนที่ 67 และ 69 จัดกิจกรรมนิทรรศการวิชาการแล้วในเดือนมีนาคม 2566 ส่วนเครือข่ายโรงเรียนที่ 68
อยู่ระหว่างการเบอกจ่าย และจะจัดกิจกรรมในเดือนพฤษภาคม 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/04/2566 : ข่ายโรงเรียนที่ 68 อยู่ระหว่างการเตรียมจัดกิจกรรมในเดือนพฤษภาคม 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 28/05/2566 : เครือข่ายโรงเรียนที่ 68 เตรียมจัดกิจกรรมในเดือนมิถุนายน 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/06/2566 : เครือข่ายโรงเรียนที่ 67 68 และ 69 ส่งผลงานครูดีเด่น
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/07/2566 :
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 25/08/2566 :
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 26/09/2566 :
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน

รหัสโครงการ... : 50160000-3305 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 270,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา ผู้ประสานงาน สยป : นายนิธิพงศ์ อภัย เบอร์โทร 1546 กยม.
1.3 หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๔๒  แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๔๕  และ(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๓  มาตรา  ๔๘ 
กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  ตามมาตรา  ๕๐  และ  ๕๑ 
แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน   
	ฝ่ายการศึกษา  สำนักงานเขตธนบุรี  เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนในสังกัด  ๑๗  โรงเรียน (๓  เครือข่าย) 
ได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ทุกโรงเรียนมีระดับคุณภาพมาตรฐานที่สูงยิ่งขึ้นทุกปี 
ด้วยกระบวนการของระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี  พ.ศ.๒๕๔๒  เป็นต้นมา  จนสามารถทำให้โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตธนบุรี 
ทุกโรงเรียนรับการประกันคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองคุณภาพมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) 
และผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับดี  แต่เนื่องจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจำเป็น ต้องทำอย่างต่อเนื่อง 
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตธนบุรีต้องมีกระบวนการพัฒนาด้วยคุณภาพที่เข้มแข็ง       มีคุณภาพสูง  จึงจะทำให้คุณภาพยั่งยืน 
และที่สำคัญคือคุณภาพที่ผู้เรียนเป็นที่ยอมรับศรัทธาของสังคมได้ตลอดไป 
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

โดยใช้ระบบเครือข่ายทางการศึกษาเป็นกลยุทธ์ในการให้กลุ่มโรงเรียนช่วยเหลือเกื้อกูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเข
ตธนบุรี  ตามโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน  ซึ่งเป็นโครงการที่เน้นการพัฒนาระบบคุณภาพภายใน  การสร้างผู้นำทางวิชาการ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้      การพัฒนาองค์ความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมทางการบริหารและการจัดการเรียนรู้  ฯลฯ  ทั้งนี้เพื่อผดุงคุณภาพ 
และยกระดับคุณภาพของโรงเรียนให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1) เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายโรงเรียนเกิดการพัฒนาคุณภาพร่วมกันเกี่ยวกับการแสดงผลงาน การคัดเลือกผู้นำทางวิชาการ
และการประกวดหรือแข่งขันความสามารถ 
2) เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของเครือข่ายโรงเรียน

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
3.1 ด้านปริมาณ
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตธนบุรี จำนวน 3 เครือข่าย ดังนี้
3.1.1 เครือข่ายโรงเรียนที่ 67 (6 โรงเรียน) ประกอบด้วย 
	3.1.1.1 โรงเรียนวัดบางสะแกใน 	(ผู้ประสานงานเครือข่าย)
	3.1.1.2 โรงเรียนวัดบางสะแกนอก 
	3.1.1.3 โรงเรียนวัดราชคฤห์
	3.1.1.4 โรงเรียนกันตทาราราม 
	3.1.1.5 โรงเรียนวัดขุนจันทร์
	3.1.1.6 โรงเรียนวัดใหม่ยายนุ้ย
3.1.2 เครือข่ายโรงเรียนที่ 68 (6 โรงเรียน) ประกอบด้วย 
	3.1.2.1 โรงเรียนวัดเวฬุราชิณ	(ผู้ประสานงานเครือข่าย)
	3.1.2.2 โรงเรียนวัดโพธินิมิตร
	3.1.2.3 โรงเรียนวัดประยุรวงศ์
	3.1.2.4 โรงเรียนวัดกัลยาณมิตร
	3.1.2.5 โรงเรียนวัดประดิษฐาราม 
	3.1.2.6 โรงเรียนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ
3.1.3 เครือข่ายโรงเรียนที่ 69 (5 โรงเรียน) ประกอบด้วย 
	3.1.3.1 โรงเรียนวัดกระจับพินิจ 	(ผู้ประสานงานเครือข่าย)
	3.1.3.2 โรงเรียนวัดดาวคนอง
	3.1.3.3 โรงเรียนวัดบุคคโล
	3.1.3.4 โรงเรียนวัดราชวรินทร์
	3.1.3.5 โรงเรียนวัดบางน้ำชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/12/2565 : วางแผนดำเนินการระหว่างเดือน มกราคม - พฤษภาคม 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 : วางแผนดำเนินการระหว่างเดือน มกราคม - พฤษภาคม 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/02/2566 : 3 เครือข่ายโรงเรียน จัดกิจกรรมประกวดแข่งขัน ประมาณ 20 ก.พ. 66 จนถึง 3 มี.ค. 66
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 23/03/2566 : เครือข่ายโรงเรียนที่ 67 และ 69 จัดกิจกรรมนิทรรศการวิชาการแล้วในเดือนมีนาคม 2566 ส่วนเครือข่ายโรงเรียนที่ 68
อยู่ระหว่างการเบอกจ่าย และจะจัดกิจกรรมในเดือนพฤษภาคม 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/04/2566 : ข่ายโรงเรียนที่ 68 อยู่ระหว่างการเตรียมจัดกิจกรรมในเดือนพฤษภาคม 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 28/05/2566 : เครือข่ายโรงเรียนที่ 68 เตรียมจัดกิจกรรมในเดือนมิถุนายน 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/06/2566 : เครือข่ายโรงเรียนที่ 67 68 และ 69 ส่งผลงานครูดีเด่น
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8 :: 25/07/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9 :: 25/08/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10 :: 26/09/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน

รหัสโครงการ... : 50160000-3305 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 270,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา ผู้ประสานงาน สยป : นายนิธิพงศ์ อภัย เบอร์โทร 1546 กยม.
1.3 หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๔๒  แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๔๕  และ(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๓  มาตรา  ๔๘ 
กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  ตามมาตรา  ๕๐  และ  ๕๑ 
แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน   
	ฝ่ายการศึกษา  สำนักงานเขตธนบุรี  เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนในสังกัด  ๑๗  โรงเรียน (๓  เครือข่าย) 
ได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ทุกโรงเรียนมีระดับคุณภาพมาตรฐานที่สูงยิ่งขึ้นทุกปี 
ด้วยกระบวนการของระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี  พ.ศ.๒๕๔๒  เป็นต้นมา  จนสามารถทำให้โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตธนบุรี 
ทุกโรงเรียนรับการประกันคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองคุณภาพมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) 
และผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับดี  แต่เนื่องจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจำเป็น ต้องทำอย่างต่อเนื่อง 
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตธนบุรีต้องมีกระบวนการพัฒนาด้วยคุณภาพที่เข้มแข็ง       มีคุณภาพสูง  จึงจะทำให้คุณภาพยั่งยืน 
และที่สำคัญคือคุณภาพที่ผู้เรียนเป็นที่ยอมรับศรัทธาของสังคมได้ตลอดไป 
โดยใช้ระบบเครือข่ายทางการศึกษาเป็นกลยุทธ์ในการให้กลุ่มโรงเรียนช่วยเหลือเกื้อกูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเข
ตธนบุรี  ตามโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน  ซึ่งเป็นโครงการที่เน้นการพัฒนาระบบคุณภาพภายใน  การสร้างผู้นำทางวิชาการ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้      การพัฒนาองค์ความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมทางการบริหารและการจัดการเรียนรู้  ฯลฯ  ทั้งนี้เพื่อผดุงคุณภาพ 
และยกระดับคุณภาพของโรงเรียนให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1) เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายโรงเรียนเกิดการพัฒนาคุณภาพร่วมกันเกี่ยวกับการแสดงผลงาน การคัดเลือกผู้นำทางวิชาการ
และการประกวดหรือแข่งขันความสามารถ 
2) เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของเครือข่ายโรงเรียน

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
3.1 ด้านปริมาณ
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตธนบุรี จำนวน 3 เครือข่าย ดังนี้
3.1.1 เครือข่ายโรงเรียนที่ 67 (6 โรงเรียน) ประกอบด้วย 
	3.1.1.1 โรงเรียนวัดบางสะแกใน 	(ผู้ประสานงานเครือข่าย)
	3.1.1.2 โรงเรียนวัดบางสะแกนอก 
	3.1.1.3 โรงเรียนวัดราชคฤห์
	3.1.1.4 โรงเรียนกันตทาราราม 
	3.1.1.5 โรงเรียนวัดขุนจันทร์
	3.1.1.6 โรงเรียนวัดใหม่ยายนุ้ย
3.1.2 เครือข่ายโรงเรียนที่ 68 (6 โรงเรียน) ประกอบด้วย 
	3.1.2.1 โรงเรียนวัดเวฬุราชิณ	(ผู้ประสานงานเครือข่าย)
	3.1.2.2 โรงเรียนวัดโพธินิมิตร
	3.1.2.3 โรงเรียนวัดประยุรวงศ์
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

	3.1.2.4 โรงเรียนวัดกัลยาณมิตร
	3.1.2.5 โรงเรียนวัดประดิษฐาราม 
	3.1.2.6 โรงเรียนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ
3.1.3 เครือข่ายโรงเรียนที่ 69 (5 โรงเรียน) ประกอบด้วย 
	3.1.3.1 โรงเรียนวัดกระจับพินิจ 	(ผู้ประสานงานเครือข่าย)
	3.1.3.2 โรงเรียนวัดดาวคนอง
	3.1.3.3 โรงเรียนวัดบุคคโล
	3.1.3.4 โรงเรียนวัดราชวรินทร์
	3.1.3.5 โรงเรียนวัดบางน้ำชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/12/2565 : วางแผนดำเนินการระหว่างเดือน มกราคม - พฤษภาคม 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 : วางแผนดำเนินการระหว่างเดือน มกราคม - พฤษภาคม 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/02/2566 : 3 เครือข่ายโรงเรียน จัดกิจกรรมประกวดแข่งขัน ประมาณ 20 ก.พ. 66 จนถึง 3 มี.ค. 66
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 23/03/2566 : เครือข่ายโรงเรียนที่ 67 และ 69 จัดกิจกรรมนิทรรศการวิชาการแล้วในเดือนมีนาคม 2566 ส่วนเครือข่ายโรงเรียนที่ 68
อยู่ระหว่างการเบอกจ่าย และจะจัดกิจกรรมในเดือนพฤษภาคม 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/04/2566 : ข่ายโรงเรียนที่ 68 อยู่ระหว่างการเตรียมจัดกิจกรรมในเดือนพฤษภาคม 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 28/05/2566 : เครือข่ายโรงเรียนที่ 68 เตรียมจัดกิจกรรมในเดือนมิถุนายน 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/06/2566 : เครือข่ายโรงเรียนที่ 67 68 และ 69 ส่งผลงานครูดีเด่น
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/07/2566 :
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 25/08/2566 :
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 26/09/2566 :
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน

รหัสโครงการ... : 50160000-3305 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 270,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา ผู้ประสานงาน สยป : นายนิธิพงศ์ อภัย เบอร์โทร 1546 กยม.
1.3 หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๔๒  แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๔๕  และ(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๓  มาตรา  ๔๘ 
กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  ตามมาตรา  ๕๐  และ  ๕๑ 
แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน   
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

	ฝ่ายการศึกษา  สำนักงานเขตธนบุรี  เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนในสังกัด  ๑๗  โรงเรียน (๓  เครือข่าย) 
ได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ทุกโรงเรียนมีระดับคุณภาพมาตรฐานที่สูงยิ่งขึ้นทุกปี 
ด้วยกระบวนการของระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี  พ.ศ.๒๕๔๒  เป็นต้นมา  จนสามารถทำให้โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตธนบุรี 
ทุกโรงเรียนรับการประกันคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองคุณภาพมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) 
และผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับดี  แต่เนื่องจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจำเป็น ต้องทำอย่างต่อเนื่อง 
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตธนบุรีต้องมีกระบวนการพัฒนาด้วยคุณภาพที่เข้มแข็ง       มีคุณภาพสูง  จึงจะทำให้คุณภาพยั่งยืน 
และที่สำคัญคือคุณภาพที่ผู้เรียนเป็นที่ยอมรับศรัทธาของสังคมได้ตลอดไป 
โดยใช้ระบบเครือข่ายทางการศึกษาเป็นกลยุทธ์ในการให้กลุ่มโรงเรียนช่วยเหลือเกื้อกูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเข
ตธนบุรี  ตามโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน  ซึ่งเป็นโครงการที่เน้นการพัฒนาระบบคุณภาพภายใน  การสร้างผู้นำทางวิชาการ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้      การพัฒนาองค์ความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมทางการบริหารและการจัดการเรียนรู้  ฯลฯ  ทั้งนี้เพื่อผดุงคุณภาพ 
และยกระดับคุณภาพของโรงเรียนให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1) เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายโรงเรียนเกิดการพัฒนาคุณภาพร่วมกันเกี่ยวกับการแสดงผลงาน การคัดเลือกผู้นำทางวิชาการ
และการประกวดหรือแข่งขันความสามารถ 
2) เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของเครือข่ายโรงเรียน

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
3.1 ด้านปริมาณ
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตธนบุรี จำนวน 3 เครือข่าย ดังนี้
3.1.1 เครือข่ายโรงเรียนที่ 67 (6 โรงเรียน) ประกอบด้วย 
	3.1.1.1 โรงเรียนวัดบางสะแกใน 	(ผู้ประสานงานเครือข่าย)
	3.1.1.2 โรงเรียนวัดบางสะแกนอก 
	3.1.1.3 โรงเรียนวัดราชคฤห์
	3.1.1.4 โรงเรียนกันตทาราราม 
	3.1.1.5 โรงเรียนวัดขุนจันทร์
	3.1.1.6 โรงเรียนวัดใหม่ยายนุ้ย
3.1.2 เครือข่ายโรงเรียนที่ 68 (6 โรงเรียน) ประกอบด้วย 
	3.1.2.1 โรงเรียนวัดเวฬุราชิณ	(ผู้ประสานงานเครือข่าย)
	3.1.2.2 โรงเรียนวัดโพธินิมิตร
	3.1.2.3 โรงเรียนวัดประยุรวงศ์
	3.1.2.4 โรงเรียนวัดกัลยาณมิตร
	3.1.2.5 โรงเรียนวัดประดิษฐาราม 
	3.1.2.6 โรงเรียนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ
3.1.3 เครือข่ายโรงเรียนที่ 69 (5 โรงเรียน) ประกอบด้วย 
	3.1.3.1 โรงเรียนวัดกระจับพินิจ 	(ผู้ประสานงานเครือข่าย)
	3.1.3.2 โรงเรียนวัดดาวคนอง
	3.1.3.3 โรงเรียนวัดบุคคโล
	3.1.3.4 โรงเรียนวัดราชวรินทร์
	3.1.3.5 โรงเรียนวัดบางน้ำชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/12/2565 : วางแผนดำเนินการระหว่างเดือน มกราคม - พฤษภาคม 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 : วางแผนดำเนินการระหว่างเดือน มกราคม - พฤษภาคม 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/02/2566 : 3 เครือข่ายโรงเรียน จัดกิจกรรมประกวดแข่งขัน ประมาณ 20 ก.พ. 66 จนถึง 3 มี.ค. 66
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 23/03/2566 : เครือข่ายโรงเรียนที่ 67 และ 69 จัดกิจกรรมนิทรรศการวิชาการแล้วในเดือนมีนาคม 2566 ส่วนเครือข่ายโรงเรียนที่ 68
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

อยู่ระหว่างการเบอกจ่าย และจะจัดกิจกรรมในเดือนพฤษภาคม 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/04/2566 : ข่ายโรงเรียนที่ 68 อยู่ระหว่างการเตรียมจัดกิจกรรมในเดือนพฤษภาคม 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 28/05/2566 : เครือข่ายโรงเรียนที่ 68 เตรียมจัดกิจกรรมในเดือนมิถุนายน 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/06/2566 : เครือข่ายโรงเรียนที่ 67 68 และ 69 ส่งผลงานครูดีเด่น
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/07/2566 :
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 25/08/2566 :
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 26/09/2566 :
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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หน้าที่10/10 (พิมพ์เมื่อวันที่ 5-11-2025, 3:46 am)


