
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

รหัสโครงการ... : 50170000-3270 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 500,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 200,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตคลองสาน / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : คุณนงลักษณ์ โทร. 5057 ผู้ประสานงาน สยป : คุณศุภณัฐ เทียนแย้ม โทร.02-225-7949
1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตคลองสานร่วมกับอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สภาวัฒนธรรมเขตคลองสาน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
และประชาชน กำหนดจัดกิจกรรมในวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามให้สืบทอดต่อไป
ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ได้แก่
1. กิจกรรม ?น้อมรำลึกถึงสมเด็จย่า ณ นิวาสสถานเดิม?
2. กิจกรรม ?วันพ่อแห่งชาติ?
3. กิจกรรม ?วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว?
4. กิจกรรม ?วันแม่แห่งชาติ?

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์
2. เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในการร่วมกันทำกิจกรรมและนำหลักธรรมที่ได้รับไปเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิต 
3. เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี
4. เพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของคนไทยในในการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1. กิจกรรม ?น้อมรำลึกถึงสมเด็จย่า ณ นิวาสสถานเดิม? ประจำปีพุทธศักราช  2562       
เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมงาน ประมาณ 200
คน
2. กิจกรรม ?วันพ่อแห่งชาติ? 
เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงเป็นพ่อแห่งชาติ
โดยมีเยาวชน ผู้สูงอายุ ประชาชนในชุมชนใกล้เคียงและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงาน ประมาณ 200 คน
3. กิจกรรม ?วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว?
เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีเยาวชน ผู้สูงอายุ
ประชาชนในชุมชนใกล้เคียงและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงาน ประมาณ 300 คน
4. กิจกรรม ?วันแม่แห่งชาติ? 
เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติ  โดยมีเยาวชน
ผู้สูงอายุ ประชาชนในชุมชนใกล้เคียงและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานประมาณ  300  คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 13/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการขออนุมัติโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 1 กิจกรรม ?น้อมรำลึกถึงสมเด็จย่า ณ นิวาสสถานเดิม? เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม
2562 โดยร่วมกับอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยกิจกรรมภายในงาน อาทิ
การทำบุญถวายภัตตาหารเช้า การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม ดนตรี การจำหน่ายสินค้าอาหาร การสาธิตงานด้านศิลปวัฒนธรรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 100,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 22/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมที่  2 กิจกรรม   ?วันพ่อแห่งชาติ? เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562
โดยร่วมกับอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยกิจกรรมภายในงาน อาทิ

0170000-3270-28-122568
หน้าที่1/7 (พิมพ์เมื่อวันที่ 27-12-2025, 6:02 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

การทำบุญถวายภัตตาหารเช้า พิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีถวายพานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน มอบเกียรติบัตรพ่อตัวอย่าง
พิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 100,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 12/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 13/04/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 20/05/2563 : เตรียมการจัดกิจกรรมเมื่อสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) บรรเทาลงจนสามารถจัดกิจกรรมได้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 15/06/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวดเพื่อดำเนินกิจกรรมตามโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 30/07/2563 : งดจัดกิจกรรม ?วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว?
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 17/08/2563 : งดจัดกิจกรรม ?วันแม่แห่งชาติ?
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

รหัสโครงการ... : 50170000-3270 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 500,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 200,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตคลองสาน / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : คุณนงลักษณ์ โทร. 5057 ผู้ประสานงาน สยป : คุณศุภณัฐ เทียนแย้ม โทร.02-225-7949
1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตคลองสานร่วมกับอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สภาวัฒนธรรมเขตคลองสาน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
และประชาชน กำหนดจัดกิจกรรมในวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามให้สืบทอดต่อไป
ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ได้แก่
1. กิจกรรม ?น้อมรำลึกถึงสมเด็จย่า ณ นิวาสสถานเดิม?
2. กิจกรรม ?วันพ่อแห่งชาติ?
3. กิจกรรม ?วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว?
4. กิจกรรม ?วันแม่แห่งชาติ?

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์
2. เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในการร่วมกันทำกิจกรรมและนำหลักธรรมที่ได้รับไปเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิต 
3. เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี
4. เพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของคนไทยในในการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1. กิจกรรม ?น้อมรำลึกถึงสมเด็จย่า ณ นิวาสสถานเดิม? ประจำปีพุทธศักราช  2562       
เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมงาน ประมาณ 200
คน
2. กิจกรรม ?วันพ่อแห่งชาติ? 
เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงเป็นพ่อแห่งชาติ
โดยมีเยาวชน ผู้สูงอายุ ประชาชนในชุมชนใกล้เคียงและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงาน ประมาณ 200 คน
3. กิจกรรม ?วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว?
เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีเยาวชน ผู้สูงอายุ
ประชาชนในชุมชนใกล้เคียงและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงาน ประมาณ 300 คน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

4. กิจกรรม ?วันแม่แห่งชาติ? 
เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติ  โดยมีเยาวชน
ผู้สูงอายุ ประชาชนในชุมชนใกล้เคียงและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานประมาณ  300  คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 13/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการขออนุมัติโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 1 กิจกรรม ?น้อมรำลึกถึงสมเด็จย่า ณ นิวาสสถานเดิม? เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม
2562 โดยร่วมกับอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยกิจกรรมภายในงาน อาทิ
การทำบุญถวายภัตตาหารเช้า การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม ดนตรี การจำหน่ายสินค้าอาหาร การสาธิตงานด้านศิลปวัฒนธรรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 100,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 22/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมที่  2 กิจกรรม   ?วันพ่อแห่งชาติ? เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562
โดยร่วมกับอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยกิจกรรมภายในงาน อาทิ
การทำบุญถวายภัตตาหารเช้า พิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีถวายพานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน มอบเกียรติบัตรพ่อตัวอย่าง
พิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 100,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 12/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 13/04/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 20/05/2563 : เตรียมการจัดกิจกรรมเมื่อสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) บรรเทาลงจนสามารถจัดกิจกรรมได้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 15/06/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวดเพื่อดำเนินกิจกรรมตามโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 30/07/2563 : งดจัดกิจกรรม ?วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว?
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 17/08/2563 : งดจัดกิจกรรม ?วันแม่แห่งชาติ?
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

รหัสโครงการ... : 50170000-3270 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 500,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 200,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตคลองสาน / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : คุณนงลักษณ์ โทร. 5057 ผู้ประสานงาน สยป : คุณศุภณัฐ เทียนแย้ม โทร.02-225-7949
1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตคลองสานร่วมกับอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สภาวัฒนธรรมเขตคลองสาน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
และประชาชน กำหนดจัดกิจกรรมในวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามให้สืบทอดต่อไป
ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ได้แก่
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. กิจกรรม ?น้อมรำลึกถึงสมเด็จย่า ณ นิวาสสถานเดิม?
2. กิจกรรม ?วันพ่อแห่งชาติ?
3. กิจกรรม ?วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว?
4. กิจกรรม ?วันแม่แห่งชาติ?

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์
2. เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในการร่วมกันทำกิจกรรมและนำหลักธรรมที่ได้รับไปเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิต 
3. เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี
4. เพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของคนไทยในในการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1. กิจกรรม ?น้อมรำลึกถึงสมเด็จย่า ณ นิวาสสถานเดิม? ประจำปีพุทธศักราช  2562       
เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมงาน ประมาณ 200
คน
2. กิจกรรม ?วันพ่อแห่งชาติ? 
เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงเป็นพ่อแห่งชาติ
โดยมีเยาวชน ผู้สูงอายุ ประชาชนในชุมชนใกล้เคียงและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงาน ประมาณ 200 คน
3. กิจกรรม ?วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว?
เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีเยาวชน ผู้สูงอายุ
ประชาชนในชุมชนใกล้เคียงและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงาน ประมาณ 300 คน
4. กิจกรรม ?วันแม่แห่งชาติ? 
เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติ  โดยมีเยาวชน
ผู้สูงอายุ ประชาชนในชุมชนใกล้เคียงและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานประมาณ  300  คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 13/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการขออนุมัติโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 1 กิจกรรม ?น้อมรำลึกถึงสมเด็จย่า ณ นิวาสสถานเดิม? เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม
2562 โดยร่วมกับอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยกิจกรรมภายในงาน อาทิ
การทำบุญถวายภัตตาหารเช้า การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม ดนตรี การจำหน่ายสินค้าอาหาร การสาธิตงานด้านศิลปวัฒนธรรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 100,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 22/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมที่  2 กิจกรรม   ?วันพ่อแห่งชาติ? เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562
โดยร่วมกับอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยกิจกรรมภายในงาน อาทิ
การทำบุญถวายภัตตาหารเช้า พิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีถวายพานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน มอบเกียรติบัตรพ่อตัวอย่าง
พิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 100,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 12/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 13/04/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 20/05/2563 : เตรียมการจัดกิจกรรมเมื่อสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) บรรเทาลงจนสามารถจัดกิจกรรมได้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

0170000-3270-28-122568
หน้าที่4/7 (พิมพ์เมื่อวันที่ 27-12-2025, 6:02 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่10

0170000-3270-28-122568
หน้าที่5/7 (พิมพ์เมื่อวันที่ 27-12-2025, 6:02 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 15/06/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวดเพื่อดำเนินกิจกรรมตามโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 30/07/2563 : งดจัดกิจกรรม ?วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว?
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 17/08/2563 : งดจัดกิจกรรม ?วันแม่แห่งชาติ?
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

รหัสโครงการ... : 50170000-3270 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 500,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 200,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตคลองสาน / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : คุณนงลักษณ์ โทร. 5057 ผู้ประสานงาน สยป : คุณศุภณัฐ เทียนแย้ม โทร.02-225-7949
1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตคลองสานร่วมกับอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สภาวัฒนธรรมเขตคลองสาน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
และประชาชน กำหนดจัดกิจกรรมในวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามให้สืบทอดต่อไป
ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ได้แก่
1. กิจกรรม ?น้อมรำลึกถึงสมเด็จย่า ณ นิวาสสถานเดิม?
2. กิจกรรม ?วันพ่อแห่งชาติ?
3. กิจกรรม ?วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว?
4. กิจกรรม ?วันแม่แห่งชาติ?

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์
2. เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในการร่วมกันทำกิจกรรมและนำหลักธรรมที่ได้รับไปเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิต 
3. เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี
4. เพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของคนไทยในในการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1. กิจกรรม ?น้อมรำลึกถึงสมเด็จย่า ณ นิวาสสถานเดิม? ประจำปีพุทธศักราช  2562       
เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมงาน ประมาณ 200
คน
2. กิจกรรม ?วันพ่อแห่งชาติ? 
เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงเป็นพ่อแห่งชาติ
โดยมีเยาวชน ผู้สูงอายุ ประชาชนในชุมชนใกล้เคียงและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงาน ประมาณ 200 คน
3. กิจกรรม ?วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว?
เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีเยาวชน ผู้สูงอายุ
ประชาชนในชุมชนใกล้เคียงและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงาน ประมาณ 300 คน
4. กิจกรรม ?วันแม่แห่งชาติ? 
เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติ  โดยมีเยาวชน
ผู้สูงอายุ ประชาชนในชุมชนใกล้เคียงและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานประมาณ  300  คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 13/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการขออนุมัติโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 1 กิจกรรม ?น้อมรำลึกถึงสมเด็จย่า ณ นิวาสสถานเดิม? เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม
2562 โดยร่วมกับอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยกิจกรรมภายในงาน อาทิ

0170000-3270-28-122568
หน้าที่6/7 (พิมพ์เมื่อวันที่ 27-12-2025, 6:02 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

การทำบุญถวายภัตตาหารเช้า การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม ดนตรี การจำหน่ายสินค้าอาหาร การสาธิตงานด้านศิลปวัฒนธรรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 100,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 22/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมที่  2 กิจกรรม   ?วันพ่อแห่งชาติ? เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562
โดยร่วมกับอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยกิจกรรมภายในงาน อาทิ
การทำบุญถวายภัตตาหารเช้า พิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีถวายพานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน มอบเกียรติบัตรพ่อตัวอย่าง
พิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 100,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 12/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 13/04/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 20/05/2563 : เตรียมการจัดกิจกรรมเมื่อสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) บรรเทาลงจนสามารถจัดกิจกรรมได้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 15/06/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวดเพื่อดำเนินกิจกรรมตามโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 30/07/2563 : งดจัดกิจกรรม ?วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว?
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 17/08/2563 : งดจัดกิจกรรม ?วันแม่แห่งชาติ?
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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