
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : พัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน

รหัสโครงการ... : 50180000-3276 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 90,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางประภาพรรณ ไชยรักษ์ โทร.02-4576045 ผู้ประสานงาน สยป : คุณพรรษมล  สุนทรวิเศษ  โทร. 1517
1.3 หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2545  และ  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2553  มาตรา 48 
กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ตามมาตราที่ 50 และ 51 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน
		ฝ่ายการศึกษาเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา ให้กับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ จำนวน 6
โรงเรียน ได้ดำเนินการส่งเสริม
สนับสนุนให้การเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ทุกโรงเรียนมีระดับคุณภาพมาตรฐานที่สูงยิ่งขึ้นในทุกปีด้วยกระบวนการของระบบประกันคุณภาพภายในอย่
างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา จนสามารถทำให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ในพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ทุกโรงเรียนรับการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชน
(สมศ.) และผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับดี แต่เนื่องจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่อง
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครต้องมีกระบวนการพัฒนาด้านคุณภาพที่เข้มแข็ง มีคุณภาพสูงจึงจะทำให้คุณภาพยั่งยืน
และที่สำคัญคือคุณภาพผู้เรียนเป็นที่ยอมรับศรัทธาของสังคมได้ตลอดไปจึงได้กำหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนให้มีคุณภาพสูงทัดเทียมกัน 
โดยใช้ระบบเครือข่ายทางการศึกษาเป็นกลยุทธ์ในการให้กลุ่มโรงเรียนช่วยเหลือเกื้อกูล  ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างกรุงเทพมหานคร
ตามโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน ซึ่งเป็นโครงการที่เน้นการพัฒนาด้วยระบบคุณภาพใน  การสร้างผู้นำทางวิชาการ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาองค์ความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมทางการบริหารและการจัดการเรียนรู้ ฯลฯ
ทั้งนี้เพื่อการผดุงคุณภาพและยกระดับคุณภาพของโรงเรียนให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.  เพื่อพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางกอกใหญ่  ด้วยระบบเครือข่ายโรงเรียนที่ยั่งยืน  
2.  เครือข่ายโรงเรียนมีผลงานเชิงวิชาการที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
3.  โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางกอกใหญ่มีผู้นำทางวิชาการที่มีคุณภาพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ด้านปริมาณ
1. เครือข่ายโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางกอกใหญ่มีผลงานนำเสนอต่อสาธารณชน
2. เครือข่ายโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางกอกใหญ่  ได้รับงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพในโรงเรียน  90,000.-บาท 
(โรงเรียนวัดท่าพระดำเนินการและเบิกจ่าย)

ด้านคุณภาพ
1.  ผลงานของเครือข่ายโรงเรียนมีคุณภาพสามารถเป็นแบบอย่างได้และนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
2.  โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  มีเวทีแสดงผลงานทางวิชาการในรูปแบบของผลงานเครือข่ายโรงเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     ในวิชาหลักจากการทดสอบ   ทางการศึกษาระดับชาติ     ขั้นพื้นฐานของโรงเรียน       

มีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์     ที่กำหนด (ผลลัพธ์) 

(ตชว.เจรจาตกลง ๖)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 6/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอดำเนินการตามโครงการ รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน เป็นเงิน 90,000.-บาท
(เก้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อจัดสรรให้เครือข่าย  เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของเครือข่ายโรงเรียน จัดกิจกรรมจำนวน  2  วัน  ในระหว่างเดือนพฤษภาคม ? มิถุนายน  2563 

50180000-3276-9-12569
หน้าที่1/9 (พิมพ์เมื่อวันที่ 9-01-2026, 4:30 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

โดยใช้สถานที่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ (โรงเรียนวัดท่าพระดำเนินการและเบิกจ่าย)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอดำเนินการตามโครงการ รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน เป็นเงิน 90,000.-บาท
(เก้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อจัดสรรให้เครือข่าย  เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของเครือข่ายโรงเรียน จัดกิจกรรมจำนวน  2  วัน  ในระหว่างเดือนพฤษภาคม ? มิถุนายน  2563 
โดยใช้สถานที่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ (โรงเรียนวัดท่าพระดำเนินการและเบิกจ่าย)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอดำเนินการตามโครงการ รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน เป็นเงิน 90,000.-บาท
(เก้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อจัดสรรให้เครือข่าย  เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของเครือข่ายโรงเรียน จัดกิจกรรมจำนวน  2  วัน  ในระหว่างเดือนพฤษภาคม ? มิถุนายน  2563 
โดยใช้สถานที่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ (โรงเรียนวัดท่าพระดำเนินการและเบิกจ่าย)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 9/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอดำเนินการตามโครงการ รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน เป็นเงิน 90,000.-บาท
(เก้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อจัดสรรให้เครือข่าย  เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของเครือข่ายโรงเรียน จัดกิจกรรมจำนวน  2  วัน  ในระหว่างเดือนพฤษภาคม ? มิถุนายน  2563 
โดยใช้สถานที่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ (โรงเรียนวัดท่าพระดำเนินการและเบิกจ่าย)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 11/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอดำเนินการตามโครงการ รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน เป็นเงิน 90,000.-บาท
(เก้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อจัดสรรให้เครือข่าย  เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของเครือข่ายโรงเรียน จัดกิจกรรมจำนวน  2  วัน  ในระหว่างเดือนพฤษภาคม ? มิถุนายน  2563 
โดยใช้สถานที่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ (โรงเรียนวัดท่าพระดำเนินการและเบิกจ่าย)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 9.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 13/3/2563 : ยังไม่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด อยู่ระหว่างขั้นตอนรอดำเนินการตามโครงการ
รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน เป็นเงิน 90,000.-บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อจัดสรรให้เครือข่าย 
เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของเครือข่ายโรงเรียน จัดกิจกรรมจำนวน  2  วัน 
ในระหว่างเดือนพฤษภาคม ? มิถุนายน  2563  โดยใช้สถานที่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
(โรงเรียนวัดท่าพระดำเนินการและเบิกจ่าย)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 10/04/2563 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนรอดำเนินการตามโครงการ
รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน เป็นเงิน 90,000.-บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อจัดสรรให้เครือข่าย 
เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของเครือข่ายโรงเรียน จัดกิจกรรมจำนวน  2  วัน 
ในระหว่างเดือนพฤษภาคม ? มิถุนายน  2563  โดยใช้สถานที่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
(โรงเรียนวัดท่าพระดำเนินการและเบิกจ่าย) แต่เนื่องจากติดสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรน่า COVID-19 ระบาด จึงทำให้ต้องชะลอการดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 15/05/2563 : ยกเลิกการดำเนินการ เนื่องจากการจัดงานและกิจกรรมเป็นการรวมตัวกันของครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา
เป็นจำนวนมาก ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด จึงยกเลิกโครงการและกิจกรรม
ตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่องแนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 15/06/2563 : ยกเลิกการดำเนินการ เนื่องจากการจัดงานและกิจกรรมเป็นการรวมตัวกันของครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา
เป็นจำนวนมาก ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด จึงยกเลิกโครงการและกิจกรรม
ตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่องแนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 09/07/2563 : ยกเลิกการดำเนินการ เนื่องจากการจัดงานและกิจกรรมเป็นการรวมตัวกันของครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา
เป็นจำนวนมาก ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด จึงยกเลิกโครงการและกิจกรรม
ตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่องแนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 4/8/2563 : ยกเลิกการดำเนินการ เนื่องจากการจัดงานและกิจกรรมเป็นการรวมตัวกันของครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา
เป็นจำนวนมาก ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด จึงยกเลิกโครงการและกิจกรรม

50180000-3276-9-12569
หน้าที่2/9 (พิมพ์เมื่อวันที่ 9-01-2026, 4:30 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่องแนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 22/09/2563 : ยกเลิกการดำเนินการ เนื่องจากการจัดงานและกิจกรรมเป็นการรวมตัวกันของครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา
เป็นจำนวนมาก ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด จึงยกเลิกโครงการและกิจกรรม
ตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่องแนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : พัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน

รหัสโครงการ... : 50180000-3276 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 90,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางประภาพรรณ ไชยรักษ์ โทร.02-4576045 ผู้ประสานงาน สยป : คุณพรรษมล  สุนทรวิเศษ  โทร. 1517
1.3 หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2545  และ  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2553  มาตรา 48 
กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ตามมาตราที่ 50 และ 51 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน
		ฝ่ายการศึกษาเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา ให้กับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ จำนวน 6
โรงเรียน ได้ดำเนินการส่งเสริม
สนับสนุนให้การเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ทุกโรงเรียนมีระดับคุณภาพมาตรฐานที่สูงยิ่งขึ้นในทุกปีด้วยกระบวนการของระบบประกันคุณภาพภายในอย่
างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา จนสามารถทำให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ในพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ทุกโรงเรียนรับการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชน
(สมศ.) และผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับดี แต่เนื่องจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่อง
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครต้องมีกระบวนการพัฒนาด้านคุณภาพที่เข้มแข็ง มีคุณภาพสูงจึงจะทำให้คุณภาพยั่งยืน
และที่สำคัญคือคุณภาพผู้เรียนเป็นที่ยอมรับศรัทธาของสังคมได้ตลอดไปจึงได้กำหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนให้มีคุณภาพสูงทัดเทียมกัน 
โดยใช้ระบบเครือข่ายทางการศึกษาเป็นกลยุทธ์ในการให้กลุ่มโรงเรียนช่วยเหลือเกื้อกูล  ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างกรุงเทพมหานคร
ตามโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน ซึ่งเป็นโครงการที่เน้นการพัฒนาด้วยระบบคุณภาพใน  การสร้างผู้นำทางวิชาการ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาองค์ความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมทางการบริหารและการจัดการเรียนรู้ ฯลฯ
ทั้งนี้เพื่อการผดุงคุณภาพและยกระดับคุณภาพของโรงเรียนให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.  เพื่อพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางกอกใหญ่  ด้วยระบบเครือข่ายโรงเรียนที่ยั่งยืน  
2.  เครือข่ายโรงเรียนมีผลงานเชิงวิชาการที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
3.  โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางกอกใหญ่มีผู้นำทางวิชาการที่มีคุณภาพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ด้านปริมาณ
1. เครือข่ายโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางกอกใหญ่มีผลงานนำเสนอต่อสาธารณชน
2. เครือข่ายโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางกอกใหญ่  ได้รับงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพในโรงเรียน  90,000.-บาท 
(โรงเรียนวัดท่าพระดำเนินการและเบิกจ่าย)

ด้านคุณภาพ
1.  ผลงานของเครือข่ายโรงเรียนมีคุณภาพสามารถเป็นแบบอย่างได้และนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
2.  โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  มีเวทีแสดงผลงานทางวิชาการในรูปแบบของผลงานเครือข่ายโรงเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ

50180000-3276-9-12569
หน้าที่3/9 (พิมพ์เมื่อวันที่ 9-01-2026, 4:30 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ตัวชี้วัด... 

50180000-3276-9-12569
หน้าที่4/9 (พิมพ์เมื่อวันที่ 9-01-2026, 4:30 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

: มิติที่1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     ในวิชาหลักจากการทดสอบ   ทางการศึกษาระดับชาติ     ขั้นพื้นฐานของโรงเรียน       
มีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์     ที่กำหนด (ผลลัพธ์) 

(ตชว.เจรจาตกลง ๖)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 6/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอดำเนินการตามโครงการ รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน เป็นเงิน 90,000.-บาท
(เก้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อจัดสรรให้เครือข่าย  เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของเครือข่ายโรงเรียน จัดกิจกรรมจำนวน  2  วัน  ในระหว่างเดือนพฤษภาคม ? มิถุนายน  2563 
โดยใช้สถานที่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ (โรงเรียนวัดท่าพระดำเนินการและเบิกจ่าย)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอดำเนินการตามโครงการ รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน เป็นเงิน 90,000.-บาท
(เก้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อจัดสรรให้เครือข่าย  เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของเครือข่ายโรงเรียน จัดกิจกรรมจำนวน  2  วัน  ในระหว่างเดือนพฤษภาคม ? มิถุนายน  2563 
โดยใช้สถานที่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ (โรงเรียนวัดท่าพระดำเนินการและเบิกจ่าย)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอดำเนินการตามโครงการ รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน เป็นเงิน 90,000.-บาท
(เก้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อจัดสรรให้เครือข่าย  เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของเครือข่ายโรงเรียน จัดกิจกรรมจำนวน  2  วัน  ในระหว่างเดือนพฤษภาคม ? มิถุนายน  2563 
โดยใช้สถานที่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ (โรงเรียนวัดท่าพระดำเนินการและเบิกจ่าย)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 9/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอดำเนินการตามโครงการ รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน เป็นเงิน 90,000.-บาท
(เก้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อจัดสรรให้เครือข่าย  เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของเครือข่ายโรงเรียน จัดกิจกรรมจำนวน  2  วัน  ในระหว่างเดือนพฤษภาคม ? มิถุนายน  2563 
โดยใช้สถานที่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ (โรงเรียนวัดท่าพระดำเนินการและเบิกจ่าย)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 11/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอดำเนินการตามโครงการ รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน เป็นเงิน 90,000.-บาท
(เก้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อจัดสรรให้เครือข่าย  เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของเครือข่ายโรงเรียน จัดกิจกรรมจำนวน  2  วัน  ในระหว่างเดือนพฤษภาคม ? มิถุนายน  2563 
โดยใช้สถานที่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ (โรงเรียนวัดท่าพระดำเนินการและเบิกจ่าย)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 9.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 13/3/2563 : ยังไม่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด อยู่ระหว่างขั้นตอนรอดำเนินการตามโครงการ
รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน เป็นเงิน 90,000.-บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อจัดสรรให้เครือข่าย 
เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของเครือข่ายโรงเรียน จัดกิจกรรมจำนวน  2  วัน 
ในระหว่างเดือนพฤษภาคม ? มิถุนายน  2563  โดยใช้สถานที่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
(โรงเรียนวัดท่าพระดำเนินการและเบิกจ่าย)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 10/04/2563 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนรอดำเนินการตามโครงการ
รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน เป็นเงิน 90,000.-บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อจัดสรรให้เครือข่าย 
เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของเครือข่ายโรงเรียน จัดกิจกรรมจำนวน  2  วัน 
ในระหว่างเดือนพฤษภาคม ? มิถุนายน  2563  โดยใช้สถานที่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
(โรงเรียนวัดท่าพระดำเนินการและเบิกจ่าย) แต่เนื่องจากติดสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรน่า COVID-19 ระบาด จึงทำให้ต้องชะลอการดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 15/05/2563 : ยกเลิกการดำเนินการ เนื่องจากการจัดงานและกิจกรรมเป็นการรวมตัวกันของครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา
เป็นจำนวนมาก ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด จึงยกเลิกโครงการและกิจกรรม
ตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่องแนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 15/06/2563 : ยกเลิกการดำเนินการ เนื่องจากการจัดงานและกิจกรรมเป็นการรวมตัวกันของครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา
เป็นจำนวนมาก ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด จึงยกเลิกโครงการและกิจกรรม
ตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่องแนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2563
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %

50180000-3276-9-12569
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

50180000-3276-9-12569
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน

50180000-3276-9-12569
หน้าที่8/9 (พิมพ์เมื่อวันที่ 9-01-2026, 4:30 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10 :: 09/07/2563 : ยกเลิกการดำเนินการ เนื่องจากการจัดงานและกิจกรรมเป็นการรวมตัวกันของครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา

เป็นจำนวนมาก ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด จึงยกเลิกโครงการและกิจกรรม
ตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่องแนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 4/8/2563 : ยกเลิกการดำเนินการ เนื่องจากการจัดงานและกิจกรรมเป็นการรวมตัวกันของครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา
เป็นจำนวนมาก ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด จึงยกเลิกโครงการและกิจกรรม
ตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่องแนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 22/09/2563 : ยกเลิกการดำเนินการ เนื่องจากการจัดงานและกิจกรรมเป็นการรวมตัวกันของครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา
เป็นจำนวนมาก ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด จึงยกเลิกโครงการและกิจกรรม
ตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่องแนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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