
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.(ดาดท้องคลอง) คลองซอยจรัญสนิทวงศ์ 1 จากคลองบางกอกใหญ่ถึงสะพานข้ามคลองหน้าสถานีตำรวจนครบาลท่าพระ

รหัสโครงการ... : 50180000-3304 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 7,943,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : คุณวีระชิษฐ์  สุวรรณมาโจ  5713 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรรษมล  สุนทรวิเศษ 1517
1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากคลองจรัญสนิทวงศ์ 1 เป็นคลองที่รับน้ำจากถนนจรัญสนิทวงศ์ และบ้านเรือนประชาชนในซอยจรัญสนิทวงศ์ 1
เพื่อระบายน้ำลงสู่คลองบางกอกใหญ่
ดังนั้นการก่อสร้างเขื่อนจะทำให้การระบายน้ำจากถนนจรัญสนิทวงศ์และคลองที่เชื่อมต่อสามารถระบายน้ำและถ่ายเทน้ำออกสู่คลองบางกอกใหญ่ได้สะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้นอีกทั้งเป็นการป้องกันการรุกล้ำคลองสาธารณะ และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบำรุงรักษาคลอง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อบริหารงานด้านระบบระบายน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำ
2. เพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบระบายน้ำและดูแลรักษาความสะอาดของคลอง
3. เพื่อปรับปรุงคลองซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต
4. เพื่อเป็นแนวป้องกันการรุกล้ำคลองสาธารณะของประชาชน
5. เพื่อเป็นการต่อเชื่อมระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองจรัญสนิทวงศ์ 1 ยาวประมาณ 233 เมตร จะช่วยให้การระบายน้ำจากถนน
และบ้านเรือนประชาชนบริเวณใกล้เคียงระบายน้ำได้สะดวกรวดเร็วอีกทั้งช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องการรุกล้ำคู คลองสาธารณะ
ตลอดจนช่วยในการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสียและต่อเชื่อมระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดงานดังนี้ 
- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.(ดาดท้องคลอง) ตามแบบ AB.12004-01 ยาวประมาณ 233 ม.
- ติดตั้งบันไดเหล็ก ตามแบบ S1 จำนวน 4 แห่ง
- ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ สบญ.7/51 ยาวประมาณ 90 ม.
(ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของจำนวนคลองที่ถูกฟื้นฟูปรับปรุงและคืนสภาพเพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชาติและมีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น (ตชว.เจรจาตกลง 8)

ู

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมรูปแบบรายการ, จัดทำราคากลางในระบบ EGP แบบรูปรายการงานก่อสร้าง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศประกวดราคาทางอีเล็กทรอนิกส์ E-bidding
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติยกเลิกประกาศประกวดราคา เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 7/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และแบบรูปรายการ เพื่อประกาศประกวดราคา E-bidding ครั้งที่ 2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 13/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำราคากลางและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง เพื่อประกาศสอบราคา Ebidding ครั้งที่ 2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 3/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอเห็นชอบราคากลางและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง เพื่อประกาศ Ebidding ครั้งที่ 2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 20/04/2563 : ขออนุมัติยกเลิกโครงการ เนื่องจากมีนโยบายให้ปรับลดงบประมาณลง 20%
และโครงการนี้ได้ประกาศประกวดราคาอีเล็คทรอนิกส์ Ebiddging แต่ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบแต่อย่างใด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 12/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติยกเลิกโครงการเนื่องจากไม่มีผู้สนใจเสนอราคา
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

และตามนโยบายปรับลดงบประมาณที่ยังไม่ได้ก่อหนี้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 22/6/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...ขออนุมัติยกเลิกโครงการเนื่องจากไม่มีผู้สนใจเสนอราคา
และตามนโยบายปรับลดงบประมาณที่ยังไม่ได้ก่อหนี้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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